## ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL
## CONTRATO MC-MM-07 DE 2024

| | |
|---|---|
| **No. DE CONTRATO** | MC-MM-07 DE2024 |
| **TIPO DE CONTRATO** | SERVICIOS |
| **PROCESO DE SELECCIÓN** | MC-MM-08 DE2024 |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE MOTAVITA<br>NIT: 891801994-6<br>R/L: NESTOR ARMANDO SUAREZ CETINA<br>C.C. No. 7.182.079 De Tunja |
| **CONTRATISTA CC/NIT** | CDA DEL ORIENTE COLOMBIANO<br>NIT: 900081544<br>R/L. JOSE OCTAVIANO ROMERO SILVA<br>C.C. No. 6.750.607 DE TUNJA |
| **OBJETO** | "SERVICIO DE REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMICIONES CONTAMINANTES Y EXPEDICION DE LOS CERTIFICADOS RESPECTIVOS PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MOTAVITA |
| **VALOR INICIAL** | DOS MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS (2.709.147,00) M/CTE |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO y/o HASTA AGOTAR PRESOPUESTO |
| **SUPERVISOR CC/NIT** | HILDEBRANDO CASTRO NIÑO<br>C.C. No. 7.181.002 De Tunja<br>Secretario de Infraestructura |
| **FECHA DE CONTRATO** | 06 DE MAYO DE 2024 |
| **FECHA ACTA INICIO** | 06 DE MAYO DE 2024 |
| **FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN** | 27 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA PRESENTE ACTA** | 27 DE DICIEMBRE DE 2024 |

En la Alcaldía Municipal de Motavita se reunió el Ing. **HIDELBRANDO CASTRO NIÑO** identificado con C.C. No. 7.181.002 de Tunja en su calidad de secretario de Infraestructura y supervisor del contrato y por la otra parte el señor **JOSE OCTAVIANO ROMERO SILVA,** identificado con C.C. No. 6.750.607 de Tunja, representante legal de **CDA DEL ORIENTE COLOMBIANO** registrado con Nit. 900081544, en su calidad de Contratista, con el fin de celebrar la presente acta de Recibo final de acuerdo al siguiente por menor:

| DETALLE | Con | CRÉDITO |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | | $ 2.709.147,00 |
| VALOR ADICIONAL | | $ 0,00 |
| VALOR ANTICIPO | $ 0,00 | |
| VALOR ACTAS CANCELADAS | $ 0,00 | |
| **SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA** | $ 1.996.976,00 | |
| SALDO A FAVOR DE CONTRATANTE | $ 712.171,00 | |
| VALOR POR EJECUTAR | $ 0,00 | |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 2.709.147,00** | **$ 2.709.147,00** |

**LA SUMA DE: UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS (1.996.976,00) M/CTE**

De igual manera se deja constancia que:

1. Que el contratista cumplió con la realización de actividades dentro del plazo establecido en el contrato.
2. Que la supervisión recibe a satisfacción la ejecución del presente contrato.

No siendo otro el objeto se firma en Motavita a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2024.

**HILDEBRANDO CASTRO NIÑO**
Secretario de Infraestructura
Supervisor

**CDA DEL ORIENTE COLOMBIANO**
NIT 900081544
JOSE OCTAVIANO ROMERO SILVA
C.C. 6.750.607 DE TUNJA
Contratista