ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL
CONTRATO MC-MM-07 DE 2024

No. DE CONTRATO	MC-MM-07 DE 2024
TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS
PROCESO DE SELECCIÓN	MC-MM-07 DE 2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOTAVITA NIT: 891801994-6 R/L: NÉSTOR ARMANDO SUAREZ CETINA C.C. 7.182.079 de Tunja
CONTRATISTA **CC/ NIT**	CDA DEL ORIENTE COLOMBIANO NIT: 900081544 R/L. JOSE OCTAVIANO ROMERO SILVA C.C. No. 6.750.607 DE TUNJA
OBJETO	"SERVICIO DE REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMICIONES CONTAMINANTES Y EXPEDICION DE LOS CERTIFICADOS RESPECTIVOS PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MOTAVITA
VALOR	DOS MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS (2.709.147,00) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO y/o HASTA AGOTAR PRESOPUESTO
SUPERVISOR **CC/NIT**	HILDEBRANDO CASTRO NIÑO C.C. No. 7.181.002 de Tunja Secretario de Infraestructura
FECHA DE CONTRATO	06 DE MAYO DE 2024
FECHA ACTA INICIO	06 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	27 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA	27 DE DICIEMBRE DE 2024

En las instalaciones de la alcaldía de Motavita a los **veintisiete (27) días del mes de DICIEMBRE de 2024**, se reunieron; el ingeniero **DAIRO JAVIER BLANCO SEGURA**, en su calidad de director Administrativo de Contratación del Municipio de Motavita, el ingeniero **HILDEBRANDO CASTRO NIÑO**, identificado con C.C No 7.181.002 de Tunja en su calidad de secretario de Infraestructura y supervisor del contrato de la referencia y el **señor. JOSE OCTAVIANO ROMERO SILVA** identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.750.607 de Tunja como representante legal de **CDA DEL**

con la cedula de ciudadanía No. 6.750.607 de Tunja como representante legal de **CDA DEL ORIENTE COLOMBIANO** , registrado con Nit 900081544, en su calidad de contratista, con el fin de celebrar la suscripción de la presente acta de liquidación de mutuo acuerdo del **CONTRATO MC-MM-07 DE 2024** cuyo objeto es "**SERVICIO DE REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMICIONES CONTAMINANTES Y EXPEDICION DE LOS CERTIFICADOS RESPECTIVOS PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MOTAVITA",** teniendo como soporte el acta de entrega y recibo final debidamente aprobada por el supervisor y demás documentos relacionados:

RESUMEN FINANCIERO

DETALLE	DEBITO	CREDITO
VALOR DEL CONTRATO		$ 2.709.147,00
VALOR ADICIONAL		$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00	
VALOR ACTAS CANCELADAS	$ 0,00	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$ 1.996.976,00**	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATANTE	$ 712.171,00	
VALOR POR EJECUTAR	$ 0,00	
SUMAS IGUALES	**$ 2.709.147,00**	**$ 2.709.147,00**

Las partes manifiestan que el balance económico del Contrato **No. MC-MM-07 DE 2024**, se encuentra acorde con el contenido y cumplimiento de las obligaciones pactadas, y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas.

El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del Municipio de Motavita, por motivos que le sean imputados durante la ejecución del contrato **MC-MM-07 DE 2024.**

la supervisión deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en la ley, así como se verificó que el contratista se encuentra a paz y salvo con los proveedores, por tanto, se garantiza al Municipio de Motavita que no va a existir reclamación alguna por este concepto.

Consecuentemente con lo aquí expuesto, el Municipio de Motavita - Boyacá cancelará a **CDA DEL ORIENTE COLOMBIANO** la suma de: **UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS (1.196.976,00) M/CTE**, correspondientes al valor del acta de recibo final de fecha veintisiete (27) de diciembre de 2024.

De conformidad con lo anteriormente manifestado, las partes contratantes dan por liquidado el **CONTRATO No. MC-MM-07 DE 2024**, declarándose a Paz y Salvo entre ellas, libres de todo apremio o desavenencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

No siendo otro el objeto se firma en Motavita a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2024.

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOTAVITA	PROCEDIMIENTO LIQUIDACIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: P-LC-01	Versión: 1
	PROCESO: LIQUIDACIÓN Y ACTIVIDADES POSTCONTRACTUALES	Fecha: 30/07/2021	Pág. 3 de 3

DAIRO JAVIER BLANCO SEGURA
Directora Administrativa de Contratación

HILDEBRANDO CASTRO NIÑO
Secretario de Infraestructura
Supervisor

CDA DEL ORIENTE COLOMBIANO
NIT 900081544
JOSE OCTAVIANO ROMERO SILVA
C.C. 6.750.607 DE TUNJA
Contratista