Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.
Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISION
RESOLUCION N° 00033/97

CONTRATO: 6056 DE 2024

PROVEEDOR :
EXEL MEDICAL S.A.S

Luego de realizar la revisión técnica del contrato y/o Orden descrita anteriormente, atentamente me permito realizar las siguientes observaciones de acuerdo a la calidad de los productos.

Los elementos y/o los servicios supervisados coinciden con las características escritas en las facturas relacionadas a continuación de los pacientes.

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
JOSE MERARDO GONZALEZ SAENZ	74242231	ULT 15484	$ 3.150.000,00
AMPARO RAMIREZ DE VERGARA	24291081	ULT 15485	$ 1.950.000,00
NATHALY ARIAS DIAZ	53102999	ULT 15486	$ 680.000,00
		TOTAL	**$ 5.780.000**

APROBADO POR:

Lizeth Lilia Yanes
C.C. 52.760.842
Instrumentador Quirúrgico
TP 000

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Yesica Sanchez
CARGO: Apoyo Tecnico A1
No. CC.: 1016066023 FECHA: 25/3/25 HORA:
FIRMA:

SUPERVISOR

FECHA: 25 MARZO DEL 2025

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	4	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	22/03/2024	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: __X__	INFORME PARCIAL: ___	Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No.	6056 DE 2024	FECHA DEL INFORME :	25 MARZO DE 2025

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	EXEL MEDICAL S.A.S	NIT O C.C	900.127.147-5	Valor Inicial:	$80.000.000		22/08/2024	21/10/2024
Representante Legal:	JOSE FERNANDO RINCON RIVERA	Cedula Representante	79.484.187	Adicion:		prorroga:1	22/10/2024	16/11/2024
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.				Adicion:1	$30.000.000	Prorroga:2	17/11/2024	16/12/2024
Duración Inicial	2 MESES				Adicion:2	$13.000.000	Prorroga:3	17/12/2024	16/01/2025
Disponibilidades Números	N° 0919 del 21 de MARZO de 2024	Registros Presupuestales			Adicion:3	$15.000.000	Prorroga:4	17/01/2025	16/02/2025
							Prorroga:5	17/02/2025	16/03/2025
					ADICION:4	$22.000.000	Prorroga:6	13/03/2025	16/04/2025
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		CODIGO 4245010401						
				Valor Total:	$160.000.000	Fecha Terminación actual:		16/04/2025	
FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	15/06/2025								

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO SI	CUMPLIO NO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	ULT 12318	11/09/2024	SEPTIEMBRE	12-09-2024	$ 3.500.000	3.500.000	156.500.000	2%	
2	ULT 12319	11/09/2024	SEPTIEMBRE	12-09-2024	$ 1.050.000	4.550.000	155.450.000	3%	
3	ULT 12320	11/09/2024	SEPTIEMBRE	12-09-2024	$ 1.400.000	5.950.000	154.050.000	4%	
4	ULT 12321	11/09/2024	SEPTIEMBRE	12-09-2024	$ 2.100.000	8.050.000	151.950.000	5%	
5	ULT 12378	11/09/2024	SEPTIEMBRE	12-09-2024	$ 2.300.000	10.350.000	149.650.000	6%	
6	ULT 12768	7/10/2024	OCTUBRE	09-10-2024	$ 2.300.000	12.650.000	147.350.000	8%	
7	ULT 12769	7/10/2024	OCTUBRE	09-10-2024	$ 2.100.000	14.750.000	145.250.000	9%	
8	ULT 12770	7/10/2024	OCTUBRE	09-10-2024	$ 680.000	15.430.000	144.570.000	10%	
9	ULT 12771	7/10/2024	OCTUBRE	09-10-2024	$ 5.650.000	21.080.000	138.920.000	13%	
10	ULT 12773	7/10/2024	OCTUBRE	09-10-2024	$ 1.980.000	23.060.000	136.940.000	14%	
11	ULT12981	18/10/2024	OCTUBRE	21-10-2024	$ 1.950.000	25.010.000	134.990.000	16%	
12	ULT12982	18/10/2024	OCTUBRE	21-10-2024	$ 3.150.000	28.160.000	131.840.000	18%	
13	ULT12983	18/10/2024	OCTUBRE	21-10-2024	$ 2.300.000	30.460.000	129.540.000	19%	
14	ULT13210	5/11/2024	NOVIEMBRE	13-11-2024	$ 695.000	31.155.000	128.845.000	19%	
15	ULT13211	5/11/2024	NOVIEMBRE	13-11-2024	$ 1.300.000	32.455.000	127.545.000	20%	
16	ULT13212	5/11/2024	NOVIEMBRE	13-11-2024	$ 3.350.000	35.805.000	124.195.000	22%	
17	ULT13321	8/11/2024	NOVIEMBRE	13-11-2024	$ 1.950.000	37.755.000	122.245.000	24%	
18	ULT13322	8/11/2024	NOVIEMBRE	13-11-2024	$ 2.400.000	40.155.000	119.845.000	25%	
19	ULT13615	2/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 1.050.000	41.205.000	118.795.000	26%	
20	ULT13616	2/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 1.300.000	42.505.000	117.495.000	27%	
21	ULT13617	2/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 4.030.000	46.535.000	113.465.000	29%	
22	ULT13618	2/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 1.295.000	47.830.000	112.170.000	30%	
23	ULT13619	2/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 1.400.000	49.230.000	110.770.000	31%	
24	ULT13620	2/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 2.300.000	51.530.000	108.470.000	32%	
25	ULT13621	2/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 1.950.000	53.480.000	106.520.000	33%	
26	ULT13622	2/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 1.400.000	54.880.000	105.120.000	34%	
27	ULT13628	3/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 1.950.000	56.830.000	103.170.000	36%	
28	ULT 13655	4/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 695.000	57.525.000	102.475.000	36%	
29	ULT 14181	15/01/2025	ENERO	15-01-2025	$ 680.000	58.205.000	101.795.000	36%	
30	ULT 14182	15/01/2025	ENERO	15-01-2025	$ 1.375.000	59.580.000	100.420.000	37%	
31	ULT 14183	15/01/2025	ENERO	15-01-2025	$ 680.000	60.260.000	99.740.000	38%	
32	ULT 14184	15/01/2025	ENERO	15-01-2025	$ 4.900.000	65.160.000	94.840.000	41%	
33	ULT 14185	15/01/2025	ENERO	15-01-2025	$ 2.630.000	67.790.000	92.210.000	42%	
34	UL 14553	1/02/2025	FEBRERO	03-02-2025	$ 695.000	68.485.000	91.515.000	43%	
35	UL 14554	1/02/2025	FEBRERO	03-02-2025	$ 1.300.000	69.785.000	90.215.000	44%	
36	UL 14555	1/02/2025	FEBRERO	03-02-2025	$ 1.950.000	71.735.000	88.265.000	45%	

37	UL 14556	1/02/2025	FEBRERO	03-02-2025	$ 695.000	72.430.000	87.570.000	45%	
38	UL 14557	1/02/2025	FEBRERO	03-02-2025	$ 680.000	73.110.000	86.890.000	46%	
39	UL 14732	12/02/2025	FEBRERO	13-02-2025	$ 695.000	73.805.000	86.195.000	46%	
40	UL 14733	12/02/2025	FEBRERO	13-02-2025	$ 1.950.000	75.755.000	84.245.000	47%	
41	ULT 14872	20/02/2025	FEBRERO	20-02-2025	$ 695.000	76.450.000	83.550.000	48%	
42	ULT 14874	20/02/2025	FEBRERO	20-02-2025	$ 1.950.000	78.400.000	81.600.000	49%	
43	ULT 15025	3/03/2025	MARZO	03-03-2025	$ 4.030.000	82.430.000	77.570.000	52%	
44	ULT 15134	7/03/2025	MARZO	07-03-2025	$ 1.950.000	84.380.000	75.620.000	53%	
45	ULT 15135	7/03/2025	MARZO	07-03-2025	$ 1.050.000	85.430.000	74.570.000	53%	
46	ULT 15136	7/03/2025	MARZO	07-03-2025	$ 2.700.000	88.130.000	71.870.000	55%	
47	ULT 15320	17/03/2025	MARZO	18-03-2025	$ 1.300.000,00	89.430.000	70.570.000	56%	
48	ULT 15321	17/03/2025	MARZO	18-03-2025	$ 695.000,00	90.125.000	69.875.000	56%	
49	ULT 15322	17/03/2025	MARZO	18-03-2025	$ 3.350.000,00	93.475.000	66.525.000	58%	
50	ULT 15323	17/03/2025	MARZO	18-03-2025	$ 1.400.000,00	94.875.000	65.125.000	59%	
51	ULT 15324	17/03/2025	MARZO	18-03-2025	$ 2.100.000,00	96.975.000	63.025.000	61%	
52	**ULT 15484**	**25/03/2025**	**MARZO**	**25-03-2025**	**$ 3.150.000,00**	**100.125.000**	**59.875.000**	**63%**	
53	**ULT 15485**	**25/03/2025**	**MARZO**	**25-03-2025**	**$ 1.950.000,00**	**102.075.000**	**57.925.000**	**64%**	
54	**ULT 15486**	**25/03/2025**	**MARZO**	**25-03-2025**	**$ 680.000,00**	**102.755.000**	**57.245.000**	**64%**	
					$ 102.755.000	**102.755.000**	**57.245.000**	**64%**	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	**SI:** [X] **NO:** [ ]

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CT	$ 102.755.000
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOCIENTOS CUAETA Y CINCO MIL PESOS M/CT	$ 57.245.000

VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 5.780.000
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
ULT 15484* *ULT 15485* *ULT 15486* *	MARZO DE 2025
VALOR A PAGAR	$ 5.780.000
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LIZETH LARA YANES
C.C. No.	52.768.842
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY

EXEL MEDICAL S.A.S.

NIT : 900.127.147 - 5
CALLE 147 No 17 - 78 EDIFICIO SOKO 147 OF 606
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
103749 7451529
FACTURACION@EXELMEDICAL.COM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. ULT 15484

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
2025/03/25 144828	2025/06/25

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E
NIT: 900,959,048-4
DIRECCION: CL 9 39 46
CIUDAD: Bogota
CORREO: suroccidentefacosteosintesis@gmail.com
PACIENTE: GONZALEZ SAENZ JOSE MERARDO
INSTITUCIÓN: HOSPITAL KENNEDY
ESPECIALISTA: MONTES DEL CASTILLO JAIRO
REMISION: 029589

TELEFONO: 3753569
VENDEDOR: VACANTE BOGOTA 1
FORMA PAGO: CRÉDITO
MEDIO PAGO:
C.C/H.C 74242231
FECHA CIRUGIA: 2025/03/23
ORDEN COMPRA: CONTRATO 6056-2024
PLAZO 090 Días

CUFE: f92dc9278446b183c0b86533c0a65587b15d4ea5a4609afab2879e5a7a67a734255dadcff9dac8d87b73a2e91942411e

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	REG. SANITARIO	UM	CANT	VAL. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	17-001-01	CLIP DE ANEURISMA SUGITA T2ESTANDAR PERMANENTE DE 7.0 MM RECTO	INVIMA 2024DM-0010810-R1	94	1.00	1,050,000.00	1,050,000.00
	LOTE	64WACM F.V :2035/12/31			1		
2	17-001-02	CLIP DE ANEURISMA SUGITA T2ESTANDAR PERMANENTE RECTO 10MM	INVIMA 2024DM-0010810-R1	94	1.00	1,050,000.00	1,050,000.00
	LOTE	66WAAH F.V :2500/12/31			1		
3	17-001-10	CLIP DE ANEURISMA SUGITA T2ESTANDAR PERMANENTE DE 12MM RECTO	INVIMA 2024DM-0010810-R1	94	1.00	1,050,000.00	1,050,000.00
	LOTE	82WBCR F.V :2035/12/31			1		
					3		

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
IQS

OBSERVACIONES:
CONTRATO 6056-2024
ESPECIALIDAD: NEUROCIRUGIA
INSTITUCION: HOSPITAL DE KENNEDY
ZONA: BOGOTA

VALOR		3,150,000.00
DESCUENTO		
IVA		
VALOR FACTURA		3,150,000.00
RETESERVICIOS		
RETEBIENES	2.5%	78,750.00
RETEIVA	00%	
RETEICA	4.14	13,041.00
TOTAL FACTURA		3,058,209.00

SON: TRES MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS CON 00 /100

Elaborado e impreso por computador UltraSystems de Colombia S.A.S Nit 830.017.580-6

Elaborado Por

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008).

Le recordamos que el incumplimiento en el pago oportuno de la factura electrónica generará intereses de mora, calculados a la tasa máxima permitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo con la normatividad vigente.

No Somos Grandes Contribuyentes . Documento oficial **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764069545915 PREFIJO: ULT DESDE LA 10001 HASTA LA 20000 VIGENCIA: 24 MESES FECHA HABILITACION: 2024/04/24 Responsables de iva - Actividad Económica 4645 Tarifa 004.140 Responsables de IVA Tarifa 004.140

Señor usuario, lo invitamos a consultar nuestra Política de Devoluciones y Garantías, la cuál podrá encontrar en nuestra página web www.exelmedical.com.

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-03-25 14:49:17.681

Firma Electronica: QIZqbIO5zAOrbPfh9dtpIMYWOtfmRwdbLorgZzd6w1RnHMwjlHe2gfVbofJIYM29YogYa+TrCPeRppg35SOgdi2c/BW74+aOOUEpLN+ppZyWoUb
BPoK9TOtbmmnvE+GnYFHocQm3Z5vdi8NIDQeaQpCwcHs88vEGRtujH3R6Vf1VyfqFlrkfxCsdRdIlA7hedmwwX5XjCwP5PdisxIN+FpYn1+DyOzVGDonCk2eBbNEV5jtzn
QU6Ge9EqzGbYZzdzb2ZapGyGI34aHJRhJgIfh9LdMQz3nq0122Dk5JcR0izqXDJvwh31uazqPJnSXtkgr5knQKDSXwUBrHEn6kfGg==

EXEL MEDICAL S.A.S.

NIT : 900.127.147 - 5
CALLE 147 No 17 - 78 EDIFICIO SOKO 147 OF 606
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
103749 7451529
FACTURACION@EXELMEDICAL.COM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. ULT 15485

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
2025/03/25 153127	2025/06/25

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E
NIT: 900,959,048-4
DIRECCION: CL 9 39 46
CIUDAD: Bogota
CORREO: suroccidentefacosteosintesis@gmail.com
PACIENTE: RAMIREZ DE VERGARA AMPARO
INSTITUCIÓN: HOSPITAL BOSA II NIVEL ESE
ESPECIALISTA: VANEGAS GONZALEZ DANIEL HUMBER
REMISION: 029606

TELEFONO: 3753569
VENDEDOR: VACANTE BOGOTA 1
FORMA PAGO: CRÉDITO
MEDIO PAGO:
C.C/H.C 24291081
FECHA CIRUGIA: 2025/03/25
ORDEN COMPRA: CONTRATO 6056-2024
PLAZO 090 Días

CUFE: 5c1b0dab0660baaf86544816c3e06c757744b6fa416fea4c5bb484aae1dba41002335c6e67cb21f0124dc50c1577dcce

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	REG. SANITARIO	UM	CANT	VAL. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	02-2110-050	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA ORTHOBLAST 5CC	INVIMA 2022DM-0008905-R1	94	1.00	1,950,000.00	1,950,000.00
	LOTE	930722 F.V :2026/10/28			1		
					1		

Elizeth Mora Yanes
C.C 52 [illegible]8.842
Instrumentador Quirúrgico

OBSERVACIONES:
CONTRATO 6056-2024
ESPECIALIDAD:ORTOPEDIA
INSTITUCION: HOSPITAL DE BOSA
ZONA: BOGOTA

VALOR		1,950,000.00
DESCUENTO		
IVA		
VALOR FACTURA		1,950,000.00
RETESERVICIOS		
RETEBIENES	2.5%	48,750.00
RETEIVA	00%	
RETEICA	4.14	8,073.00
TOTAL FACTURA		1,893,177.00

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON 00 /100

Elaborado Por

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008).

Le recordamos que el incumplimiento en el pago oportuno de la factura electrónica generará intereses de mora, calculados a la tasa máxima permitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo con la normatividad vigente.

No Somos Grandes Contribuyentes . Documento oficial **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764069545915 PREFIJO: ULT DESDE LA 10001 HASTA LA 20000 VIGENCIA: 24 MESES FECHA HABILITACION: 2024/04/24 Responsables de iva - Actividad Económica 4645 Tarifa 004.140 Responsables de IVA Tarifa 004.140

Señor usuario, lo invitamos a consultar nuestra Política de Devoluciones y Garantías, la cuál podrá encontrar en nuestra página web www.exelmedical.com.

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-03-25 15:33:11.306

Firma Electronica: P5iGjMFbDxhuWo8in+JGtInqYzQhrBlfWPgnVkbYvqoX+/0Ba3Xo+eYlrKN4Rtda7AW1vX2J52Y098Wy7S2RKq9xRGBwoq+2v1xVuq4NegxMQCZ
GrBqp+0htDCLIHdDYM2hgouappbKUhqwSukOo85e9fcrO732uCk6B6zT2UNRbUuuNseP/NNs4IKOGPfHNkJdYXavJomdFPIUCUmqDn2YATXwMkcCPJ1Yr5PlY74CKhL5ej
CF3gApeOeIsDZUx5twTPdlukU0X05xdtiATIfiTlobsI7C0eBtIsDaIHzDPqLI4QnvFMk6NupoRHfHFueESeG09RCY8w17CrWLL5g==
Proveedor Tecnologico Nit: 830005677 - BIT Consulting - Nombre de Sofware: 901.108.864 - NOOVA

Elaborado e Impreso por computador UltraSystems de Colombia S.A.S Nit 830.017.380-6

EXEL MEDICAL S.A.S.

NIT : 900.127.147 - 5
CALLE 147 No 17 - 78 EDIFICIO SOKO 147 OF 606
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
103749 7451529
FACTURACION@EXELMEDICAL.COM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. ULT 15486

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
2025/03/25 155032	2025/06/25

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E
NIT: 900,959,048-4
DIRECCION: CL 9 39 46
CIUDAD: Bogota
CORREO: suroccidentefacosteosintesis@gmail.com
PACIENTE: ARIAS DIAZ NATHALY
INSTITUCIÓN: HOSPITAL KENNEDY
ESPECIALISTA: CAROLINA GARCIA
REMISION: 029614

TELEFONO: 3753569
VENDEDOR: LADY PAOLA ESTUPIÑAN
FORMA PAGO: CRÉDITO
MEDIO PAGO:
C.C/H.C 53102999
FECHA CIRUGIA: 2025/03/25
ORDEN COMPRA: CONTRATO 6056-2024
PLAZO 090 Días

CUFE: 7c811759d9b3592e64c7b721f4d51c076f86887a91a00693ce037fa6e03acb5d7305c579de17649cbe240c299dad9a7a

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	REG. SANITARIO	UM	CANT	VAL. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1121-12	CHIPS DE CORTICOESPONJOSO MAXXEUS 5 CC	INVIMA 2024DM-0011097-R1	94	1.00	680,000.00	680,000.00
	LOTE	231709021 F.V :2028/04/18			1		
					1		

Ligeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
T.C.C.

OBSERVACIONES:
CONTRATO 6056-2024
ESPECIALIDAD: ORTOPEDIA
INSTITUCION: HOSPITAL DE KENNEDY
ZONA: BOGOTA

VALOR		680,000.00
DESCUENTO		
IVA		
VALOR FACTURA		680,000.00
RETESERVICIOS		
RETEBIENES	**2.5%**	17,000.00
RETEIVA	**00%**	
RETEICA	**4.14**	2,815.00
TOTAL FACTURA		660,185.00

SON: SEISCIENTOS SESENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON 00 /100

Elaborado e impreso por computador UltraSystems de Colombia SAS Nit 830.017.580-6

Elaborado Por

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008).

Le recordamos que el incumplimiento en el pago oportuno de la factura electrónica generará intereses de mora, calculados a la tasa máxima permitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo con la normatividad vigente.

No Somos Grandes Contribuyentes . Documento oficial **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764069545915 PREFIJO: ULT DESDE LA 10001 HASTA LA 20000 VIGENCIA: 24 MESES FECHA HABILITACION: 2024/04/24 Responsables de iva - Actividad Económica 4645 Tarifa 004.140 Responsables de IVA Tarifa 004.140

Señor usuario, lo invitamos a consultar nuestra Política de Devoluciones y Garantías, la cuál podrá encontrar en nuestra página web www.exelmedical.com.

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-03-25 15:51:49.324

Firma Electronica: dMQvYZfOJQPOjVlfsayCd6TZgDsrsldTNPFpZjwQZoXl6D/h9AbaQWvqJ5WDlnS2vH9ACYOq40o0vkH/BYEyntubGVacDt1EvWRLq8w8CPGOERM
yyaH0SRBfll5pOYzEVeBH8E3wXj/ieUd9gjf4FXWXeGUWxLDpnLBayMdvm2d35ygYwX0zJAc7TWLTvXTSWGVan9kUx3lkIq8DfU7fL8dW2SQfqaWdhMDnWZYZmVYGph3lW
mxksoIcdaSjQFWcCrFyiyvJngI7c/7S12zX7b47cvk0YZFABQuctpvT9oP9FoNHDQ8ug4IAO90Au/x7ixbFzp7iqKLSTnXwpI+Iag==