CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM
NIT: 900.641.347-5

Chia - Cundinamarca, 21 de Marzo de 2025

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA
MUNICIPIO DE CHÍA
Ing. Jorge Hernán Orjuela
Supervisor del Contrato

REFERENCIA: Carta de Aceptación de Adición en valor y prórroga del Contrato de suministro No.CO1.PCCNTR.7144509 de 2024.

Cordial saludo

Por medio de la presente me dirijo a ustedes con el fin de aceptar la adición en valor de $933.131.268 del contrato de suministro No.CO1.PCCNTR.7144509 que tiene como objeto "SUMINISTRO DE EMULSIONES ASFALTICAS, MEZCLAS ASFALTICAS, MATERIALES GRANULARES Y PETREOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CHIA".

Adicionalmente aceptamos la prorroga por cuatro (04) meses, es decir, hasta el 29 de julio del 2025, con el fin de cumplir a cabalidad y sin contratiempos con el objeto contractual, de nuestra parte estaremos prestos a adelantar los trasmites que se requieran para seguir con el desarrollo y buena ejecución del contrato hasta su finalización.

Atentamente,

ING. SERGIO CAMILO LANDINEZ SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. N° 1.016.010.926 DE BOGOTÁ D.C.
CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS – PLM

CARRERA 53 No. 168ª – 18 Of 301 – TELEFONO: (1) 679 55 24
E-MAIL: PLUSELINGENIEROS@HOTMAIL.COM PLM320@HOTMAIL.COM
MOVÍL: 313 232 45 25 – 310 575 26 19