CIPROCON SAS
Ingeniería, Proyectos y Consultorías

ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S.

ACTIVIDAD ECONOMICA 7110

IVA REGIMEN COMUN- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES

CONSORCIO ECUNDINAMARCA
Nit. 901.310.749 - 6

Cliente	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
NIT:	900.258.711 - 1
Teléfono	7491624 - 7491806
Direccion	Calle 26 No. 51 - 53
Ciudad	BOGOTA D.C.

FACTURA DE VENTA No 10

Por concepto: Contrato No. 703 de 2019

Fecha: JULIO 14 DE 2020

Descripción	Valor Total
ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ENERO DE 2020 AL 25 DE FEBRERO DE 2020, EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. 703 DE 2019, CUYO OBJETO ES: "EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRONCAL DE RIONEGRO, SECTOR LA PALMA CHARCO LARGO PARA LA CONSOLIDACION DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA"	$ 88.803.011

Consorciados	NIT.	Porcentaje Partcipación
ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S.	900.330.875 - 8	70%
CIPROCON S.A.S.	900.377.469 - 3	30%

Nota: Favor realizar el pago de la presente factura en la cuenta corriente No.042-016417-35 Bancolombia, cuyo título es Consorcio Ecundinamarca Nit. 901.310.749 - 6.

Son: CIENTO CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	$ 88.803.011
IVA 19%	$ 16.872.572
TOTAL	$ 105.675.583
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO	$ -
VALOR NETO	$ 105.675.583

CONSORCIO ECUNDINAMARCA

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ACTA DE PAGO PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 5. CONTRATO ICCU No. 703-2019

FECHA DEL ACTA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO ECUNDINAMARCA	FECHA DE INICIO	26-sep-19
CONTRATO DE INTERVENTORIA:	ICCU - 703 - 2019	FECHA SUSPENSION	19-mar-20
VALOR DEL CONTRATO:	$ 1.208.001.600,00	FECHA REINICIO	11-may-20
		FECHA TERMINACION	16-sep-20
SUPERVISOR ICCU	ING. JOSE MAURICIO LOPEZ MANCIPE		

A. FINAL		NÚMERO
A. PARCIAL	X	5
PERIODO DEL:	26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2020	

AVANCE DE OBRA PRESENTE ACTA	7,72%
AVANCE DE OBRA ACUMULADO	31,08%

OBJETO: EJECUTAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRASTIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRONCAL DE RIONEGRO, SECTOR LA PALMA - CHARCO LARGO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA

No. De Orden	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS S/ACTA DE MODIFICACION 1		ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		PRESENTE ACTA ACTA 5		ACUMULADO	
		CANT.	UNIDAD	DED.	VALOR BASICO	VALOR BASICO POR DEDICACION	PRECIO UNITARIO (Incl. F.M. + IVA)	PRECIO TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	1 DIRECTOR con dedicacion del 40% factor multiplicador de 2,20 e IVA del 19%	10	mes	40%	$ 5.312.452,50	$ 2.124.981,00	5.563.200,00	$ 55.632.000,00	10	$55.632.000,00	1,00	$ 5.563.200,00	1,00	$ 5.563.200,00	1,00	$ 5.563.200,00	1,00	$ 5.563.200,00	1,00	$ 5.563.200,00	5,00	$27.816.000,00
2	1 ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS con dedicacion del 35% factor multiplicador de 2,20 e IVA del 19%	10	mes	35%	$ 4.687.438,86	$ 1.640.603,60	4.295.100,00	$ 42.951.000,00	10	$42.951.000,00		$ -	1,00	$ 4.295.100,00	1,00	$ 4.295.100,00	1,00	$ 4.295.100,00	1,00	$ 4.295.100,00	4,00	$17.180.400,00
3	1 ESPECIALISTA EN GEOTECNIA con dedicacion del 35% factor multiplicador de 2,20 e IVA del 19%	10	mes	35%	$ 3.749.863,71	$ 1.312.452,30	3.436.000,00	$ 34.360.000,00	10	$34.360.000,00		$ -	1,00	$ 3.436.000,00	1,00	$ 3.436.000,00	1,00	$ 3.436.000,00	1,00	$ 3.436.000,00	4,00	$13.744.000,00
4	1 ESP. EN ESTRUCTURAS con dedicacion del 30% factor multiplicador de 2,20 e IVA del 19%	8	mes	30%	$ 3.749.936,67	$ 1.124.981,00	2.945.200,00	$ 23.561.600,00	8	$23.561.600,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$0,00
5	1 ESPECIALISTA AMBIENTAL con dedicacion del 40% factor multiplicador de 2,20 e IVA del 19%	10	mes	40%	$ 3.749.904,50	$ 1.499.961,80	3.926.900,00	$ 39.269.000,00	10	$39.269.000,00		$ -	1,00	$ 3.926.900,00	1,00	$ 3.926.900,00	1,00	$ 3.926.900,00	1,00	$ 3.926.900,00	4,00	$15.707.600,00
6	1 ESP. EN HIDRAULICA y/o HIDROLIGIA con dedicacion del 20% factor multiplicador de 2,20 e IVA del 19%	10	mes	20%	$ 3.749.808,20	$ 749.961,64	1.963.400,00	$ 19.634.000,00	10	$19.634.000,00		$ -	1,00	$ 1.963.400,00	1,00	$ 1.963.400,00	1,00	$ 1.963.400,00	1,00	$ 1.963.400,00	4,00	$7.853.600,00
7	1 PROFESIONAL GESTION SOCIAL con dedicacion del 60% factor multiplicador de 2,20 e IVA del 19%	10	mes	60%	$ 4.687.420,17	$ 2.812.452,10	7.363.000,00	$ 73.630.000,00	10	$73.630.000,00		$ -		$ -	1,00	$ 7.363.000,00	1,00	$ 7.363.000,00	1,00	$ 7.363.000,00	3,00	$22.089.000,00
8	1 PROFESIONAL SISO con dedicacion del 100% factor multiplicador de 2,20 e IVA del 19%	10	mes	100%	$ 4.687.433,00	$ 4.687.433,00	12.271.700,00	$ 122.717.000,00	10	$122.717.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,90	$ 11.044.530,00	0,90	$11.044.530,00
9	1er INGENIERO RESIDENTE con dedicacion del 100% factor multiplicador de 2,20 e IVA del 19%	10	mes	100%	$ 3.007.773,00	$ 3.007.773,00	7.874.350,00	$ 78.743.500,00	10	$78.743.500,00	0,37	$ 2.913.509,50	1,00	$ 7.874.350,00	1,00	$ 7.874.350,00	1,00	$ 7.874.350,00	1,00	$ 7.874.350,00	4,37	$34.410.909,50
	2do INGENIERO RESIDENTE con dedicacion del 100% factor multiplicador de 2,20 e IVA del 19%	10	mes	100%	$ 3.007.773,00	$ 3.007.773,00	7.874.350,00	$ 78.743.500,00	10	$78.743.500,00		$ -		$ -	1,00	$ 7.874.350,00	1,00	$ 7.874.350,00	1,00	$ 7.874.350,00	3,00	$23.623.050,00
10	1er TOPOGRAFO con dedicacion del 100% factor multiplicador de 2,20 e IVA del 19%	10	mes	100%	$ 2.031.226,00	$ 2.031.226,00	5.317.750,00	$ 53.177.500,00	10	$53.177.500,00	0,63	$ 3.350.182,50	1,00	$ 5.317.750,00	1,00	$ 5.317.750,00	1,00	$ 5.317.750,00	0,60	$ 3.190.650,00	4,23	$22.494.082,50
	2do TOPOGRAFO con dedicacion del 100% factor multiplicador de 2,20 e IVA del 19%	10	mes	100%	$ 2.031.226,00	$ 2.031.226,00	5.317.750,00	$ 53.177.500,00	0	$0,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$0,00
11	2 Profesionales INGENIEROS DE APOYO con dedicacion del 100% factor multiplicador de 2,20 e IVA del 19%	10	mes	100%	$ 6.015.546,20	$ 6.015.546,20	15.748.700,00	$ 157.487.000,00	10	$157.487.000,00		$ -		$ -	1,00	$ 15.748.700,00	1,00	$ 15.748.700,00	1,00	$ 15.748.700,00	3,00	$47.246.100,00
12	1er CADENERO 1 con dedicacion del 40% factor multiplicador de 2,20 e IVA del 19%	10	mes	40%	$ 1.484.338,75	$ 593.735,50	1.554.400,00	$ 15.544.000,00	0	$0,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$0,00
	2do CADENERO 1 con dedicacion del 40% factor multiplicador de 2,20 e IVA del 19%	10	mes	40%	$ 1.484.338,75	$ 593.735,50	1.554.400,00	$ 15.544.000,00	0	$0,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$0,00
13	1er CADENERO 2 con dedicacion del 40% factor multiplicador de 2,20 e IVA del 19%	10	mes	40%	$ 1.289.009,25	$ 515.603,70	1.349.850,00	$ 13.498.500,00	0	$0,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$0,00
	2do CADENERO 2 con dedicacion del 40% factor multiplicador de 2,20 e IVA del 19%	10	mes	40%	$ 1.289.009,25	$ 515.603,70	1.349.850,00	$ 13.498.500,00	0	$0,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$0,00
14	1 DIBUJANTE con dedicacion del 50% factor multiplicador de 2,20 e IVA del 19%	10	mes	50%	$ 1.757.754,00	$ 878.877,00	2.300.900,00	$ 23.009.000,00	0	$0,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$0,00
15	1 SECRETARIA con dedicacion del 100% factor multiplicador de 2,20 e IVA del 19%	10	mes	100%	$ 1.171.848,70	$ 1.171.848,70	3.067.900,00	$ 30.679.000,00	10	$30.679.000,00		$ -		$ -	0,60	$ 1.840.740,00	1,00	$ 3.067.900,00	1,00	$ 3.067.900,00	2,60	$7.976.540,00
16	Alquiler de vehiculo (Vehiculo tipo Pickup 4 x 4 o camioneta cuyo modelo no puede ser inferior a el año 2010,con capacidad mínima para cinco (5) pasajeros(incluye peajes y conductor)), con IVA del 19%	10	mes	100%	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	4.760.000,00	$ 47.600.000,00	10	$47.600.000,00	0,63	$ 2.998.800,00	1,00	$ 4.760.000,00	1,00	$ 4.760.000,00	1,00	$ 4.760.000,00	1,00	$ 4.760.000,00	4,63	$22.038.800,00
17	Alquiler de vehiculo (Vehiculo tipo Pickup 4 x 4 o camioneta cuyo modelo no puede ser inferior a el año 2010,con capacidad mínima para cinco (5) pasajeros(incluye peajes y conductor)), con IVA del 19%	10	mes	100%	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	4.760.000,00	$ 47.600.000,00	10	$47.600.000,00		$ -	1,00	$ 4.760.000,00	1,00	$ 4.760.000,00	1,00	$ 4.760.000,00	1,00	$ 4.760.000,00	4,00	$19.040.000,00
18	Equipo de oficina*** - Computador Portátil Especificaciones técnicas mínimas: Windows 10 Pro, con su respectiva licencia, procesador Intel Core i7 8a generación, memoria RAM de 12 GB, Disco duro de una (1) terabyte de 7200 rpm, Office 2016 con licencia perpetua, monitor LCD DE 15", el equipo debe contar con una garantía igual al plazo de ejecución del contrato, Tarjeta de video NVIDIA GTX 1060, Board INTEL, con IVA del 19%	1	mes	N.A.	N.A	$ 4.700.000,00	5.593.000,00	$ 5.593.000,00	1	$5.593.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$0,00
19	Equipo de oficina*** - Computador Portátil Especificaciones técnicas mínimas: Windows 10 Pro, con su respectiva licencia, procesador Intel Core i7 8a generación, memoria RAM de 12 GB, Disco duro de una (1) terabyte de 7200 rpm, Office 2016 con licencia perpetua, monitor LCD DE 15", el equipo debe contar con una garantía igual al plazo de ejecución del contrato, Tarjeta de video NVIDIA GTX 1060, Board INTEL, con IVA del 19%	1	mes	N.A.	N.A	$ 4.700.000,00	5.593.000,00	$ 5.593.000,00	0	$0,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$0,00
20	Alquiler equipo completo de topografía y elementos complementarios, con IVA del 19%	10	mes	100%	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	2.975.000,00	$ 29.750.000,00	10	$29.750.000,00		$ -	1,00	$ 2.975.000,00	1,00	$ 2.975.000,00	1,00	$ 2.975.000,00	1,00	$ 2.975.000,00	4,00	$11.900.000,00
21	Alquiler equipo completo de topografía y elementos complementarios, con IVA del 19%	10	mes	100%	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	2.975.000,00	$ 29.750.000,00	0	$0,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$0,00

ACTA DE PAGO PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 5. CONTRATO ICCU No. 703-2019

FECHA DEL ACTA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO ECUNDINAMARCA	FECHA DE INICIO	26-sep-19
CONTRATO DE INTERVENTORIA:	ICCU - 703 - 2019	FECHA SUSPENSION	19-mar-20
VALOR DEL CONTRATO:	$ 1.208.001.600,00	FECHA REINICIO	11-may-20
		FECHA TERMINACION	16-sep-20
SUPERVISOR ICCU	ING. JOSE MAURICIO LOPEZ MANCIPE		

A. FINAL		NÚMERO
A. PARCIAL	X	5
PERIODO DEL:	26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2020	

AVANCE DE OBRA PRESENTE ACTA	7,72%
AVANCE DE OBRA ACUMULADO	31,08%

OBJETO: EJECUTAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRASTIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRONCAL DE RIONEGRO, SECTOR LA PALMA - CHARCO LARGO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA

No. De Orden	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS S/ACTA DE MODIFICACION 1		ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		PRESENTE ACTA ACTA 5		ACUMULADO	
		CANT.	UNIDAD	DED.	VALOR BASICO	VALOR BASICO POR DEDICACION	PRECIO UNITARIO (Incl. F.M. + IVA)	PRECIO TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
22	Alquiler Mobiliario oficina + computadores con impresora y tinta, con IVA del 19%	10	mes	100%	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	2.975.000,00	$ 29.750.000,00	10	$29.750.000,00	0,63	$ 1.874.250,00	1,00	$ 2.975.000	1,00	$ 2.975.000,00	1,00	$ 2.975.000,00	1,00	$ 2.975.000,00	4,63	$13.774.250,00
23	Oficina (incluye servicios), con IVA del 19%	10	mes	100%	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	2.975.000,00	$ 29.750.000,00	10	$29.750.000,00	0,63	$ 1.874.250,00	1,00	$ 2.975.000	1,00	$ 2.975.000,00	1,00	$ 2.975.000,00	1,00	$ 2.975.000,00	4,63	$13.774.250,00
24	Laboratorio (a monto agotable previo aprobación de la entidad) con IVA del 19%	10	mes	100%	$ 2.673.025,21	$ 2.673.025,21	3.180.900,00	$ 31.809.000,00	10	$31.809.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 648.550,00	-	$648.550,00
25	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, con IVA del 19%	10	mes	100%	$ 500.000,00	$ 500.000,00	595.000,00	$ 5.950.000,00	10	$5.950.000,00	1,00	$ 595.000,00	1,00	$ 595.000,00	1,00	$ 595.000,00	1,00	$ 595.000,00	1,00	$ 595.000,00	5,00	$2.975.000,00
ITEMS MODIFICADOS Y NO PREVISTOS																						
12 MOD	1 CADENERO 1 con dedicacion del **100%** factor multiplicador de 2,20 e IVA del 19%		mes	100%	$ 1.484.338,75	$ 1.484.338,75	3.885.999,00	$ -	10	$38.859.990,00		$ -	0,80	$ 3.108.799,00	1,00	$ 3.885.999,00	1,00	$ 3.885.999,00	1,00	$ 3.885.999,00	3,80	$14.766.796,00
13 MOD	1 CADENERO 2 con dedicacion del **100%** factor multiplicador de 2,20 e IVA del 19%		mes	100%	$ 1.289.009,25	$ 1.289.009,25	3.374.626,00	$ -	10	$33.746.260,00		$ -	0,80	$ 2.699.701,00	1,00	$ 3.374.626,00	1,00	$ 3.374.626,00	1,00	$ 3.374.626,00	3,80	$12.823.579,00
19 MOD	Equipo de oficina*** - Computador de ESCRITORIO Especificaciones técnicas mínimas: Windows 10 Pro, con su respectiva licencia, procesador Intel Core i7 8a generación, memoria RAM de 12 GB, Disco duro de una (1) terabyte de 7200 rpm, Office 2016 con licencia perpetua, monitor LCD de mínimo 21,5", el equipo debe contar con una garantía igual al plazo de ejecución del contrato, Tarjeta de video NVIDIA GTX 1060, Board INTEL, con IVA del 19%		mes	N.A.	N.A	$ 4.700.000,00	5.593.000,00	$ -	1	$5.593.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$0,00
NP 1	1er INSPECTOR con dedicacion del 100% factor multiplicador de 2,20 e IVA del 19%		mes	100%	$ 1.745.898,50	$ 1.745.898,50	4.570.762,00	$ -	10	$45.707.620,00		$ -		$ -	1,00	$ 4.570.762,00	1,00	$ 4.570.762,00	1,00	$ 4.570.762,00	3,00	$13.712.286,00
	2do INSPECTOR con dedicacion del 100% factor multiplicador de 2,20 e IVA del 19%		mes	100%	$ 1.745.898,50	$ 1.745.898,50	4.570.762,00	$ -	10	$45.707.620,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$0,00
	AJUSTE POR ACTA DE MOFICACION							$ -		$10,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$0,00
	TOTAL							**$ 1.208.001.600,00**		**$ 1.208.001.600,00**	1,59%	**$ 19.169.192,00**	4,74%	**$ 57.225.200,00**	7,95%	**$ 96.074.877,00**	8,05%	**$ 97.302.037,00**	8,85%	**$ 106.868.017,00**	**31,18%**	**$ 376.639.323,00**
								MAXIMO VALOR POSIBLE A COBRAR POR INTERVENTORIA (DE ACUERDO AL PORCENTAJE DE OBRA)		1,42%	**$ 17.153.614,00**	5,15%	**$ 62.212.082,00**	8,23%	**$ 99.418.532,00**	8,56%	**$ 103.404.937,00**	7,72%	**$ 93.257.724,00**	**31,08%**	**$ 375.446.889,00**
								MAS (+) VALOR DEJADO DE COBRAR EN ACTAS ANTERIORES				0,17%	**$ 2.015.578,00**								
								MENOS (-) SALDO PAPA COBRAR EN ACTAS POSTERIORES		-0,17%	**-$ 2.015.578,00**							-0,10%	**-$ 1.192.434,00**		
								ACUMULADO POR ACTAS DE INTERVENTORIA		1,42%	**$ 17.153.614,00**	4,91%	**$ 59.240.778,00**	7,95%	**$ 96.074.877,00**	8,05%	**$ 97.302.037,00**	8,75%	**$ 105.675.583,00**	31,08%	**$ 375.446.889,00**
								VALOR PRESENTE ACTA										8,75%	**$ 105.675.583,00**		

SON: CIENTO CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

NOTA1: EL PERIODO CORRESPONDE DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2020 . EL PORCENTAJE ACUMULADO DE LAS ACTAS DE INTERVENTORIA ES IGUAL AL PORCENTAJE ACUMULADO DEL AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA QUE EQUIVALE AL 31,08 %.
NOTA2: HACEN PARTE DE ESTA ACTA LOS CONTRATOS DEL PERSONAL, ALQUILERES ETC
NOTA3: EL CONSORCIO CERTIFICA ESTAR AL DIA EN PARAFISCALES DEL CONSORCIO COMO DE LOS CONSORCIADOS

WALTER HERNANDO BOJACA LOZANO
Representante Legal
CONSORCIO ECUNDINAMARCA
INTERVENTORÍA Contrato ICCU-0703-2019

JOSE MAURICIO LOPEZ MANCIPE
SUPERVISOR DEL CONTRATO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
ICCU - SUPERVISIÓN

LUIS ROBERTO GONZALEZ PEÑALOZA
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
ICCU - SUPERVISIÓN

ACTA DE PAGO PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 5

PERIODO DEL **26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2020**

CONTRATO No. 703-2019

OBJETO	**EJECUTAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRONCAL DE RIONEGRO, SECTOR LA PALMA CHARCO LARGO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA**
FECHA	

CONTRATISTA:	**CONSORCIO ECUNDINAMARCA**	Valor inicial:	$ 1.208.001.600
FECHA INICIACIÓN:	**26/sep/2019**	Adición	$ 0
PLAZO INICIAL:	**DIEZ (10) MESES**		$ 0
FECHA SUSPENSION	**19/mar/2020**		
SUSPENSION 1, 2, 3 Y 4	**CINCUENTA Y TRES (53) DIAS**	Valor final	**$ 1.208.001.600**
FECHA REINICIO	**11/may/2020**		
FECHA DE TERMINACIÓN.:	**16/sep/2020**		
PORC. DE EJECUCION CTO OBRA	**7,72%**		
PORC. ACUMULADO CTO DE OBRA	**31,08%**	SUPERVISOR	ING. JOSE MAURICIO LOPEZ MANCIPE

FORMA DE PAGO	ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		PRESENTE ACTA ACTA 5		ACUMULADO	SALDO
	1,42%		4,91%		7,95%		8,05%		8,75%			
	RECURSOS REGALIAS	OTROS RECURSOS	RECURSOS REGALIAS	OTROS RECURSOS	RECURSOS REGALIAS	OTROS RECURSOS	RECURSOS REGALIAS	OTROS RECURSOS	RECURSOS REGALIAS	OTROS RECURSOS		
	1,42%	**0,00%**	**4,91%**	**0,00%**	**7,95%**	**0,00%**	**8,05%**	**0,00%**	**8,75%**	**0,00%**	**31,08%**	**68,92%**
AVANCE DE OBRA CORRESPONDIENTE AL % DE AVANCE DE LA OBRA A LA QUE SE HACE INTERVENTORIA	**$ 17.153.614,00**	**$ 0**	**$ 59.240.778,00**	**$ 0**	**$ 96.074.877,00**	**$ 0**	**$ 97.302.037,00**	**$ 0**	**$105.675.583,00**	**$ 0**	**$ 375.446.889,00**	**$ 832.554.711**
TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA									**$ 105.675.583**			

SON: . **CIENTO CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE**

CON LA PRESENTE ACTA SE APRUEBA EL PAGO SEGÚN EL AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA, POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y SE DEJA CONSTANCIA DE LA ENTREGA DEL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

WALTER HERNANDO BOJACA LOZANO
Representante Legal
CONSORCIO ECUNDINAMARCA
INTERVENTORÍA Contrato ICCU-0703-2019

JOSE MAURICIO LOPEZ MANCIPE
SUPERVISOR DEL CONTRATO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
SUPERVISIÓN

LUIS ROBERTO GONZALEZ PEÑALOZA
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA