ALCALDÍA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	**INFORME DE SUPERVISIÓN**

NÚMERO DE INFORME	01					
TIPO DE INFORME	**PARA PAGO**	X		**FINAL**		☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	07/02/2025		Hasta:	06/03/2025	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X	**NÚMERO:**		CI-007-2025		
	☐	**FECHA DE SUSCRIPCION:**		06/02/2025		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:				CI-007-2025		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:				07/02/2025		
OBJETO: "CONTRATO INTERADMISITRATIVO PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA".						
ORGANISMO CONTRATANTE:				MUNICIPIO SANTA FE DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA GENERAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
CONTRATISTA		NOMBRE:		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA FE DE SANTA FE ANTIOQUIA S.A.S E.S.P		
		NIT		901033936-9		
VALOR [$]:		INICIAL:		SESENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y SIETE MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($63.037.451) incluido IVA		
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**	
			N/A	N/A	N/A	
		VALOR TOTAL (INCLUIDO ADICIONES):		N/A		
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		00176		
		FECHA DE RPC		06/02/2025		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N/A		
PLAZO:		INICIAL		TRES (3) MESES		
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**	
				07/02/2025	06/05/2025	
		PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
			N/A	N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	**FECHA DE TERMINACION**
				N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL				06/05/2025		

TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS		N/A
SUPERVISOR	NOMBRE:	**JORGE HERNAN RESTREPO**
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A
% DE EJECUCION FISICA		33.33%
% DE EJECUCION DE RECURSOS		33.33%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO (OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA):

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	OBSERVACIÓN	CUMPLE/NO CUMPLE
1.Garantizar los procesos de prevención reciclaje y aprovechamiento de los residuos sólidos. 2.Garantizar las actividades de recolección y transporte de residuos sólidos. 3. Asegurar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento y/o disposición final, con instalaciones que cuenten con las licencias, permisos, autorizaciones o demás instrumentos de manejo y control ambiental a que haya lugar, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.	La supervisión ha identificado y validado una articulación eficiente entre la empresa de servicios públicos de Santa Fe de Antioquia y las asociaciones de recuperadores ambientales, ARASA y ARO, realizando la recolección, transporte y entrega de materiales reciclables a empresas industriales, facilitando su aprovechamiento. Este proceso ha fomentado el desarrollo de una economía circular que beneficia a los recicladores en la ciudad madre de Santa Fe de Antioquia. Las actividades llevadas a cabo por estas organizaciones se desarrollan de acuerdo al cronograma detallado en el informe, lo cual permite garantizar un servicio eficiente y un flujo continuo de materiales reciclables. Esta articulación no solo contribuye a la sostenibilidad ambiental, sino que también mejora la calidad de vida de	CUMPLE

13. Diseñar una estrategia que sea útil para la divulgación masiva del programa de recolección de residuos y que induzca a su cabal uso en el municipio y a los visitantes.	los recicladores o (recuperadores) al generar nuevas oportunidades económicas y laborales. **Cronograma de recolección de residuos sólidos** DIA: LUNES RUTA DEL COMERCIO: Hospital San Juan de Dios, restaurantes, hoteles del centro histórico, estación de policía, Bienestar familiar, cámara de comercio, Prendería la novena, Bancolombia, Universidad de Antioquia. BARRIO/SECTOR: Buga, la Barranca, San Rafael, Sala de velación la mutual, Callejón de los bagres, El chispero, Palenque, La amargura, Batuta, Parqué Zamarra, LA pola, La 16,17,18 y la variante, Calle del medio, Plaza de mercado	
14. Incentivar al uso de señalización precisa para la disposición de residuos sólidos fijando las pautas generales para que el Municipio la implemente en su jurisdicción. 19. Optimizar la recolección y transporte de los residuos como resultado del programa de separación en la fuente. 4. Garantizar el aprovechamiento eficiente de residuos sólidos, determinando los procedimientos indicados para ello.	Por otro lado, se evidencia que mediante el acompañamiento contaste de la ESP, se fortalece la articulación con las asociaciones de recuperadores ambientales de santa fe de Antioquia ARASA y ARO, para la recolección, transporte y entrega del material aprovechable ejecutando el cronograma de recolección de residuos sólidos en la ciudad madre.	CUMPLE
7. Entregar el soporte técnico para todas las actividades almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento y/o disposición final de los residuos, con la orientación y medios idóneos para satisfacer los fines propuestos. 15. Definir el procedimiento para la caracterización de residuos que permita identificar cantidades por tipo de material.	La supervisión comprobó mediante reporte de recolección, el aprovechamiento de la cantidad y tipología de material recolectado de las asociaciones ARASA (Asociación de recuperadores ambientales de Santa fe de Antioquia) y la asociación ARO (Asociación de recuperadores de Occidente), material que la empresa de servicios Públicos dispuso en la bodega de las asociaciones relacionadas, para posteriormente ser separado, almacenado y comercializado por dichas asociaciones para el sustento de sus familias.	CUMPLE

16. Determinar la frecuencia de recolección del material por parte de las organizaciones de recicladores, dependiendo de la capacidad de almacenamiento. 17. Definir las metodologías de aprovechamiento y reutilización de los residuos sólidos orgánicos de origen urbano y rural. 20. Desarrollar programas de incorporación de los residuos generados de nuevo a la cadena productiva como materia prima. 23. Identificar la caracterización de los residuos sólidos generados el Municipio de Santa Fe de Antioquia.		
6.Desarrollar acciones tendientes a la sostenibilidad, proponiendo un esquema prolongado en el tiempo con definición de procesos y metas.	A través de las redes institucionales de la ESP, se evidenció que se viene promoviendo y desarrollando actividades ambientales, con la finalidad de aunar esfuerzos para la sostenibilidad ambiental de la ciudad madre. Dentro de las publicaciones realizadas se tiene: Información a la comunidad de la ruta realizada, sectores recorridos y residuos recolectados. Además, se realizaron publicaciones en la página Facebook: https://www.facebook.com/espsantafe/. Para tener informada a la comunidad de todos los eventos realizados.	CUMPLE

<table>
<tr>
<td>8.Implementar un programa de capacitación, para la comunidad rural y urbana del Municipio de Santa Fe de Antioquia, de conformidad con las necesidades de cada zona.

11. Realizar mínimo tres (03) campañas de sensibilización al mes en el manejo de los residuos sólidos, que abarcará al menos el aspecto ecológico - ambiental, el marco jurídico y/o la política municipal para el aprovechamiento de residuos inorgánicos con potencial reciclable.

12. Realizar mínimo dos (02) capacitaciones mensuales para la adecuada identificación de los residuos sólidos con potencial reciclable.

18. Generar programas que sensibilicen al cambio positivo en los hábitos de consumo, procurando la reducción y reutilización en los residuos generados.</td>
<td>Se identifico el desarrollo de actividades de sensibilización con la comunidad con actores comunitarios y otros, acerca de la separación en la fuente de materiales reciclables.

Los días 4,6,11,19 Y 28 de febrero del 2025, se llevaron a cabo jornadas de sensibilización y capacitación en el centro gerontológico del Municipio de Santa Fe de Antioquia, en la vereda cativo y en la empresa de servicios públicos de Santa Fe de Antioquia, donde se abordaron temas clave como las 3R (Reducir, Reutilizar y Reciclar), el consumo responsable y la Ley. 2232 de 2022 sobre el uso de bolsas ecológicas. En donde se asumieron compromisos personales para reducir, reutilizar y reciclar, contribuyendo así al con el cuidado del medio ambiente.</td>
<td>CUMPLE</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Elaborar cronograma de desarrollo y verificación de metas de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento y/o disposición final de los residuos</td>
<td>Se evidenció mediante cronograma de metas que, la entidad está verificando de manera mensual, el aprovechamiento de los residuos.

Tabla 2. Cronograma de metas de recolección de residuos sólidos por asociación.
<table>
<tr><th>MES</th><th>RECOLECCIÓN ARASA APROX/KG.</th><th>RECOLECCIÓN ARO APROX/KG.</th><th>RECOLECCIÓN MES/ARASA KG</th><th>RECOLECCIÓN MES/ARO KG</th></tr>
<tr><td>ENERO</td><td>9.000</td><td>5.000</td><td>9.911</td><td>5.610.6</td></tr>
<tr><td>FEBRERO</td><td>10.000</td><td>3.800</td><td>11.410</td><td>4.931.6</td></tr>
</table></td>
<td>CUMPLE</td>
</tr>
<tr>
<td>10. Entregar informe con verificación de metas, creando para los efectos indicadores de gestión y haciendo el seguimiento y evaluación para el proceso.

26.Realizar actividades de Control con periodicidad en la recolección de datos.</td>
<td>Se evidenció mediante registro fotográfico que, la ESP realizó el control diario del material aprovechable transportado a las bodegas de las asociaciones ARASA y ARO a través de la Ruta Selectiva</td>
<td>CUMPLE</td>
</tr>
</table>

21.Determinar los sitios de almacenamiento, técnica y ambientalmente adecuados. 23. Identificar la caracterización de los residuos sólidos generados el municipio de Santa Fe de Antioquia.	Se presentan evidencias de la recolección de los residuos sólidos y transporte a las bodegas de las asociaciones ARASA (Asociación de Recuperadores Ambientales de Santa Fe de Antioquia). y ARO (asociación de recuperadores de occidente), donde esta asociación realiza la separación, compactación y comercialización de estos residuos.	CUMPLE
24.Definir los procedimientos adecuados para el manejo Integral de Residuos Sólidos en el Municipio de Santa Fe de Antioquia, incluyendo la selección del almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos sólidos y el seguimiento al cumplimiento de este programa.	Se constató que, la E.S.P de Santa Fe de Antioquia, cuenta con el servicio de un vehículo tipo camión, para llevar a cabo la recolección de material reciclable en el área urbana y rural, para su disposición final en las bodegas de las asociaciones ARASA (Asociación de recuperadores ambientales de Santa fe de Antioquia) y la asociación ARO (Asociación de recuperadores de Occidente).	CUMPLE
25. Analizar los aspectos legales y administrativos para la implementación del PGIRS en el municipio de Santa Fe de Antioquia. 27. Practicar las normas de calidad que son exigibles para el Municipio de Santa Fe de Antioquia.	Se evidenció mediante contrato de prestación de servicios 005 de 2024 que, la empresa de Servicios Públicos cuenta con un asesor jurídico para atender los aspectos legales y administrativos derivados del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º CI-007-2025.	CUMPLE
28. Garantizar que los vehículos cuenten con la documentación al día y con pólizas de daños a terceros.	No se aportó la documentación respetiva.	NO CUMPLE

3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA):

CUMPLE

3.1 SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

ENTIDAD	MUNICIPIO	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	$ 63.037.451	$ 63.037.451
2. Adiciones	$0	$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	**$ 63.037.451**	**$ 63.037.451**
4. Anticipos	$0	$0

5. Recursos pagados / desembolsados	$0	$0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	**$0**	**$0**
7. Recursos ejecutados	$ 21.012.484	$ 21.012.484
8. Recursos no ejecutados	$42.024.967	$42.024.967

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

No se ha determinado ningún tipo de imposición, proceso sancionatorio o derecho de contradicción, toda vez que la supervisión no ha advertido irregularidad en la ejecución del convenio.

Hasta la fecha no se han presentado incumplimientos del contratista, ni hechos que ameriten sanciones, aplicación de multas, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

CLÁUSULA 5: FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA desembolsará a **LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS** en pagos mensuales después de prestado a satisfacción el servicio con base en el PAC del municipio. El pago efectivo se realizará durante los QUINCE (15) días hábiles siguientes a la presentación de la cuenta de cobro debidamente diligenciada, del informe de actividades correspondiente, del recibido a entera satisfacción por parte del supervisor (a) del contrato que será la secretaria de desarrollo rural y medio ambiente o quien haga sus veces, adscrito (a) a la planta de cargos de la estructura administrativa de la administración local y los recibos de pago de seguridad social. De cada pago se deducirán los impuestos Nacionales y Locales correspondientes. Las cuentas de cobro y/o factura, el informe de actividades y las planillas de seguridad social deberán ser realizadas por la plataforma Secop II, sección 7 plan de pagos. Es de aclarar, que en todo pago la Administración Municipal de SANTA FE DE ANTIOQUIA efectúa la retención siguientes estampillas (según aplique).

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Pago No.1 / Desembolso	$63.037.451	$ 21.012.484	$42.024.967	No se tiene registro de pago
TOTALES	$63.037.451	$ 21.012.484	$42.024.967	

1. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, mediante planilla número, 7962219483 correspondiente al mes 02 del 2025.


Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

2. ANEXOS

- Planillas de pago de seguridad social integral. Mes de Febrero N° de Planilla 7962219483
- Facturas electrónicas FESP197 con fecha de emisión de 07/03/2025, FESP198 con fecha de emisión de 07/03/2025.
- Informe de actividades 01
- Certificado parafiscales y soportes

Por medio del presente el supervisor autoriza y avala el pago correspondiente que referencia el presente informe de seguimiento, por el valor de $ 21.012.484

Para constancia, se firma la presente acta el 31/02/2025



JORGE HERNAN RESTREPO BRAN
Secretario de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
SUPERVISOR