Popayán, 27 de Marzo del 2025.

C-017-2025

Dr. LEONARDO ESCOBAR CAMPO
Subdirector Centro Agropecuario Regional Cauca
SENA Norte
Popayán

Referencia: Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.7087989 de 2024 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE ADECUACIONES GENERALES Y CUBIERTAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, AMBIENTES DE FORMACIÓN, ÁREA RECREATIVAS Y/O DEPORTIVA Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS DE LA SEDE DE POPAYÁN UBICADA EN LA CARRERA 9 # 71 N 60 DEL CENTRO AGROPECUARIO SENA REGIONAL CAUCA."

ASUNTO: Solicitud de Prórroga Interventoría CO1.PCCNTR.7087989

Cordial saludo,

De acuerdo al Aval de Prórroga del contrato de Obra CO1.PCCNTR.7066444 remitido por esta Interventoría mediante el oficio C-016-2025 dirigido al Dr. Leonardo Escobar Campo, donde solicita aprobar la prórroga del contrato de obra en mención desde el día miércoles 02 de abril de 2025 hasta el día viernes 02 de mayo de 2025, para un total de treinta (30) días calendario, nos permitimos solicitar de igual forma se apruebe la adicione nuestro plazo contractual por el mismo periodo de tiempo.

Agradezco su atención,



CONSORCIO AULAS POPAYAN
R.L. JOSE LUIS RIOS FUENTES
C.C. 4.614.806 de Popayán