## 1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

| CONTRATO Nº 7882-2021 | | |
|---|---|---|
| FECHA DEL INFORME | 20/03/2025 | |
| TIPO DE CONTRATO | SUMINISTRO | |
| CONTRATISTA | **MEDICOX LTDA** | **Nit No. 830.142.523-0** |
| OBJETO | SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, PARA LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.. | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO (LETRAS Y NÚMERO) | OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($89.671.745) M/CTE | |
| Nº C.D.P Y FECHA | **1963 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021** | |
| Nº R.P. Y FECHA | **60432 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2021** | |
| RUBRO PRESUPUESTAL (NOMBRE) | **MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO** | CODIGO **421501040101** |
| PLAZO INICIAL | DOS (2) MESES | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 13 DE DICIEMBRE DE 2021 | |
| FECHA DE INICIO | 16 DE DICIEMBRE DE 2021 | |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | 15 DE FEBRERO DE 2022 | |
| SUPERVISOR | CARLOS ALBERTO FONSECA SAMACA | |

## 1.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES PRORROGA, ADICIÓN, PRÓRROGA Y ADICIÓN, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN, ETC. (Describa en orden cronológico cada una de las modificaciones contractuales e inserte la tabla cuantas veces sea necesario)

| TIPO DE MODIFICACIÓN Y Nº | No. Prórroga | No. Adición | No. Modificación | No. Suspensión | Reinicio |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | | |
| OBJETO DE LA MODIFICACIÓN / SUSPENSION / REINICIO (en caso que aplique) | MODIFICAR EL CONTRATO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA: DESCRIPCION, EN EL SENTIDO DE INCLUIR EL SIGUIENTE ÍTEM DE CONFORMIDAD CON EL EM-I-412-2021 | | | | |
| FECHA DE APROBACION (SECOP II) | 29 DE DICIEMBRE DE 2021 | | | | |
| TIPO DE MODIFICACIÓN Y Nº | No. Prórroga | No. Adición | No. Modificación | No. Suspensión | Reinicio |
| | | | **2** | | |
| OBJETO DE LA MODIFICACIÓN / SUSPENSION / REINICIO (en caso que aplique) | MODIFICAR EL CONTRATO EN LA CLAUSULA SEGUNDA: DESCRIPCION, EN SENTIDO DE AJUSTARSE EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO I.V.A; JUSTIFICADO EN LA DECLARATORIA DE EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN LA SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD 292 DE 2020, LA VIGENCIA DEL DECRETO LEGISLATIVO 551 DE 2020 A LOS SIGUIENTES ÍTEMS: | | | | |
| FECHA DE APROBACION (SECOP II) | 14 DE ENERO DE 2022 | | | | |

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARA UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCIÓN."

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE MODIFICACIÓN Y Nº | No. Prórroga | No. Adición | No. Modificación | No. Suspensión | Reinicio |
| | | | 3 | | |
| OBJETO DE LA MODIFICACIÓN / SUSPENSION / REINICIO (en caso que aplique) | MODIFICAR EL CONTRATO EN LA CLAUSULA SEGUNDA: DESCRIPCION, EN SENTIDO DE AJUSTARSE EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO I.V.A; JUSTIFICADO EN LA DECLARATORIA DE EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN LA SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD 292 DE 2020, LA VIGENCIA DEL DECRETO LEGISLATIVO 551 DE 2020 A LOS SIGUIENTES ÍTEMS: | | | | |
| FECHA DE APROBACION (SECOP II) | 05 DE FEBRERO DE 2022 | | | | |
| TIPO DE MODIFICACIÓN Y Nº | No. Prórroga | No. Adición | No. Modificación | No. Suspensión | Reinicio |
| | 1 | | | | |
| PLAZO DE LA PRÓRROGA | DOS (2) MESES Y CATORCE (14) DIAS | | | | |
| DESDE Y HASTA | DESDE EL 14 DE FEBRERO DE 2022 HASTA EL 29 DE ABRIL DE 2022 | | | | |
| FECHA DE APROBACION (SECOP II) | 12 DE FEBRERO DE 2022 | | | | |
| TIPO DE MODIFICACIÓN Y Nº | No. Prórroga | No. Adición | No. Modificación | No. Suspensión | Reinicio |
| | | | 4 | | |
| OBJETO DE LA MODIFICACIÓN / SUSPENSION / REINICIO (en caso que aplique) | MODIFICAR EL CONTRATO EN LA CLAUSULA SEGUNDA: DESCRIPCION, EN SENTIDO DE EXCLUIR AL PRESENTE CONTRATO LOS SIGUIENTES ÍTEMS: | | | | |
| FECHA DE APROBACION (SECOP II) | 09 DE MARZO DE 2022 | | | | |
| TIPO DE MODIFICACIÓN Y Nº | No. Prórroga | No. Adición | No. Modificación | No. Suspensión | Reinicio |
| | 2 | 1 | | | |
| PLAZO DE LA PRÓRROGA | DOS (2) MESES Y UN (1) DIA | | | | |
| DESDE Y HASTA | DESDE EL 30 DE ABRIL DE 2022 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022 | | | | |
| VALOR ADICIONADO (LETRAS Y NÚMERO) | SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000) M/CTE | | | | |
| Nº CDP Y FECHA DE EXPEDICIÓN | 852 DEL 11 DE ABRIL DE 2022 | | | | |
| Nº RP Y FECHA DE EXPEDICIÓN | 18647 DEL 18 DE ABRIL DE 2022 | | | | |
| FECHA DE APROBACION (SECOP II) | 18 DE ABRIL DE 2022 | | | | |
| TIPO DE MODIFICACIÓN Y Nº | No. Prórroga | No. Adición | No. Modificación | No. Suspensión | Reinicio |
| | | | 5 | | |
| OBJETO DE LA MODIFICACIÓN / SUSPENSION / REINICIO (en caso que aplique) | MODIFICAR EL CONTRATO EN LA CLAUSULA SEGUNDA: DESCRIPCION, EN SENTIDO DE EXCLUIR AL PRESENTE CONTRATO LOS SIGUIENTES ÍTEMS: | | | | |
| FECHA DE APROBACION (SECOP II) | 01 DE JUNIO DE 2022 | | | | |
| TIPO DE MODIFICACIÓN Y Nº | No. Prórroga | No. Adición | No. Modificación | No. Suspensión | Reinicio |
| | 3 | 2 | | | |
| PLAZO DE LA PRÓRROGA | DOS (2) MESES | | | | |

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARA UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCIÓN."

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESDE Y HASTA | DESDE EL 01 DE JULIO DE 2022 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2022 | | | | |
| VALOR ADICIONADO (LETRAS Y NÚMERO) | CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS ($110.000.000) M/CTE | | | | |
| Nº CDP Y FECHA DE EXPEDICIÓN | 1139 DEL 01 DE JUNIO DE 2022 | | | | |
| Nº RP Y FECHA DE EXPEDICIÓN | 22594 DEL 08 DE JUNIO DE 2022 | | | | |
| FECHA DE APROBACION (SECOP II) | 08 DE JUNIO DE 2022 | | | | |
| TIPO DE MODIFICACIÓN Y Nº | No. Prórroga | No. Adición | No. Modificación | No. Suspensión | Reinicio |
| | | | 6 | | |
| OBJETO DE LA MODIFICACIÓN / SUSPENSION / REINICIO (en caso que aplique) | MODIFICAR EL CONTRATO EN LA CLAUSULA SEGUNDA: DESCRIPCION, EN SENTIDO DE EXCLUIR AL PRESENTE CONTRATO LOS SIGUIENTES ÍTEMS: | | | | |
| FECHA DE APROBACION (SECOP II) | 23 DE JUNIO DE 2022 | | | | |
| TIPO DE MODIFICACIÓN Y Nº | No. Prórroga | No. Adición | No. Modificación | No. Suspensión | Reinicio |
| | 4 | 3 | | | |
| PLAZO DE LA PRÓRROGA | DOS (2) MESES | | | | |
| DESDE Y HASTA | DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2022 | | | | |
| VALOR ADICIONADO (LETRAS Y NÚMERO) | NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($99.015.235) M/CTE | | | | |
| Nº CDP Y FECHA DE EXPEDICIÓN | 1621 DEL 24 DE AGOSTO DE 2022 | | | | |
| Nº RP Y FECHA DE EXPEDICIÓN | 33001 DEL 31 DE AGOSTO DE 2022 | | | | |
| FECHA DE APROBACION (SECOP II) | 31 DE AGOSTO DE 2022 | | | | |
| FECHA FINAL DEL CONTRATO | **31 DE OCTUBRE DE 2022** | | | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO (LETRAS Y NÚMERO) | **TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($358.686.980) M/CTE** | | | | |

## 2. INFORME DE EJECUCION

A continuación, se describe detalladamente las obligaciones contractuales y su cumplimiento a saber:

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARA UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCIÓN."

| OBLIGACIONES DEL CONTRATO | CUMPLIO SI / NO |
|---|---|
| Permitir a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, realizar auditoría técnica a sus instalaciones con el fin de verificar la eficiente ejecución del presente proceso. El hallazgo por parte del equipo de Auditoria de una no conformidad en el almacenamiento, disposición, presentación, vencimiento y conservación del dispositivo o la ocurrencia de un evento adverso en el paciente con quien se utiliza el dispositivo o insumos, será motivo de investigación por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, quien tomará las decisiones según corresponda en cada caso | SI |
| Realizar la entrega por parte del contratista de los Dispositivos e Insumos Médico Quirúrgicos de mutuo acuerdo en la fecha, lugar, y hora coordinada con el Supervisor del presente proceso | SI |
| Cumplir con el suministro oportuno y completo de los Dispositivos e Insumos Médico Quirúrgicos, con la calidad y las especificaciones técnicas requeridas, siempre y cuando EL CONTRATISTA cuente con el inventario en los términos de la Oferta presentada | SI |
| Realizar los cambios que sean necesarios cuando los Dispositivos e Insumos Médico Quirúrgicos que no cumplan con los criterios de calidad, referencia, presentación y condiciones técnicas requeridas por el supervisor del presente proceso o cuando se encuentre defectuoso, el cambio debe realizarse dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación de la novedad, siempre y cuando se cuente con el Inventario, en caso de no contar se informará la fecha en la que se disponga de los insumos." | SI |
| Asumir durante el periodo contractual la garantía y el remplazo a sus expensas, sin costo alguno para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, de los Dispositivos e Insumos Médico Quirúrgicos que resulten con fallas de calidad o con defectos de fábrica | SI |
| Atender todos los requerimientos y solicitudes realizadas por el supervisor del presente proceso. | SI |
| Garantizar la entrega de toda la información que le sea solicitada en relación con la ejecución del presente proceso, facilitando el acceso a sus instalaciones y vehículos para efectuar las pruebas o verificaciones que sean del caso. | SI |
| Garantizar el desarrollo de las actividades de control y vigilancia contractual que ejerza la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, a través del personal idóneo que este designe. | SI |
| Entregar los productos ofrecidos en su propuesta, dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la entrega del cuadro de distribución previa legalización del contrato, y en todas las distribuciones ordenadas por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | SI |
| Asumir los gastos de transporte, embalaje y logística requeridos para realizar la entrega de los Dispositivos e Insumos Médico Quirúrgicos en el lugar que solicite el supervisor del presente contrato | SI |

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARA UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCIÓN."

| OBLIGACIONES DEL CONTRATO | CUMPLIO SI / NO |
|---|---|
| Realizar la entrega en el embalaje correspondiente de acuerdo al tipo de producto y recomendaciones del fabricante. Entregar documento que permita establecer el cumplimiento de la recepción técnica que incluya, descripción del producto, cantidad, unidad de medida, lote, fecha de vencimiento y Número del Registro Sanitario. | SI |
| Entregar documento que permita establecer el cumplimiento de la recepción técnica que incluya, descripción del producto, cantidad, unidad de medida, lote, fecha de vencimiento y número del Registro Sanitario. | SI |
| Informar el cambio de Registro Sanitario en caso de vencimiento del mismo durante la vigencia del presente proceso. | SI |
| Atender con un tiempo máximo de veinticuatro (24) horas, las solicitudes eventuales o imprevistos que lo requiera, siempre que se cuente con personal y disponibilidad de inventario | SI |
| Suministrar las fichas técnicas y los Registros Sanitarios de los Dispositivos e Insumos Médico Quirúrgicos requeridos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. (No se aceptarán ofertas de Dispositivos e Insumos Médico Quirúrgicos que no posean Registro Sanitario o que tengan registro vencido.) | SI |
| Garantizar el adecuado almacenamiento, disposición, conservación y distribución de los Dispositivos e Insumos Médico Quirúrgicos solicitados, según la normatividad vigente y que dispone de un sitio adecuado para atender las solicitudes de pedidos y conservación de los Dispositivos e Insumos Médico Quirúrgicos solicitados por el supervisor del presente contrato | SI |
| Cambiar los Dispositivos e Insumos Médico Quirúrgicos que estén próximos a vencerse, ya sea por el mismo producto o por el que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. requieran de acuerdo a sus necesidades. Para lo anterior, se dará aviso con una antelación de mínimo tres (3) meses | SI |
| Entregar durante la ejecución del presente proceso, los Dispositivos e Insumos Médico Quirúrgicos que fueron ofertados con las mismas especificaciones técnicas relacionadas en la oferta, siempre y cuando se tenga inventario y disponibilidad por fabrica; en caso de presentarse alguna modificación se deberá informar por escrito, con la respectiva justificación al supervisor del presente proceso. Para el cumplimiento con los requisitos técnicos solicitados. | SI |
| Informar al supervisor del presente proceso sobre cualquier modificación o irregularidad que afecte el normal desarrollo del objeto del proceso. Previos del presente proceso o que presenten defectos en su empaque primario y secundario de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, con una fecha de vencimiento inferior a la requerida en los términos o condiciones, que presenten defectos en su empaque primario y secundario | SI |
| Presentar un listado de la(s) bodega(s) de las cuales vaya a distribuir Dispositivos e Insumos Médico Quirúrgicos a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, este listado contendrá: Dirección, teléfono, persona de contacto y vehículos de distribución | SI |

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARA UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCIÓN."

| OBLIGACIONES DEL CONTRATO | CUMPLIO SI / NO |
|---|---|
| Presentar carta del representante legal en la cual se compromete a recibir y cambiar de forma inmediata los Dispositivos e insumos médico quirúrgicos que de forma eventual o esporádica sean recibidos por parte de la Subred Integrada | SI |
| Exonerar a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., las Partes, sus administradores, directores, empleados, accionistas y colaboradores, solo responderán por los daños directos que le sean directamente imputables derivados del presente contrato, hasta el 100% del valor del ítem que genero la responsabilidad de la parte y relacionados con la relación comercial directa con el cliente. Las Partes no responderán en ningún momento por concepto daños indirectos, consecuenciales o lucro cesante | SI |
| La adquisición de dispositivos e insumos médico quirúrgicos a que se refiere este contrato, será realizada por el contratista, a través de su personal, con plena autonomía técnica, financiera, científica y administrativa. Queda expresamente consignado que el presente contrato no genera vinculo ni relación laboral alguna entre las partes contratantes. | SI |
| En caso de requerimientos o demandas que por algún tipo de afectación a la vida o a la salud de los pacientes o personal de salud, el proponente deberá responder por sus acciones y omisiones, al igual que por las secuelas que se generen producto del dispositivo médico quirúrgico a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | SI |
| El contratista establecerá mecanismos que le permitan recibir y responder las sugerencias, quejas y reclamaciones que se presenten en desarrollo del presente contrato y establecerá las medidas correctivas pertinentes. | SI |
| Si durante la ejecución del presente contrato la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá o el INVIMA revoca la certificación para distribuir el insumo, el contratista deberá reportarlo por escrito a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, en un término máximo de tres (3) días hábiles siguientes a la radicación de la novedad por parte del Ente Territorial | SI |
| El contratista deberá (de ser el caso) suscribir el contrato de comodato en el evento en el cual los insumos y/o dispositivos objeto del contrato requieran de este apoyo tecnológico | SI |
| Mantener los precios durante la ejecución del contrato y seis (06) meses más. El cual se contará a partir del acta de adjudicación | SI |
| Presentar la carta de comercialización vigente | SI |
| El contratista se obliga para con Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, a entregar los insumos a contratar en las bodegas establecidas, según sea el caso y según se haya solicitado, de acuerdo con el cronograma de entregas o las solicitudes de entrega | SI |
| Los productos a entregar deberán guardar identidad y congruencia con las características técnicas de los insumos ofertados y evaluados del contrato, de lo contrario podrán ser rechazados por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, a costo del proponente | SI |

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARA UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCIÓN."

| OBLIGACIONES DEL CONTRATO | CUMPLIO SI / NO |
|---|---|
| Se inspeccionará la entrega de acuerdo con el protocolo de recepción técnica establecido por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | SI |
| Las entregas deberán realizarse de acuerdo al cronograma de entrega establecido por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | SI |
| El contratista deberá adjuntar por cada entrega la siguiente documentación: a. Factura en original y tres (3) copias, de acuerdo con las condiciones de facturación consignadas en el presente contrato. b. La factura debe venir en original y copia y contener: fecha con día hábil de recepción, número de documento, razón social, NIT, número y vigencia del contrato descripción del producto (lote, fecha de vencimiento y número de registro sanitario si aplica), valor unitario, valor total e impuesto para documentos que lo requieran la información de lote, fecha de vencimiento y registro sanitario se puede aceptar en documento anexo. c. La facturación de los productos debe ser por unidad de medida, no por unidad de empaque. d. INVIMA vigente, si el INVIMA se encuentra en renovación se solicita carta aclaratoria. e. Carta de compromiso de cambio en caso de que no cumpla con fechas pactadas. f. Las notas crédito se deben remitir inmediatamente por correo electrónico en caso de cualquier devolución o error de factura. g. Certificado de paz y salvo de aportes a seguridad social y contribuciones parafiscales. h. El contratista deberá conciliar la ejecución mensualmente con el supervisor del presente contrato. | SI |
| Garantizar la calidad y la disponibilidad de los Dispositivos e Insumos Médico Quirúrgicos y aquellos que la modifiquen en el desarrollo del presente contrato, incluidos aquellos que requieren algún tratamiento especial o son dispositivos e insumos médico quirúrgicos y el cumplimiento de la normatividad vigente en lo que respecta a registro sanitario del INVIMA. Las modificaciones que se presenten serán informadas a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, quien aceptará ampliación o modificación de los listados de Dispositivos e Insumos Médico Quirúrgicos si esta situación llega a darse durante la ejecución del presente contrato | SI |
| El contratista realizará directamente la entrega de los dispositivos e insumos médico quirúrgicos a los diferentes puntos de atención de las Unidades que conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, en caso que así se requiera, de acuerdo al pedido consolidado y autorizado por el supervisor del presente contrato | SI |
| Permitir a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, realizar auditoría técnica a sus instalaciones con el fin de verificar condiciones de las mismas, capacidad de almacenamiento y la eficiente ejecución del contrato. El hallazgo por parte del equipo de Auditoria de una no conformidad en el almacenamiento, disposición, presentación, vencimiento y conservación del dispositivo o la ocurrencia de un evento adverso en el paciente con quien se le utilice el insumo o dispositivo, será motivo de investigación por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., quien tomará las decisiones según corresponda en cada caso. | SI |

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARA UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCIÓN."

| OBLIGACIONES DEL CONTRATO | CUMPLIO SI / NO |
|---|---|
| Garantizar que cuenta con un Establecimiento de Comercio está ubicado, matriculado y registrado en la Cámara de Comercio de la ciudad de Bogotá D.C, perímetro Urbano y zonas aledañas, para atender las solicitudes de pedidos, la conservación de los Dispositivos e insumos médico quirúrgicos y adicionalmente que cuenta con la capacidad de almacenamiento y de respuesta a las solicitudes realizadas por el supervisor del presente contrato | SI |
| Presentar un listado de la (s) bodega (s) de las cuales vaya a distribuir Dispositivos e insumos médico quirúrgicos a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, este listado será constitutivo de: Dirección, teléfono, correo electrónico y persona de contacto. | SI |
| Atender con un tiempo máximo de veinticuatro (24) horas, las solicitudes eventuales o imprevistas que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E requiera. | SI |
| Los Dispositivos e Insumos Médico Quirúrgicos entregados, deberán corresponder en características, precio y calidad a los inicialmente ofertados y aprobados en el presente contrato. | SI |
| Mantener las referencias, presentación y laboratorio de los productos que entregue durante la ejecución del presente contrato | SI |
| Realizar los cambios que sean necesarios cuando los Dispositivos e Insumos Médico Quirúrgicos no cumplan con los criterios de calidad, referencia, presentación y condiciones técnicas requeridas por el supervisor del presente contrato o cuando se encuentre defectuoso, el cambio debe realizarse dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación de la novedad | SI |
| Presentar carta firmada por representante legal en la cual certifique el sostenimiento de precios contratados durante la duración y/o modificación del contrato una vez adjudicados los productos, un (1) año después de la adjudicación | SI |
| Asumir los gastos de transporte, embalaje y logística requeridos para realizar la entrega de los Dispositivos e Insumos Médico Quirúrgicos en el lugar que solicite el supervisor del presente contrato, dentro de las Unidades de Prestación de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | SI |
| Los elementos deberán ser de buena calidad y deberán ajustarse a los requisitos mínimos necesarios previstos en las normas técnicas obligatorias nacionales o extranjeras según el caso | SI |
| Facturar los Dispositivos e Insumos Médico Quirúrgicos suministrados, anexando el documento de entrega a la respectiva farmacia y/o almacén el cual deberá tener número de contrato, unidad en la que se entrega, la firma y nombre de la persona que recibe, este documento deberá tener además los siguientes requisitos: fecha, hora, farmacia y/o almacén, cantidad y descripción de cada ítem con registro sanitario, lote de fabricación y fecha de vencimiento y en caso tal sean entregados con menos del setenta y cinco por ciento (75%) de vida útil de los Dispositivos e Insumos Médico Quirúrgicos en el momento de la entrega se debe anexar carta de compromiso de cambio | SI |

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARA UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCIÓN."

| OBLIGACIONES DEL CONTRATO | CUMPLIO SI / NO |
|---|---|
| La respectiva factura o cuenta de cobro deberá ser radicada en el Almacén de la Unidad que indique el supervisor del presente contrato o conforme al procedimiento interno de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, la cual se acordará con el supervisor del presente contrato. | SI |
| El contratista durante la ejecución del presente contrato, tendrá en cuenta las normas relativas a la Política Ambiental y a la Legislación de Seguridad y Salud Ocupacional de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | SI |
| La cotización presentada por el oferente hace parte integral del presente contrato | SI |
| Todas las demás relacionadas con el objeto del presente contrato | SI |
| **PORCENTAJE DE LA EJECUCION DE CONTRATO** | **100%** |

Nota: Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió con los pagos a los aportes a Seguridad Social y Parafiscales realizados por el contratista, de conformidad con las normas que regulan la materia, en especial las consignadas en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003, los cuales se adjuntan a cada certificación de pago y han sido verificados por el área financiera.

## 3. EJECUCION DEL CONTRATO

El proveedor facturó el objeto contractual de la siguiente manera:

| ITEM | No FACTURA/ CUENTA COBRO | FECHA DE FACTURA / CUENTA DE COBRO | No ENTRADA | VALOR FACTURADO | SALDO | No ORDEN DE PAGO | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FVEC25652 | 21/12/2021 | DICIEMBRE | 90.864 | 358.596.116 | 249140 | 18/04/2022 |
| 2 | FVEC25650 | 21/12/2021 | DICIEMBRE | 3.337.428 | 355.258.688 | 249140 | 18/04/2022 |
| 3 | FVEC25649 | 21/12/2021 | DICIEMBRE | 857.590 | 354.401.098 | 249140 | 18/04/2022 |
| 4 | FVEC25651 | 21/12/2021 | DICIEMBRE | 243.950 | 354.157.148 | 249140 | 18/04/2022 |
| 5 | FVEC25703 | 22/12/2021 | DICIEMBRE | 1.807.230 | 352.349.918 | 249140 | 18/04/2022 |
| 6 | FVEC26711 | 25/01/2022 | ENERO | 387.107 | 351.962.811 | 263856 | 6/07/2022 |
| 7 | FVEC26756 | 26/01/2022 | ENERO | 4.995.370 | 346.967.441 | 263856 | 6/07/2022 |
| 8 | FVEC26237 | 14/01/2022 | ENERO | 387.107 | 346.580.334 | 263856 | 6/07/2022 |
| 9 | FVEC26295 | 17/01/2022 | ENERO | 2.239.953 | 344.340.381 | 263856 | 6/07/2022 |
| 10 | FVEC26308 | 17/01/2022 | ENERO | 15.595.021 | 328.745.360 | 263856 | 6/07/2022 |
| 11 | FVEC26296 | 17/01/2022 | ENERO | 922.096 | 327.823.264 | 263856 | 6/07/2022 |
| 12 | FVEC26462 | 20/01/2022 | ENERO | 495.180 | 327.328.084 | 263856 | 6/07/2022 |
| 13 | FVEC26463 | 20/01/2022 | ENERO | 495.180 | 326.832.904 | 263856 | 6/07/2022 |
| 14 | FVEC27950 | 21/02/2022 | FEBRERO | 3.395.577 | 323.437.327 | 276053 | 10/08/2022 |

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARA UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCIÓN."

| ITEM | No FACTURA/ CUENTA COBRO | FECHA DE FACTURA / CUENTA DE COBRO | No ENTRADA | VALOR FACTURADO | SALDO | No ORDEN DE PAGO | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | FVEC27603 | 14/02/2022 | FEBRERO | 276.537 | 323.160.790 | 276053 | 10/08/2022 |
| 16 | FVEC27605 | 14/02/2022 | FEBRERO | 1.018.668 | 322.142.122 | 276053 | 10/08/2022 |
| 17 | FVEC27607 | 14/02/2022 | FEBRERO | 4.272.165 | 317.869.957 | 276053 | 10/08/2022 |
| 18 | FVEC27773 | 16/02/2022 | FEBRERO | 2.653.164 | 315.216.793 | 276053 | 10/08/2022 |
| 19 | FVEC27602 | 14/02/2022 | FEBRERO | 165.060 | 315.051.733 | 276053 | 10/08/2022 |
| 20 | FVEC27772 | 16/02/2022 | FEBRERO | 1.115.784 | 313.935.949 | 276053 | 10/08/2022 |
| 21 | FVEC27949 | 21/02/2022 | FEBRERO | 160.293 | 313.775.656 | 276053 | 10/08/2022 |
| 22 | FVEC27417 | 9/02/2022 | FEBRERO | 13.394.396 | 300.381.260 | 276053 | 10/08/2022 |
| 23 | FVEC27435 | 9/02/2022 | FEBRERO | 99.000 | 300.282.260 | 276053 | 10/08/2022 |
| 24 | FVEC27419 | 9/02/2022 | FEBRERO | 3.056.868 | 297.225.392 | 276053 | 10/08/2022 |
| 25 | FVEC27420 | 9/02/2022 | FEBRERO | 798.062 | 296.427.330 | 276053 | 10/08/2022 |
| 26 | FVEC28626 | 5/03/2022 | MARZO | 2.562.300 | 293.865.030 | 282458 | 12/09/2022 |
| 27 | FVEC28783 | 9/03/2022 | MARZO | 661.939 | 293.203.091 | 282458 | 12/09/2022 |
| 28 | FVEC28784 | 9/03/2022 | MARZO | 6.742.586 | 286.460.505 | 282458 | 12/09/2022 |
| 29 | FVEC28852 | 9/03/2022 | MARZO | 10.761.660 | 275.698.845 | 282458 | 12/09/2022 |
| 30 | FVEC28853 | 9/03/2022 | MARZO | 512.460 | 275.186.385 | 282458 | 12/09/2022 |
| 31 | FVEC28992 | 11/03/2022 | MARZO | 1.670.493 | 273.515.892 | 282458 | 12/09/2022 |
| 32 | FVEC28993 | 11/03/2022 | MARZO | 2.727.360 | 270.788.532 | 282458 | 12/09/2022 |
| 33 | FVEC29395 | 22/03/2022 | MARZO | 512.460 | 270.276.072 | 282458 | 12/09/2022 |
| 34 | FVEC30309 | 7/04/2022 | ABRIL | 487.900 | 269.788.172 | 289615 | 12/10/2022 |
| 35 | FVEC30539 | 12/04/2022 | ABRIL | 512.460 | 269.275.712 | 289615 | 12/10/2022 |
| 36 | FVEC31059 | 25/04/2022 | ABRIL | 5.124.600 | 264.151.112 | 289615 | 12/10/2022 |
| 37 | FVEC31054 | 25/04/2022 | ABRIL | 22.673.142 | 241.477.970 | 289615 | 12/10/2022 |
| 38 | FVEC31061 | 25/04/2022 | ABRIL | 742.251 | 240.735.719 | 289615 | 12/10/2022 |
| 39 | FVEC30979 | 22/04/2022 | ABRIL | 5.763.989 | 234.971.730 | 289615 | 12/10/2022 |
| 40 | FVEC31204 | 27/04/2022 | ABRIL | 495.180 | 234.476.550 | 289615 | 12/10/2022 |
| 41 | FVEC31393 | 2/05/2022 | MAYO | 1.927.712 | 232.548.838 | 289615 | 12/10/2022 |
| 42 | FVEC31510 | 4/05/2022 | MAYO | 1.591.927 | 230.956.911 | 289615 | 12/10/2022 |
| 43 | FVEC31612 | 5/05/2022 | MAYO | 4.099.680 | 226.857.231 | 289615 | 12/10/2022 |
| 44 | FVEC31613 | 5/05/2022 | MAYO | 1.024.920 | 225.832.311 | 289615 | 12/10/2022 |
| 45 | FVEC31861 | 10/05/2022 | MAYO | 492.568 | 225.339.743 | 289615 | 12/10/2022 |

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARA UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCIÓN."

| ITEM | No FACTURA/ CUENTA COBRO | FECHA DE FACTURA / CUENTA DE COBRO | No ENTRADA | VALOR FACTURADO | SALDO | No ORDEN DE PAGO | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | FVEC31400 | 3/05/2022 | MAYO | 243.950 | 225.095.793 | 289615 | 12/10/2022 |
| 47 | FVEC31808 | 10/05/2022 | MAYO | 67.470 | 225.028.323 | 289615 | 12/10/2022 |
| 48 | FVEC31862 | 10/05/2022 | MAYO | 6.885.736 | 218.142.587 | 289615 | 12/10/2022 |
| 49 | FVEC32046 | 13/05/2022 | MAYO | 4.526.381 | 213.616.206 | 289615 | 12/10/2022 |
| 50 | FVEC32002 | 12/05/2022 | MAYO | 603.324 | 213.012.882 | 289615 | 12/10/2022 |
| 51 | FVEC32275 | 18/05/2022 | MAYO | 3.131.580 | 209.881.302 | 289615 | 12/10/2022 |
| 52 | FVEC32006 | 12/05/2022 | MAYO | 603.324 | 209.277.978 | 289615 | 12/10/2022 |
| 53 | FVEC33844 | 17/06/2022 | JUNIO | 9.864 | 209.268.114 | 296063 | 18/11/2022 |
| 54 | FVEC33843 | 17/06/2022 | JUNIO | 49.320 | 209.218.794 | 296063 | 18/11/2022 |
| 55 | FVEC34012 | 22/06/2022 | JUNIO | 662.650 | 208.556.144 | 296063 | 18/11/2022 |
| 56 | FVEC33785 | 17/06/2022 | JUNIO | 181.728 | 208.374.416 | 296063 | 18/11/2022 |
| 57 | FVEC33642 | 15/06/2022 | JUNIO | 3.653.302 | 204.721.114 | 296063 | 18/11/2022 |
| 58 | FEVC33784 | 17/06/2022 | JUNIO | 1.024.920 | 203.696.194 | 296063 | 18/11/2022 |
| 59 | FVEC33722 | 16/06/2022 | JUNIO | 21.204.526 | 182.491.668 | 296063 | 18/11/2022 |
| 60 | FVEC33536 | 13/06/2022 | JUNIO | 13.613.960 | 168.877.708 | 296063 | 18/11/2022 |
| 61 | FEVC33475 | 10/06/2022 | JUNIO | 742.560 | 168.135.148 | 296063 | 18/11/2022 |
| 62 | FVEC33842 | 17/06/2022 | JUNIO | 69.048 | 168.066.100 | 296063 | 18/11/2022 |
| 63 | FVEC33246 | 7/06/2022 | JUNIO | 990.080 | 167.076.020 | 296063 | 18/11/2022 |
| 64 | FVEC33248 | 7/06/2022 | JUNIO | 371.280 | 166.704.740 | 296063 | 18/11/2022 |
| 65 | FVEC33247 | 7/06/2022 | JUNIO | 742.560 | 165.962.180 | 296063 | 18/11/2022 |
| 66 | FVEC33349 | 9/06/2022 | JUNIO | 1.024.920 | 164.937.260 | 296063 | 18/11/2022 |
| 67 | FVEC33352 | 9/06/2022 | JUNIO | 40.068 | 164.897.192 | 296063 | 18/11/2022 |
| 68 | FVEC33411 | 10/06/2022 | JUNIO | 12.614.430 | 152.282.762 | 296063 | 18/11/2022 |
| 69 | FVEC33408 | 10/06/2022 | JUNIO | 2.510.293 | 149.772.469 | 296063 | 18/11/2022 |
| 70 | FVEC33406 | 10/06/2022 | JUNIO | 62.860 | 149.709.609 | 296063 | 18/11/2022 |
| 71 | FVEC33405 | 10/06/2022 | JUNIO | 102.928 | 149.606.681 | 296063 | 18/11/2022 |
| 72 | FVEC33629 | 14/06/2022 | JUNIO | 1.578.346 | 148.028.335 | 296063 | 18/11/2022 |
| 73 | FVEC33195 | 7/06/2022 | JUNIO | 9.224.280 | 138.804.055 | 296063 | 18/11/2022 |
| 74 | FVEC34390 | 1/07/2022 | JULIO | 3.131.580 | 135.672.475 | 296063 | 18/11/2022 |
| 75 | FVEC34703 | 8/07/2022 | JULIO | 14.913.325 | 120.759.150 | 296063 | 18/11/2022 |
| 76 | FVEC34712 | 8/07/2022 | JULIO | 47.972 | 120.711.178 | 296063 | 18/11/2022 |

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARA UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCIÓN."

| ITEM | No FACTURA/ CUENTA COBRO | FECHA DE FACTURA / CUENTA DE COBRO | No ENTRADA | VALOR FACTURADO | SALDO | No ORDEN DE PAGO | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | FVEC34714 | 8/07/2022 | JULIO | 538.048 | 120.173.130 | 296063 | 18/11/2022 |
| 78 | FVEC34711 | 8/07/2022 | JULIO | 51.464 | 120.121.666 | 296063 | 18/11/2022 |
| 79 | FVEC34710 | 8/07/2022 | JULIO | 24.752 | 120.096.914 | 296063 | 18/11/2022 |
| 80 | FVEC34963 | 13/07/2022 | JULIO | 4.196.261 | 115.900.653 | 296063 | 18/11/2022 |
| 81 | FVEC34740 | 8/07/2022 | JULIO | 495.040 | 115.405.613 | 296063 | 18/11/2022 |
| 82 | FVEC35044 | 15/07/2022 | JULIO | 643.552 | 114.762.061 | 296063 | 18/11/2022 |
| 83 | FVEC35240 | 19/07/2022 | JULIO | 274.910 | 114.487.151 | 296063 | 18/11/2022 |
| 84 | FVEC34961 | 13/07/2022 | JULIO | 677.520 | 113.809.631 | 296063 | 18/11/2022 |
| 85 | FVEC35042 | 15/07/2022 | JULIO | 247.520 | 113.562.111 | 296063 | 18/11/2022 |
| 86 | FVEC34830 | 11/07/2022 | JULIO | 1.593.843 | 111.968.268 | 296063 | 18/11/2022 |
| 87 | FVEC34962 | 13/07/2022 | JULIO | 2.151.732 | 109.816.536 | 296063 | 18/11/2022 |
| 88 | FVEC35043 | 15/07/2022 | JULIO | 645.120 | 109.171.416 | 296063 | 18/11/2022 |
| 89 | FVEC35000 | 14/07/2022 | JULIO | 277.603 | 108.893.813 | 296063 | 18/11/2022 |
| 90 | FVEC34999 | 14/07/2022 | JULIO | 57.846 | 108.835.967 | 296063 | 18/11/2022 |
| 91 | FVEC35325 | 21/07/2022 | JULIO | 990.080 | 107.845.887 | 296063 | 18/11/2022 |
| 92 | FVEC35540 | 26/07/2022 | JULIO | 1.304.103 | 106.541.784 | 296063 | 18/11/2022 |
| 93 | FVEC36463 | 12/08/2022 | AGOSTO DE 2022 | 2.794.629 | 103.747.155 | 303399 | 22/12/2022 |
| 94 | FVEC36467 | 12/08/2022 | AGOSTO DE 2022 | 45.477 | 103.701.678 | 303399 | 22/12/2022 |
| 95 | FVEC36647 | 17/08/2022 | AGOSTO DE 2022 | 620.120 | 103.081.558 | 303399 | 22/12/2022 |
| 96 | FVEC36464 | 12/08/2022 | AGOSTO DE 2022 | 547.123 | 102.534.435 | 303399 | 22/12/2022 |
| 97 | FVEC36588 | 17/08/2022 | AGOSTO DE 2022 | 158.078 | 102.376.357 | 303399 | 22/12/2022 |
| 98 | FVEC37528 | 3/09/2022 | SEPTIEMBRE DE 2022 | 7.765.137 | 94.611.220 | 313036 | 30/12/2022 |
| 99 | FVEC37538 | 5/09/2022 | SEPTIEMBRE DE 2022 | 7.101.333 | 87.509.887 | 313036 | 30/12/2022 |
| 100 | FVEC37773 | 8/09/2022 | SEPTIEMBRE DE 2022 | 17.432.854 | 70.077.033 | 313036 | 30/12/2022 |
| 101 | FVEC37831 | 9/09/2022 | SEPTIEMBRE DE 2022 | 330.120 | 69.746.913 | 313036 | 30/12/2022 |
| 102 | FVEC37878 | 12/09/2022 | SEPTIEMBRE DE 2022 | 2.641.086 | 67.105.827 | 313036 | 30/12/2022 |
| 103 | FVEC38638 | 26/09/2022 | SEPTIEMBRE DE 2022 | 1.137.384 | 65.968.443 | 313036 | 30/12/2022 |
| 104 | FVEC38463 | 22/09/2022 | SEPTIEMBRE DE 2022 | 641.172 | 65.327.271 | 313036 | 30/12/2022 |
| 105 | FVEC38720 | 27/09/2022 | SEPTIEMBRE DE 2022 | 13.437.337 | 51.889.934 | 313036 | 30/12/2022 |

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARA UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCIÓN."

| ITEM | No FACTURA/ CUENTA COBRO | FECHA DE FACTURA / CUENTA DE COBRO | No ENTRADA | VALOR FACTURADO | SALDO | No ORDEN DE PAGO | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | FVEC38872 | 1/10/2022 | OCTUBRE DE 2022 | 3.759.462 | 48.130.472 | 314717 | 27/01/2023 |
| 107 | FVEC38871 | 1/10/2022 | OCTUBRE DE 2022 | 3.080.038 | 45.050.434 | 314717 | 27/01/2023 |
| 108 | FVEC39048 | 4/10/2022 | OCTUBRE DE 2022 | 13.437.337 | 31.613.097 | 314717 | 27/01/2023 |
| 109 | FVEC39257 | 7/10/2022 | OCTUBRE DE 2022 | 8.509.396 | 23.103.701 | 314717 | 27/01/2023 |
| 110 | FVEC39412 | 11/10/2022 | OCTUBRE DE 2022 | 10.249.200 | 12.854.501 | 314717 | 27/01/2023 |
| 111 | FVEC39449 | 11/10/2022 | OCTUBRE DE 2022 | 3.242.512 | 9.611.989 | 314717 | 27/01/2023 |
| 112 | FVEC39445 | 11/10/2022 | OCTUBRE DE 2022 | 358.428 | 9.253.561 | 314717 | 27/01/2023 |
| 113 | FVEC38873A | 1/10/2022 | OCTUBRE DE 2022 | 574.864 | 8.678.697 | 314717 | 27/01/2023 |
| 114 | FVEC39515 | 12/10/2022 | OCTUBRE DE 2022 | 1.661.376 | 7.017.321 | 314717 | 27/01/2023 |
| 115 | FVEC39820 | 20/10/2022 | OCTUBRE DE 2022 | 134.940 | 6.882.381 | 314717 | 27/01/2023 |
| 116 | FVEC40187 | 28/10/2022 | OCTUBRE DE 2022 | 570.848 | 6.311.533 | 314717 | 27/01/2023 |
| 117 | FVEC40195 | 28/10/2022 | OCTUBRE DE 2022 | 775.020 | 5.536.513 | 314717 | 27/01/2023 |
| 118 | FVEC39968A | 24/10/2022 | OCTUBRE DE 2022 | 1.457.349 | 4.079.164 | 314717 | 27/01/2023 |
| 119 | FVEC40214A | 28/10/2022 | OCTUBRE DE 2022 | 74.438 | 4.004.726 | 314717 | 27/01/2023 |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | | | | **$ 354.682.254** | **$ 4.004.726** | | |

En resumen, la ejecución presupuestal del contrato es la siguiente:

| EJECUCION PRESUPUESTAL | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | **$ 89.671.745** | **VALOR CANCELADO** | **$ 354.682.254** |
| **VALOR DE ADICIONES** | **$ 269.015.235** | **VALOR PENDIENTE POR CANCELAR** | **$ 0** |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$ 358.686.980** | **SALDO A REINTEGRAR** | **$ 4.004.726** |

## 4. NOVEDADES Y OBSERVACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Certifico como Supervisor del contrato que durante la etapa de ejecución SI _____ NO ____X____se presentaron inconvenientes con los servicios prestados por el contratista.

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARA UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCIÓN."

*(Si su respuesta fue afirmativa a continuación describa las novedades que se hayan durante la ejecución y su gestión frente a las mismas)*

## 5. DOCUMENTOS SOPORTE

Se anexa al presente informe en dos (02) folios los siguientes documentos:

CARLOS ALBERTO FONSECA SAMACA
C.C. 11.388.795
Cargo: Profesional Universitario - Dirección Administrativa
Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E

| Actividad | Nombre de funcionario | Firma |
|---|---|---|
| Verificación Directora Financiera | Ana Lucia Quintero Mojica | |

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARA UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCIÓN."

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

# CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

| | |
|---|---|
| Versión: | 2 |
| Fecha de aprobación: | 17/08/2018 |
| Código: | 18-02-FO-0007 |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

| CERTIFICACION: __X___ | INFORME PARCIAL: ____ | Marque con una (X) según corresponda |
|---|---|---|
| CONTRATO No. 7882-2021 | FECHA DEL INFORME : | 21/03/2025 |

## 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

| | | | | | | | Fecha de Inicio: | Fecha de Terminación: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratista: | MEDICOX LTDA | NIT O C.C | 830142523-0 | Valor Inicial: | $89.671.745 | | 16/12/2021 | 15/02/2022 |
| Representante Legal: | NELLY MORALES GONZALEZ | Cedula Representante | 51.829.794 | Adición 1: | $60.000.000 | | 16/02/2022 | 29/04/2022 |
| Objeto del Contrato u orden: | SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, PARA LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. | | | Adición 2: | $110.000.000 | | 30/04/2022 | 30/06/2022 |
| Duración Inicial | DOS (2) MESES | | | Adición 3: | $99.015.235 | | 1/07/2022 | 31/08/2022 |
| Disponibilidades Números | 1963-16/11/2021<br>852-11/04/2022<br>1139-01/06/2022<br>1621- | Registros Presupuestales | 60432-13/12/2021<br>18647-18/04/2022<br>22594-08/06/2022<br>33001-31/08/2022 | Adición 4: | | | 1/09/2022 | 31/10/2022 |
| | | | | Adición 5: | | | | |
| | | | | Adición 6: | | | | |
| | | | | Adición 7: | | | | |
| | | | | Adición 8: | | Prórroga 8: | | |
| | | | | Adición 9: | | Prórroga 9: | | |
| Rubro presupuestal | MATERIÁL MEDICO-QUIRURGICO | CODIGO | | Adición 10: | | Prórroga 10: | | |
| | | | 421501040101 | Valor Total: | $358.686.980 | Fecha Terminación actual: | | 31/10/2022 |

## 2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

### INFORMACION DE ACTIVIDADES

| No. INFORME/CERTIF. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO | CENTRO DE COSTO | CUMPLIO | | ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, PARA LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. | | SI | NO | Oportunidad de entrega | SI: X<br>N/A<br>NO: | Cumplimiento de documentación tramitada o presentada | SI: X | NO: |
| | | | X | | Respuesta de imprevistos y Emergencias | SI: X<br>N/A<br>NO: | Cumplimiento calidad de la prestación | SI: X | NO: |
| | | | | | Cumplimiento de condiciones contratadas | SI: X<br>N/A<br>NO: | | | |

Observaciones:

### 3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS


| No. | No. FACTURA o CUENTA DE COBRO | FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO | PERIODO FACTURADO | FECHA RADICACION | VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FVEC25652 | 21/12/2021 | DICIEMBRE | FA000000002632 | $ 90.864,00 | $ 90.864 | $358.596.116 | 0% | |
| 2 | FVEC25650 | 21/12/2021 | DICIEMBRE | AK000000012360 | $ 3.337.428,00 | $ 3.428.292 | $ 355.258.688 | 1% | |
| 3 | FVEC25649 | 21/12/2021 | DICIEMBRE | BF000000001960 | $ 857.590,00 | $ 4.285.882 | $ 354.401.098 | 1% | |
| 4 | FVEC25651 | 21/12/2021 | DICIEMBRE | SA000000002420 | $ 243.950,00 | $ 4.529.832 | $ 354.157.148 | 1% | |
| 5 | FVEC25703 | 22/12/2021 | DICIEMBRE | AK000000012373 | $ 1.807.230,00 | $ 6.337.062 | $ 352.349.918 | 2% | |
| 6 | FVEC26711 | 25/01/2022 | ENERO | AK000000012754 | $ 387.107,00 | $ 6.724.169 | $ 351.962.811 | 2% | |
| 7 | FVEC26756 | 26/01/2022 | ENERO | AK000000012760 | $ 4.995.370,00 | $ 11.719.539 | $ 346.967.441 | 3% | |
| 8 | FVEC26237 | 14/01/2022 | ENERO | AK000000012575 | $ 387.107,00 | $ 12.106.646 | $ 346.580.334 | 3% | |
| 9 | FVEC26295 | 17/01/2022 | ENERO | FA000000002690 | $ 2.239.953,00 | $ 14.346.599 | $ 344.340.381 | 4% | |
| 10 | FVEC26308 | 17/01/2022 | ENERO | AK000000012620 | $ 15.595.021,00 | $ 29.941.620 | $ 328.745.360 | 8% | |
| 11 | FVEC26296 | 17/01/2022 | ENERO | BF000000002010 | $ 922.096,00 | $ 30.863.716 | $ 327.823.264 | 9% | |
| 12 | FVEC26462 | 20/01/2022 | ENERO | AK000000012686 | $ 495.180,00 | $ 31.358.896 | $ 327.328.084 | 9% | |
| 13 | FVEC26463 | 20/01/2022 | ENERO | FA000000002701 | $ 495.180,00 | $ 31.854.076 | $ 326.832.904 | 9% | |
| 14 | FVEC27950 | 21/02/2022 | FEBRERO | AK000000013089 | $ 3.395.577,00 | $ 35.249.653 | $ 323.437.327 | 10% | |
| 15 | FVEC27603 | 14/02/2022 | FEBRERO | FA000000002844 | $ 276.537,00 | $ 35.526.190 | $ 323.160.790 | 10% | |
| 16 | FVEC27605 | 14/02/2022 | FEBRERO | AK000000012957 | $ 1.018.668,00 | $ 36.544.858 | $ 322.142.122 | 10% | |
| 17 | FVEC27607 | 14/02/2022 | FEBRERO | AK000000012958 | $ 4.272.165,00 | $ 40.817.023 | $ 317.869.957 | 11% | |
| 18 | FVEC27773 | 16/02/2022 | FEBRERO | FA000000002803 | $ 2.653.164,00 | $ 43.470.187 | $ 315.216.793 | 12% | |
| 19 | FVEC27602 | 14/02/2022 | FEBRERO | BF000000002079 | $ 165.060,00 | $ 43.635.247 | $ 315.051.733 | 12% | |
| 20 | FVEC27772 | 16/02/2022 | FEBRERO | BF000000002083 | $ 1.115.784,00 | $ 44.751.031 | $ 313.935.949 | 12% | |
| 21 | FVEC27949 | 21/02/2022 | FEBRERO | BF000000002097 | $ 160.293,00 | $ 44.911.324 | $ 313.775.656 | 13% | |
| 22 | FVEC27417 | 9/02/2022 | FEBRERO | AK000000012874 | $ 13.394.396,00 | $ 58.305.720 | $ 300.381.260 | 16% | |
| 23 | FVEC27435 | 9/02/2022 | FEBRERO | AK000000012876 | $ 99.000,00 | $ 58.404.720 | $ 300.282.260 | 16% | |
| 24 | FVEC27419 | 9/02/2022 | FEBRERO | FA000000002764 | $ 3.056.868,00 | $ 61.461.588 | $ 297.225.392 | 17% | |
| 25 | FVEC27420 | 9/02/2022 | FEBRERO | BF000000002058 | $ 798.062,00 | $ 62.259.650 | $ 296.427.330 | 17% | |
| 26 | FVEC28626 | 5/03/2022 | MARZO | AK000000013214 | $ 2.562.300,00 | $ 64.821.950 | $ 293.865.030 | 18% | |
| 27 | FVEC28783 | 9/03/2022 | MARZO | FA000000002863 | $ 661.939,00 | $ 65.483.889 | $ 293.203.091 | 18% | |
| 28 | FVEC28784 | 9/03/2022 | MARZO | AK000000013268 | $ 6.742.586,00 | $ 72.226.475 | $ 286.460.505 | 20% | |
| 29 | FVEC28852 | 9/03/2022 | MARZO | AK000000013269 | $ 10.761.660,00 | $ 82.988.135 | $ 275.698.845 | 23% | |
| 30 | FVEC28853 | 9/03/2022 | MARZO | BF000000002130 | $ 512.460,00 | $ 83.500.595 | $ 275.186.385 | 23% | |
| 31 | FVEC28992 | 11/03/2022 | MARZO | AK000000013313 | $ 1.670.493,00 | $ 85.171.088 | $ 273.515.892 | 24% | |
| 32 | FVEC28993 | 11/03/2022 | MARZO | FA000000002886 | $ 2.727.360,00 | $ 87.898.448 | $ 270.788.532 | 25% | |
| 33 | FVEC29395 | 22/03/2022 | MARZO | AK000000013420 | $ 512.460,00 | $ 88.410.908 | $ 270.276.072 | 25% | |
| 34 | FVEC30309 | 7/04/2022 | ABRIL | AK000000013610 | $ 487.900,00 | $ 88.898.808 | $ 269.788.172 | 25% | |
| 35 | FVEC30539 | 12/04/2022 | ABRIL | AK000000013626 | $ 512.460,00 | $ 89.411.268 | $ 269.275.712 | 25% | |
| 36 | FVEC31059 | 25/04/2022 | ABRIL | AK000000013758 | $ 5.124.600,00 | $ 94.535.868 | $ 264.151.112 | 26% | |
| 37 | FVEC31054 | 25/04/2022 | ABRIL | AK000000013790 | $ 22.673.142,00 | $ 117.209.010 | $ 241.477.970 | 33% | |
| 38 | FVEC31061 | 25/04/2022 | ABRIL | BF000000002224 | $ 742.251,00 | $ 117.951.261 | $ 240.735.719 | 33% | |
| 39 | FVEC30979 | 22/04/2022 | ABRIL | FA000000003000 | $ 5.763.989,00 | $ 123.715.250 | $ 234.971.730 | 34% | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | FVEC31204 | 27/04/2022 | ABRIL | AK000000013852 | $ 495.180,00 | $ 124.210.430 | $ 234.476.550 | 35% | |
| 41 | FVEC31393 | 2/05/2022 | MAYO | AK000000013906 | $ 1.927.712,00 | $ 126.138.142 | $ 232.548.838 | 35% | |
| 42 | FVEC31510 | 4/05/2022 | MAYO | AK000000013927 | $ 1.591.927,00 | $ 127.730.069 | $ 230.956.911 | 36% | |
| 43 | FVEC31612 | 5/05/2022 | MAYO | AK000000013940 | $ 4.099.680,00 | $ 131.829.749 | $ 226.857.231 | 37% | |
| 44 | FVEC31613 | 5/05/2022 | MAYO | BF000000002242 | $ 1.024.920,00 | $ 132.854.669 | $ 225.832.311 | 37% | |
| 45 | FVEC31861 | 10/05/2022 | MAYO | FA000000003051 | $ 492.568,00 | $ 133.347.237 | $ 225.339.743 | 37% | |
| 46 | FVEC31400 | 3/05/2022 | MAYO | SA000000002679 | $ 243.950,00 | $ 133.591.187 | $ 225.095.793 | 37% | |
| 47 | FVEC31808 | 10/05/2022 | MAYO | AK000000014023 | $ 67.470,00 | $ 133.658.657 | $ 225.028.323 | 37% | |
| 48 | FVEC31862 | 10/05/2022 | MAYO | AK000000014025 | $ 6.885.736,00 | $ 140.544.393 | $ 218.142.587 | 39% | |
| 49 | FVEC32046 | 13/05/2022 | MAYO | AK000000014117 | $ 4.526.381,00 | $ 145.070.774 | $ 213.616.206 | 40% | |
| 50 | FVEC32002 | 12/05/2022 | MAYO | FA000000003065 | $ 603.324,00 | $ 145.674.098 | $ 213.012.882 | 41% | |
| 51 | FVEC32275 | 18/05/2022 | MAYO | AK000000014140 | $ 3.131.580,00 | $ 148.805.678 | $ 209.881.302 | 41% | |
| 52 | FVEC32006 | 12/05/2022 | MAYO | AK000000014355 | $ 603.324,00 | $ 149.409.002 | $ 209.277.978 | 42% | |
| 53 | FVEC33844 | 17/06/2022 | JUNIO | PF000000001699 | $ 9.864,00 | $ 149.418.866 | $ 209.268.114 | 42% | |
| 54 | FVEC33843 | 17/06/2022 | JUNIO | SD000000001408 | $ 49.320,00 | $ 149.468.186 | $ 209.218.794 | 42% | |
| 55 | FVEC34012 | 22/06/2022 | JUNIO | AK000000014753 | $ 662.650,00 | $ 150.130.836 | $ 208.556.144 | 42% | |
| 56 | FVEC33785 | 17/06/2022 | JUNIO | FA000000003216 | $ 181.728,00 | $ 150.312.564 | $ 208.374.416 | 42% | SE APLICA NOTA CREDITO No NCFE142 POR VALOR DE $8.132 |
| 57 | FVEC33642 | 15/06/2022 | JUNIO | FA000000003186 | $ 3.653.302,00 | $ 153.965.866 | $ 204.721.114 | 43% | |
| 58 | FEVC33784 | 17/06/2022 | JUNIO | AK000000014677 | $ 1.024.920,00 | $ 154.990.786 | $ 203.696.194 | 43% | |
| 59 | FVEC33722 | 16/06/2022 | JUNIO | AK000000014679 | $ 21.204.526,00 | $ 176.195.312 | $ 182.491.668 | 49% | |
| 60 | FVEC33536 | 13/06/2022 | JUNIO | AK000000014718 | $ 13.613.960,00 | $ 189.809.272 | $ 168.877.708 | 53% | |
| 61 | FEVC33475 | 10/06/2022 | JUNIO | AK000000014720 | $ 742.560,00 | $ 190.551.832 | $ 168.135.148 | 53% | |
| 62 | FVEC33842 | 17/06/2022 | JUNIO | BF000000002375 | $ 69.048,00 | $ 190.620.880 | $ 168.066.100 | 53% | |
| 63 | FVEC33246 | 7/06/2022 | JUNIO | AK000000014508 | $ 990.080,00 | $ 191.610.960 | $ 167.076.020 | 53% | |
| 64 | FVEC33248 | 7/06/2022 | JUNIO | AK000000014509 | $ 371.280,00 | $ 191.982.240 | $ 166.704.740 | 54% | |
| 65 | FVEC33247 | 7/06/2022 | JUNIO | AK000000014510 | $ 742.560,00 | $ 192.724.800 | $ 165.962.180 | 54% | |
| 66 | FVEC33349 | 9/06/2022 | JUNIO | AK000000014511 | $ 1.024.920,00 | $ 193.749.720 | $ 164.937.260 | 54% | |
| 67 | FVEC33352 | 9/06/2022 | JUNIO | AK000000014514 | $ 40.068,00 | $ 193.789.788 | $ 164.897.192 | 54% | |
| 68 | FVEC33411 | 10/06/2022 | JUNIO | AK000000014523 | $ 12.614.430,00 | $ 206.404.218 | $ 152.282.762 | 58% | |
| 69 | FVEC33408 | 10/06/2022 | JUNIO | BF000000002334 | $ 2.510.293,00 | $ 208.914.511 | $ 149.772.469 | 58% | |
| 70 | FVEC33406 | 10/06/2022 | JUNIO | PF000000001679 | $ 62.860,00 | $ 208.977.371 | $ 149.709.609 | 58% | |
| 71 | FVEC33405 | 10/06/2022 | JUNIO | SD000000001393 | $ 102.928,00 | $ 209.080.299 | $ 149.606.681 | 58% | |
| 72 | FVEC33629 | 14/06/2022 | JUNIO | FA000000003171 | $ 1.578.346,00 | $ 210.658.645 | $ 148.028.335 | 59% | |
| 73 | FVEC33195 | 7/06/2022 | JUNIO | AK000000014624 | $ 9.224.280,00 | $ 219.882.925 | $ 138.804.055 | 61% | |
| 74 | FVEC34390 | 1/07/2022 | JULIO | AK000000014959 | $ 3.131.580 | $ 223.014.505 | $ 135.672.475 | 62% | |
| 75 | FVEC34703 | 8/07/2022 | JULIO | AK000000014979 | $ 14.913.325 | $ 237.927.830 | $ 120.759.150 | 66% | |
| 76 | FVEC34712 | 8/07/2022 | JULIO | SD000000001434 | $ 47.972 | $ 237.975.802 | $ 120.711.178 | 66% | |
| 77 | FVEC34714 | 8/07/2022 | JULIO | BF000000002431 | $ 538.048 | $ 238.513.850 | $ 120.173.130 | 66% | |
| 78 | FVEC34711 | 8/07/2022 | JULIO | PF000000001722 | $ 51.464 | $ 238.565.314 | $ 120.121.666 | 67% | |
| 79 | FVEC34710 | 8/07/2022 | JULIO | SQ000000000978 | $ 24.752 | $ 238.590.066 | $ 120.096.914 | 67% | |
| 80 | FVEC34963 | 13/07/2022 | JULIO | AK000000015060 | $ 4.196.261 | $ 242.786.327 | $ 115.900.653 | 68% | |
| 81 | FVEC34740 | 8/07/2022 | JULIO | AK000000015096 | $ 495.040 | $ 243.281.367 | $ 115.405.613 | 68% | |
| 82 | FVEC35044 | 15/07/2022 | JULIO | AK000000015176 | $ 643.552 | $ 243.924.919 | $ 114.762.061 | 68% | |
| 83 | FVEC35240 | 19/07/2022 | JULIO | AK000000015203 | $ 274.910 | $ 244.199.829 | $ 114.487.151 | 68% | |
| 84 | FVEC34951 | 13/07/2022 | JULIO | BF000000002464 | $ 677.520 | $ 244.877.349 | $ 113.809.631 | 68% | |
| 85 | FVEC35042 | 15/07/2022 | JULIO | BF000000002471 | $ 247.520 | $ 245.124.869 | $ 113.562.111 | 68% | |
| 86 | FVEC34830 | 11/07/2022 | JULIO | FA000000003257 | $ 1.593.843 | $ 246.718.712 | $ 111.968.268 | 69% | |
| 87 | FVEC34962 | 13/07/2022 | JULIO | FA000000003275 | $ 2.151.732 | $ 248.870.444 | $ 109.816.536 | 69% | |
| 88 | FVEC35043 | 15/07/2022 | JULIO | FA000000003277 | $ 645.120 | $ 249.515.564 | $ 109.171.416 | 70% | |
| 89 | FVEC35000 | 14/07/2022 | JULIO | FA000000003281 | $ 277.603 | $ 249.793.167 | $ 108.893.813 | 70% | |
| 90 | FVEC34999 | 14/07/2022 | JULIO | SA000000002815 | $ 57.846 | $ 249.851.013 | $ 108.835.967 | 70% | |
| 91 | FVEC35325 | 21/07/2022 | JULIO | AK000000015243 | $ 990.080 | $ 250.841.093 | $ 107.845.887 | 70% | |
| 92 | FVEC35540 | 26/07/2022 | JULIO | AK000000015303 | $ 1.304.103 | $ 252.145.196 | $ 106.541.784 | 70% | |
| 93 | FVEC36463 | 12/08/2022 | AGOSTO DE 2022 | AK000000015475 | $ 2.794.629 | $ 254.939.825 | $ 103.747.155 | 71% | |
| 94 | FVEC36467 | 12/08/2022 | AGOSTO DE 2022 | SA000000002897 | $ 45.477 | $ 254.985.302 | $ 103.701.678 | 71% | |
| 95 | FVEC36647 | 17/08/2022 | AGOSTO DE 2022 | AK000000015525 | $ 620.120 | $ 255.605.422 | $ 103.081.558 | 71% | |
| 96 | FVEC36464 | 12/08/2022 | AGOSTO DE 2022 | FA000000003350 | $ 547.123 | $ 256.152.545 | $ 102.534.435 | 71% | |
| 97 | FVEC36588 | 17/08/2022 | AGOSTO DE 2022 | FA000000003360 | $ 158.078 | $ 256.310.623 | $ 102.376.357 | 71% | |
| 98 | FVEC37528 | 3/09/2022 | SEPTIEMBRE DE 2022 | AK000000015740 | $ 7.765.137 | $ 264.075.760 | $ 94.611.220 | 74% | |
| 99 | FVEC37538 | 5/09/2022 | SEPTIEMBRE DE 2022 | AK000000015803 | $ 7.101.333 | $ 271.177.093 | $ 87.509.887 | 76% | |
| 100 | FVEC37773 | 8/09/2022 | SEPTIEMBRE DE 2022 | AK000000015843 | $ 17.432.854 | $ 288.609.947 | $ 70.077.033 | 80% | |
| 101 | FVEC37831 | 9/09/2022 | SEPTIEMBRE DE 2022 | AK000000015871 | $ 330.120 | $ 288.940.067 | $ 69.746.913 | 81% | |
| 102 | FVEC37878 | 12/09/2022 | SEPTIEMBRE DE 2022 | AK000000015904 | $ 2.641.086 | $ 291.581.153 | $ 67.105.827 | 81% | |
| 103 | FVEC38638 | 26/09/2022 | SEPTIEMBRE DE 2022 | AK000000016116 | $ 1.137.384 | $ 292.718.537 | $ 65.968.443 | 82% | |
| 104 | FVEC38463 | 22/09/2022 | SEPTIEMBRE DE 2022 | AK000000016124 | $ 641.172 | $ 293.359.709 | $ 65.327.271 | 82% | |
| 105 | FVEC38720 | 27/09/2022 | SEPTIEMBRE DE 2022 | AK000000016131 | $ 13.437.337 | $ 306.797.046 | $ 51.889.934 | 86% | |
| 106 | FVEC38872 | 1/10/2022 | OCTUBRE DE 2022 | AK000000016140 | $ 3.759.462 | $ 310.556.508 | $ 48.130.472 | 87% | |
| 107 | FVEC38871 | 1/10/2022 | OCTUBRE DE 2022 | AK000000016142 | $ 3.080.038 | $ 313.636.546 | $ 45.050.434 | 87% | |
| 108 | FVEC39048 | 4/10/2022 | OCTUBRE DE 2022 | AK000000016170 | $ 13.437.337 | $ 327.073.883 | $ 31.613.097 | 91% | |
| 109 | FVEC39257 | 7/10/2022 | OCTUBRE DE 2022 | AK000000016261 | $ 8.509.396 | $ 335.583.279 | $ 23.103.701 | 94% | |
| 110 | FVEC39412 | 11/10/2022 | OCTUBRE DE 2022 | AK000000016273 | $ 10.249.200 | $ 345.832.479 | $ 12.854.501 | 96% | |
| 111 | FVEC39449 | 11/10/2022 | OCTUBRE DE 2022 | AK000000016274 | $ 3.242.512 | $ 349.074.991 | $ 9.611.989 | 97% | |
| 112 | FVEC39445 | 11/10/2022 | OCTUBRE DE 2022 | AK000000016276 | $ 358.428 | $ 349.433.419 | $ 9.253.561 | 97% | |
| 113 | FVEC38873A | 1/10/2022 | OCTUBRE DE 2022 | AK000000016296 | $ 574.864 | $ 350.008.283 | $ 8.678.697 | 98% | |
| 114 | FVEC39515 | 12/10/2022 | OCTUBRE DE 2022 | AK000000016351 | $ 1.661.376 | $ 351.669.659 | $ 7.017.321 | 98% | |
| 115 | FVEC39820 | 20/10/2022 | OCTUBRE DE 2022 | AK000000016442 | $ 134.940 | $ 351.804.599 | $ 6.882.381 | 98% | |
| 116 | FVEC40187 | 28/10/2022 | OCTUBRE DE 2022 | AK000000016613 | $ 570.848 | $ 352.375.447 | $ 6.311.533 | 98% | |
| 117 | FVEC40195 | 28/10/2022 | OCTUBRE DE 2022 | AK000000016615 | $ 775.020 | $ 353.150.467 | $ 5.536.513 | 98% | |
| 118 | FVEC39968A | 24/10/2022 | OCTUBRE DE 2022 | AK000000016627 | $ 1.457.349 | $ 354.607.816 | $ 4.079.164 | 99% | |
| 119 | FVEC40214A | 28/10/2022 | OCTUBRE DE 2022 | AK000000016628 | $ 74.438 | $ 354.682.254 | $ 4.004.726 | 99% | |
| | | TOTAL | | | 354.682.254 | 354.682.254 | 4.004.726 | 99% | |

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**CERTIFICO**

QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

| EJECUCION DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
| Valor ejecutado | TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE | $ 354.682.254 |
| Saldo por ejecutar | CUATRO MILLONES CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS MCTE | $ 4.004.726 |
| VALOR TOTAL CERTIFICADO | | $ 47.885.208,00 |
| No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO | |
| FACTURAS ITEM DEL 106 AL 119 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2022 | MES DE OCTUBRE DE 2022 | |
| VALOR A PAGAR | CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS MCTE | |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato | |
| ANEXOS: FACTURA Y PARAFISCALES | | |
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO |  | |
| NOMBRE Y APELLIDOS | CARLOS ALBERTO FONSECA SAMACA | |
| C.C. No. | 11388795 | |
| CARGO/PERFIL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | |
| AREA DE UBICACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | |