ACTA DE PRORROGA Nº1 A LA SUSPENSIÓN Nº 1

__X_ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	INTERVENTORÍA	Nº:	734	AÑO:	2024

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA Y CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HUILA

CONTRATISTA:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:**	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HUILA		
	NIT O CC:	901.778.317-7		
	DIRECCIÒN:	Calle 12 # 2-10 ofic 301	**TEL:**	8669711
	CIUDAD:	NEIVA, HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	ARGELIO CERQUERA ARAUJO		
	CC:	83.238.102 Yaguara – Huila		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS MUNICIPIOS DE LA PLATA Y LA ARGENTINA Del DEPARTAMENTO DEL HUILA			
VALOR DE CONTRATO:	$ 156.989.829 M/CTE CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLOMES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE.			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	**$**		
	Nº2	**$**		
	Nº3	**$**		
VALOR TOTAL	$ 156.989.829 M/CTE			
PLAZO INICIAL:	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA			
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**			
	Nº2			
	Nº3			
PLAZO TOTAL	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA			
FECHA DE INICIO:	28 DE NOVIEMBRE DE 2024			
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	23 de diciembre de 2024	
		REINICIACIÓN	DD___MM___AÑO____	

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			

FECHA DE ACTA (SUSPENSIÓN, REINICIACIÓN O JUSTIFICACIÓN):	05 DE FEBRERO DE 2025	
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA**
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
	NOMBRE:	**ALVARO LIS ROJAS**
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR
	NOMBRE:	**ARGELIO CERQUERA ARAUJO**
	EN CALIDAD DE:	R.L CONSORCIO INFRAESTUCTURA HUILA

En la ciudad de Neiva en el despacho de la Secretaría de Vías e Infraestructura, siendo las 08:30 a.m. del 05 de febrero de 2025 se reunieron el ingeniero **ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA,** Secretario de Vías e Infraestructura, el ingeniero **ALVARO LIS ROJAS**, Supervisor del contrato de interventoría y el Ingeniero **ARGELIO CERQUERA ARAUJO,** representante legal del **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HUILA**, como contratista – interventor, con el fin de firmar la prórroga Nº 1 a la suspensión Nº 1 del Contrato de interventoría No. 734 de 2024 teniendo en cuenta las consideraciones manifestadas por el contratista de obra, las cuales se exponen a continuación:

1. A la fecha la entidad contratante aún no ha definido el alcance del contrato, el cual fue entregado ajustado el 04 de febrero del presente año, por lo tanto, mientras el departamento no establezca dicho alcance, ya sea mediante la adición de recursos o la ejecución con el valor contractual, no se dará reinicio. De acuerdo a lo anterior, se hace necesario la prórroga No. 1 a la suspensión No. 1 del contrato de interventoría No. 734 de 2024, hasta tanto se superen los motivos previamente expuestos.

Para constancia se firma en Neiva por quienes en ella intervinieron, hoy 05 de febrero del 2025.

CIUDAD:		**FECHA:**	05 de febrero de 2025

ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA
SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

ARGELIO CERQUERA ARAUJO
R.L CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HUILA
Interventoría

ALVARO LIS ROJAS
Supervisor