ACTA ACLARATORIA / MODIFICATORIA N°02

(Aclaración al ACTA LIQUIDACION del 05 de Marzo de 2025)		
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO No.**	**FECHA**
CONSULTORIA	**629**	**28 de Diciembre de 2023**
Objeto:	INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA CACAO AGROFORESTAL (CACAO-PLÁTANO-FORESTALES) COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE PARA LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE	

CONTRATANTE MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA SUMMAS INGENIERÍA SAS
NIT 900785313-3

Con el fin de aclarar error en el Balance Financiero "valor presente acta", el cual se presentó al momento de su elaboración respecto a las siguientes anotaciones o puntos:

1 . BALANCE FINANCIERO

* El balance financiero aprobado es el siguiente:

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	ANTICIPO / ANTICIPADO	X	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	206.364.921				
Valor Anticipo o Anticipado (50%)		103.182.460			103.182.460
Valor Adicional No. XX					
Valor Acta Parcial No. 01		51.591.230	-	103.182.460	51.591.230
Valor Presente Acta Parcial No. 02 Final		51.591.230	-	103.182.461	51.591.231
Saldo a favor del Municipio		-		-	-
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	206.364.921			206.364.921	206.364.921

Por lo tanto, mediante la presente acta subsanamos el error anterior y para el efecto expresamos que la redacción correcta de las anotaciones o puntos antes mencionados es la siguiente:

1 . BALANCE FINANCIERO

* El balance financiero aprobado es el siguiente:

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	ANTICIPO / ANTICIPADO	X	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	206.364.921				
Valor Anticipo o Anticipado (50%)		103.182.460			103.182.460
Valor Adicional No. XX					
Valor Acta Parcial No. 01		51.591.230	-	103.182.460	51.591.230
Valor Presente Acta		51.591.230	-	103.182.461	51.591.231
Saldo a favor del Municipio		-		-	-
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	206.364.921			206.364.921	206.364.921

De esta manera queda aclarada el ACTA DE LIQUIDACION, en constancia se firma por los que en ella intervinieron, a los Dos (02) días del mes **Abril** de 2025.

BIBIANA MACHUCA MACHUCA
Supervisión técnico, administrativo y financiero de acuerdo a resolución N° 0251 del 01 de Marzo de 2024

SUMMAS INGENIERIA S.A.S
R/L DENIS GRANADOS CELY
Contratista