INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	14/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL MAGDALENA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA X

POR CONTRATO ADICIONAL No. 2687-2024-01 (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 2687 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAN SEBASTIÁN - LOS GALVIS CÓDIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

CONTRATISTA: QUINDAVI SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3559-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORES AC

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/09/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.019.815.437,90 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.019.815.437,90

PLAZO ACUMULADO: **4 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/01/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GR.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. FECHA CANTIDAD	VALOR	PRESENTES +/-	CANTIDAD	VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. de fecha CANTIDAD	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	VALOR
I. MEJORAMIENTO DE VÍA EN SITIOS CRITICOS																	
1	310.1	310		Conformación de la calzada existente	m2	6166,00	$ 1.167,00	$ 7.195.722,00			+	244,69	$ 285.553,23			6410,69	$ 7.481.275,23
2	311.1	311		Afirmado	m3	856,17	$ 219.572,00	$ 187.990.959,00			+	36,70	$ 8.058.292,40			892,87	$ 196.049.251,40
II. ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLA L=6m																	
3	600.2.3	600		Excavaciones varias en material común en seco a mano.	m3	176,00	$ 41.798,00	$ 7.356.448,00								176,00	$ 7.356.448,00
4	661.1	661		Tubería de concreto reforzado clase D, de 900 mm de diámetro interior	m	24,00	$ 838.832,00	$ 20.131.968,00								24,00	$ 20.131.968,00
5	630.6	630		Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	m3	3,60	$ 657.487,00	$ 2.366.953,00								3,60	$ 2.366.953,00
6	630.4	630		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	m3	32,00	$ 1.106.137,00	$ 35.396.384,00								32,00	$ 35.396.384,00
7	640.1	640		Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	Kg	2280,00	$ 8.787,00	$ 20.034.360,00								2280,00	$ 20.034.360,00
8	610.2	610		Relleno para Estructuras con recebo	m3	72,00	$ 210.543,00	$ 15.159.096,00								72,00	$ 15.159.096,00
III. PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO																	
9	320.3	320		Subbase Granular Clase C.	m3	348,00	$ 237.001,00	$ 82.476.348,00			+	48,94	$ 11.598.828,94			396,94	$ 94.075.176,94
10	500.1	500		Concreto 3500 psi módulo de rotura 38 MPa	m3	422,00	$ 1.110.000,00	$ 468.420.000,00			+	39,46	$ 43.803.095,56			461,46	$ 512.223.095,56
11	630.4	630		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS	m3	40,00	$ 1.057.682,00	$ 42.307.280,00			+	4,74	$ 5.013.412,68			44,74	$ 47.320.692,68
12	630.4	630		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - BORDILLO (0,15m * 0,45m)	ml	444,00	$ 67.261,00	$ 29.863.884,00			+	78,93	$ 5.308.910,73			522,93	$ 35.172.794,73
13	640.1	640		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	kg	6735,1	$ 8.787,00	$ 59.181.324,00			+	629,88	$ 5.534.755,56			7364,98	$ 64.716.079,56
Ajuste al peso																	
*	SUB-TOTAL OBRA							$ 977.880.726,00					$ 79.602.849,10				$ 1.057.483.575,10
*	**PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT**							**$ 7.273.080,50**					$ -				**$ 7.273.080,50**
*	**OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS**							**$ 7.569.812,40**					$ -				**$ 7.569.812,40**
*	VALOR TOTAL BÁSICO DE LAS OBRAS							$ 992.723.618,90					$ 79.602.849,10				$ 1.072.326.468,00
*	VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)							$ 7.254.519,00					$ 581.713,00				$ 7.836.232,00
*	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)							$ 999.978.137,90					$ 80.184.562,10				$ 1.080.162.700,00
*	**ACTUALIZACIÓN Y/O REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)**							**$ 16.670.000,00**					$ -				**$ 16.670.000,00**
*	**IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**							**$ 3.167.300,00**					$ -				**$ 3.167.300,00**
*	**TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**							**$ 19.837.300,00**					$ -				**$ 19.837.300,00**
*	**VALOR TOTAL OBRA**							**$ 1.019.815.437,90**					$ 80.184.562,10				**$ 1.100.000.000,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

La modificación es por solicitud de adición No. 020 de fecha 14 de noviembre de 2024, en la que se solicita una adición por OCHENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON DIEZ CENTAVOS MCTE ($80.184.562,10), para dar un mayor alcance en pavimento rigido al contrato, a solicitud de la administración local en cabeza de la Alcaldía de San Sebastián de Buenavista, aumentando las metas fisicas del proyecto ocasionando unas mayores cantidades de obra.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre: JAIRO ALBERTO QUINTERO DAVILA
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.:08202152564ATL

Firma:
Nombre: ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: A151312013-1019013695

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Firma:
Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 13202097750BLV

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría — Nombre: ARNOLDO ARRIETA — Matrícula Profesional No.: 3202-28954 BLV — Firma (Suscribe según su competencia)

Director Territorial — Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA — Matrícula Profesional No.: 13202097750BLV — Firma (Suscribe según su competencia funcional) — Firmado digitalmente por FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: N/A — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.