AÑO 2025	**CPS 006/2025**	**PERIODO DEL CONTRATO:** **Fecha de Inicio: 14/01/2025** **Fecha de Terminación: 13/09/2025**
ENTIDAD CONTRATANTE: **MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA**		**PLAZO DE EJECUCIÓN: OCHO (08) MESES.**
CONTRATISTA: EDISON ARMANDO CASTRO CAICEDO **C.C** 1.003.475.202 Expedida en Ubaté.		**PERIODO DEL INFORME:** **14 DE FEBRERO DE 2025 HASTA EL** **13 DE MARZO DE 2025.**
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE CORREDOR BIOLOGICO Y MEJORAMIENTO GENETICO EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA CUNDINAMARCA.		

ACTIVIDADES ESPECIFICAS, OBLIGACIONES Y/O PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL.		
OBLIGACIONES (Las estipuladas en la minuta del contrato)	**ACTIVIDADES** (Desarrolladas en el mes-referente a la obligación)	**PRODUCTOS** (con respecto a la actividad desarrollada)
Conducir el vehículo asignado respetando las directrices impartidas por el supervisor, las recomendaciones técnicas del vehículo, garantizando así su cuidado y uso responsable.	Se condujo el vehículo asignado, respetando las normas de tránsito y garantizando así la vida tanto del conductor como de los diferentes actores viales.	**Registro fotográfico:** Anexo 1.
Revisar periódicamente la lubricación, combustible, llantas y en general todos los sistemas de seguridad del vehículo, así como las labores de limpieza del vehículo asignado.	Se estuvo pendiente del cuidado del vehículo, revisando llantas, cambios de aceite, etc.	**Registro fotográfico:** Anexo 2.
Informar oportunamente al supervisor del contrato de cualquier anomalía que presente el vehículo.	No fue necesario informar cualquier anomalía ya que en esta vigencia no se presentó ninguna.	No fue necesario informar cualquier anomalía ya que en esta vigencia no se presentó ninguna.
Realizar las reuniones de motivación y charlas técnicas de los Planes anuales vigencia 2025.	No se realizó esta actividad en esta vigencia.	No se realizó esta actividad en esta vigencia.
Reforestación (número de predios).	Se está realizando la inscripción de personas interesadas en reforestar predios para conformar el consolidado y poder adquirir el material vegetal para dicho proceso.	**Registro fotográfico:** Anexo 3.
Visita de seguimiento y asesoría técnica.	No se realizó esta actividad en esta vigencia.	No se realizó esta actividad en esta vigencia.
Realizar Visitas de Seguimiento del POA DE RECICLAJE.	No se realizó esta actividad en esta vigencia.	No se realizó esta actividad en esta vigencia.

Realizar Conformación de camas de lombricultura.	Se ha estado pendiente de la cama de lombricultivo presente en el vivero municipal, con el fin de propagar y tener suficiente material para posteriormente tener pie de cría y crear nuevas camas en predios y establecimientos escolares.	**Registro fotográfico:** Anexo 4.
Realizar Conformación de cama de compostaje.	Se ha estado realizando el proceso de compostaje de los desechos orgánicos recogidos en el casco urbano, con el fin de obtener productos como abono orgánico que pueda ser útil para fertilizar praderas.	**Registro fotográfico:** Anexo 5.
Realizar Consultas de asistencia técnica del POA DE SANIDAD ANIMAL.	Se ha prestado el servicio de consultas de asistencia técnica en las veredas de Alisal, Charquira, Centro, Santuario, Salinas, Corralejas, Papayo, Tudela, Chegua, Mortiño, Playa.	**Memorandos:** 145, 146, 351, 358, 361, 362, 372, 374, 375, 379, 383, 384, 386, 389, 390, 392. **Registro fotográfico:** Anexo 6.
Realizar la desparasitación y vitaminizacion de animales (bovinos, ovinos, cunicolas, aves, mascotas).	Se ha realizado desparasitación en caninos en las veredas de Tudela, Salitre, Chegua, El Hato.	**Memorandos:** 393, 370, 378, 381. **Registro fotográfico:** Anexo 7.
Realizar la vacunación contra carbón sintomático.	No se realizó esta actividad en esta vigencia.	No se realizó esta actividad en esta vigencia.
Realizar inseminación artificial en bovinos.	Se ha realizado inseminación artificial en bovinos en las veredas de San Agustín, Alisal, Alto de mesa, Papayo, Corralejas, Hatico y eneas, Llano grande, Santuario, Salitre, Salinas.	**Memorandos:** 137, 144, 150, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 363, 364, 365, 366, 369, 380, 385, 395. **Registro fotográfico:** Anexo 8.
Realizar Chequeos Reproductivos.	Se realizaron chequeos reproductivos en bovinos en las veredas de San Agustín, Papayo, Charquira, Alisal, San José, Tudela, Playa, Mortiño.	**Memorandos:** 138, 141, 147, 148, 360, 368, 367, 373, 376, 377, 387, 388. **Registro fotográfico:** Anexo 9.
Realizar Inseminación Artificial en porcinos.	No se realizó esta actividad en esta vigencia.	No se realizó esta actividad en esta vigencia.

Realizar bancos forrajeros.	No se realizó esta actividad en esta vigencia.	No se realizó esta actividad en esta vigencia.
Apoyar a los Días de campo del POA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA.	No se realizó esta actividad en esta vigencia.	No se realizó esta actividad en esta vigencia.
Apoyar a la Visita a predios del POA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA.	No se realizó esta actividad en esta vigencia.	No se realizó esta actividad en esta vigencia.
Incentivar a los productores al correcto almacenamiento de los desechos de envases de agroquímicos (CASETAS).	Se ha prestado apoyo en la separación y el cargue del acopio municipal.	**Registro fotográfico:** Anexo 10.
Otras obligaciones contractuales		
	Se ha prestado apoyo en la realización del mercado ganadero en el casco urbano los días jueves, realizando las guías de movilización.	**Registro fotográfico:** Anexo 11.
	Se ha prestado apoyo en la recepción de inscripción para los afectados por las heladas.	**Registro fotográfico:** Anexo 12.
	Se participó en la reunión con productores y asociaciones en el municipio de Ubaté liderado por la ADR.	**Registro fotográfico:** Anexo 13.
	Se apoyó en la entrega de kits agropecuarios del proyecto de mejoramiento de praderas.	**Registro fotográfico:** Anexo 14.

	NOMBRE Y APELLIDO: **EDISON ARMANDO CASTRO CAICEDO** **C.C** 1.003.475.202 Expedida en Ubaté.
	FIRMA: Armando C.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS


Anexo 1:



Anexo 2:



Anexo 3:



Anexo 4:





Anexo 5:



Anexo 6:





Anexo 7:



Anexo 8:



Anexo 9:




Anexo 10:





Anexo 11:



Anexo 12:



Anexo 13:





Anexo 14:



