Objeto Contrato: CONTRATACION QUE TIENE COMO OBJETO EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS TRANSVERSALES EN LA ZONA RUAL DEL MUNICIPIO DE YARUMAL

N° Contrato: CMC SI-084-2024

Fecha de Inicio: SEPTIEMBRE 30 DE 2024 Fecha Terminación: DICIEMBRE 31 DE 2024

		CONTRACTUAL				ACTA 1			
						NOMBRE BENEFICIARIO	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD AUTORIZADA	VLR TOTAL AUTORIZADO SEGÚN ACTAS
item	Descripción	und	cantidad	vlr unitario	vlr total			cantidad	vlr total
1	Cemento	saco	53	44.000,00	2.332.000,00			147	6.468.000,00
						LA ESMERDA	3/12/2024	15	
						CAÑAVERAL ABAJO	6/12/2024	30	
						LA PAILITA	20/12/2024	20	
						LA CEJA	20/12/2024	70	
						CEDRO	23/12/2024	2	
						CEDRO	27/12/2024	10	
2	Triturado	m3	4	125.000,00	500.000,00				
3	Arena concreto	m3	3	131.000,00	393.000,00				-
4	varilla de 3/8"	und	50	24.442,00	1.222.100,00			130	3.177.460,00
						LA PAILITA	20/12/2024	130	
5	Bloque de concreto de 20x.20	und	225	5.960,00	1.341.000,00			35	208.600,00
						CEDRO	23/12/2024	35	
6	Arena de pega	m3	3	131.667,00	395.001,00				
7	Estribos de 15x15 en varilla N°2 (1/4)	und	72	13.000,00	936.000,00				
8	Tuberia Novafort tramos de 6.5 diametro pulg:24	und	6	2.961.147,00	17.766.882,00			5	14.805.735,00
						LA ESMERDA	3/12/2024	1	
						CAÑAVERAL ABAJO	6/12/2024	2	
						CEDRO	23/12/2024	2	
9	Alambre quemado	kg	14	8.962,00	125.468,00			34	304.708,00
						CAÑAVERAL ABAJO	6/12/2024	14	
						LA PAILITA	20/12/2024	20	
	SUBTOTAL 1				25.011.451,00				24.964.503,00
TRANSPORTE MATERIALES									
1	Transporte al sitio de intervención	viaje	6	900.000,00	5.400.000,00				
	SUBTOTAL 2				5.400.000,00				-
	TOTAL (1 + 2)				30.411.451,00				24.964.503,00
	ITEMS NUEVOS								
1	GRAVILLA	MTS 3		$218.904,07				11	$ 2.407.944,77
						LA ESMERDA	3/12/2024	2	
						CAÑAVERAL ABAJO	6/12/2024	4	
						CEDRO	27/12/2024	5	
2	VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6 MTRS CPTA	Unidad		$42.265,00				61	$ 2.578.165,00
						LA ESMERDA	3/12/2024	16	
						CAÑAVERAL ABAJO	6/12/2024	32	
						ESTACION	23/12/2024	3	
						CEDRO	27/12/2024	10	
3	Arena concreto	m3		$131.668,00				3,5	460.838,00
						LA PAILITA	20/12/2024	3	
						CEDRO	23/12/2024	0,5	
	SUBTOTAL ITEMS NUEVOS								$ 5.446.947,77
				TOTAL	30.411.451,00				$ 30.411.450,77

Santiago Galeano

SANTIAGO ALEXIS GALEANO GOMEZ
Apoyo Infraestructura

ANIBAL DAGOBERTO AMAYA
Representante legal ferreteria punto