Acta de seguimiento 07 – Séptima reunión del seguimiento al contrato 175-2024
IPSE-20251560001046

REUNIÓN No.	**07**	FECHA	13 de marzo del 2025	Hora de inicio	**14:00 p.m.**
				Hora de finalización	**14:20 p.m.**

LUGAR: Reunión virtual

ASISTENTES

SOLLIVAN SMART SOLUTIONS S A S (CONTRATISTA) **ING. DANIEL ALEJANDRO VILLAMIZAR** *Ingeniero de Proyectos*	**IPSE** **ING. SANTIAGO ANDRÉS LLANOS VALENCIA** *Supervisor del contrato 175-2024* *Subdirección de Contratos y Seguimiento - Profesional Especializado.* **ING. JHON EDUAR VALENCIA LOPEZ** *Subdirección de Contratos y Seguimiento – Técnico Administrativo.* **ING. ALVARO ALEXANDER MOSSOS JIMENEZ** *Subdirección de Contratos y Seguimiento – Profesional Especializado.*

ORDEN DEL DÍA

1. **Objeto de la reunión.**
2. **Revisión de avances del contrato 175-2024**

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Objeto de la reunión.

Realizar la séptima reunión de seguimiento contractual al cumplimiento de las obligaciones del contrato 175-2024, suscrito entre el IPSE y SOLLIVAN SMART SOLUTIONS SAS., cuyo objeto es "***REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN, MIGRACIÓN Y SOPORTE DEL SOFTWARE POWER MONITORING EXPERT 7.2 A LA ÚLTIMA VERSIÓN VIGENTE DE ECOSTRUXURE POWER MONITORING EXPERT (PME)***".

2. Revisión de avances del contrato 175-2024

El Ing. Santiago Andrés Llanos Valencia, supervisor del contrato 175-2024, inicia la

Acta de seguimiento 07 – Séptima reunión del seguimiento al contrato 175-2024
IPSE-20251560001046

REUNIÓN No.	**07**	FECHA	13 de marzo del 2025	Hora de inicio	**14:00 p.m.**
				Hora de finalización	**14:20 p.m.**

reunión informando que ETB restableció el canal de comunicaciones entre la última milla del CNM y los servidores de la la calle 100, así como la conexión de internet del IPSE, el día martes 11 de febrero en la noche, lo que es confirmado por parte del contratista, observando que se ha mejorado la sincronización de los medidores aunque se mantiene alguna demora ocasionada por la latencia que no se puede controlar; por otra parte, se mantiene la novedad de los medidores de providencia, ya que no se tiene comunicación con los medidores hasta el momento, por lo que Sollivan informa que se realizó la validación del canal de comunicaciones, reiniciando el servidor antiguo y verificando si el canal estaba siendo utilizado por otro servidor, sin tener cambio con respecto a esta novedad.

El Ing. Daniel Villamizar realiza una breve introducción de las capacitaciones próximas a realizarse la siguiente semana, mostrando el manejo del aplicativo web y haciendo prácticas para la mejora de diagramas que se tienen actualmente en el aplicativo; de igual forma, aclara que los diagramas actuales no pueden borrarse desde la herramienta Web, siendo necesario acceder al manegement console con el usuario supervisor, siendo el de mayores privilegios. Por otro lado, el contratista tambien manifiesta que puedo presentarse un cambio de ID u otros parámetros que ocasionan la falla de la comunicación con los medidores de Providencia.

El Ing. Jhon Eduar Valencia confirma que se verifico la data de la base de datos en el servidor, confirmando que persiste la novedad de Providencia, sin tener data desde el 20 de febrero, mientras que se observa que Leticia y San Andrés continua con la carga de los datos sin novedad. En cuanto a la base de datos, el Ing. Daniel Villamizar aborda el tema relacionado con la base de datos migrada, teniendo en cuenta que se migró la totalidad de la data y no se tuvo que realizar de forma parcial, como se había contemplado inicialmente, por lo que desde la supervisión se confirma que se debe mantener la base de datos; el Ing. Jhon Eduar Valencia confirma que no había inconveniente en mantener toda la data en el nuevo servidor, siendo necesario evaluar la baja del servidor antiguo para liberar recursos del servidor.

Finalmente, desde la supervisión se solicita el envio del informe de actividades de febrero para el respectivo seguimiento.

Acta de seguimiento 07 – Séptima reunión del seguimiento al contrato 175-2024
IPSE-20251560001046

REUNIÓN No.	**07**	FECHA	13 de marzo del 2025	Hora de inicio	**14:00 p.m.**
				Hora de finalización	**14:20 p.m.**

CONCLUSIONES

Cumplir con lo establecido en esta acta.

Compromiso	**Responsable**	**Mes de Cumplimiento**
Capacitacion de la nueva version de PME	**SOLLIVAN SMART SOLUTIONS S A S**	Marzo
Envio de informe de actividades de febrero	**SOLLIVAN SMART SOLUTIONS S A S**	Marzo

Para constancia firman quienes participaron de la reunión:

Por SOLLIVAN SMART SOLUTIONS SAS (CONTRATISTA)	**Por IPSE**
Ing. Daniel Alejandro Villamizar Ingeniero de Proyectos *SOLLIVAN SMART SOLUTIONS S.A.S*	**Ing. Santiago Andrés Llanos Valencia** *Supervisor del contrato 175-2024* *IPSE – SCyS - Profesional Especializado*
	Ing. Jhon Eduar Valencia López *IPSE – SCyS – Técnico Administrativo.*

Expediente No.: 2024139120500005E