CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INICIALES SEGÚN EL CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA **No 268-2022.**

Nombre de tarea	Fecha Aproximada	Personal técnico	Notas
VISITA PREVIA PERSONAL TECNICO	Viernes 09/12/22	Javier Sierra y el equipo de JOULES INGENIERIA.	Uno o varios de los integrantes del personal técnico podrán ser asignados para realizar las actividades en las fechas tentativamente establecidas.
EJECUCION RUTINA 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Viernes 09/12/22		
PRUEBA DE GRUPO ELECTROGENO Y TRANSFERENCIA ELECTRICA	Lunes 12/12/22		
ENTREGA FORMAL DE LA OBRA E INFORMES TECNICOS	Martes 12/12/22		
EECUCION RUTINA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Miércoles 21/12/22		
PRUEBA DE GRUPO ELECTROGENO Y TRANSFERENCIA ELECTRICA	Miércoles 21/12/22		
ENTREGA FORMAL DE LA OBRA E INFORMES TECNICOS	Jueves 22/12/22		