Municipio de
Villamaría
Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

FECHA DEL ACTA	17 de marzo de 2025			
CONTRATO Nº	304-2025			
OBJETO	**SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CALDAS**			
FECHA DE INICIO	17 de marzo de 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN**	30 de junio de 2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 meses (14) dias	**VALOR**	26,199,421	
FORMA DE PAGO		**Nro. De Cuenta**	N.A	
VALOR ANTICIPO	N.A			
CONTRATISTA	D&J TRANSPORTES S.A.S			
SUERVISOR Y/O INTERVENTOR	LINA MARIA MOLINA MONCADA			
APROBACIÓN DE POLIZAS	**Resolución Nro.**	315	**Fecha:**	13-3-25
FECHA PUBLICACIÓN EN SECOP DE CONTRATO				

Para constancia de los anterior, firman la presente acta en la fecha arriba indicada, los que en ella intervinieron, asegurando que no han omitio información y la consignada es veraz.

FIRMA
NOMBRE: LINA MARIA MOLINA MONCADA
C.C. 24,347,721
SUPERVISOR

FIRMA
NOMBRE: D&J TRANSPORTES S.A.S
901159308

ASPECTOS DE CHEQUEO	
Publicación del Contrato en el SECOP	
Resolución de aprobación de pólizas	

Nota 1: Todos los campos deben ser diligenciados, para aquellos que no aplica se debe utilizar la sigla N.A
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Oficina Jurídica.