San Vicente Ferrer, 26 de diciembre de 2023

Tipo de Contrato	Invitación SIE-018-2023 de Mínima Cuantía _ Contrato de Suministro C-S-SIE-018-2023
Contratista	PROSPECTIVA CONEXA SAS
Cédula o Nit	901370433-0
Representante Legal	JORGE IVÁN SERNA GALLO
Cédula	71.790.724
Objeto	Suministro de bienes y servicios para el fortalecimiento de la historia y el patrimonio cultural a través de acciones realizadas desde el Centro de Historia en su 25 versión del evento "Siente a San Vicente" del municipio de San Vicente Ferrer.

ALCANCE DEL OBJETO:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ítem	Códigos UNSPSC	Cantidades	Descripción	Valor unitario	Valor total
1	82111801	400	Recopilación de la información, revisión, ajustes Edición y publicación de la edición 24 de la Revista Anales, de 100 a 140 páginas aproximadamente, ejemplares impresos con carátula y contra carátula en policromía, ampliamente ilustrada en sus páginas interiores con imágenes a color y en blanco y negro.	$28.513	$11.405.200
2	82111801	300	Revisión y edición del Libro: La capilla que gestó un pueblo. Historia templo parroquial del municipio de San Vicente Ferrer, autoría de Dora Vergara Suárez 176 hojas páginas de fotos, 8 a full color y 8 B/N. páginas de imágenes impresas en propalcote blanco de	$24.440	$7.332.000

			115 gramos. La carátula impresa a 4x0 tintas en propalibros de 300 gramos y terminado mate.		
3	60121214	1	Adquisición de un cuadro al óleo enmarcado del Pbro. Luis Arbeláez de 53x37 cms. ejecutado por el maestro Juan Múnera y destinado a la pinacoteca de fundadores del Centro de Historia, de la autoría de un sanvicentino reconocido a nivel nacional por el arte de pintar acontecimientos, personajes y lugares. Las medidas deben ser 160 x 80 cms. Esta obra será destinada al Museo Manuel Carvajal Arias	$4.032.000	$4.032.000
4	60121214	1	Adquisición de un cuadro al óleo Óleo enmarcado, del maestro Gonzalo Henao Rendón de 50x60 cms y destinado a la pinacoteca de fundadores del Centro de Historia, de la autoría de un sanvicentino reconocido a nivel nacional por el arte de pintar acontecimientos, personajes y lugares. Las medidas deben ser 160 x 80 cms. Esta obra será destinada al Museo Manuel Carvajal Arias.	$2.780.000	$2.780.000
5	60121401	6	Servicio de Marquetería: cambio del marco de los óleos de fundadores del Centro de Historia	$489.025	$2.934.150

	6	50202207	100	Coctel de alchol 120 ml, servido en copa de cristal, para el evento "Siente a San Vicente" presentación de la revista y condecoración de ilustres personas del municipio.	$20.438	$2.043.800
	7	82151704	1	Servicio de músico experto en piano para amenización del evento "Siente a San Vicente" por espacio de una hora	$1.027.450	$1.027.450
	8	60124102	1	Adquisición de mitra antigua que representa la historia religiosa del municipio	$817.500	$817.500

Valor inicial	TREINTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIEN PESOS ($32.372.100),
Plazo inicial	OCHO (8) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
Fecha de Inicio	01 de diciembre de 2023
Fecha de Terminación	06 de diciembre de 2023
Lugar y fecha	San Vicente Ferrer, 26 de diciembre de 2023

En la fecha arriba señalada, se reunieron en la Secretaría de Innovación y Emprendimiento, el señor JORGE IVÁN SERNA GALLO, identificado con C.C 71.790.724 de Medellín-Antioquia, quien es el Representante Legal de la empresa PROSPECTIVA CONEXA S.A.S identificada con NIT 901370433-0 en calidad de CONTRATISTA; y DENY SOREY LÓPEZ CASTAÑO en calidad de SUPERVISORA; con el fin de liquidar de común acuerdo la Invitación SIE-018-2023 de Mínima Cuantía con Contrato de Suministro C-S-SIE-018- 2023, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, conforme a los siguientes términos:

1. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. Se verificó mediante acta de recibo por parte de la Interventoría la terminación del contrato, por extinción de la vigencia contractual y cumplimiento efectivo de las obligaciones contraídas en el acuerdo contractual.

2. DOCUMENTOS DE LA LIQUIDACIÓN. Para efectos de la liquidación del contrato se aportan copia de los siguientes documentos:

2.1 Contrato de Suministro C-S-SIE-018- 2022 del 29 de diciembre de 2023
2.2 Adición 000 al contrato inicial. **N/A**
2.3 Acta de inicio del 25 de septiembre de 2023

2.4 Acta de suspensión. **N/A**
2.5 Acta de reinicio. **N/A**
2.6 Pólizas N°14-44-101199306 del 30 de noviembre de 2023.
2.7 Constancias de las vigencias de las garantías. Del 29 de noviembre de 2023 al 08 de agosto de 2023.
2.8 Relación de trabajadores (Cumplimiento de obligaciones laborales). **N/A**
2.9 Acta de cumplimiento parcial N°001
2.10 Acta de balance. **N/A**
2.11 Relación de pagos N°001

3. GARANTÍA CONTRACTUAL. Se verificó la vigencia de la póliza de garantía número 14-44-101199306 del 30 de noviembre de 2023, expedida por la compañía de Seguros del Estado S.A. a favor de MUNICIPIO DE SAN VICENTE según se estipuló en el contrato y se constató que cumple con los diferentes amparos, así como la cuantía y vigencia de los mismos, razón por la cual no resulta necesario la ampliación de ésta de conformidad con el artículo 17 del Decreto 679 de 1994.

4. OBLIGACIONES LABORALES. Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista relacionadas con el pago de salarios, prestaciones sociales, aportes a la EPS, ARL, fondo de pensiones, SENA, ICBF y caja de compensación familiar respecto de todos y cada uno de sus empleados y trabajadores, según relación adjunta.

5. ADICIONES AL CONTRATO PRINCIPAL

5.1 Valor. El valor del contrato inicial se incrementó en la suma de _____, respecto del valor inicial del contrato principal. **N/A**

5.2 Plazo. El término que se adicionó es de _____ días calendario respecto del plazo de ejecución inicial del contrato principal. **N/A**

6. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Acta	Fecha	Valor
001	11 de diciembre de 2023	$32'372.100

7. RELACIÓN DE PAGOS.

Comprobante	Fecha	Valor
03129	15 de diciembre de 2023	$32'372.100

8. AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO_**N/A**

Acta	Fecha	Valor descontado
		N/A

Valor Anticipo	N/A
Valor Amortización	N/A
Saldo a favor de la Entidad	N/A

9. LIQUIDACIÓN FINAL.

Valor inicial del contrato	$32'372.100
Valor adicional	$0
Valor ejecutado según actas parciales	$32'372.100
Menos pagos parciales	$32'372.100
Valor a reconocer a la Entidad	$48

10. AJUSTES Y REVISIONES. No hay lugar a ajustes, revisiones o reconocimientos por conceptos diferentes a lo pactado en la presente acta, tales como reconocimiento del equilibrio financiero del contrato, intereses moratorios y demás perjuicios que pudiere alegar el Contratista con ocasión de la ejecución del contrato.

11. ACUERDO ENTRE LAS PARTES. Dado que no se han presentado divergencias en el desarrollo del contrato no hay lugar a conciliaciones, transacciones o acuerdos entre las partes, diferentes a lo pactado en la presente acta.

12. CONFORMIDAD Y RECIBO. Frente a estos términos y estando las partes de acuerdo con ellos en la presente acta se manifiesta que a la fecha el balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido del contrato pactado.

13. PAZ Y SALVO. En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por liquidada la Invitación SIE-018-2023 de Mínima Cuantía con contrato de Suministro número C-S-SIE-018-2023 de fecha 29 de diciembre de 2023, declarándose a Paz y Salvo entre ellas y libres de todo concepto u obligación, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

No siendo más el objeto de la presente acta, se da por terminada y se firma por quienes en ella intervinieron, luego de leída y aprobada.

DENY SOREY LÓPEZ CASTAÑO
Secretaria de Innovación y Emprendimiento (E)
Supervisora

JORGE IVÁN SERNA GALLO
Representante Legal y Contratista
PROSPECTIVA CONEXA S.A.S.

Elaboró: Sandra Marcela Giraldo Ramírez
Revisó y Aprobó: Deny Sorey López Castaño

Archivar en la serie documental 140-21-08_Proceso Contractuales por Invitación Pública SIE-018-2023 _C-S-SIE-018-2023