Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 2
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-038
ACTA DE REINICIACIÓN		FECHA: 19/Abr/2023

ACTA No: __01___

FECHA PRESENTE ACTA: 02 de abril de 2025

CONTRATO No: 4548 DE 2024

CONTRATISTA: EDIZA INGENIEROS S.A.S.

INTERVENTOR: LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA

OBJETO: MEJORAMIENTO DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE TURMEQUÉ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

VALOR: NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE ($94.361.300)

PLAZO DE EJECUCIÓN: Hasta 31 de diciembre de 2024

FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 10 de abril de 2025

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante acta No. 01 de fecha 23 de Diciembre de 2024 fue suspendido el plazo de ejecución del contrato No.4548 de 2024

SEGUNDO: Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato N°4548 de 2024 a partir del 02 de abril de 2025.

SEGUNDO: El contratista de obra deberá presentar las pólizas contractuales, ampliadas por un plazo equivalente al de la reiniciación del contrato y anexarlas a la presente acta.

TERCERO: El contratista de obra deberá presentar la actualización de las afiliaciones del personal de obra al sistema de seguridad social, y disponer del personal y recursos necesarios para continuar con la ejecución del contrato a partir de la fecha.

CUARTA. El contratista deberá presentar adjunto a la presente acta el cronograma de actividades actualizado, de acuerdo a la fecha de terminación de acuerdo a la presente acta.

QUINTA. Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

Gobernación de Boyacá
Contratación
TRAMITADO
MIGUEL ANGEL CORONADO CORREALES
Fecha: 02/04/2025

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

CONTRATISTA
EDIZA INGENIEROS S.A.S.

CONTRATISTA

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA

SUPERVISOR GOBERNACIÓN

Powered by CamScanner