MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA**			
	PROCESO	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	6
Fecha de Elaboración		12/04/2024		
Periodo del informe de supervisión		**Fecha de Inicial**	**Fecha Final**	
		20/02/2024	27/02/2024	
Tipo de Informe:		Periódico		
Seleccione el Numero del Informe.		4		
Valor a pagar en periodo		$		1,600,885.00
1. Información General del Contrato				
N° de Expediente ORFEO:		20236231407000061E		
SECOP II		**N° de Proceso:**	**031/2023**	
ACEPTACION DE OFERTA		031/2023		
Fecha de suscripción		09/10/2023	Valor Inicial	$ 30,000,000
Objeto del Contrato:		Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos de excelente calidad, incluido el servicio de lavado y despinche para los vehículos multimarcas TOYOTA, CHEVROLET, NISSAN y YAMAHA que conforman el parque automotor de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, asignado a la Regional Nariño		
N°. Registro Presupuestal (RP)	177323		**Fecha del RP**	10/10/2023
		NUMERO DE POLIZA	**FECHA POLIZA**	
POLIZA DE SEGURO	Póliza de Cumplimiento		dd/mm/aaaa	SI
	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual		dd/mm/aaaa	si
Fecha Acta de Inicio		18/10/2023		
Plazo de Ejecución		**Fecha de Inicial**	**Fecha Final**	
		18/10/2023	31/12/2023	
Nombre del Funcionario Supervisor:		ANA MERCEDES FIGUROA RAMIREZ		
Seleccione Dependencia:		Dirección Regional Nariño		
Nombre(s) del(os) Funcionario(s) de Apoyo a la supervisión y Seleccione dependencia (citar todos):				
Nombre del Proveedor o Contratista:		SERVICARS DEL SUR S.A		
Seleccione el tipo de Identificación del Proveedor o Contratista:		NIT		
N° de Identificación del Proveedor o Contratista:		901,303,982	**DV (Si aplica)**	7
2. Modificaciones del Contrato				
Adición De acuerdo al parágrafo del articulo 40 de la ley 80 los contratos no podrán		**Numero de Adición**	1	
		Fecha de Adición:	28/12/2023	
		Valor de la Adición:	$	15,000,000.00
		Valor Total del Contrato + Adiciones	$	45,000,000.00

De acuerdo al paragrafo del articulo 40 de la ley 80 los contratos no podran adicionarse en mas del 50% de su valor inicial, expresados este en salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**N° Registro Presupuestal de la Adición**	6423
	Fecha del RP de la Adición	28/12/2023
	Modificación a la póliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa
Prorroga	**Número de prorroga**	1
	N° de días prorrogados	106
	Fecha de Inicio Prorroga	**Fecha Final prorroga**
	dd/mm/aaaa	15/04/2024
	Fecha Firma de la Prorroga	
	Modificación a la póliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa
Prorroga	**Número de prorroga**	2
	N° de días prorrogados	41
	Fecha de Inicio Prorroga	**Fecha Final prorroga**
	dd/mm/aaaa	30/05/2024
	Fecha Firma de la Prorroga	
	Modificación a la póliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa
Suspensión	**Número de Suspensión**	N/A
	N° de días Suspendidos	
	Fecha de Inicio de suspensión	**Fecha Final Suspensión**
	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
	Fecha firma del documento de suspensión:	dd/mm/aaaa
	Fecha de reactivación del Contrato:	dd/mm/aaaa
	Modificación a la póliza Seleccione	
	Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa

Reducción	**Numero de reducción**	N/A
	Valor a reducir:	
	N° Registro Presupuestal de la reducción	
	Fecha del RP de la reducción	dd/mm/aaaa
	Fecha Firma de Reducción:	dd/mm/aaaa
	Modificación a la póliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa
OTROSI	**Numero de Otrosí**	
	Clausula o numeral del contrato a modificar	
	Fecha firma del documento de OTROSI:	dd/mm/aaaa
	Modificación a la póliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa
CESIÓN	**Numero de Cesión**	N/A
	Nombre del Cedente	
	Identificación del Cedente	
	Nombre de Cesionario	
	Identificación del Cesionario	
	Fecha Firma de cesión	dd/mm/aaaa
	Fecha inicio de la cesión	**Fecha final de la cesión**
	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
	Modificación a la póliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO	**Fecha de Firma del documento de terminación anticipada del contrato**	dd/mm/aaaa
	Tipo	Bilateral
	Fecha terminación del contrato anticipado	dd/mm/aaaa

Nota: El supervisor deberá verificar que las garantías sean modificadas y allegadas por el contratista dentro de los tres (3) días siguientes de la firma del correspondiente documento para su aprobación por parte de la Entidad.

Nota: De Acuerdo a la ley 80 para las liquidaciones de los contratos, aceptaciones de oferta y ordenes de compra se liquidaran dentro de los términos establecidos en dicho documento, para lo cual las garantías de buen manejo, correcta inversión del anticipo articulo.2.2.1.2.3.1.10, suficiencia de la garantía de pago anticipado articulo.2.2.1.2.3.1.11, garantía de cumplimiento articulo.2.2.1.2.3.1.12, deberán estar vigentes al momento de su liquidación según corresponda.

3. Balance Económico del Contrato		
Valor Inicial del Contrato	$	30,000,000.00
Valor Adición del Contrato	$	15,000,000.00

MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA**			
	PROCESO	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	6
Valor de Reducción del Contrato				
Valor de Liberación (Cierre Vigencia)	**#RP**			
Valor Total del Contrato		45000000		
Periodos Pagos al Proveedor o Contratista		**N° de Factura o Cuenta de Cobro**	**Valor Pagado**	
Fecha de Inicio	**Fecha Final**			
01/11/2023	30/11/2023	FVE 528, 529, 530, 531, 532, 533, 548, 551, 553, 555 Y 557	$	14,354,329.00
01/12/2023	31/12/2023	FVE 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655		$ 15,642,673.00
01/01/2024	31/01/2024	FVE 656 Y FVE 658		$ 298,405.00
Valor Total Pagado		$		30,295,407.00
Valor Causado No Pagado		$		1,600,885.00
Valor total Ejecutado		$		31,896,292.00
Saldo Pendiente por Ejecutar		$		13,103,708.00
Porcentaje de Ejecución Física		71%		
Porcentaje de Ejecución Presupuestal		67%		

4. Revisión y seguimiento a las actividades especificas del contrato

N° de Actividad	**Actividad**	**Descripción de las actividades realizadas por el contratista**	**EVIDENCIA**
2	Mantenimientos preventivos y correctivos parque automotor Regional Nariño	Vehìculo placa ABU 824 con 348619 kms, se efectuò cambio de fenos, bandas y campanas de frenos, cambio de aceite y liquido de frenos y filtros	FVE 657
4	Mantenimientos preventivos y correctivos parque automotor Regional Nariño	Vehìculo ABU810, cambio de aceite y filtros a los 355548 y lavado general	FVE 659
5	Mantenimientos preventivos y correctivos parque automotor Regional Nariño	Vehìculo OAK433, lavado general	FVE 660

	Mantenimientos preventivos y correctivos parque automotor Regional Nariño	Vehìculo ABU824 cambio de aceite y filtros de motor a los 353712 y lavado general	FVE 663
12	PAGO APORTES PRAFISCALES		
12	CERTIFICACION DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS		

5. Concepto del supervisor sobre el cumpliento general del objeto del contrato

Por ser este un contrato de tracto suscesivo, se plasman las actividades y seguimiento a la ejecución contractual períodicamente, certificando que los mantenimientos requeridos se han recibido a satisfacción. Es de anotar que los trabajos corresponden a las solicitudes de enero a marzo que no se han facturado por cuanto el contratista siempre tiene inconveniente con el SIIF y de igual manera manifesto se le habia terminado la facturaiòn electrònica que adquirio en el mes de marzo.

6. ESTADO EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL SISTEMA DOCUMENTAL ORFEO Y PLATAFORMA DEL SECOP II

En cumplimiento de la obligación como supervisor en la actualización del expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la plataforma del SECOP II tales como: Actas de Inicio, Certificaciones de Cumplimiento, informe de actividades sobre la ejecución del contrato, Facturas, Órdenes de pago y demás documentos que surjan como consecuencia de la ejecución del presente contrato así mismo la solicitud de liquidación y el acta de liquidación si a ello hubiere lugar.

Certificó que toda la documentación relacionada con la ejecución del contrato se encuentra archivada en el expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la Plataforma del SECOP II de manera eficiente y oportuna.



Firma del Supervisor
ANA MERCEDES FIGUEROA RAMIREZ
Coordinador Grupo de Apoyo Regional Nariño