No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción: (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Control y monitoreo por parte del Municipio de Melgar	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				Como	Cuando
1	Especifico	Externo	Contractual	Financiero /Económico	Variación en la legislación Tributaria	Se deberá aplicar la normatividad tributaria vigente al momento de suscribir el contrato	2	2	3	3	A la Entidad contratante	Verificación por parte de la contratación y el corredor de seguros con la debida antelación de los pliegos de condiciones	1	1	2	Baja	Si	El contratista deberá prever y en caso tal asumir los costos y/o variaciones del mercado o de la legislación	31/12/2025	Seguimiento al cambio en la regulación tributaria	En la ocurrencia del evento
2	General	Interno	Planeación	Operacional	La modalidad de contratación sea la adecuada para contratar el bien o servicio	Que sea declarado desierto el proceso	1	1	2	2	A la Entidad contratante	Verificación por parte de la contratación y el corredor de seguros con la debida antelación de los pliegos de condiciones	1	1	2	Baja	SI	El contratista deberá prever y en caso tal asumir los costos y/o variaciones del mercado o de la legislación	10/04/2025	El supervisor verificara el tipo de contrato correspondiente para el proceso	Durante la Etapa Precontractual
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Los efectos derivados de las variaciones en los precios del mercado de los insumos y/o equipos a suministrar	Afecta la prestación oportuna y efectiva del servicio	1	2	2	2	A la Entidad contratante	Verificación por parte de la contratación	2	2	3	media	Si	Conocimiento de los precios de los diferentes insumos del mercado que puedan ser utilizados	31/12/2025	Adecuado o esquema de costos / previo a la presentación de la oferta	Al elaborar la propuesta
4	Especifica	Interna	Ejecución	Operacional	Mala Calidad o anormal funcionamiento del servicio requerido	Problemas de los productos y servicios prestados por parte del contratista	1	2	2	2	Al contratista	Verificación por parte del supervisor	2	2	2	Media	Si	Exigencia de garantia de Calidad del Servicio	31/12/2025	Seguimiento del servicio y prestado y funcionamiento del producto	Durante toda la etapa de ejecución del contrato y Cuatro meses mas
5	Especifica	Interna	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las normas de calidad, control, y especificaciones técnicas de los ali,entos a suministrar	Mala calidad en los alimentos a suministrar	1	3	3	3	Al contratista	Verificación por parte del supervisor	3	3	3	Media	Si	Verificación del cumplimiento de las caracteristicas de los productos a entregar	31/12/2025	Verificación de las condiciones	Durante la ejecución del contrato
6	General	Externo	Ejecución	Financiero / Económico	Errores del contratista que generen perjuicio para la entidad, en la ejecución de las actividades del contrato	Diferencia en los Valores	2	2	2	2	La entidad	Verificación por parte del supervisor	3	3	3	Media	Si	Revisión de la etapa precontractual	31/12/2025	Verificación por parte del Contratista	En la Etapa contractual
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No tener la disponibilidad total de la infraestructura requerida	Falla en el Servicio	2	2	2	2	Al contratista	Verificación por parte del supervisor	3	3	3	Media	Si	Previa Verificacion	31/12/2025	Verificación por parte del Supervisor	Durante la ejecución del contrato

	Categoria	Valoración
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2

Probabilidad	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

El Decreto 1082 de 2015 define Riesgo como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato. Igualmente, También, establece que la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.

Por lo anterior, es necesario identificar El Municipio de Melgar presenta el siguiente Mapa de Identificación de Riesgos, acorde al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, expedido por la Agencia Nacional de Contratación, Colombia Compra Eficiente

Mapa de Identificación de Riesgos

El análisis de riesgo se obtiene del análisis del sector, por lo tanto, se deberá tener en cuenta las condiciones señaladas en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo, expedido por Colombia Compra Eficiente

Los riesgos están mencionados de manera enunciativa y explicativa sin que se encuentren agotados todos los riesgos relacionados con el objeto contractual, los cuales se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestación en contrario por parte del Municipio; por consiguiente, es responsabilidad del contratista durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las observaciones que estime pertinentes en razón de su conocimiento especializado en el objeto del proceso de selección. El MUNICIPIO se reserva el derecho de acoger o no las observaciones que se formulen respecto de la distribución de los riesgos previsibles a cargo del contratista