No.	1	2	3	4
Clase	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL
Fuente	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
Etapa	PLANEACIÓN	SELECCION	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
Tipo	REGULATORIOS	OPERACIONALES	OPERACIONALES	OPERACIONALES
Descripción	IMPUESTOS, CARGAS PARAFISCALES, Y TODO TIPO DE TRIBUTOS, TIMBRES, ESTAMPILLAS, O CARGOS DE ORIGEN IMPOSITIVO QUE PUEDEN SER CONSIDERADOS EN VIRTUD DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE O EN DESARROLLO, AL MOMENTO DE PRESENTAR LA OFERTA.	PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS	ERRORES, INSUFICIENCIA O EVENTOS CON ORIGEN EN, O DERIVADOS DE SUBCONTRATOS.	PERSONA QUE ACTÚE POR CUENTA PROPIA CONTRATADA O A CARGO DEL CONTRATISTA
Consecuencia	GRAVE	GRAVE	MENOR	MENOR
Probabilidad	POSIBLE	POSIBLE	IMPROBABLE	IMPROBABLE
Impacto	MENOR	ALTO	INSIGNIFICANTE	INSIGNIFICANTE
Valoración del Riesgo	5	6	3	3
Categoría	MEDIO	ALTO	BAJO	BAJO
A quien se le Asigna	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
tratamiento	CONTEMPLAR COSTOS EN LA OFERTA	CONTEMPLAR COSTOS EN LA OFERTA	CONTEMPLAR COSTOS EN LA OFERTA	CONTEMPLAR COSTOS EN LA OFERTA
¿Afecta la ejecución del contrato?	NO	NO	NO	NO
Persona responsable por implementar el tratamiento	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	CONTRATISTA Y CONTRATANTE, COMITÉ DE CONTRATACION Y DE EVALUACION	CONTRATISTA	CONTRATISTA

SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATIST A	CONTRATISTA
NO	NO	SI	SI
AFILIACIÓN SGSS Y AMPARO RC	CONTEMPLAR COSTOS EN LA OFERTA	VERIFICAR Y CONTEMPLAR LAS NORMAS TÉCNICAS, DE LOS BIENES	VERIFICAR Y CONTEMPLAR LAS NORMAS TÉCNICAS.
CONTRATISTA	CONTRATISTA	ÁREA SOLICITANT	ÁREA SOLICITANT
BAJO	BAJO	EXTREMO	EXTREMO
4	3	8	8
MENOR	INSIGNIFICANTE	MAYOR	MAYOR
IM PROBABLE	IMPROBABLE	PROBABLE	PROBABLE
GRAVE	MENOR	GRAVE	GRAVE
ACCIDENTES LABORALES, ENFERMEDAD PROFESIONAL, MUERTE, AUSENTISMOS, DEL PERSONAL CONTRATISTA O QUE SEA VINCULADO A ÉL	ACTOS DE EMPLEADOS YA SEAN VOLUNTARIOS O CULPOSOS, DERIVADOS DE LA FALTA DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTO.	INCONSISTENCIA, INSUFICIENCIA, INEXISTENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL DISEÑO REQUERIDO	RETRAZO EN LA ENTREGA DE ESTUDIOS
OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACION AL	OPERACION AL
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	PLANEACIÓN	PLANEACIÓN
EXTERNO	EXTERNO	INTERNO	INTERNO
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL
5	**6**	**7**	**8**