REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE ARAUCA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ACTA PARCIAL No. 1 - CONTRATO DE CONSULTORIA 000-536 DE 2024

OBJETO:	ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA		
CONTRATO DE CONSULTORIA	000-536 de 2024	FECHA DE INICIO	9 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATISTA	PLASTICOLOR SUE R/L CARLOS URIEL CORTÉS RODRIGUEZ	FECHA DE TERMINACION	9 DE ABRIL DE 2025
VALOR CONTRATO	$200.000.000,00	SUPERVISOR	HUGO MAURICIO DIAZ PARALES Mediante Resolución 1202 de 2024

PERIODO A COBRAR : DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 28 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA PARCIAL No 1: 28 DE FEBRERO DE 2025

CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA PARCIAL No 1		CANTIDADES ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
COMPONENTE 1: ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS 2024-2027									
1	ACTIVIDAD 1: Actualización del PGIRS				$196.300.000,00		$89.700.000,00		$89.700.000,00
1.1	Actualización de líneas bases del PGIRS	UND	13,00	$5.500.000,00	$71.500.000,00	13,00	$71.500.000,00	13,00	$71.500.000,00
1.2	Definicion de objetivos por cada programa del PGIRS	UND	1,00	$9.200.000,00	$9.200.000,00	1,00	$9.200.000,00	1,00	$9.200.000,00
1.3	Establecimiento de metas por cada programa del PGIRS	UND	1,00	$9.000.000,00	$9.000.000,00	1,00	$9.000.000,00	1,00	$9.000.000,00
1.4	Definicion de programas y proyectos para cada una de las lineas del PGIRS	UND	1,00	$52.000.000,00	$52.000.000,00	0,00	$0,00	-	$0,00
1.5	Elaboración del cronograma de implementación de los programas, proyectos y actividades del PGIRS	UND	1,00	$12.000.000,00	$12.000.000,00	0,00	$0,00	-	$0,00
1.6	Elaboración del plan financiero para la implementación de los programas, proyectos y actividades del PGIRS	UND	1,00	$16.000.000,00	$16.000.000,00	0,00	$0,00	-	$0,00
1.7	Diseño de las matrices para la implementación, evaluación y seguimiento del PGIRS.	UND	1,00	$8.000.000,00	$8.000.000,00	0,00	$0,00	-	$0,00
1.8	Elaboración del informe final de actualización del PGIRS, incluye (Documento técnico, propuesta de acto administrativo para su adopcion del PGIRS)	UND	1,00	$18.600.000,00	$18.600.000,00	0,00	$0,00	-	$0,00
2	ACTIVIDAD 2: Socialización del documento de actualización del PGIRS				$3.700.000,00				
2.1	Socializacion del documento de actualización del PGIRS	UND	1,00	$3.700.000,00	$3.700.000,00	0,00	$0,00	-	$0,00
	SUB TOTAL				$34.000.000,00		-		-
	VALOR TOTAL CONSULTORIA				$200.000.000,00		$89.700.000,00		$89.700.000,00
								% AVANCE	44,85%

RESUMEN GENERAL	
VALOR DEL CONTRATO	$ 200.000.000
VALOR ANTICIPO (%)	$ 0
VALOR DE LA PRESENTE ACTA PARCIAL No. 1	$ 89.700.000
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 89.700.000
SON: OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE	

CARLOS URIEL CORTÉS RODRIGUEZ
R/ PLASTICOLOR SUE
CONTRATISTA

MARCOS EULISES BARÓN ORTIZ
VoBo Jefe oficina Jurídica

HUGO MAURICIO DIAZ PARALES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO SIM
Supervisor Mediante Resolución 1202 de 2024

REVISÓ: RUDY DANIEL GALINDEZ CADENA
Profesional Vinculado a la oficina asesora Juridica

VoBo. LISSETH TATIANA PAEZ RINCÓN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

COPIA ARCHIVO