T: 891855361-6	ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA - BOYACA	A-05-P-05-F6	[redacted]
	MODELO ESTANDAR CONTROL INTERNO	FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR	[redacted]

TRATISTA: CARLOS ALFONSO BORDA MARTINEZ **SUPERVISOR:** JOSE SEBASTIAN MOLANO CHAPARRO DIRECTOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE TENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA UMATA **PERIODO REPORTE: DEL** 13 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025 NO. **CONTRATO:** PC-MT-CD-2025 **FECHA INICIACIÓN: (13 DE MARZO DE 2025) FECHA DE TERMINACION**: (13 DE AGOSTO DE 2025)

De INFORMES A PRESENTAR: SEIS (06) **No. DEL PRESENTE INFORME** UNO (01)

ETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE LA MAQUINARIA AGRICOLA - TIPO TRACTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA

ZO ADICIONADO: N/A **VALOR ADICIONADO:** N/A **FECHA DE LA ADICIÓN y/o PRORROGA**: N/A **FECHA DE TERMINACION:** N/A

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES SUPERVISADAS	VERIFICACION EJECUCION DE ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO)			OBSERVACIONES (SOBRE CUMPLIMIENTO DE CADA ACTIVIDAD)
		T	P	N	
Operar de manera idónea el tractor de propiedad del municipio de Tibasosa, siguiendo el cronograma acordado con la entidad y atendiendo los requerimientos de la comunidad.	El contratista realizo el desplazamiento a cada finca de las veredas del municipio, para iniciar las actividades del manejo de tractor y reconocimiento del área a trabajar.		X		TECNICAMENTE: Se revisaron los informes presentados por el contratista y se verificó que el mismo ejecutó a cabalidad las tareas asignadas puntualmente y se realizaron visitas. espontareas para verificar el cumplimiento de las metas relacionadas con el cumplimiento del contrato.

OTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".

: 891855361-6	ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA - BOYACA	A-05-P-05-F6	[redacted]
	MODELO ESTANDAR CONTROL INTERNO	FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR	[redacted]

Operar las horas requeridas a solicitud de los productores y necesidades de los proyectos productivos.	El contratista llevo cabo el manejo del tractor con los implementos solicitados por cada usuario y las horas requeridas para cumplir con la petición de cada productor.		X		ADMINISTRATIVAMENTE: Se revisó el informe de ejecución presentado por el contratista, correspondiente al periodo comprendido entre el 13 de marzo al 31 de marzo de 2025, mediante el cual, se evidencia el cumplimiento a cabalidad con las obligaciones pactadas en el objeto contractual con lo cual se aprueba el pago correspondiente a los avances presentados por el contratista.
Mantener en óptimas condiciones a maquinaria y los implementos entregados, realizando las labores menores de mantenimiento, que sean pertinentes.	El contratista realizo la revisión preventiva del tractor he implementos antes de cada actividad.		X		
Informar al supervisor acerca de cualquier desperfecto o falla mecánica con el fin de proceder a las reparaciones que resulten necesarias para la continuidad del servicio	El contratista llevo a cabo inspección diaria y dio aviso del estado de la maquinaria antes y después de cada trabajo.		X		FINANCIERA: La supervisión verifico que la entidad cuenta con la debida apropiación de recursos para pagar el costo de las labores ejecutadas y que permite el pago correspondiente al acta parcial unic, el cual se encuentra soportado con el registro presupuestal No 2025000249
Una vez ejecutada las respectivas actividades el contratista debe retomar el tractor y los implementos agricolas del mismo, al garaje dispuesto por la entidad o en el lugar donde el supervisor determine bajo previo aviso.	El contratista llevo a cabo el traslado de la maquinaria agrícola (tractor) a las instalaciones del parqueadero municipal.		X		JURIDICA: Se constató que los documentos presentados por la contratista acreditan el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el sistema de seguridad social y parafiscales del mes reportado en la presente acta dando cabal cumplimiento a las obligaciones, así como también, las pólizas se encuentran vigentes aprobadas y actualizadas.
Apoyar Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA en la ejecución de actividades y/o acompañamiento a eventos institucionales cuando la directiva lo requiera.	El contratista realizo acompañamiento y apoyo en la celebración del día de la mujer		X		

Cumple totalmente las actividades pactadas. P: Cumple parcialmente las actividades pactadas. N: No cumplio las actividades pactadas

Sebastian M.

JOSE SEBASTIAN MOLANO CHAPARRO

DIRECTOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA UMATA

OTA: - El resultado de la verificación en la ejecucion de actividades sera la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Nota Parcial".