Página 1 de 1	Formato AlmC04	*Fecha:*	lunes, 25 de noviembre de 2024
viernes, 20 de diciembre de 2024		*Dirección:*	CL 20 32A 18 CC VALLE DE ATRIZ OF.501 PASTO NARINO
	Nit001	*Teléfonos:*	7311118,
	C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919	*Nº Requisición:*	0

ALCALDIA DE PASTO

CONTRATO DE SUMINISTRO 2024000172

Señores: PANAVIAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.*********

Nit 891201840

Por cuenta de ALCALDIA DE PASTO con destino a "prestar sus servicios de apoyo a la gestión con plena autonomía técnica y administrativa en el departamento administrativo de contratacion publica en el área de archivo. (dacp_aste1)., y rubro presupuestal Nº rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización y factura con los requerimientos de ley R. T. 223/ 95.

Nº ORD	CODIGO	Nombre de los Artículos	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	103010333	EMULSION ASFALTICA _NIVELCENTRAL		1,157.00	22,000.00	25,454,000.00
2	129030175	MEZCLA ASFALTICA_NIVEL CENTRAL MDC 19		344.00	870,000.00	299,280,000.00

Vlr. Total: 324,734,000.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

ValorDisponibilidad: 0.00 *Régimen:* Común

Son TRESCIENTOS VEINTI CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS MC. 324,734,000.00

ELABORADO POR ANGELA SANCHEZ

RECIBIDO CONFORME

ALCALDÍA DE PASTO

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2024000160

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO VIERNES, 20 DICIEMBRE 2024 **Factura Nº**

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2024000172 del LUNES, 25 NOVIEMBRE 2024

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor PANAVIAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.********* NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	103010333		1,157.00	EMULSION ASFALTICA _NIVELCENTRAL PLACA: 0		22,000.00	25,454,000.00
2	129030175		344.00	MEZCLA ASFALTICA_NIVEL CENTRAL MDC 19 PLACA: 0		870,000.00	299,280,000.00

Total	**$**	**324,734,000.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**324,734,000.00**

RESUMEN

Grupo		Valor
10301		25,454,000.00
12903		299,280,000.00
SubTotal	$	324,734,000.00
I.V.A.	$	0.00
Imp. Consumo	$	0.00
Total	$	324,734,000.00

Ajuste	**0.00**
Total $	**324,734,000.00**

Observación: "PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PUBLICA EN EL ÁREA DE ARCHIVO. (DACP_ASTE1).

SON: **TRESCIENTOS VEINTI CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS MC.**

JEFE DE DEPENDENCIA — ALMACENISTA

ORDENADO POR — **REVISO**

Elaboro: asanchez Argüello S.

Formato AlmC07.001

ALCALDÍA DE PASTO

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 20240001007

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO VIERNES, 20 DICIEMBRE 2024

No. 2024000160 del 20/12/2024 $ 324734000

SECCIÓN SOLICITANTE: SUBSECRETARIA DE INFRASESTRUCTURA URBANA

ELEMENTOS A CARGO DE: WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA, C.C.1085900404

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION NR	Unitario	Total
1		103010333	1,157.00	EMULSION ASFALTICA _NIVELCENTRAL		22,000.00	25,454,000.00
2		129030175	344.00	MEZCLA ASFALTICA_NIVEL CENTRAL MDC 19		870,000.00	299,280,000.00
						Total $	**324,734,000.00**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**324,734,000.00**

RESUMEN

Grupo		Valor
10301		25,454,000.00
12903		299,280,000.00
SubTotal	**$**	**324,734,000.00**
I.V.A.	**$**	**0.00**
Imp. Consumo	**$**	**0.00**
Total	**$**	**324,734,000.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**324,734,000.00**

Observación: "PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PUBLICA EN EL ÁREA DE ARCHIVO. (DACP_ASTE1).

SON: TRESCIENTOS VEINTI CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS MC.

ALEGRIA SANCHEZ
asanchez
ELABORO

ALMACENISTA
REVISO

WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA

c.c. Nº

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTION FINANCIERA			
	NOMBRE DEL FORMATO **CERTIFICACIÓN PAGO DE CUENTAS**			
	VIGENCIA 02-Ene-19	**VERSIÓN** 04	**CODIGO** GF-F-007	**CONSECUTIVO**

No. DE LISTA:	**No. DE ORDEN :**

1. La suscrita Secretaria de Infraestructura y Valorización

CERTIFICA

2. NOMBRE DEL PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento de la malla vial urbana vigencia 2024 en el municipio de Pasto.

3. El (a) contratista, relacionado a continuación, cumplió las obligaciones contractuales estipuladas en el:
TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO No. CONTRATO: 20243400
Los documentos soportes del informe anexo reposan en esta dependencia y están al acceso de cualquier revisión.

4. OTRO TIPO DE DESEMBOLSO:
TRANSFERENCIA: _____
SERVICIOS PUBLICOS: _____
PRESTACIONES SOCIALES: _____
OTROS : _____

5. CONTRATISTA/ BENEFICIARIO: PANAVIAS INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S A,	6. C.C. /NIT. : 891.201.840-6
7. VALOR DEL CONTRATO/PAGO: TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA PESOS M/CTE.	8. **$ 324.745.040,00**
9. VALOR ADICIONAL AL CONTRATO: $	10. VALOR TOTAL CONTRATADO: **$ 324.745.040,00**
	TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA PESOS M/CTE.

11. FECHA INICIO	12. FECHA TERMINACION	13. FECHA DE SUSPENSIÒN	14. FECHA DE REINICIO
25/11/2024	15/12/2024		

15. OBJETO DE CONTRATO: El contratista se compromete para con el municipio de Pasto - secretaría de Infraestructura y Valorización, a realizar el "suministro de concreto premezclado y asfaltico para el mantenimiento malla vial urbana de la ciudad de Pasto".

16. VALOR Y FORMA DE PAGO

FECHA DEL PERIODO A PAGAR dd/mm/aa **al** dd/mm/aa	NUMERO DE PAGO PARCIAL (letras)	VALOR A PAGAR (En números)	VALOR A PAGAR (En letras)
25/11/2024-15/12/2024	PAGO FINAL	$ 194.835.984,00	CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.
VALOR EJECUTADO (Acumulado)	$ 324.734.000,00	TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE.	

SALDO POR EJECUTAR	$ 11.040,00	ONCE MIL CUARENTA PESOS M/CTE.

17. DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPESTAL No. **2024003214**	DE FECHA: 10/09/2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2024004899	DE FECHA: 25/11/2024	VALOR:**$ 324.745.040,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL No.	DE FECHA:	VALOR:**$**
RUBRO PRESUPUESTAL No. 2.3.2.02.01.003	VALOR A AFECTAR : $ 194.835.984,00	
RUBRO PRESUPUESTAL No.	VALOR A AFECTAR : $	
RUBRO PRESUPUESTAL No.	VALOR A AFECTAR : $	

PARA LOS EFECTOS LEGALES EL(a) CONTRATISTA DECLARA BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO: QUE LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL CONTIENEN EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIÓN, RIESGOS PROFESIONALES Y/O APORTES PARAFISCALES, CORRESPONDIENTES A LOS INGRESOS PROVENIENTES DEL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE PAGO. (CUANDO EL CONTRATO LO AMERITE)

PANAVIAS INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S A,
EL CONTRATISTA O BENEFICIARIO DEL PAGO

ING. WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA
Subsecretaria de Infraestructura Urbana
EL SUPERVISOR

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, a los veinte (20) días del mes de diciembre del año 2024

ING. JESIKA JERALDIN CEBALLOS PANTOJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

Espacio exclusivo para el diligenciamiento de la Secretaria de Hacienda

Reviso: _____
Cargo: _____
Fecha: _____

ANEXOS

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTION FINANCIERA			
	NOMBRE DEL FORMATO CERTIFICACIÓN PAGO DE CUENTAS			
	VIGENCIA 02-Ene-19	VERSIÓN 04	CODIGO GF-F-007	CONSECUTIVO

Espacio para estampilla	Espacio para estampilla

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO CONTRATACIÓN			
	NOMBRE DEL FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO			
	VIGENCIA 07-Abr -14	VERSIÓN 02	CODIGO CO-F-023	CONSECUTIVO

EL SUSCRITO SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN,

CERTIFICA:

Que PANAVIAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A, identificado(a) con el Nit No. 891.201.840-6, cumplió a cabalidad y a entera satisfacción con el objeto y obligaciones del contrato No. 20243400 de fecha 08 de noviembre de 2024, suscrito con el Municipio de Pasto.

Se expide la presente certificación para la liquidación del citado contrato a los quince (15) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

ING. WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA
Subsecretario de Infraestrcutura Urbana
Supervisor

Revisó: María Camila Barrera – Jurídica S.I.V.M.

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 119015 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y LA ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO

1. **NUMERO DE CONTRATO**: 20243400
2. **CONTRATISTA**: PANAVIAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. RL/ HAROLD ARMANDO CALDERON TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.988.029 de Pasto.
3. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA**: Nit. 891.201.840-6
4. **SUPERVISOR**: Ing. Wilber Efrén Morillo Arteaga, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.085.900.404
5. **OBJETO DEL CONTRATO**: "El Contratista se compromete para con el Municipio de Pasto - Secretaría de Infraestructura y Valorización, a realizar el "SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO Y ASFALTICO PARA EL MANTENIMIENTO MALLAVIAL URBANA DE LA CIUDAD DE PASTO".
6. **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL**: hasta el 15 de diciembre de 2024
7. **FECHA DE SUSCRIPCIÓN**: 08 de noviembre de 2024
8. **FECHA DE INICIO**: 25 de noviembre de 2024
9. **FECHA DE TERMINACIÓN**: 15 de diciembre de 2024.

II. INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO

1. **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** TRECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA PESOS IVA INCLUIDO ($ 324.745.040,00)

2. **FORMA DE PAGO:** LA ENTIDAD CONTRATANTE, pagará al CONTRATISTA el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de la siguiente manera:

- EL CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor del contrato, en calidad de anticipo, una vez legalizado el contrato.

- El saldo del valor total del contrato mediante actas parciales mensuales descontando en porcentaje el anticipo, previa presentación, aprobación y entrega de las mismas por parte del Supervisor y de los informes correspondientes debidamente aprobados.

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 119015 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y LA ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

DOCUMENTO	NO.	FECHA	CUENTA	VALOR	VALOR A AFECTADO
CDP	2024003214	10/09/2024	2.3.2.02.01.003	$325.500.000,00	$325.500.000,00
RP	2024004899	25/11/2024	2.3.2.02.01.003	$324.745.040,00	$324.745.040,00

III. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

1. COMPONENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO:

En el periodo del presente informe y comprendido entre el 25 de noviembre de 2024 y el 15 de diciembre de 2024, se realiza el suministro de material asfáltico relacionado a continuación:

Emulsión asfáltica CRL-1 en planta: 1157 galones por valor de VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($25.454.000,00) y Concreto asfáltico MDC-19 en planta: 344 M3 EN PLANTA por valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($299.280.000,00)

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
Emulsión asfáltica CRL-1 en planta	GAL	1157	$ 22.000,00	$ 25.454.000,00
Concreto premezclado Resistencia 3500 psi con acelerante a 3 días puesto en obra	M3	0	$ 815.000,00	$ 0,00
Concreto asfáltico MDC-19 en planta	M3	344	$ 870.000,00	$ 299.280.000,00
			TOTAL	$ 324.734.000,00

A continuación, se presenta la evidencia de la ejecución de las obligaciones contractuales.

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 119015 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y LA ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

Anexos.

- Se adjunta los recibos de entrega de los materiales entregados

2. ESTADO FINANCIERO Y CONTABLE:

DETALLE	VALOR
Valor total del Contrato:	$ 324.745.040,00
Valor ejecutado (Acumulado):	$ 324.734.000,00
Valor a pagar:	$ 194.835.984,00
Valor pendiente a ejecutar:	$ 11.040,00

3. BALANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Suministro de combustible:

No. CDP	Valor Ejecutado	Saldo Pendiente Por Ejecutar
2024003214	$324.734.00,00	$ 766.000,00

3.1. PORCENTAJE EJECUCIÓN:

Establecer el porcentaje de ejecución a la fecha; 100%.

4. COMPONENTE JURÍDICO

Se ha verificado el cumplimiento del sistema de seguridad social, impuestos, tasas y contribuciones, normatividad aplicable según aplique y las obligaciones contractuales.

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 119015 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y LA ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

Para constancia se firma a los veintinueve (15) días del mes de diciembre de 2024.

ING. WILBER EFRÉN MORILLO ARTEAGA
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
SUPERVISOR DEL CONTRATO 20243400

Proyectó: Ing. Jorge Diaz – Contratista S.I.V.M.
Revisó: Abg. María Camila Barrera – Jurídica S.I.V.M.

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTION FINANCIERA			
	NOMBRE DEL FORMATO ACTA DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO			
	VIGENCIA 01-Jun-17	VERSIÓN 01	CODIGO GF-F-098	CONSECUTIVO

1. Acta de Amortización del Anticipo No. 01	
2. Contrato No.:	20243400
3. Contratista:	PANAVIAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.
4. Identificación:	891.201.840-6
5. Objeto:	"El Contratista se compromete para con el Municipio de Pasto - Secretaría de Infraestructura y Valorización, a realizar el "SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO Y ASFALTICO PARA EL MANTENIMIENTO MALLAVIAL URBANA DE LA CIUDAD DE PASTO".
6. Supervisor:	ING. WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.085.900.404
7. Dependencia:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN
8. Cargo:	SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANO

El supervisor manifiesta, que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto del presente contrato, para lo cual el valor a pagar y amortización del anticipo será así:

CONCEPTO	VALOR
9. Valor Total del Contrato	$ 324.745.040,00
10. Anticipo 40 %	$ 129.898.016,00
11. Valor Amortización Acumulada	$ 0,00
12. Valor Ejecutado Presente Acta	$ 324.734.000,00
13. Amortización 40 %	$ 129.898.016,00
14. Valor A Pagar	$ 194.835.984,00

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, a los 15 días del mes de diciembre de 2024.

ING. WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRCUTURA URBANA
SUPERVISOR

Espacio exclusivo para el diligenciamiento de la Secretaria de Hacienda

Revisó: _____
Cargo: _____
Fecha: _____

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO MUNICIPAL No 202436925
SUBSECRETARIA DE INGRESOS

CERTIFICA :

Que el (la) señor (a) PANAVIAS INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S A ND con identificación No. 891201840, se encuentra a Paz y Salvo por concepto de Impuestos, Tasas y Contribuciones Municipales, asi como por concepto de Multas y Sanciones.

Fecha de Expedición: 2024-12-02
Válido Hasta: 2024-12-31
Se expide con destino a: Documentacion

Estado: Vigente

Javier Armando Rosero
Subsecretario De Ingresos

La expedicion del presente paz y salvo no excluye ni limita las facultades de fiscalizacion y determinacion del municipio en materia tributaria y sancionatoria.
La autenticidad de este documento puede ser verificada en www.pasto.gov.co/Tramites y servicios/Paz y salvo Municipal o en la secretaria de Hacienda de pasto e-mail. sistemas@haciendapasto.gov.co- Codigo Postal 520001

Imprimir

Cerrar

ALCALDÍA
DE PASTO

MUNICIPIO DE PASTO
LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS

Siscar

Contribuyente

Liquidación No.	1300530182
PIN No.	20355944
Solicitante	PANAVIAS SA
Identificación	891201840
Correo electrónico	proyectos@panavias.com
Departamento	NARIÑO
Municipio	PASTO
Fecha solicitud	2024-12-19
Fecha vence	2024-12-24
Acto gravado	Estampillas Cuenta Contratista - - acta final CTO 20243400
Liquidado por:	

PAGADO

Estampilla	Tipo	Base liquidación	% liquidación	Valor liquidado
PROCULTURA	En recibo	$ 0	0	$ 1,400
UNIVERSIDAD DE NARIÑO	En recibo	$ 0	0	$ 3,250
		Total	$	$ 4,650

Use este código para verificar la autenticidad de este documento

20355944

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2024-12-19

ALCALDÍA
DE PASTO

MUNICIPIO DE PASTO
LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS

Siscar

Banco

Liquidación No.	1300530182
PIN No.	20355944
Solicitante	PANAVIAS SA
Identificación	891201840
Correo electrónico	proyectos@panavias.com
Departamento	NARIÑO
Municipio	PASTO
Fecha solicitud	2024-12-19
Fecha vence	2024-12-24
Acto gravado	Estampillas Cuenta Contratista - - acta final CTO 20243400
Liquidado por:	

PAGADO

Estampilla	Tipo	Base liquidación	% liquidación	Valor liquidado
PROCULTURA	En recibo	$ 0	0	$ 1,400
UNIVERSIDAD DE NARIÑO	En recibo	$ 0	0	$ 3,250
		Total	$	$ 4,650

Use este código para verificar la autenticidad de este documento

20355944

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2024-12-19

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840-6

San Juan de Pasto, 13 de Diciembre de 2024

PV-EXT-2024-078

Radicado
Fecha
Nombre

Señores
MUNICIPIO DE PASTO
SECRETARIA DE HACIENDA
Ciudad

Ref. Autorizacion consignación en cuenta No. 202-91818-6 del Banco AVVILLAS

Cordial saludo,

El suscrito REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD PANAVIAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA solicita muy comedidamente que el pago del anticipo del contrato **CONTRATO No.** 20243400 **con objeto** SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO Y ASFÁLTICO PARA EL MANTENIMIENTO MALLA VIAL URBANA DE LA CIUDAD DE PASTO, se consigne en la cuenta No. 202-91818-6 del Banco AVVILLAS a nombre de HAROLD ARMANDO CALDERON TORRES, REPRESENTANTE Legal de Panavias SA.

Anexo: Certificación bancaria

Atentamente,

HAROLD ARMANDO CALDERON TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO

Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015

COD 71465

En la ciudad de Pasto, Departamento de Nariño, República de Colombia, el trece (13) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), en la Notaría primeral (1) del Círculo de Pasto, compareció: HAROLD ARMANDO CALDERON TORRES, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 0012988029 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

71465-1



7b4d2c41b0

13/12/2024 17:48:45

-------- Firma autógrafa --------

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Esta Acta se asocia al documento que contiene la siguiente información: autorizacion

MABEL MARTINEZ VARGAS

Notaria (1) del Círculo de Pasto , Departamento de Nariño

Consulte este documento en https://notariid.notariasegura.com.co


Número Único de Transacción: 7b4d2c41b0, 13/12/2024 17:49:06

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

OSCAR MAURICIO TULCAN CASTILLO identificado con Cedula de Ciudadanía No. 98.400.826 de Pasto, y con tarjeta profesional No132662-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de PANAVIAS S.A. identificada con NIT 891.201.840-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Pasto, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Pasto, a los 19 días del mes de Diciembre de 2024

FIRMA 

OSCAR MAURICIO TULCAN CASTILLO

Cedula de Ciudadanía No. 98.400.826 de Pasto

Tarjeta Profesional No. 132662-T

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 891201840	6	PANAVIAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA PRINCIPAL	Centro Comercial Valle De atriz Of 501	PASTO-NARIÑO	7000000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	20241205155455205073	9478528908	E	2024/12/10	2024/12/06	BANCO AV VILLAS	0	$4,297,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OFICINA PRINCIPAL (11 Afiliados)																						$16,500,000	$2,640,000			$16,500,000	$660,000			$16,500,000	$660,000			$16,500,000		$337,400		$0	$0		$4,297,400
Centro de Trabajo: A. RIESGO UNO 0522 (8 Afiliados)																						$12,600,000	$2,016,000			$12,600,000	$504,000			$12,600,000	$504,000			$12,600,000		$65,900		$0	$0		$3,089,900
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (8 Afiliados)																						$12,600,000	$2,016,000			$12,600,000	$504,000			$12,600,000	$504,000			$12,600,000		$65,900		$0	$0		$3,089,900
1	CC	1085252231	ANAMA SAIRA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	ESSC18	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
2	CC	12988029	CALDERON HAROLD																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
3	CC	30719450	CALDERON LIDIA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
4	CC	12966383	CALDERON LUIS																		25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS037	30	$3,500,000	$140,000	CCF35	30	$3,500,000	$140,000	14-23	30	$3,500,000	0.522%	$18,300	30	$0	$0	Si	$858,300
5	CC	27081218	SALAZAR HELENA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
6	CC	1193223289	SALDAÑA ANDREA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
7	CC	1085346865	SANCHEZ NICOLAS																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
8	CC	98384216	ZUÑIGA OLMES																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
Centro de Trabajo: E. RIESGO CINCO 6.960 (3 Afiliados)																						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000		$271,500		$0	$0		$1,207,500
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (3 Afiliados)																						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000		$271,500		$0	$0		$1,207,500
9	CC	1233190953	CASTRO DANIEL																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
10	CC	1085296976	GUZMAN VIVIAN																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
11	CC	98396282	LUCERO HAMILTON																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
Total			**Afiliados(11)**																			30	$16,500,000	$2,640,000		30	$16,500,000	$660,000		30	$16,500,000	$660,000		30	$16,500,000		$337,400	30	$0	$0		$4,297,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 891201840	6	PANAVIAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA PRINCIPAL	Centro Comercial Valle De atriz Of 501	PASTO-NARIÑO	7000000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	20241205155455205073	9478528908	E	2024/12/10	2024/12/06	BANCO AV VILLAS	0	$4,297,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				11	$2,640,000	$0	$0	$2,640,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,600,000	$0	$0	$1,600,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,040,000	$0	$0	$1,040,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$337,400	$0	$0	$337,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	11	$337,400	$0	$0	$337,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$660,000	$0	$0	$660,000
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	11	$660,000	$0	$0	$660,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$660,000	$0	$0	$660,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$400,000	$0	$0	$400,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$156,000	$0	$0	$156,000
TOTAL				11	$4,297,400	$0	$0	$4,297,400

República de Colombia

Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

13262-T



OSCAR MAURICIO
TULCAN CASTILLO
C.C. 98400826

RESOLUCION INSCRIPCION 011 FECHA 14/02/2008

UNIVERSIDAD MARIANA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRÍGUEZ 142998

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A 5 9 0 1 0 4 1 6 4 0 E 9 6 9 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OSCAR MAURICIO TULCAN CASTILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 98400826 de PASTO (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 132662-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PANAVIAS S.A.

NIT. 891,201,840-7
CENTRO COMERCIAL VALLE DE ATRIZ OF 501
TELS 7311118 Pasto, D.C.

FACTURA DE VENTA
FE-481

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES

CODIGO ICA 7220 6.9 X 1000

CLIENTE
MUNICIPIO DE PASTO

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
891,280,000 - 3		
ORDEN DE PEDIDO	**DIRECCION A DESPACHAR MERCANCIA**	**ORDEN DE COMPRA**

CIUDAD
Pasto

FECHA	VENCIMIENTO
20 / 12 / 2024	19 / 01 / 2025

OBSERVACIONES

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1,157.00	EMULSION ASFALTICA	22,000.00	25,454,000.00
344.00	MEZCLA ASFALTICA MDC 19	870,000.00	299,280,000.00

ELABORADO Y ENVIADO ELECTRONICAMENTE POR MAGISTER SOFTWARE NIT. 900.284.185-7

PAGUESE CON CHEQUE GIRADO A FAVOR DE PANAVIAS S.A.. O CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE 201464070 DEL BANCO AV VILLAS EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS ARRIBA ANOTADAS, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN SU PLAZO, SE COBRARAN INTERESES A LA MAXIMA TASA LEGAL.
NOTA: FIRMADA LA PRESENTE SE AUTORIZA PARA OBTENER Y/O REPORTAR A CUALQUIER BANCO DE DATOS, LA INFORMACION Y REFERENCIAS RELATIVAS A NUESTRO COMPORTAMIENTO Y CREDITO COMERCIAL, ASI COMO EL MANEJO BANCARIO Y EN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE NUESTA OBLIGACIONES PECUNIARIAS.

TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS . - . - . -

Fecha de presentación del informe	**Día**	**Mes**	**Año**	**Informe Nª**	**Período de Informe**						
					Día	**Mes**	**Año**	a	**Día**	**Mes**	**Año**
	16	11	2024	1	25	11	2024		15	12	2024

Contrato No. 20243400

Contratista: PANAVIAS INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A

Tema del Informe: Presentación del contrato de suministro de combustible No. 20243400, cuyo objeto contractual es "El Contratista se compromete para con el Municipio de Pasto - Secretaría de Infraestructura y Valorización, a realizar el "SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO Y ASFALTICO PARA EL MANTENIMIENTO MALLAVIAL URBANA DE LA CIUDAD DE PASTO".

Tipo de Informe: Parcial		**Tipo de Informe:** Final	**x**

Descripción del Informe de Actividades

Se brindó cabal cumplimiento a la totalidad de las obligaciones contractuales

A. OBLIGACIONES GENERALES:

1. Cumplir con el objeto contractual aplicando su experiencia y conocimiento, de conformidad con las especificaciones técnicas y la propuesta económica presentada para el proceso, los requerimientos que en virtud del contrato haga el supervisor del contrato ejecutando las actividades que se encaminen al cabal cumplimiento y ejecución de sus obligaciones contractuales.
2. Acatar los requerimientos del supervisor, como enlace directo entre el Municipio de Pasto y el contratista.
3. Garantizar que la prestación del servicio, cumpla con las necesidades específicas a que haya lugar.
4. Atender los requerimientos que sean formulados por el supervisor y para efectos de ejecutar en debida forma el contrato.
5. Cumplir cabalmente con el objeto del contrato, en la oportunidad, cubrimiento, eficacia y calidad requeridos; teniendo en cuenta lo establecido en los estudios previos, invitación pública, con sus respectivos anexos y la propuesta del Contratista.
6. Entregar los bienes y elementos con las especificaciones técnicas y requerimiento ofrecidos en su propuesta y descritos en el objeto del contractual, dentro de este documento garantizando la calidad de los mismos.
7. Asumir todos los impuestos y retenciones que impliquen el contrato.
8. Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del contrato y proponer alternativas de solución a las mismas.
9. Atender las recomendaciones y sugerencias que hagan el Supervisor y/o Interventor del contrato, cumpliendo sus indicaciones, recomendaciones y las demás que sean inherentes al objeto de la contratación.
10. Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud,

Pensiones y ARL), según corresponda, de conformidad por lo establecido por la normatividad vigente, y presentar los respectivos comprobantes de pago originales.
11. No podrá revelar, durante la vigencia de este Contrato, ni dentro de los dos (2) años siguientes a su expiración, la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL de propiedad del Municipio de Pasto de la que EL CONTRATISTA haya tenido o tenga conocimiento con ocasión o para la ejecución de este contrato y que esté relacionada con el objeto contractual o con las funciones a cargo el Municipio de Pasto, sin el previo consentimiento por escrito del Municipio de Pasto, so pena de hacerse acreedor a las sanciones de Ley;
12. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más y presentarse al Municipio de Pasto en el momento en que sea requerido por el mismo.
13. Adoptar y cumplir con los protocolos de bioseguridad requeridos por el municipio, por el Ministerio de Salud y demás resoluciones y disposiciones que apliquen.
14. El contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Pasto, para lo cual deberá aportar el correspondiente certificado de PAZ Y SALVO MUNICIPAL, al momento de suscribir el acta de inicio, en caso de que el contratista no se encuentre inscrito en la base de datos de la secretaria de Hacienda municipal, deberá realizarlo a través de la página oficial de la alcaldía de Pasto, www.pasto.gov.co
15. Cargar las garantías a que haya lugar dentro del término fijado por la Administración Municipal en la plataforma transaccional de Colombia compra eficiente SECOP II.
16. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y legalización del contrato.
17. Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual.
18. Las demás contempladas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993.
19. El contratista de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.4.6.27 del Decreto 1072 de 2015 deberá acreditar que se encuentra en cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución No. 0312 de 2019 expedida por el Ministerio de Trabajo.

A. OBLIGACIONES GENERALES:

1. Mantener permanentemente acceso a la cantera.
2. Asumir por su cuenta todos los riesgos propios del manejo interno de la operación de la cantera.
3. Mantener vigente durante el presente contrato los documentos y licencias que se requieran para esta explotación: licencia ambiental, registro minero, entre otros.
4. Suministrar los bienes y/o prestar los servicios contratados, en los requerimientos, en las cantidades y horarios que indique el supervisor del contrato.

1. Se entrega suministro de materiales durante el periodo comprendido entre la fecha de inicio, 25 de noviembre de 2024 y el 15 de diciembre de 2024, de los materiales asfalticos relacionado a continuación:

Emulsión asfáltica CRL-1 en planta: 1157 galones por valor de VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($25.454.000,00) y Concreto asfáltico MDC-19 en planta: 344 M3 EN PLANTA por valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($299.280.000,00)

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
Emulsión asfáltica CRL-1 en planta	GAL	1157	$ 22.000,00	$ 25.454.000,00
Concreto premezclado Resistencia 3500 psi con acelerante a 3 días puesto en obra	M3	0	$ 815.000,00	$ 0,00
Concreto asfáltico MDC-19 en planta	M3	344	$ 870.000,00	$ 299.280.000,00
			TOTAL	$ 324.734.000,00

2. Se presenta la relación de facturas durante el periodo contractual

REMISIÓN	FECHA	MATERIAL	PLACA	VOLUMEN	VALOR
19872	26/11/2024	MDC-19	OAK 269	7	$ 6.090.000,00
19890	26/11/2024	MDC-19	OAK 430	1	$ 870.000,00
19798	25/11/2024	MDC-19	OAK 430	7	$ 6.090.000,00
19799	25/11/2024	MDC-19	OAK 374	7	$ 6.090.000,00
19869	26/11/2024	MDC-19	OAK 374	7	$ 6.090.000,00
19875	26/11/2024	MDC-19	OAK 374	7	$ 6.090.000,00
19870	26/11/2024	MDC-19	OAK 430	7	$ 6.090.000,00
19871	26/11/2024	MDC-19	OAK 374	7	$ 6.090.000,00
19867	28/11/2024	MDC-19	OAK 430	7	$ 6.090.000,00
19868	26/11/2024	MDC-19	OAK 269	7	$ 6.090.000,00
19886	28/11/2024	MDC-19	OAK 480	7	$ 6.090.000,00
19887	28/11/2024	MDC-19	OAK 269	7	$ 6.090.000,00
19884	28/11/2024	MDC-19	OAK 374	7	$ 6.090.000,00
19885	28/11/2024	MDC-19	OAK 430	7	$ 6.090.000,00
19878	3/12/2024	MDC-19	OAK 430	7	$ 6.090.000,00
19879	3/12/2024	MDC-19	OAK 374	7	$ 6.090.000,00
19880	3/12/2024	MDC-19	OAK 430	7	$ 6.090.000,00
19881	3/12/2024	MDC-19	OAK 430	7	$ 6.090.000,00
19837	9/12/2024	MDC-19	OAK 269	7	$ 6.090.000,00
19840	9/12/2024	MDC-19	OAK 269	7	$ 6.090.000,00
19839	9/12/2024	MDC-19	OAK 430	7	$ 6.090.000,00
19838	9/12/2024	MDC-19	OAK 374	7	$ 6.090.000,00
19841	9/12/2024	MDC-19	OAK 374	7	$ 6.090.000,00
19842	9/12/2024	MDC-19	OAK 430	7	$ 6.090.000,00

19845	10/12/2024	MDC-19	OAK 430	7	$ 6.090.000,00
19846	10/12/2024	MDC-19	OAK 269	7	$ 6.090.000,00
19843	10/12/2024	MDC-19	OAK 269	7	$ 6.090.000,00
19844	10/12/2024	MDC-19	OAK 374	7	$ 6.090.000,00
19847	10/12/2024	MDC-19	OAK 374	7	$ 6.090.000,00
19848	10/12/2024	MDC-19	OAK 430	7	$ 6.090.000,00
19853	11/12/2024	MDC-19	OAK 374	7	$ 6.090.000,00
19854	11/12/2024	MDC-19	OAK 430	7	$ 6.090.000,00
19851	11/12/2024	MDC-19	OAK 430	7	$ 6.090.000,00
19852	11/12/2024	MDC-19	OAK 269	7	$ 6.090.000,00
19849	11/12/2024	MDC-19	OAK 269	7	$ 6.090.000,00
19850	11/12/2024	MDC-19	OAK 374	7	$ 6.090.000,00
19859	12/12/2024	MDC-19	OAK 374	7	$ 6.090.000,00
19860	12/12/2024	MDC-19	OAK 430	7	$ 6.090.000,00
19857	12/12/2024	MDC-19	OAK 430	7	$ 6.090.000,00
19858	12/12/2024	MDC-19	OAK 269	7	$ 6.090.000,00
19855	12/12/2024	MDC-19	OAK 269	7	$ 6.090.000,00
19856	12/12/2024	MDC-19	OAK 374	7	$ 6.090.000,00
19861	13/12/2024	MDC-19	OAK 269	7	$ 6.090.000,00
19862	13/12/2024	MDC-19	OAK 374	7	$ 6.090.000,00
19889	13/12/2024	MDC-19	OAK 374	7	$ 6.090.000,00
19865	13/12/2024	MDC-19	OAK 374	7	$ 6.090.000,00
19866	13/12/2024	MDC-19	OAK 430	7	$ 6.090.000,00
19888	13/12/2024	MDC-19	OAK 430	7	$ 6.090.000,00
19863	13/12/2024	MDC-19	OAK 430	7	$ 6.090.000,00
19864	13/12/2024	MDC-19	OAK 269	7	$ 6.090.000,00
			Total	**344**	**$ 299.280.000,00**

REMISIÓN	FECHA	MATERIAL	PLACA	VOLUMEN	VALOR
19892	5/12/2024	EMULSIÓN	OAK 374	400	$ 8.800.000,00
19894	15/12/2024	EMULSIÓN	OAK 374	757	$ 16.654.000,00
			Total	**1157**	**$ 25.454.000,00**

Gran Total	**$ 324.734.000,00**

Conclusiones y Recomendaciones del Supervisor y/o Interventor

Se genera observaciones, si el supervisor o interventor del contrato lo considera necesario, este espacio se utiliza para registrar novedades o cambios surtidos en la ejecución del contrato.
Nota: (en caso de presentar anexos con el informe enúncielos y adjúntelos a este documento) - Certificado de cumplimiento (1 folio) - Constancia copia del pago de salud y pensión (5 folios) - Informe de supervisión (13 folios). - Paz y salvo Municipal (1 folio) - Estampilla cuenta contratista (1 folio) - Facturas y soporte de cálculo del precio (28 folios) - Entradas y salidas de almacén (3 folios) - Informe de supervisión ejecución contractual (4 folios) - Acta de amortización de anticipo (1 folio) - Solicitud de autorización de consignación en cuenta (2 folios)

Contratista	**Firma**
PANAVIAS INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.	


CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR

1. **Componente técnico:** en mi calidad de supervisor certifico que las actividades aquí consignadas, fueron verificadas y se han desarrollado conforme la información relacionada en la "Descripción del Informe de Actividades" y sus soportes.

2. **Componente administrativo, financiero, contable:**

DETALLE	VALOR
Valor total del Contrato:	$ 324.745.040,00
Valor ejecutado (Acumulado):	$ 324.734.000,00
Valor a pagar:	$ 194.835.984,00
Valor pendiente a ejecutar:	$ 11.040,00

3. **Componente jurídico:** Se ha verificado el cumplimiento del sistema de seguridad social, impuestos, tasas y contribuciones, normatividad aplicable según aplique y las obligaciones contractuales.

Certifica **Interventor o Supervisor**	**Firma**
ING. WILBER EFREN MOILLO ARTEAGA SUBSECERTARIO DE INFRAESTRUCTUA URBANA Supervisor	

Ruta: https://drive.google.com/drive/folders/1pXyG93ls6yF65uxJ_64PuUXgYDCVXcnh

MUNICIPIO DE PASTO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN



SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20243400 DE 2024

"El Contratista se compromete para con el Municipio de Pasto - Secretaría de Infraestructura y Valorización, a realizar el "SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO Y ASFALTICO PARA EL MANTENIMIENTO MALLAVIAL URBANA DE LA CIUDAD DE PASTO".

INFORME DE SUPERVISIÓN

Ing. Wilber Efrén Morillo Arteaga
Supervisor

25 de noviembre 2024 – 15 de diciembre de 2024

1. INTRODUCCION

El presente informe tiene como finalidad presentar el avance en la ejecución del Contrato de suministro No. 202434000 que tiene por objeto "El Contratista se compromete para con el Municipio de Pasto - Secretaría de Infraestructura y Valorización, a realizar el "SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO Y ASFALTICO PARA EL MANTENIMIENTO MALLAVIAL URBANA DE LA CIUDAD DE PASTO", durante el periodo contractual.

En este documento, se proporciona información detallada sobre el suministro de los materiales contratados, destacando el seguimiento realizado por el Municipio de Pasto en relación con el cumplimiento de las especificaciones técnicas y demás documentos contractuales.

Es importante mencionar que el proceso de ejecución del suministro se inició formalmente con la suscripción del Acta de Inicio del 25 de noviembre de 2024 En dicho acto, es designado supervisor el Secretario de Infraestructura y Valorización, el ingeniero Wilber Efrén Morillo Arteaga, quien ejerce en el cargo durante todo el periodo contractual.

Cabe destacar que las condiciones para el inicio se establecieron mediante la suscripción del contrato de suministro y la legalización del mismo.

2. DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	20243400
Fecha Contrato:	08 de noviembre de 2024
Valor Contrato:	TRECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA PESOS IVA INCLUIDO ($324.745.040,00)
Valor Adicional No.1	N/A
Objeto:	"El Contratista se compromete para con el Municipio de Pasto - Secretaría de Infraestructura y Valorización, a realizar el "SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO Y ASFALTICO PARA EL MANTENIMIENTO MALLAVIAL URBANA DE LA CIUDAD DE PASTO".
Plazo:	El plazo para la ejecución del contrato será de 2 mees, sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2024. El contrato tendrá vigencia durante el plazo de ejecución y seis (6) meses más, previstos para su liquidación. Este término podrá ser prorrogado por acuerdo mutuo de las

	partes, en forma expresa y mediante escrito, si la necesidad lo exige. El plazo aquí establecido se desarrollará, ejecutará y regirá por lo dispuesto en las cláusulas correspondientes al contrato y en la programación que se acuerde con la supervisión del contrato.
Prorroga No. 1	N/A
Supervisor:	ING. WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA – Desde el 13 hasta el 31 de diciembre de 2023

3. PÓLIZAS Y VIGENCIA RESPECTO A MODIFICACIÓN NO. 1

Pólizas y vigencia: Seguros del estado S.A. – PÓLIZA No. 21-44-101455997

Cumplimiento – Anexo 0 – Acta de inicio

- Vigencia cumplimiento del contrato: 08/11/2024 – 30/06/2025 $97.423.512,00
- Vigencia Buen manejo y correcta inversión del anticipo: 08/11/2024 – 30/06/2025 $129.898.016,00
- Vigencia pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales: 08/11/2024 – 3/12/2027 $16.237.252,00

4. ACTAS DE OBRA

ACTAS DE OBRA	FECHA	DESCRIPCIÓN
Acta de inicio	25 de noviembre de 2024	En la presente fecha, en el Despacho de la Secretaría, se reunieron, por una parte, el(a) Doctor (a) **WILBER AFREN MORILLO ARTEAGA** en calidad de Supervisor(a) del Contrato de la referencia, y por otra parte **PANAVIAS INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.** con el fin de dar inicio al contrato referido. Una vez perfeccionado el contrato de Prestación de Servicios profesionales o de Apoyo a la gestión o convenio (según sea el caso) y constatado el cumplimiento de los requisitos de legalización, perfeccionamiento y ejecución, se procede a su inicio.

4. AVANCE DEL CONTRATO DE SUMINISTRO

- Estado inicial de las obras.

Muchos tramos de la infraestructura vial urbana del Municipio de Pasto indican deterioro marcado, principalmente producto de la culminación del periodo de vida útil de los pavimentos, enfatizando tramos con deterioros a lo largo de la superficie, con la finalidad de remplazar la capa de rodadura.

teniendo en cuenta la proximidad de las festividades del carnaval de blancos y negros, jerarquización del tramo vial, estado de severidad de los daños, tratamiento a realizar, costos, entre otros, la priorización de los puntos a rehabilitar fue establecida a necesidad, sobre los siguientes puntos:

No.	Ubicación
1	Calle 18 entre Carrera 16 y 19 sector San Juan Bosco
2	Via antigua Salida Oriente

Los principales daños encontrados en los tramos intervenidos son:

- Grietas
- Fisuras
- Piel de cocodrilo
- Descascaramientos
- Baches

Tal como se indica en las siguientes fotografías:













- **AVANCE FÍSICO - ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL MUNICIPIO DE PASTO**

Durante el periodo del presente informe, el Municipio de Pasto realizó las siguientes actividades:

Recorridos de reconocimiento y demarcación de daños.

1.1. Instalación riego de imprimación y riego de liga CCL

Se realiza el riego de imprimación sobre la superficie limpia, para proceder a la instalación de la mezcla de asfalto tipo MDC-19 en los puntos a rehabilitar mediante parcheo y/o bacheo.





1.1. Mezcla densa en caliente tipo MDC-19, para parcheo, incluye sello de juntas en pavimento flexible

Se realiza instalación de la mezcla de asfalto tipo MDC-19 en los tramos a rehabilitar.













Paralelamente a las actividades se realiza el manejo de tránsito respectivo

- **PUNTOS INTERVENIDOS**

A continuación, se relacionan los puntos intervenidos:

Como resultado se evidencia rehabilitaciones en dos tramos con carpeta asfáltica en la siguiente ubicación:

No.	Ubicación
1	Calle 18 entre Carrera 16 y 19 sector San Juan Bosco
2	Via antigua Salida Oriente

- **AVANCE DE TIEMPO.**

  A la fecha del presente informe el tiempo de ejecución presenta un avance de 100,00%, en relación con el periodo contractual.

AVANCE EN TIEMPO		
	%	DÍAS
TIEMPO CONTRATADO	100,0%	21,00
TIEMPO EJECUTADO	100,0%	21,00
TIEMPO REMANENTE	0,0%	011,00

- **AVANCE FINANCIERO.**

A la fecha se ha entregado la documentación referente al cobro de anticipo correspondiente al 40% del valor contractual, la cual se encuentra en trámite de pago.

AVANCE FINANCIERO			
	VALOR		%
VALOR CONTRACTUAL	$	324.745.040,0	100,0%
VALOR EJECUTADO	$	129.898.016,0	40,0%
VALOR REMANENTE	$	194.847.024,0	60,0%

- **AVANCE FÍSICO**

Porcentaje de avance físico Ejecutado: 100,0%

AVANCE FÍSICO			
	VALOR		%
VALOR CONTRACTUAL	$	324.734.000,0	100,0%
VALOR EJECUTADO	$	324.734.000,0	100.0%
VALOR REMANENTE	$	11.040,0	0,00%

- **ANÁLISIS DE PROBLEMAS SURGIDOS Y EMISIÓN CONCEPTO TÉCNICO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.**

No se presentaron problemas durante la ejecución del contrato de suministro.

6. BALANCE FINANCIERO

Breve descripción de los pagos, amortizaciones y saldo del contrato.

Concepto	Valor	Amortizaciones	Pagos	Saldo
Valor del Contrato	$324.745.040,00			
Pago anticipo			$129.898.016,00	$194.847.024
Pago Actas parciales	$324.734.000,00	$129.898.016,00	$194.835.984,00	$11.040,00
Pago Acta Final				
Totales				
			% ejecución	100,00%

7. ACTAS Y PREACTAS ANEXAS AL CONTRATO DE OBRA.

8. SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES

11	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	DESCRIPCION DEL CUMPLIMENTO	ESTADO DE EJECUCIÓN (Pendiente, En proceso, cumplido)
1	Cumplir con el objeto contractual aplicando su experiencia y conocimiento, de conformidad con las especificaciones técnicas y la propuesta económica presentada para el proceso, los requerimientos que en virtud del contrato haga el supervisor del contrato ejecutando las actividades que se encaminen al cabal cumplimiento y ejecución de sus obligaciones contractuales.	Se cumplió con el objeto contractual	Cumplido
2	Acatar los requerimientos del supervisor, como enlace directo entre el Municipio de Pasto y el contratista.	Se acató los requerimientos del supervisor	Cumplido
3	Garantizar que la prestación del servicio, cumpla con las necesidades específicas a que haya lugar.	Se garantizó la prestación del servicio	Cumplido

4	Atender los requerimientos que sean formulados por el supervisor y para efectos de ejecutar en debida forma el contrato.	Se lleva a cabo	Cuido
5	Cumplir cabalmente con el objeto del contrato, en la oportunidad, cubrimiento, eficacia y calidad requeridos; teniendo en cuenta lo establecido en los estudios previos, invitación pública, con sus respectivos anexos y la propuesta del Contratista.	Se cumplió a cabalidad de acuerdo a la documentación contractual	Cumplido
6	Entregar los bienes y elementos con las especificaciones técnicas y requerimiento ofrecidos en su propuesta y descritos en el objeto del contractual, dentro de este documento garantizando la calidad de los mismos.	Se cumplió a cabalidad de acuerdo a la documentación contractual	Cumplido
7	Asumir todos los impuestos y retenciones que impliquen el contrato.	Se asumió los impuestos a lugar	Cumplido
8	Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del contrato y proponer alternativas de solución a las mismas.	Se estableció comunicación permanente	Cumplido
9	Atender las recomendaciones y sugerencias que hagan el Supervisor y/o Interventor del contrato, cumpliendo sus indicaciones, recomendaciones y las demás que sean inherentes al objeto de la contratación.	Se atendió las recomendaciones del supervisor	Cumplido
10	Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y ARL), según corresponda, de conformidad por lo establecido por la normatividad vigente, y presentar los respectivos comprobantes de pago originales.	Se cumplió con los pagos de seguridad social del periodo contractual	Cumplido
11	No podrá revelar, durante la vigencia de este Contrato, ni dentro de los dos (2) años siguientes a su expiración, la	El contratista brinda disponibilidad de	En Proceso

	INFORMACIÓN CONFIDENCIAL de propiedad del Municipio de Pasto de la que EL CONTRATISTA haya tenido o tenga conocimiento con ocasión o para la ejecución de este contrato y que esté relacionada con el objeto contractual o con las funciones a cargo el Municipio de Pasto, sin el previo consentimiento por escrito del Municipio de Pasto, so pena de hacerse acreedor a las sanciones de Ley;	confidencialidad	
12	Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más y presentarse al Municipio de Pasto en el momento en que sea requerido por el mismo.	Se presenta la información respectiva	En Proceso
13	Adoptar y cumplir con los protocolos de bioseguridad requeridos por el municipio, por el Ministerio de Salud y demás resoluciones y disposiciones que apliquen.	Se cumplió con lo requerido	Cumplido
14	El contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Pasto, para lo cual deberá aportar el correspondiente certificado de PAZ Y SALVO MUNICIPAL, al momento de suscribir el acta de inicio, en caso de que el contratista no se encuentre inscrito en la base de datos de la secretaria de Hacienda municipal, deberá realizarlo a través de la página oficial de la alcaldía de Pasto, www.pasto.gov.co	El contratista se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Pasto	Cumplido
15	Cargar las garantías a que haya lugar dentro del término fijado por la Administración Municipal en la plataforma transaccional de Colombia	Se realizó el cargue de la información	Cumplido

	compra eficiente SECOP II.		
16	Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y legalización del contrato.	Se cumplió con la documentación necesaria	Cumplido
17	Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual.	Se cumplió a cabalidad	Cumplido
18	Las demás contempladas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993	Se cumplió a cabalidad	Cumplido
19	El contratista de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.4.6.27 del Decreto 1072 de 2015 deberá acreditar que se encuentra en cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución No. 0312 de 2019 expedida por el Ministerio de Trabajo.	Se cumplió a cabalidad	Cumplido

Ing. WILBER EFREN MORILLO ARETAGA
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
SUPERVISOR

Proyectó: Ingeniero Jorge Alexander Diaz – Contratista SIVM