REMISIÓN	FECHA	MATERIAL	PLACA	VOLUMEN	VALOR
19872	26/11/2024	MDC-19	OAK 269	7	$ 6.090.000,00
19890	26/11/2024	MDC-19	OAK 430	1	$ 870.000,00
19798	25/11/2024	MDC-19	OAK 430	7	$ 6.090.000,00
19799	25/11/2024	MDC-19	OAK 374	7	$ 6.090.000,00
19869	26/11/2024	MDC-19	OAK 374	7	$ 6.090.000,00
19875	26/11/2024	MDC-19	OAK 374	7	$ 6.090.000,00
19870	26/11/2024	MDC-19	OAK 430	7	$ 6.090.000,00
19871	26/11/2024	MDC-19	OAK 374	7	$ 6.090.000,00
19867	28/11/2024	MDC-19	OAK 430	7	$ 6.090.000,00
19868	26/11/2024	MDC-19	OAK 269	7	$ 6.090.000,00
19886	28/11/2024	MDC-19	OAK 480	7	$ 6.090.000,00
19887	28/11/2024	MDC-19	OAK 269	7	$ 6.090.000,00
19884	28/11/2024	MDC-19	OAK 374	7	$ 6.090.000,00
19885	28/11/2024	MDC-19	OAK 430	7	$ 6.090.000,00
19878	3/12/2024	MDC-19	OAK 430	7	$ 6.090.000,00
19879	3/12/2024	MDC-19	OAK 374	7	$ 6.090.000,00
19880	3/12/2024	MDC-19	OAK 430	7	$ 6.090.000,00
19881	3/12/2024	MDC-19	OAK 430	7	$ 6.090.000,00
19837	9/12/2024	MDC-19	OAK 269	7	$ 6.090.000,00
19840	9/12/2024	MDC-19	OAK 269	7	$ 6.090.000,00
19839	9/12/2024	MDC-19	OAK 430	7	$ 6.090.000,00
19838	9/12/2024	MDC-19	OAK 374	7	$ 6.090.000,00
19841	9/12/2024	MDC-19	OAK 374	7	$ 6.090.000,00
19842	9/12/2024	MDC-19	OAK 430	7	$ 6.090.000,00
19845	10/12/2024	MDC-19	OAK 430	7	$ 6.090.000,00
19846	10/12/2024	MDC-19	OAK 269	7	$ 6.090.000,00
19843	10/12/2024	MDC-19	OAK 269	7	$ 6.090.000,00
19844	10/12/2024	MDC-19	OAK 374	7	$ 6.090.000,00
19847	10/12/2024	MDC-19	OAK 374	7	$ 6.090.000,00
19848	10/12/2024	MDC-19	OAK 430	7	$ 6.090.000,00
19853	11/12/2024	MDC-19	OAK 374	7	$ 6.090.000,00
19854	11/12/2024	MDC-19	OAK 430	7	$ 6.090.000,00
19851	11/12/2024	MDC-19	OAK 430	7	$ 6.090.000,00
19852	11/12/2024	MDC-19	OAK 269	7	$ 6.090.000,00
19849	11/12/2024	MDC-19	OAK 269	7	$ 6.090.000,00
19850	11/12/2024	MDC-19	OAK 374	7	$ 6.090.000,00
19859	12/12/2024	MDC-19	OAK 374	7	$ 6.090.000,00
19860	12/12/2024	MDC-19	OAK 430	7	$ 6.090.000,00
19857	12/12/2024	MDC-19	OAK 430	7	$ 6.090.000,00
19858	12/12/2024	MDC-19	OAK 269	7	$ 6.090.000,00
19855	12/12/2024	MDC-19	OAK 269	7	$ 6.090.000,00
19856	12/12/2024	MDC-19	OAK 374	7	$ 6.090.000,00
19861	13/12/2024	MDC-19	OAK 269	7	$ 6.090.000,00
19862	13/12/2024	MDC-19	OAK 374	7	$ 6.090.000,00
19889	13/12/2024	MDC-19	OAK 374	7	$ 6.090.000,00
19865	13/12/2024	MDC-19	OAK 374	7	$ 6.090.000,00
19866	13/12/2024	MDC-19	OAK 430	7	$ 6.090.000,00
19888	13/12/2024	MDC-19	OAK 430	7	$ 6.090.000,00
19863	13/12/2024	MDC-19	OAK 430	7	$ 6.090.000,00
19864	13/12/2024	MDC-19	OAK 269	7	$ 6.090.000,00
			Total	**344**	**$ 299.280.000,00**

REMISIÓN	FECHA	MATERIAL	PLACA	VOLUMEN	VALOR
19892	5/12/2024	EMULSIÓN	OAK 374	400	$ 8.800.000,00
19894	15/12/2024	EMULSIÓN	OAK 374	757	$ 16.654.000,00
			Total	**1157**	**$ 25.454.000,00**

Gran Total	**$ 324.734.000,00**

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES	REMISION No. 19872	FECHA DIA 26	MES 11	AÑO 2024

PLACA VEHICULO: OAC 269		KILOMETRAJE VOLQUETA:	
CONDUCTOR: Jose Omar Delgado			
CLASE DE MATERIAL: MDC-19		OBRA: Remicaro Pasto	
VOLUMEN: 7 m³		TEMPERATURA: 160	
HORA DE LLEGADA OBRA:		SECTOR:	
HORA DE SALIDA OBRA:		K.M.:	

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA

LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES	REMISION No. 19890	FECHA DIA 26	MES 11	AÑO 2024

PLACA VEHICULO: OAK 430		KILOMETRAJE VOLQUETA:	
CONDUCTOR: Francisco Chinchilla			
CLASE DE MATERIAL: MDC-19		OBRA: Remicaro Pasto	
VOLUMEN: 1 m³		TEMPERATURA: 160	
HORA DE LLEGADA OBRA:		SECTOR:	
HORA DE SALIDA OBRA:		K.M.:	

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA

LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES	REMISION No. 19798	FECHA DIA 25	MES 11	AÑO 2024

PLACA VEHICULO: OAC 480		KILOMETRAJE VOLQUETA:	
CONDUCTOR: Francisco Chinchia			
CLASE DE MATERIAL: MDC-19		OBRA: Mercado de Pasto	
VOLUMEN: 7m3		TEMPERATURA:	
HORA DE LLEGADA OBRA:		SECTOR:	
HORA DE SALIDA OBRA:		K.M.:	

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA

LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES	REMISION No. 19799	FECHA DIA 25	MES 11	AÑO 2024

PLACA VEHICULO: OAC 374		KILOMETRAJE VOLQUETA:	
CONDUCTOR: Alfredo Canamare			
CLASE DE MATERIAL: MDC-19		OBRA: Mercado Pasto	
VOLUMEN: 7m3		TEMPERATURA: 160	
HORA DE LLEGADA OBRA:		SECTOR:	
HORA DE SALIDA OBRA:		K.M.:	

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA

LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES	REMISION No. 19869	FECHA DIA 26	MES 11	AÑO 2024

PLACA VEHICULO: OAC 374		KILOMETRAJE VOLQUETA:	
CONDUCTOR: Alfredo casamarca			
CLASE DE MATERIAL: MDC-19		OBRA: Mercadillo Pasto	
VOLUMEN: 7m3		TEMPERATURA: 160°	
HORA DE LLEGADA OBRA:		SECTOR:	
HORA DE SALIDA OBRA:		K.M.:	

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA

LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES	REMISION No. 19875	FECHA DIA 26	MES 11	AÑO 2024

PLACA VEHICULO: OAC 374		KILOMETRAJE VOLQUETA:	
CONDUCTOR: Alfredo casamarca			
CLASE DE MATERIAL: MDC-19		OBRA: Mercadillo Pasto	
VOLUMEN: 7m3		TEMPERATURA: 160°	
HORA DE LLEGADA OBRA:		SECTOR:	
HORA DE SALIDA OBRA:		K.M.:	

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA

LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES	REMISION No. 19870	FECHA DIA 26	MES 11	AÑO 2024

PLACA VEHICULO: OAC 460		KILOMETRAJE VOLQUETA:	
CONDUCTOR: Francisco Chacha			
CLASE DE MATERIAL: MRC-19		OBRA: Mercado Pasto	
VOLUMEN: 7m3		TEMPERATURA: 160°	
HORA DE LLEGADA OBRA:		SECTOR:	
HORA DE SALIDA OBRA:		K.M.:	

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA

LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES	REMISION No. 19871	FECHA DIA 26	MES 11	AÑO 2024

PLACA VEHICULO: OAC 374		KILOMETRAJE VOLQUETA:	
CONDUCTOR: Alfredo Casamarca			
CLASE DE MATERIAL: MRC-19		OBRA: Mercado Pasto	
VOLUMEN: 7m3		TEMPERATURA: 160°	
HORA DE LLEGADA OBRA:		SECTOR:	
HORA DE SALIDA OBRA:		K.M.:	

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA

LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES	REMISION No. 19867	FECHA DIA 26	MES 11	AÑO 2024

PLACA VEHICULO: OAIC 430		KILOMETRAJE VOLQUETA:	
CONDUCTOR: Francisco Chuncho			
CLASE DE MATERIAL: Mdc-19		OBRA: Mercado Pasto	
VOLUMEN: 7m3		TEMPERATURA: 160°	
HORA DE LLEGADA OBRA:		SECTOR:	
HORA DE SALIDA OBRA:		K.M.:	

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA

LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES	REMISION No. 19868	FECHA DIA 26	MES 11	AÑO 2024

PLACA VEHICULO: OAIC 264		KILOMETRAJE VOLQUETA:	
CONDUCTOR: Jose Omar Delgado			
CLASE DE MATERIAL: 7m3		OBRA: Mercado Pasto	
VOLUMEN: MDC-19		TEMPERATURA: 160°	
HORA DE LLEGADA OBRA:		SECTOR:	
HORA DE SALIDA OBRA:		K.M.:	

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA

LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES	REMISION No. 19886	FECHA DIA 28	MES 11	AÑO 2024

PLACA VEHICULO: OAC 480		KILOMETRAJE VOLQUETA:	
CONDUCTOR: Francisco Chuncho			
CLASE DE MATERIAL: MDC-19		OBRA: Remisenia Asfalto	
VOLUMEN: 7m³		TEMPERATURA: 160	
HORA DE LLEGADA OBRA:		SECTOR:	
HORA DE SALIDA OBRA:		K.M.:	

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA

LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES	REMISION No. 19887	FECHA DIA 28	MES 11	AÑO 24

PLACA VEHICULO: OAK-269		KILOMETRAJE VOLQUETA:	
CONDUCTOR: José omar Delsado			
CLASE DE MATERIAL: Mezcla asfaltica		OBRA: Municipio de pasto	
VOLUMEN: 7m³		TEMPERATURA: 160°	
HORA DE LLEGADA OBRA:		SECTOR:	
HORA DE SALIDA OBRA:		K.M.:	

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA

LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES	REMISION No. 19884	FECHA DIA 28	MES 11	AÑO 2024

PLACA VEHICULO: OAC 374		KILOMETRAJE VOLQUETA:	
CONDUCTOR: Alfredo Casanare			
CLASE DE MATERIAL: Mdc-19		OBRA: Mercado Pasto	
VOLUMEN: 7m3		TEMPERATURA: 160°	
HORA DE LLEGADA OBRA:		SECTOR:	
HORA DE SALIDA OBRA:		K.M.:	

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA

LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES	REMISION No. 19885	FECHA DIA 28	MES 11	AÑO 2024

PLACA VEHICULO: OAC 480		KILOMETRAJE VOLQUETA:	
CONDUCTOR: Francisco chincha			
CLASE DE MATERIAL: Mdc-19		OBRA: Mercado Pasto	
VOLUMEN: 7m3		TEMPERATURA: 160°	
HORA DE LLEGADA OBRA:		SECTOR:	
HORA DE SALIDA OBRA:		K.M.:	

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA

LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES	REMISION No. 19878	FECHA DIA 3	MES 12	AÑO 2024

PLACA VEHICULO: OAK 430		KILOMETRAJE VOLQUETA:	
CONDUCTOR: Francisco chincha			
CLASE DE MATERIAL: MDC-19		OBRA: Monumento Pasto	
VOLUMEN: 7m3		TEMPERATURA: 160°	
HORA DE LLEGADA OBRA:		SECTOR:	
HORA DE SALIDA OBRA:		K.M.:	

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA

LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES	REMISION No. 19879	FECHA DIA 3	MES 12	AÑO 2024

PLACA VEHICULO: OAK 324		KILOMETRAJE VOLQUETA:	
CONDUCTOR: Alfredo casimore			
CLASE DE MATERIAL: MDC-19		OBRA: Monumento Pasto	
VOLUMEN: 7m3		TEMPERATURA: 160°	
HORA DE LLEGADA OBRA:		SECTOR:	
HORA DE SALIDA OBRA:		K.M.:	

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA

LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES

REMISION	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
No. 19880	3	12	2024

PLACA VEHICULO: OAC 480	KILOMETRAJE VOLQUETA:
CONDUCTOR: francisco chuncha	
CLASE DE MATERIAL: MDC- 19	OBRA: Mercado Pasto
VOLUMEN: 7m3	TEMPERATURA: 160°
HORA DE LLEGADA OBRA:	SECTOR:
HORA DE SALIDA OBRA:	K.M.:

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA
LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES

REMISION	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
No. 19881	3	12	2024

PLACA VEHICULO: OAC 480	KILOMETRAJE VOLQUETA:
CONDUCTOR: francisco chuncha	
CLASE DE MATERIAL: MDC- 19	OBRA: Mercado Pasto
VOLUMEN: 7m3	TEMPERATURA: 160
HORA DE LLEGADA OBRA:	SECTOR:
HORA DE SALIDA OBRA:	K.M.:

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA
LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES	REMISION No. 19837	FECHA DIA 09	MES 12	AÑO 24

PLACA VEHICULO: OAK-269	KILOMETRAJE VOLQUETA:
CONDUCTOR: José Omar Delgado	
CLASE DE MATERIAL: Mezcla asfaltica	OBRA: Municipio de Pasto
VOLUMEN: 7 m³	TEMPERATURA: 160°
HORA DE LLEGADA OBRA:	SECTOR:
HORA DE SALIDA OBRA:	K.M.:

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA

LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES	REMISION No. 19840	FECHA DIA 09	MES 12	AÑO 24

PLACA VEHICULO: OAK-269	KILOMETRAJE VOLQUETA:
CONDUCTOR: José omar Delgado	
CLASE DE MATERIAL: Mezcla asfaltica	OBRA: Municipio de pasto
VOLUMEN: 7 m³	TEMPERATURA: 160°
HORA DE LLEGADA OBRA:	SECTOR:
HORA DE SALIDA OBRA:	K.M.:

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA

LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES	REMISION No. 19839	FECHA DIA 09	MES 12	AÑO 24

PLACA VEHICULO: OAK - 430		KILOMETRAJE VOLQUETA:	
CONDUCTOR: Francisco Chincha			
CLASE DE MATERIAL: Mezcla asfaltica		OBRA: Monicipio de pasto	
VOLUMEN: 7 m³		TEMPERATURA: 160°	
HORA DE LLEGADA OBRA:		SECTOR:	
HORA DE SALIDA OBRA:		K.M.:	

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA

LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES	REMISION No. 19838	FECHA DIA 09	MES 12	AÑO 24

PLACA VEHICULO: OAK - 374		KILOMETRAJE VOLQUETA:	
CONDUCTOR: Alfredo Cancimanse			
CLASE DE MATERIAL: Mezcla asfaltica		OBRA: Monicipio de pasto	
VOLUMEN: 7 m³		TEMPERATURA: 160°	
HORA DE LLEGADA OBRA:		SECTOR:	
HORA DE SALIDA OBRA:		K.M.:	

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA

LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES

REMISION	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
No. 19841	09	12	24

PLACA VEHICULO: OAK - 374	KILOMETRAJE VOLQUETA:
CONDUCTOR: Alfredo Cancimanse	
CLASE DE MATERIAL: Mezcla asfaltica	OBRA: Municipio de pasto
VOLUMEN: 7m³	TEMPERATURA: 160°
HORA DE LLEGADA OBRA:	SECTOR:
HORA DE SALIDA OBRA:	K.M.:

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA

LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES

REMISION	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
No. 19842	09	12	24

PLACA VEHICULO: OAK-430	KILOMETRAJE VOLQUETA:
CONDUCTOR: Francisco chincha	
CLASE DE MATERIAL: Mezcla asfaltica	OBRA: Municipio de pasto
VOLUMEN: 7m³	TEMPERATURA: 160°
HORA DE LLEGADA OBRA:	SECTOR:
HORA DE SALIDA OBRA:	K.M.:

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA

LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES	REMISION No. 19845	FECHA DIA 10	MES 12	AÑO 24

PLACA VEHICULO: OAK-430		KILOMETRAJE VOLQUETA:	
CONDUCTOR: Francisco chincha			
CLASE DE MATERIAL: Mezcla asfaltica		OBRA: Municipio de pasto	
VOLUMEN: 7m³		TEMPERATURA: 160°	
HORA DE LLEGADA OBRA:		SECTOR:	
HORA DE SALIDA OBRA:		K.M.:	

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA

LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES	REMISION No. 19846	FECHA DIA 10	MES 12	AÑO 24

PLACA VEHICULO: OAK-269		KILOMETRAJE VOLQUETA:	
CONDUCTOR: José omar Delgado			
CLASE DE MATERIAL: Mezcla asfaltica		OBRA: Municipio de pasto	
VOLUMEN: 7m³		TEMPERATURA: 160°	
HORA DE LLEGADA OBRA:		SECTOR:	
HORA DE SALIDA OBRA:		K.M.:	

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA

LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES	REMISION	FECHA		
	No. 19843	DIA 10	MES 12	AÑO 24

PLACA VEHICULO: OAK-269		KILOMETRAJE VOLQUETA:	
CONDUCTOR: José omar Delgado			
CLASE DE MATERIAL: Mezcla asfaltica		OBRA: Municipio de pasto	
VOLUMEN: 7m³		TEMPERATURA: 160°	
HORA DE LLEGADA OBRA:		SECTOR:	
HORA DE SALIDA OBRA:		K.M.:	

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA

LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES	REMISION	FECHA		
	No. 19844	DIA 10	MES 12	AÑO 24

PLACA VEHICULO: OAK-374		KILOMETRAJE VOLQUETA:	
CONDUCTOR: Alfredo Cancimanse			
CLASE DE MATERIAL: Mezcla asfaltica		OBRA: Municipio de pasto	
VOLUMEN: 7m³		TEMPERATURA: 160°	
HORA DE LLEGADA OBRA:		SECTOR:	
HORA DE SALIDA OBRA:		K.M.:	

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA

LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES	REMISION No. 19847	FECHA DIA 10	MES 12	AÑO 24

PLACA VEHICULO: OAK - 374	KILOMETRAJE VOLQUETA:
CONDUCTOR: Alfredo Cancimanse	
CLASE DE MATERIAL: Mezcla asfaltica	OBRA: Municipio de pasto
VOLUMEN: 7 m^3	TEMPERATURA: 160°
HORA DE LLEGADA OBRA:	SECTOR:
HORA DE SALIDA OBRA:	K.M.:

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA

LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES	REMISION No. 19848	FECHA DIA 10	MES 12	AÑO 24

PLACA VEHICULO: OAK - 430	KILOMETRAJE VOLQUETA:
CONDUCTOR: Francisco chincha	
CLASE DE MATERIAL: Mezcla asfaltica	OBRA: Municipio de pasto
VOLUMEN: 7 m^3	TEMPERATURA: 160°
HORA DE LLEGADA OBRA:	SECTOR:
HORA DE SALIDA OBRA:	K.M.:

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA

LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES	REMISION No. 19853	FECHA DIA 11	MES 12	AÑO 24

PLACA VEHICULO: OAK-374		KILOMETRAJE VOLQUETA:	
CONDUCTOR: Alfredo Cancimanse			
CLASE DE MATERIAL: Mezcla asfaltica		OBRA: Municipio de pasto	
VOLUMEN: 7m³		TEMPERATURA: 160°	
HORA DE LLEGADA OBRA:		SECTOR:	
HORA DE SALIDA OBRA:		K.M.:	

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA

LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES	REMISION No. 19854	FECHA DIA 11	MES 12	AÑO 24

PLACA VEHICULO: OAK-430		KILOMETRAJE VOLQUETA:	
CONDUCTOR: Francisco chincha			
CLASE DE MATERIAL: Mezcla asfaltica		OBRA: Municipio de pasto	
VOLUMEN: 7m³		TEMPERATURA: 160°	
HORA DE LLEGADA OBRA:		SECTOR:	
HORA DE SALIDA OBRA:		K.M.:	

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA

LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES	REMISION No. 19851	FECHA DIA 11	MES 12	AÑO 24

PLACA VEHICULO: OAK-430	KILOMETRAJE VOLQUETA:
CONDUCTOR: Francisco chincha	
CLASE DE MATERIAL: Mezcla asfaltica	OBRA: Municipio de pasto
VOLUMEN: 7m³	TEMPERATURA: 160°
HORA DE LLEGADA OBRA:	SECTOR:
HORA DE SALIDA OBRA:	K.M.:

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA

LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES	REMISION No. 19852	FECHA DIA 11	MES 12	AÑO 24

PLACA VEHICULO: OAK-269	KILOMETRAJE VOLQUETA:
CONDUCTOR: José omar Delgado	
CLASE DE MATERIAL: Mezcla asfaltica	OBRA: Municipio de pasto
VOLUMEN: 7m³	TEMPERATURA: 160°
HORA DE LLEGADA OBRA:	SECTOR:
HORA DE SALIDA OBRA:	K.M.:

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA

LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES	REMISION No. 19849	FECHA DIA 11	MES 12	AÑO 24

PLACA VEHICULO: OAK-269		KILOMETRAJE VOLQUETA:	
CONDUCTOR: José omar Delgado			
CLASE DE MATERIAL: Mezcla asfaltica		OBRA: Municipio de pasto	
VOLUMEN: 7m³		TEMPERATURA: 160°	
HORA DE LLEGADA OBRA:		SECTOR:	
HORA DE SALIDA OBRA:		K.M.:	

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA

LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES	REMISION No. 19850	FECHA DIA 11	MES 12	AÑO 24

PLACA VEHICULO: OAK-374		KILOMETRAJE VOLQUETA:	
CONDUCTOR: Alfredo Cancimanse			
CLASE DE MATERIAL: Mezcla asfaltica		OBRA: Municipio de Pasto	
VOLUMEN: 7m³		TEMPERATURA: 160°	
HORA DE LLEGADA OBRA:		SECTOR:	
HORA DE SALIDA OBRA:		K.M.:	

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA

LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES	REMISION	FECHA		
	No. 19859	DIA 12	MES 12	AÑO 24

PLACA VEHICULO: OAK-374	KILOMETRAJE VOLQUETA:
CONDUCTOR: Alfredo Cancimanse	
CLASE DE MATERIAL: Mezcla asfaltica	OBRA: Municipio de Pasto
VOLUMEN: 7m³	TEMPERATURA: 160°
HORA DE LLEGADA OBRA:	SECTOR:
HORA DE SALIDA OBRA:	K.M.:

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA

LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES	REMISION	FECHA		
	No. 19860	DIA 12	MES 12	AÑO 24

PLACA VEHICULO: OAK-430	KILOMETRAJE VOLQUETA:
CONDUCTOR: Francisco chincha	
CLASE DE MATERIAL: Mezcla asfaltica	OBRA: Municipio de Pasto
VOLUMEN: 7m³	TEMPERATURA: 160°
HORA DE LLEGADA OBRA:	SECTOR:
HORA DE SALIDA OBRA:	K.M.:

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA

LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES	REMISION No. 19857	FECHA DIA 12	MES 12	AÑO 24

PLACA VEHICULO: OAK-430	KILOMETRAJE VOLQUETA:
CONDUCTOR: Francisco chincha	
CLASE DE MATERIAL: Mezcla asfaltica	OBRA: Municipio de pasto
VOLUMEN: 7m³	TEMPERATURA: 160°
HORA DE LLEGADA OBRA:	SECTOR:
HORA DE SALIDA OBRA:	K.M.:

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA

LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES	REMISION No. 19858	FECHA DIA 12	MES 12	AÑO 24

PLACA VEHICULO: OAK-269	KILOMETRAJE VOLQUETA:
CONDUCTOR: José omar Delgado	
CLASE DE MATERIAL: Mezcla asfaltica	OBRA: Municipio de pasto
VOLUMEN: 7m³	TEMPERATURA: 160°
HORA DE LLEGADA OBRA:	SECTOR:
HORA DE SALIDA OBRA:	K.M.:

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA

LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES

REMISION	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
No. 19855	12	12	24

PLACA VEHICULO: OAK- 269	KILOMETRAJE VOLQUETA:
CONDUCTOR: José omar Delgado	
CLASE DE MATERIAL: Mezcla asfaltica	OBRA: Municipio de pasto
VOLUMEN: 7m³	TEMPERATURA: 160°
HORA DE LLEGADA OBRA:	SECTOR:
HORA DE SALIDA OBRA:	K.M.:

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA

LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES

REMISION	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
No. 19856	12	12	24

PLACA VEHICULO: OAK- 374	KILOMETRAJE VOLQUETA:
CONDUCTOR: Alfredo Cancimanse	
CLASE DE MATERIAL: Mezcla asfaltica	OBRA: Municipio de pasto
VOLUMEN: 7m³	TEMPERATURA: 160°
HORA DE LLEGADA OBRA:	SECTOR:
HORA DE SALIDA OBRA:	K.M.:

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA

LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES	REMISION No. 19861	FECHA DIA 13	MES 12	AÑO 24

PLACA VEHICULO: OAK-269		KILOMETRAJE VOLQUETA:	
CONDUCTOR: José omar Delgado			
CLASE DE MATERIAL: Mezcla asfaltica		OBRA: Municipio de pasto	
VOLUMEN: 7m³		TEMPERATURA: 160°	
HORA DE LLEGADA OBRA:		SECTOR:	
HORA DE SALIDA OBRA:		K.M.:	

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA

LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES	REMISION No. 19862	FECHA DIA 13	MES 12	AÑO 24

PLACA VEHICULO: OAK-374		KILOMETRAJE VOLQUETA:	
CONDUCTOR: Alfredo Cancimanse			
CLASE DE MATERIAL: Mezcla asfaltica		OBRA: Municipio de pasto	
VOLUMEN: 7m³		TEMPERATURA: 160°	
HORA DE LLEGADA OBRA:		SECTOR:	
HORA DE SALIDA OBRA:		K.M.:	

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA

LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES	REMISION No. 19889	FECHA DIA 13	MES 12	AÑO 24

PLACA VEHICULO: OAK-374		KILOMETRAJE VOLQUETA:	
CONDUCTOR: Alfredo Cancimanse			
CLASE DE MATERIAL: Mezcla asfaltica		OBRA: Municipio de Pasto	
VOLUMEN: 7m³		TEMPERATURA: 160°	
HORA DE LLEGADA OBRA:		SECTOR:	
HORA DE SALIDA OBRA:		K.M.:	

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA

LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES	REMISION No. 19865	FECHA DIA 13	MES 12	AÑO 24

PLACA VEHICULO: OAK-374		KILOMETRAJE VOLQUETA:	
CONDUCTOR: Alfredo Cancimanse			
CLASE DE MATERIAL: Mezcla asfaltica		OBRA: Municipio de Pasto	
VOLUMEN: 7m³		TEMPERATURA: 160°	
HORA DE LLEGADA OBRA:		SECTOR:	
HORA DE SALIDA OBRA:		K.M.:	

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA

LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES

REMISION No.	FECHA DIA	MES	AÑO
19866	13	12	24

PLACA VEHICULO: OAK - 430	KILOMETRAJE VOLQUETA:
CONDUCTOR: Francisco chincha	
CLASE DE MATERIAL: Mezcla asfaltica	OBRA: Municipio de pasto
VOLUMEN: 7m³	TEMPERATURA: 160°
HORA DE LLEGADA OBRA:	SECTOR:
HORA DE SALIDA OBRA:	K.M.:

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA

LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES

REMISION No.	FECHA DIA	MES	AÑO
19888	13	12	24

PLACA VEHICULO: OAK - 430	KILOMETRAJE VOLQUETA:
CONDUCTOR: Francisco chincha	
CLASE DE MATERIAL: Mezcla asfaltica	OBRA: Municipio de Pasto
VOLUMEN: 7m³	TEMPERATURA: 160°
HORA DE LLEGADA OBRA:	SECTOR:
HORA DE SALIDA OBRA:	K.M.:

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA

LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES	REMISION No. 19863	FECHA DIA 13	MES 12	AÑO 24

PLACA VEHICULO: OAK - 430		KILOMETRAJE VOLQUETA:	
CONDUCTOR: Francisco chincha			
CLASE DE MATERIAL: Mezcla asfaltica		OBRA: Municipio de pasto	
VOLUMEN: 7m³		TEMPERATURA: 160°	
HORA DE LLEGADA OBRA:		SECTOR:	
HORA DE SALIDA OBRA:		K.M.:	

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA

LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES	REMISION No. 19864	FECHA DIA 13	MES 12	AÑO 24

PLACA VEHICULO: OAK - 269		KILOMETRAJE VOLQUETA:	
CONDUCTOR: José omar Delgado			
CLASE DE MATERIAL: Mezcla asfaltica		OBRA: Municipio de pasto	
VOLUMEN: 7m³		TEMPERATURA: 160°	
HORA DE LLEGADA OBRA:		SECTOR:	
HORA DE SALIDA OBRA:		K.M.:	

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA

LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES	REMISION No. 19892	FECHA DIA 5	MES 12	AÑO 2024

PLACA VEHICULO: OAK 374		KILOMETRAJE VOLQUETA:	
CONDUCTOR: Alfredo Cansimance			
CLASE DE MATERIAL: Emulsion Asfaltica		OBRA: Nerveras Pasto	
VOLUMEN: 400 galones		TEMPERATURA:	
HORA DE LLEGADA OBRA:		SECTOR:	
HORA DE SALIDA OBRA:		K.M.:	

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA

LITOARTE TEL. 7214862 PASTO

PANAVIAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
NIT. 891.201.840 - 6

SALIDA DE MATERIALES	REMISION No. 19894	FECHA DIA 15	MES 12	AÑO 24

PLACA VEHICULO: OAK 374		KILOMETRAJE VOLQUETA:	
CONDUCTOR: Alfredo Cansimance			
CLASE DE MATERIAL: Emulsión Asfaltica		OBRA: Municipio Pasto	
VOLUMEN: 757 galones.		TEMPERATURA:	
HORA DE LLEGADA OBRA:		SECTOR:	
HORA DE SALIDA OBRA:		K.M.:	

FIRMA INGENIERO(A) OBRA

FIRMA JEFE DE PLANTA

LITOARTE TEL. 7214862 PASTO