ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos impartidos por la Agencia Nacional de Contratación, procede a realizar el cierre del expediente del contrato No. 042 de 2018 cuyo objeto es: APOYAR JURÍDICAMENTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA LA DEPURACIÓN DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE CURSAN EN LA ALCALDÍA LOCAL.", en los siguientes términos:

Información General del Contrato			
Contrato / Convenio	No: FDLBU-CPS-042-2018	**Fecha de suscripción: 26/01/2018**	
Contratista:	LINA MARIA ORTIZ CORTAZAR	NIT / C.C: 1032376529	
Fecha de inicio:	26 de enero de 2018		
Valor Total del Contrato:	18.000.000		
Fecha de terminación:	28 de agosto de 2018		
Fecha de Liquidación (Si hubo lugar a ella):	N/A		

Garantía No. 12-44-101166500						
Tipo	**Desde**			**Hasta**		
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**
Cumplimento del Contrato	25-01-2018			07-02-2019		

Observaciones: Fecha de inicio: En SECOP II reposa fecha de inicio diferente al acta de inicio, la cual fue cargada por modificación contractual y corresponde a la fecha 29 de enero de 2018 – se evidencia en los pagos que el contrato se ejecutó desde esa fecha.

Durante la ejecución del contrato 042-2018, se realizó (01) una modificación contractual.

1. Modificación para el cargue del Acta de Inicio

El contrato cumplió con su objeto y obligaciones contractuales pactadas, así mismo se realizaron los desembolsos tal y como se puede observar en la imagen de referencia:

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	1	10/02/2018 12:19 PM (UTC -5 horas)	12/02/2018 7:09 PM (UTC -5 horas)	1.650.000 COP	1.650.000 COP	1.650.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	2	10/03/2018 11:59 PM (UTC -5 horas)	12/03/2018 5:00 PM (UTC -5 horas)	4.500.000 COP	4.500.000 COP	4.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	3	13/04/2018 4:09 PM (UTC -5 horas)	13/04/2018 4:09 AM (UTC -5 horas)	4.500.000 COP	4.500.000 COP	4.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	4	10/05/2018 2:30 PM (UTC -5 horas)	10/05/2018 2:30 AM (UTC -5 horas)	4.500.000 COP	4.500.000 COP	4.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	5	13/06/2018 2:53 PM (UTC -5 horas)	6/06/2018 2:53 AM (UTC -5 horas)	4.500.000 COP	4.500.000 COP	4.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	6	10/07/2018 9:25 AM (UTC -5 horas)	10/07/2018 9:25 AM (UTC -5 horas)	4.500.000 COP	4.500.000 COP	4.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	7	10/08/2018 11:35 AM (UTC -5 horas)	10/08/2018 11:35 AM (UTC -5 horas)	4.500.000 COP	4.500.000 COP	4.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	8	12/09/2018 6:38 PM (UTC -5 horas)	12/09/2018 6:38 AM (UTC -5 horas)	2.850.000 COP	2.850.000 COP	2.850.000 COP	Pagado	Detalle

Plataforma Secop II- Contrato **No. 042-2018**, numeral 7-Ejecución del Contrato

Se evidencia que hubo el cague de ocho (8) pagos, de los cuales todos se encuentran pagados.
Verificación de condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes (solo cuando aplique) Cumple ☐ No cumple ☐ **N/A**

Para efectos de lo anterior se suscribe a los: 21/02/2025

ANDREA MELISSA MORALES CANO
ALCALDESA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

Elaboró: Carlos Andres Otaiza Orellano – Abogado Contratista FDLBU

Revisó: Tatiana Barbosa - Abogada Contratista FDLBU
Yaned Patricia Cuestas Álvarez- Abogada del [redacted]
Aprobó: Iván Darío Gómez Henao – Abogado Líder contratación