18 Enero 2025 (Sabado).
Estado del tiempo: Seco.
Personal Contratista: Director (1), R. social (1), SSSO (1), topografo (1), Cadenero (1)
Laboratorista (1), oficios varios (2), Operadores (16).
Personal Interventoria: Director (1), Residente (1), Auxiliar (1), Ambiental
Inspector, topografo, cadenero, conductor y secretaria.
ACT. OBRA: Instalación de base granular K2+340 - K2+070.
MAQ Y EQUIPOS: Retroexcavadora (1), Volcos (8), Motoniveladora (1), vibro
compactador (1), carrotanque (1), pajarita (1), Eq. topografia.
OBSERV: Interventoria realiza nuevamente socialización del proceso
para cumplir en cabalidad con la gestion SST, procurando la prese
sia de paleteros, inducción para reducir velocidad y cumplir el PH
- El Consorcio Refuerza la gestion SST. por
negativo.

19 Enero 2025 (Domingo).
Estado del Clima: Seco
No se ejecutan actividades por ser dominical.

20 Enero 2025 (Lunes)
Estado del Clima: Seco
Personal Obra: Director (1), R. social (1), SSSO (1), topografo (1), Cadenero (1), laborat
rista (1), oficios varios (2), Operadores (16) (Inactivos)
Personal Interventoria: Director (1), Residente (1), Auxiliar (1), Ambiental (1), Inspector
topografo (1), Cadenero (1), conductor (1), Secretaria (1).
ACT. OBRA: Inactivo
MAQ Y EQUIPOS: Inactivos
OBSERVACI: Interventoria refiere solicitud de realizar proceso de compac
tacion de la base granular en diferentes sectores comprendidos entre
el K1+070 y K2+920, esto a razon que el material se ve suelto.
- El consorcio Honrado y hace mantenimiento
de Compactacion

21 Enero 2025 (Martes)
Estado del Clima: Seco
Personal Obra: Director (1), R. Social (1), SISO, topografo (1), Cadenero (1), laboratorista (1), oficios varios (1), operadores (12) (Inactivos)
Personal Interventoria: Director (1), Residente (1), Auxiliar (1), Ambiental (1), Inspector (1), topografo (1), Cadenero (1), Conductor y Secretaria.
ACT. OBRA: Inactividad.
MAQ Y EQUIPOS: Inactivos
OBSERVACIONES: Para la reanudación de actividades la interventoria precisa de la vinculación y permanencia de controladores de transito.
Por otro lado, la ejecución de obra e implementación de acciones contingentes es imprescindible por la situación del proyecto.
- El Consorcio Acepta la solicitud y Requiere el personal.

22 Enero 2025 (Miercoles).
Estado del Clima: Seco
Personal Obra: Director (1), R. Social (1), SISO, topografo (1), Cadenero (1), Laboratorista oficios varios (1), operadores (9), Paleteros (2)
Personal Interventoria: Director, Residente, Auxiliar, Ambiental, Inspector, topografo, Cadenero, conductor y secretaria.
ACT. OBRA: Instalación base granular K2+920 - K3+220
MAQ Y EQUIPOS: Retroexcavadora (1), volcos (3), Motoniveladora (1), vibrocompactador (1), carrotanque (1), pajarita (1), Eq. topografia.
OBSERV: Interventoria solicita mejorar el riego y/o humectación del todo el tramo de vía tanto para el proceso de compactación como para contrarrestar el material particulado que se levanta con el trafico.
- El Consorcio Contrata un Carrotanque de mas Capacidad para mejorar la Humectación

23 Enero 2025 (Jueves).
Estado del Clima: Seco
Personal Obra: Director (1), R. social (1), SISO (1), topografo (1), cadenero (1), Laboratorista (1), oficios varios (2), operadores (9), controladores (2) (Inactivo)
Personal Interventoria: Director (1), Residente (1), Auxiliar (1), Ambiental (1), Inspector (1), topografo (1), Cadenero (1), Conductor (1), Secretaria
ACT. OBRA: Inactivo.
MAQ Y EQUIPOS: Inactivo
OBSERVAC: Interventoria consulta por condicionantes de pero para paralizar actividades de obra, en caso de haberlas reportar formalmente.

24 Enero 2025 (Viernes)
Estado del Clima: Seco
Personal del contratista: Director (1), R. social (1), SISO (1), topografo (1), Cadenero, Laboratorista, oficios varios (2), Paleteros, Operadores (9) (Inactivo).
Personal Interventoria: Director (1), Residente (1), Auxiliar (1), Ambiental (1), Inspector (1), topografo (1), Cadenero (1), Conductor (1), Secretaria (1).
ACT. OBRA: Inactivo
MAQ Y EQUIPO: Inactivo
OBSERV: Persiste inactividad en obra sin justificación formalizada

25 Enero 2025 (Sábado)
Estado del Clima: Seco
Personal Obra: Director, R. social, SISO, topografo, Cadenero, Laboratorista, oficios varios (2), Paleteros (2), Operadores (9), (Inactivos).
Personal Interventoria: Director, Residente, Auxiliar, Ambiental, Inspector, topografo, cadenero, conductor, secretaria.
ACT. OBRA: Inactivo
EQUIPOS Y MAQ: Inactivo
OBSERV: Persiste sin ejecución de obra.
- El contratista se encuentra trayendo [illegible] de materiales para Instalación

26 Enero 2025 (Domingo).
Estado del Clima: Seco
No se ejecutan actividades de obra por ser dominical.

27 Enero 2025 (Lunes).
Estado del Clima: lluvias intensas 7:30 - 8:30 PM, Moderadas 8:30-9:30 PM.
Personal Obra: Director, R. social, SISO (1), topografo, cadenero, laboratorista, oficios varios (2) operadores (9), controladores (2).
Personal Interventoria: Director, Residente, Auxilar, Ambiental, Inspector topografo, cadenero, Conductor y Secretaria.
ACT. OBRA: Instalación base granular K3+220 - K3+730.
MAQ Y EQUIPOS: Retroexcavadora (1), volcos (3), Motoniveladora (1), vibrocompactador (1), carrotanque (1), pajarita, Eq. topografia
OBSERVA: Si bien la capa de base granular fue instalada hasta el PR final, esta no se encuentra liberada por topografia y por densidades.
- 5- Liberación de Capa Granular

28 Enero 2025 (Martes).
Estado del Clima: Nublado sin lluvias
Personal Obra: Director, R. social, SISO (1), topografo, cadenero, laboratorista, oficios varios (2), operadores (9), controladores (2) (Inactivos)
Personal Interventoria: Director, Residente, Auxiliar, Ambiental, Inspector topografo, cadenero, conductor, Secretaria.
ACT. OBRA: Inactivo
MAQ Y EQUIPO: Inactivo
OBSERVAC: No se ejecutan actividades de obra sin justificar formalmente condicionamientos.
- El contratista Acata la Recomendación y Retira la Suspensión

29 Enero 2025 (Miercoles)
Estado del Clima: Seco
Personal Obra: Director, R. social, SSSO, topografo, Cadenero, laboratorista, oficios va
Operadores (Inactivos)
Personal Interventoria: Director (a), Residente(a), Auxiliar(a), Ambiental, Inspector, topogr
cadenero, conductor, Secretaria.
ACT. OBRA: Inactivo
MAQ Y EQUIPOS: Inactivo
OBSERV: Persiste inactividad en obra sin formalizar justificación para tal.
- Mezcla de Granulares

30 Enero 2025 (Jueves)
Estado del Clima: Seco.
Personal obra: Director, R. Social, SISO, topografo, cadenero, Laboratorista, oficios varios, operadores (3)
Personal Interventoria: Director, Residente, Auxiliar, Ambiental, Inspector, Topografo cadenero, conductor, secretaria.
ACT. OBRA: Conformación y nivelación capa de base granular
MAQ Y EQUIPOS: Motoniveladora, vibrocompactador, Carrotanque, Eq. topografia. Pajarita,
OBSERVAC: El contratista realiza proceso de nivelación de la capa de base granular según diseño, esta actividad ya fue reportada en los informes semanales por tanto no representa avance para el proyecto No obstante es necesario realizarla previo instalación asfalto.

31 Enero 2025 (Viernes)

Estado del Clima: Seco

Personal Obra: Director(1), R. social (1), sSSO, topografo, Cadenero, laboratorista, oficios varios, operadores (Inactivo).

Personal Interventoria: Director, Residente, Auxiliar, Inspector, topografo, Cadenero, Conductor, Secretaria.

ACT. OBRAS: Actividades de nivelación y cereo base granular

MAQ Y EQUIPOS: Motoniveladora, carrotanque, vibrocompactador, Eq. topografía.

OBSERV: El contratista tenia programado iniciar actividades para instalar asfalto desde el PR final hasta menores, no obstante, por no contar con los soportes y/o ensayos de laboratorio que garanticen la calidad del material de base granular en el sector pretendido, las labores se reprogramaron para el siguiente dia.

Scanned with CamScanner