Supersubsidio

Acta No. 7 Informe de Actividades – Diciembre 2024

SuperSubsidio
Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7
Edificio World Business Port
Conmutador: (+57) (601

Bogotá D.C., Diciembre 13 de 2024

ACTA DE ACEPTACION DE ENTREGABLES N. 07

De conformidad con el protocolo de aceptación de entregables establecido entre la SUPERINTENDENCIA DEL SUBIDIO FAMILIAR y LATINO BI CONSULTING SAS dentro del contrato 304-2024, consistente en Prestar el servicio de renovación de licencias de Microstrategy, el soporte en sitio para actualización de reportes y bolsa de horas para el desarrollo de tableros de control, se da por aceptada el hito correspondiente al quinto mes de servicio en sitio y la ejecución total de bolsa de horas de acuerdo con el contrato:

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. **Apoyo a Científicos de datos en proyectos de analítica:**

Cuando lo han requerido, se ha dado apoyo y guía a Carlos Romero y Maria Fernanda Vargas en el desarrollo y paso a producción de sus tableros. La ayuda que se les ha brindado incluye manejo de la herramienta, creación de cubos para mejorar el performance de los tableros, vistas en base de datos y ajustes/creación de metadata en MicroStrategy.

Adicionalmente, de acuerdo con los compromisos adquiridos en la reunión de Entrega de Tableros de Analítica FONIÑEZ, se hizo la revisión correspondiente de los datos de la estructura 5-186ª y se hicieron las correcciones correspondientes.

Compromisos Adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de Entrega
Coordinar reunión presencial con equipo completo y definir agenda detallada.	Michael	28/11/2024
Realizar ajuste al uso de las estructuras en las visualizaciones	Carlos Manuel Romero / Maria Fernanda Vargas	28/11/2024
Realizar un documento tipo índice relacionando dónde se responden las preguntas de negocio inicialmente planteadas	Carlos Manuel Romero / Maria Fernanda Vargas	28/11/2024
Realizar ajuste a las tablas donde la data se encontró con problemas	Daniel Arturo Quevedo	28/11/2024

Ilustración 1: Compromisos Acta 13-11-2024

También se acordó hacer un par de ajustes en los tableros que se entregó a la Delegada de Proyectos, ya que la cantidad total de proyectos reportados no coincidía entre proyectos. También se solicitó un ajuste del tablero Cronograma, Seguimiento y Ejecución de Proyectos para comparar más fácilmente el cronograma, el seguimiento y el límite máximo del proyecto.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1. Realizar la validación de la data para el número de proyectos	Arturo Quevedo	06-12-2024
2. Realizar las correcciones citadas en este acta	Arturo Quevedo	06-12-2024
3. Presentar propuesta sobre la imagen principal que direcciona los tableros de la delegada de proyectos		05-12-2024
4. Informar a la delegada el recurso por parte de tecnología para dar continuidad con las 15 preguntas de negocio faltante	Yisel Barrios	02-12-2024

Ilustración 2: Compromisos Acta 29-11-2024



Ilustración 3: Tablero SIN AJUSTES Cronograma, Seguimiento y Ejecución de Proyectos



Ilustración 4: Tablero AJUSTADO Cronograma, Seguimiento y Ejecución de Proyectos

Por último, se hizo el paso a producción del tablero para la Delegada de Proyectos desarrollado por el ingeniero Fredy Romero.




Ilustración 5: Solicitud paso a producción




Ilustración 6: Tablero Fondos de Crédito P-023A en producción

2. Soporte MicroStrategy: Creación Informe Validación Fuentes y Apropiaciones

De acuerdo a lo solicitado por Diego Munar en el GLPI 41536, se construyó el informe Validación Fuentes y Apropiaciones, donde se comparan datos de las estructuras 5-39# según el año, 5-396, 3-024 y 3-016.




Ilustración 7: Informe en SIGER productivo

3. GLPI y otros casos

La mayoría de GLPIs y solicitudes que se atienden son de usuarios de CCF o trabajadores de la SSF reportando que en SIGER no se visualizan datos que ya cargaron las CCF. Para la mayoría de estos casos, basta con reprocesar las transacciones o periodoscorrespondientes, pero para otros se requiere una inspección más detallada de los datos enviados por la caja y de los ETL, ya que puede haber una falla subyacente.

ID	Título	Tipo	Estado	Fecha de cierre
41853	ESTADÍSTICO_ MENSUAL_POBLACIONAL_2024 (41853)	Incidencia	Cerrado	11/12/2024 15:32
41536	Solicitud de actualización y creación reporte FOSFEC (41536)	Requerimiento	Cerrado	11/12/2024 8:11
41651	PARAMETRIZACION ESTRUCTURA 5-435c (41651)	Requerimiento	Cerrado	10/12/2024 11:29
41907	Verificación de información enviada por el aplicativo Simon, Banco de Proyectos Octubre 2024 (41907)	Incidencia	Cerrado	10/12/2024 11:10
41774	Visualización información estructuras del Banco de Proyectos (41774)	Incidencia	Cerrado	9/12/2024 11:18
41980	[SIGER] 5-186C IDENTIFICACIÓN_TALENTO_HUMANO / I SEMESTRE 2023 (41980)	Incidencia	Cerrado	5/12/2024 9:12
33371	Error estructura formato 5-435D - Relación de Recursos Autorizados Promoción de Oferta (33371)	Incidencia	Cerrado	2/12/2024 16:54

Valores a facturar

- Por concepto del soporte en sitio el valor a facturar en la suma de $6.958.378 IVA incluido correspondiente a los servicios de mes de Diciembre de 2024.
- Se facturarán 10 horas de la bolsa de horas por un valor de $1.482.871 IVA incluido

En total se facturará **8.441.249** IVA incluido.

Por: **SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR**

_____
EDUAR DANIEL GARCIA ROMERO
Supervisor

Por: **LATINO BI CONSULTING SAS**



_____
WILLIAM ERNESTO OTALORA
Representante Legal