Magangué - Bolívar, 03 de Marzo de 2025

Señores
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Interventoría del Programa de Formación Especializada
para la Economía Campesina del SENA
Medellín

Referencia
Convocatoria: DSNFT – 0001 – FEEC – 2024
Convenio: CO1.PCCNTR. 6915316
Conveniente: ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS Y AGRICULTORES DE MAGANGUE-ASCAMAG

Asunto: Solicitud Aprobación Plan de Trabajo 2025

Cordial saludo:


Mediante la presente carta respetuosamente les informamos que recibimos notificación del Giro de recursos realizado a nuestra Asociación el pasado 28 de febrero, y aunque este no se ha visto reflejado aun, confiamos que para el día 4 de marzo ya podremos disponer de ellos. Sin embargo somos consciente de que contamos con muy poco tiempo para poder desarrollar y cumplir con la ejecución faltante del proyecto, viéndonos en la necesidad de solicitar plazo, para la cual anexamos el siguiente plan de trabajo:

Actividad	Fecha estimada	Observaciones
Verificación del desembolso y disponibilidad de fondos	3 a 5 Marzo	Confirmación de recursos
Pago a proveedores	6 a 12 Marzo	Insumos y logística
Pago a entidad capacitadora	6 a 12 Marzo	Pago por servicios educativos
envío HV Docentes a interventoría	6 a 12 Marzo	validación y aprobación
Coordinación con docentes y beneficiarios	15 a 20 Marzo	Asegurar asistencia y planificación
Adquisición de material de formación	17 a 20 Marzo	Insumos didácticos (entrega del proveedor)
preparación y envío de Cronograma	15 a 25 Marzo	Carga en Sep/envío a interventoría
logística inicio	25 al 31 Marzo	Envio material formación, Videobeam, lugares de formación, movilización de docentes, entro otros
Inicio y terminación de formación campesina	1 a 25 Abril	Desarrollo de sesiones
Preparación de Informe de ejecución y cumplimiento de compromisos para cierre de convenio	26 Abril a 09 Mayo	Reporte a interventoría y Sena

Es por eso por lo que, amablemente solicitamos poder llevar este plan de trabajo hasta el **09 de Mayo de 2025** y asi poder desarrollar satisfactoriamente para nuestros campesinos el proyecto con el que nos comprometimos.

Tenemos toda la disposición de cumplir satisfactoriamente con la meta del proyecto CampeSena que es tan importante en nuestros territorios.

Muy atenta a su respuesta,



MILENA PEREZ CERVANTES
CC 32786714
Directora de Proyecto ASCAMAG