FORMATO ACTA DE INICIO

CONTRATO CD-12-2025-1651

CONTRATO DE OBRA [ ] CONTRATO DE INTERVENTORIA [X] PRESTACION DE SERVICIOS [ ] OTRO

CONTRATO No:	CD-12-2025-1651
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA - EDUBAR S.A. N.I.T No.800.091.140-4
SUPERVISOR:	SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS ASESOR DE DESPACHO JORGE MARIO GOMEZAQUIRA MEJIA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR:	MIL SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS IVA INCLUIDO ($1.068.837.924,00)
PLAZO:	Cuatro (04) meses.

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, industrial y Portuario, siendo las 09:00 horas se reunieron JORGE MARIO GOMEZAQUIRA MEJIA, asesor de Despacho de la Secretaría Distrital de Obras Públicas del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en su calidad de Supervisor, ANGELLY CRIALES ANIBAL quien actúa en nombre y representación de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. -EDUBAR S.A.- en calidad de contratista interventor con el fin de dar inicio al contrato de interventoría No. CD-12-2025-1651 en los siguientes términos:

- Que se han cumplido los requisitos relativos a la publicación, pago de impuestos y aprobación de las garantías exigidas que se relacionan a continuación, de modo que el contrato *CD-12-2025-1651* se encuentra totalmente legalizado:

PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO

COMPAÑÍA ASEGURADORA	PÓLIZA No.	RIESGO	VALOR	VIGENCIA
SEGUROS MUNDIAL	BQ-100099270	Cumplimiento	$106.883.792,40	21/02/2025 - 21/10/2025
		Prestaciones Sociales	$53.441.896,20	21/02/2025 - 21/06/2028
		Calidad del servicio	$106.883.792,40	21/02/2025 - 21/10/2025

- Que, con la presente acta se oficializa la supervisión del contrato de obra LP-024-2024.

- Que el contratista dispone actualmente del personal requerido para la ejecución del contrato de interventoría de conformidad con la propuesta presentada.

FORMATO ACTA DE INICIO

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico el tercer (03) día del mes de abril de 2025.

ANGELLY CRIALES ANIBAL
Gerente
EDUBAR

JORGE GOMEZAQUIRA MEJIA
Supervisor
Secretaría Distrital de Obras Públicas