FECHA DE PRESENTACIÓN:	19 de marzo de 2025
TIPO DE INFORME:	Informe de actividades final
PERIODO DEL INFORME:	21 al 30 de diciembre de 2024

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO						
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA VC-SG-SA-MC-020 DE 2024**					
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		**No.**	532	**Fecha:**	20/11/2024
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESINSTALACIÓN DE LAS FIGURAS EXISTENTES DE ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA LA VIGENCIA 2024 EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.					
PLAZO	UN (1) MES Y DIEZ (10) DIAS, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.					
FECHA DE INICIO	21 de noviembre de 2024					
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de diciembre de 2024					
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE					
VALOR	$ 331.460.240,00	TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.				
	Números	**Letras**				
FORMA DE PAGO	El municipio pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente forma: a) Hasta el ochenta por ciento (80%) del valor del contrato se pagará mediante actas parciales de acuerdo con el avance en la ejecución de las actividades, de acuerdo con las cantidades aceptadas por la supervisión del contrato, previa verificación del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con el sistema de seguridad social conforme a la Ley 828 de 2003, (salud, pensión, riesgos profesionales y aportes parafiscales); para cada pago parcial se deberá presentar un avance mínimo del 20% en la ejecución de las actividades, y b) Un pago final correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, que será cancelado una vez se suscriban las Actas de Terminación y Recibo Final, se realice la desinstalación, embalaje y entrega final de las figuras y elementos del alumbrado navideño en el Almacén Municipal, y una vez se cumplan los siguientes requisitos: Suscripción de Acta de Liquidación del contrato, paz y salvo por concepto de pagos laborales y de seguridad social de todos los trabajadores vinculados al contrato donde deberá constar que todos los trabajadores han recibido a satisfacción los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones derivadas del contrato, recibo paz y salvo del Municipio y todo aquello que compruebe el cumplimiento por parte del contratista en el pago de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales a que haya lugar de acuerdo a la normatividad vigente. **NOTA:** Para el pago final se requerirá de la aprobación y aceptación del acta de liquidación en la plataforma SECOP II.					
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE COLOMBIA S.A.S.					

2. RELACIÓN DE ACTAS			
TIPO DE ACTA	**FECHA**		
	DD	**MM**	**AAAA**
ACTA 1: INICIO	21	NOVIEMBRE	2024
ACTA 2: PAGO PARCIAL No. 1	27	DICIEMBRE	2024
ACTA 3: TERMINACIÓN	30	DICIEMBRE	2024

3. RESUMEN DEL AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO Y LOGROS OBTENIDOS

Durante el período comprendido entre el veintiuno (21) y el treinta (30) de diciembre de 2024, en cumplimiento del objeto del contrato referido, se prestó el servicio de mantenimiento, instalación, montaje y desinstalación de las figuras existentes de alumbrado navideño para la vigencia 2024 en el municipio de Villanueva Casanare. Durante el periodo del presente informe se ejecutaron las siguientes actividades, pactadas de conformidad con el contrato de prestación de servicios No. 532 de 2024:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL ANTES DE IVA	IVA TOTAL 19%	VALOR TOTAL DEL ITEM
1	**ALUMBRADO NAVIDEÑO AREA URBANA**						
1.16	Mantenimiento, transporte e instalación de iluminación de palmeras, cuerpo en extensión manguera LED, incluye arañas elaboradas en varilla de 6.5 mm con abrazaderas tipo collarín con luces navideñas nuevas de colores. Incluye desinstalación, transporte, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	20	$ 1,027,500.00	$ 20,550,000.00	$ 3,904,500.00	$ 24,454,500.00
1.22	Mantenimiento, transporte e instalación de NIÑO DIOS H: 1,00 W: 0,92 L: 1,31 elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado; perfilada con manguera led Color del PVC transparente. Incluye desinstalación, transporte, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	1	$ 1,527,600.00	$ 1,527,600.00	$ 290,244.00	$ 1,817,844.00
1.31	Mantenimiento, transporte e instalación de TUNEL ESTRELLA BASE: 2.0 m; H: 3.5 m; W: 3.5 m; L: 6.0 m elaborado en estructura metálica, 4 estrellas en tubería 2x1 cal. 18, varilla de 6.5 mm, soportado sobre platinas de 40x40cm, decorado luces navideñas y luces flash. Incluye desinstalación, transporte, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	5	$ 3,275,600.00	$ 16,378,000.00	$ 3,111,820.00	$ 19,489,820.00
1.33	Mantenimiento, transporte e instalación de REGALO de L4xL4xH3 m elaborado en estructura metálica tubería desarmable reforzada, tubería galvanizada 11/4" 2mm, varillas 9mm soportado en platina HR, decorado en tela navideña y luces led. Incluye desinstalación, transporte, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	1	$ 3,450,000.00	$ 3,450,000.00	$ 655,500.00	$ 4,105,500.00
1.34	Instalación de decoración en árbol con gargantilla de luces y extensiones led colgando total 200 mts lineales. Incluye desinstalación, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	3	$ 2,032,500.00	$ 6,097,500.00	$ 1,158,525.00	$ 7,256,025.00
2	**ALUMBRADO NAVIDEÑO AREA RURAL**						
2.7	Instalación de decoración en árbol con gargantilla de luces y extensiones led colgando total 200 mts lineales. Incluye desinstalación, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	3	$ 2,032,500.00	$ 6,097,500.00	$ 1,158,525.00	$ 7,256,025.00
2.8	Mantenimiento, transporte e instalación, Flor tallo largo volumétrica, H: 2.0 m, W: 1.0 m, elaborada en estructura en grafil 5,5 mm, con base anticorrosivo y pintura esmalte, forrado en tela licrada y/o papel	und	2	$ 817,503.00	$ 1,635,006.00	$ 310,651.00	$ 1,945,657.00

	metalizado, perfilada con manguera led color del PVC transparente. Incluye desinstalación, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.						
TOTALES					**$ 55,735,606.00**	**$ 10,589,765.00**	**$ 66,325,371.00**

4. INCONVENIENTES PRESENTADOS

Durante el periodo evaluado en el presente informe se presentaron casos de hurto de cable de cobre en los parques Morichal y Bomberos, lo que impidió el funcionamiento adecuado e ininterrumpido del alumbrado navideño en estos sectores.
Se realizó la reposición del cable hurtado sin generar costos adicionales al contrato.

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES / COMPONENTES DEL OBJETO CONTRATADO

ACTIVIDAD

1. ALUMBRADO NAVIDEÑO AREA URBANA

DESCRIPCIÓN

Para dar cumplimiento a esta actividad se realizó el mantenimiento, transporte, instalación, montaje y posterior desinstalación y entrega de las siguientes figuras de alumbrado navideño, de conformidad con las condiciones pactadas en el contrato de prestación de servicios No. 532 de 2024:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	UBICACIÓN
1.1	Flor tres hojas elaborado en estructura metálica en grafil de 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 1" calibre 18, iluminado luces led tamaño 0.2 m de largo x 0.7 m de ancho x 0.7 m de alto.	und	1	Mini parque Manuel Arias (frente a iglesia Morichal).
1.2	Pendones Garzas, H: 1.5 m, W: 1.0 m, elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, refuerzo en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada, perfilada con manguera led color del PVC transparente.	und	14	Los Gemelos vereda Buenos Aires. Villa Campestre vereda El Triunfo. Centro Poblado Santa Helena.
1.3	Pendones Arpas, H: 1.5 m, W: 1.0 m, elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, refuerzo en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada, perfilada con manguera led color del PVC transparente.	und	17	Los Gemelos vereda Buenos Aires. Centro Poblado Santa Helena. Centro Poblado Santa Helena.
1.4	Pendones Capachos, H: 1.5 m, W: 1.0 m, elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, refuerzo en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada, perfilada con manguera led color del PVC transparente.	und	14	Calle séptima entre transversal 2 y transversal 8. Centro Poblado Santa Helena.
1.5	Estrellas de colgar en Arboles, FAROL ESTRELLA H: 1.5 m, W: 1.0 m, elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, refuerzo en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada, perfilada con manguera led color del PVC transparente.	und	11	Monumento al coleo (calle 11 con transversal 2). Mini parque Manuel Arias (frente a iglesia Morichal).
1.6	Bastones de colgar, elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, forrado en tela licrada, perfilada con manguera led color del PVC transparente.	und	13	Carrera 12 entre calle 2 sur y calle 7 sur barrio Mirador.
1.7	Medialunas con estrella en la punta de colgar, elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, refuerzo en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada, perfilada con manguera led color del PVC transparente.	und	22	Parque infantil barrio Centro. Parque bomberos barrio Paraíso 1.
1.8	Árbol de navidad volumétrico elaborado en estructura metálica, tubo AN 1" reforzado en tubo cuadrado de 1" calibre 18, grafil 5,5 mm; estrella de puntas color rojo, iluminado luces led. Tamaño árbol 10 m de alto x un diámetro de 5 m de base a proporción.	und	1	Carrera 12 con calle 7 esquina, Centro Agroempresarial (Plaza de Mercado).
1.9	Estrellas puntas blancas volumétrico elaborado en estructura metálica en grafil 5,5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 1" calibre 18, iluminado luces led y strobers, tamaño 2m de largo a proporción.	und	1	Parque principal barrio El Bosque.
1.10	VALLA ALCALDIA Y AVISO FELIZ NAVIDAD H: 2.10 m, W: 11.0 m, elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 1" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado (blanco); perfilada con manguera led color del PVC transparente.	und	1	Carrera 12 con calle 7 esquina, Centro Agroempresarial (Plaza de Mercado).
1.11	Estrella 1.5 H, H: 1.5 m, W: 2.0 m, L: 1.5 m, elaborado en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela	und	1	Parque infantil barrio Centro.

		licrada y/o papel metalizado (blanco); perfilada con manguera led color del PVC transparente.			
	1.12	Estrellas 1 H, H: 1.0, W: 0.8 m, L: 1.56 m, elaborado en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado (blanco); perfilada con manguera led color del PVC transparente.	und	1	Parque infantil barrio Centro.
	1.13	Plantas color flor volumétrica elaborado en estructura en grafil 5.5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, decorado, iluminado luces led, tamaño 1.5 m de alto a proporción.	und	1	Centro Agroempresarial (Plaza de Mercado).
	1.14	FLOR PARA HINCAR H: 1.5 m, W: 0.8 m, elaborado en estructura metálica en grafil 5.5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado (blanco); perfilada con manguera led color del PVC transparente.	und	12	Centro Agroempresarial (Plaza de Mercado). Villa Campestre vereda El Triunfo.
	1.15	MARIPOSA PARA HINCAR H: 1.5 m, W: 0.8 m, elaborado en estructura metálica en grafil 5.5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado (blanco); perfilada con manguera led color del PVC transparente.	und	12	Parque bomberos barrio Paraiso 1.
	1.16	Iluminación de palmeras, cuerpo en extensión manguera LED, incluye arañas elaboradas en varilla de 6.5 mm con abrazaderas tipo collarín con luces navideñas nuevas de colores.	und	30	Calle 16 entre transversal 8 y cra. 11. Carrera 12 entre calle 12 y calle 16. Parque principal barrio El Bosque.
	1.17	BUEY H: 1.2 m, W: 0.98 m, L: 1.40 m, elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado; perfilada con manguera led color del PVC transparente.	und	1	Parque Morichal barrio Morichal.
	1.18	BURRO H: 1.20 m, W: 0.52 m, L: 1.05 m, elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado; perfilada con manguera led color del PVC transparente.	und	1	Parque Morichal barrio Morichal.
	1.19	CAMELLOS H: 1,90 W: 0,80 L: 1,05 elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado; perfilada con manguera led color del PVC transparente.	und	3	Parque Morichal barrio Morichal.
	1.20	ESTRELLA 1 H: 1,00 W: 0,80 L: 1,56 elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado (Dorado); perfilada con manguera led color del PVC transparente.	und	1	Mini parque Esperanza 1 transversal 8.
	1.21	MARIA H: 1,80 W: 1,25 L: 1,38 elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado; perfilada con manguera led Color del PVC transparente.	und	1	Parque Morichal barrio Morichal.
	1.22	NIÑO DIOS H: 1,00 W: 0,92 L: 1,31 elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado; perfilada con manguera led Color del PVC transparente.	und	1	Parque Morichal barrio Morichal.
	1.23	OVEJA H: 1,00 W: 0,50 L: 1,02 elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado; perfilada con manguera led Color del PVC transparente.	und	4	Parque Morichal barrio Morichal.
	1.24	PASTOR H: 1,80 W: 1,07 L: 1,01 elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado; perfilada con manguera led Color del PVC transparente.	und	1	Parque Morichal barrio Morichal.
	1.25	PASTOR T2 H: 1,80 W: 1,07 L: 1,01 elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado; perfilada con manguera led Color del PVC transparente.	und	1	Parque Morichal barrio Morichal.
	1.26	REY MAGO 1 H: 0,80 W: 0,80 L: 0,70 elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado; perfilada con manguera led Color del PVC transparente.	und	1	Parque Morichal barrio Morichal.
	1.27	REY MAGO 2 H: 1,80 W: 0,79 L: 0,70 elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado; perfilada con manguera led Color del PVC transparente.	und	1	Parque Morichal barrio Morichal.
	1.28	REY MAGO 3 H: 1,80 W: 0,79 L: 0,70 elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado; perfilada con manguera led Color del PVC transparente.	und	1	Parque Morichal barrio Morichal.

	1.29	JOSE H: 1,80 W:1,06 L: 0,80 elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado; perfilada con manguera led Color del PVC transparente.	und	1	Parque Morichal barrio Morichal.
	1.30	Portal pesebre elaborado en estructura metálica tubo redondo de 3/4 calibre 18 reforzado con grafil 5 mm, decorado, iluminado luces led, tamaño 2,50 mts de largo a proporción.	und	1	Parque Morichal barrio Morichal.
	1.31	TUNEL ESTRELLA BASE: 2.0 m; H: 3.5 m; W: 3.5 m; L: 6.0 m elaborado en estructura metálica, 4 estrellas en tubería 2x1 cal. 18, varilla de 6.5 mm, soportado sobre platinas de 40x40cm, decorado luces navideñas y luces flash.	und	7	Mini parque Manuel Arias (frente a iglesia Morichal). Parque infantil barrio Centro. Parque bomberos barrio Paraíso 1.
	1.32	NUMERO 2025 base: 2m; H:2m, L1: 4m; L2: 0.40 cm elaborado en estructura metálica, tubería 1/2" 2mm, varillas 7mm y varilla cuadrada 9 mm soportado en platina, decorado con luces navideñas y luces flash. Se debe elaborar el número cinco (5) con iguales dimensiones, estructura y materiales.	und	1	Parque infantil barrio Centro.
	1.33	REGALO de L4xL4xH3 m elaborado en estructura metálica tubería desarmable reforzada, tubería galvanizada 11/4" 2mm, varillas 9mm soportado en platina HR, decorado en tela navideña y luces led.	und	1	Parque Ecológico barrio Progreso.
	1.34	Instalación de decoración en árbol con gargantilla de luces y extensiones led colgando total 200 mts lineales.	und	12	Mini parques transversal 8.
	1.35	Campanas para colgar, H: 2.0 m, W: 1.50 m, elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, con base anticorrosivo y pintura esmalte, forrado en tela licrada y/o papel metalizado, perfilada con manguera led color del PVC transparente.	und	2	Carrera 12 frente a Estación de Policía. Carrera 12 barrio Mirador.
	1.36	Flor tallo largo volumétrica, H: 2.0 m, W: 1.0 m, elaborada en estructura en grafil 5,5 mm, con base anticorrosivo y pintura esmalte, forrado en tela licrada y/o papel metalizado, perfilada con manguera led color del PVC transparente.	und	1	Parque infantil barrio Centro.
	1.37	Renos navideños, H: 2.10 m, W: 1.0 m, elaborados en estructura metálica en grafil 5 mm, con base anticorrosivo y pintura esmalte, forrado en tela licrada y/o papel metalizado, perfilada con manguera led color del PVC transparente.	und	3	Centro Poblado Santa Helena.
	1.38	AVISO FELIZ NAVIDAD PESEBRE H: 2.20 m, W: 4.0 m, elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 1" calibre 18, con base anticorrosivo y pintura esmalte, forrado en tela licrada y/o papel metalizado; perfilada con manguera led color del PVC transparente.	und	1	Monumento al coleo (calle 11 con transversal 2).


2. ALUMBRADO NAVIDEÑO AREA RURAL


Para dar cumplimiento a esta actividad se realizó el mantenimiento, transporte, instalación, montaje y posterior desinstalación y entrega de las siguientes figuras de alumbrado navideño, de conformidad con las condiciones pactadas en el contrato de prestación de servicios No. 532 de 2024:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	UBICACIÓN
2.1	Flor tres hojas elaborado en estructura metálica en grafil de 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 1" calibre 18, iluminado luces led tamaño 0,2 m de largo x 0,7 m de ancho x 0,7m de alto.	und	2	Centro Poblado Santa Helena.
2.2	Estrellas 1 H; 1,00 W: 0,8 L; 1,56, elaborado en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado (blanco); perfilada con manguera led color del PVC transparente.	und	2	Mini parques transversal 8.
2.3	Estrellas puntas blancas volumétrico elaborado en estructura metálica en grafil 5,5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 1" calibre 18, iluminado luces led y strobers, tamaño 2m de largo a proporción.	und	2	Mini parques transversal 8.
2.4	Plantas color flor volumétrica elaborado en estructura en grafil 5,5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, decorado, iluminado luces led, tamaño 1.5 m de alto a proporción.	und	2	Mini parques transversal 8. Centro Agroempresarial (Plaza de Mercado).
2.5	FLOR PARA HINCAR H: 1,5 W 0,8 elaborado en estructura metálica en grafil 5,5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado (blanco); perfilada con manguera led color del PVC transparente.	und	24	Carrera 12 entre calles 7 y 16. Parque bomberos barrio Paraíso 1. Mini parques transversal 8. Centro Agroempresarial (Plaza de Mercado).


	2.6	MARIPOSA PARA HINCAR H: 1,5 W 0,8 elaborado en estructura metálica en grafil 5,5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado (blanco); perfilada con manguera led color del PVC transparente.	und	20	Carrera 12 entre calles 7 y 16. Parque bomberos barrio Paraiso 1. Mini parques transversal 8. Centro Agroempresarial (Plaza de Mercado).
	2.7	Instalación de decoración en árbol con gargantilla de luces y extensiones led colgando total 200 mts lineales.	und	12	Centro Poblado Santa Helena. Mini parques transversal 8.
	2.8	Flor tallo largo volumétrica, H: 2.0 m, W: 1.0 m, elaborada en estructura en grafil 5,5 mm, con base anticorrosivo y pintura esmalte, forrado en tela licrada y/o papel metalizado, perfilada con manguera led color del PVC transparente.	und	2	Centro Agroempresarial (Plaza de Mercado).
	2.9	Flor cuatro pétalos volumétrica, H: 1.0 m, W: 1.0 m, elaborada en estructura en grafil 5,5 mm, con base anticorrosivo y pintura esmalte, forrado en tela licrada y/o papel metalizado, perfilada con manguera led color del PVC transparente.	und	1	Parque infantil barrio Centro.

6. SOPORTES DOCUMENTALES DE VERIFICACIÓN – REGISTROS FOTOGRAFICOS


























Prospero
Año Nuevo







Volvamos a Creer









7. SOPORTES DOCUMENTALES DE VERIFICACIÓN – REGISTRO DE ASISTENCIAS, PLANILLAS, ACTAS O SIMILARES

PÓLIZAS APROBADAS

Dentro de la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 532 de 2024, CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE COLOMBIA SAS con NIT. 900.159.679-9, en su condición de **CONTRATISTA**, presentó para aprobación la póliza de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales número 57-46-101007231 Anexo 0 y póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual número 57-54-101001049 Anexo 0, expedidas por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., identificada con el NIT. 860.009.578-6. A continuación, se describen las garantías con su vigencia de amparo:

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No. 57-46-101007231 ANEXO 0			
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/11/2024	04/07/2025	$ 33.146.024,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21/11/2024	31/12/2027	$ 16.573.012,00
CALIDAD DEL SERVICIO	21/11/2024	31/03/2025	$ 33.146.024,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	21/11/2024	31/12/2025	$ 33.146.024,00

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 57-54-101001049 ANEXO 0			
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	21/11/2024	31/12/2024	$ 260.000.000,00

BALANCE FINANCIERO

El contrato de prestación de servicios No. 532 de 2024, se encuentra terminado, valorando las actividades ejecutadas de conformidad con las condiciones pactadas, en un 100%. No se efectuaron pagos por concepto de anticipo, se realizó un pago parcial mediante el Acta de Pago Parcial No. 1, por la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($ 265.134.866,00) M/CTE.; por lo tanto, la forma de pago que corresponde al Acta de Liquidación, es por la suma de SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($ 66.325.374,00) M/CTE.

DESCRIPCION	CONTRATO
Valor del Contrato	$ 331.460.240,00
Valor Actividades Ejecutadas	$ 331.460.237,00
Valor a Pagar en Acta de Liquidación	$ 66.325.371,00
Valor Pagado en Actas Anteriores	$ 265.134.866,00
Saldo a Favor del Contratista	$ 0,00
Saldo a Favor del Municipio	$ 3,00

ANEXO 1: Factura o documento equivalente.
ANEXO 2: Soporte de pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales correspondiente al mes de diciembre de 2024.

FIRMA DEL CONTRATISTA	

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900159679	9	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PLANTA	CR 12 21 16	VILLANUEVA-CASANARE	6242352	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1201522391	9480390893	E	2025/01/21	2025/01/17	BANCOLOMBIA	0	$53,748,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1118168142	BERMUDEZ JULIO									X										23030 1	30	$4,756,997	$761,200	EPS037	30	$4,756,997	$190,300	CCF69	30	$4,756,997	$190,300	14-11	30	$4,756,997	6.960%	$331,100	30	$0	$0	SI	$1,472,900
2	CC	1121416913	BOHORQUEZ DIOMEDES										X									23030 1	1	$143,334	$23,000	EPS005	1	$143,334	$0	CCF69	1	$143,334	$0	14-11	1	$143,334	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$23,000
3	CC	1121416913	BOHORQUEZ DIOMEDES											X								23030 1	3	$382,223	$61,200	EPS005	3	$382,223	$15,300	CCF69	0	$0	$0	14-11	3	$382,223	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$76,500
4	CC	1121416913	BOHORQUEZ DIOMEDES		X							X									X	23030 1	26	$4,091,110	$654,600	EPS005	26	$4,091,110	$163,700	CCF69	26	$6,083,224	$243,400	14-11	26	$4,091,110	6.960%	$284,800	26	$0	$0	SI	$1,346,500
5	CC	80135620	BOHORQUEZ FREDY										X									23030 1	1	$150,477	$24,100	EPS005	1	$150,477	$0	CCF69	1	$150,477	$0	14-11	1	$150,477	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$24,100
6	CC	80135620	BOHORQUEZ FREDY									X										23030 1	29	$4,295,779	$687,400	EPS005	29	$4,295,779	$171,900	CCF69	29	$4,295,779	$171,900	14-11	29	$4,295,779	6.960%	$299,000	29	$0	$0	SI	$1,330,200
7	CC	1122626683	BONILLA EDINSON									X										23030 1	30	$5,874,577	$998,800	EPS005	30	$5,874,577	$235,000	CCF69	30	$5,874,577	$235,000	14-11	30	$5,874,577	6.960%	$408,900	30	$0	$0	SI	$1,877,700
8	CC	1118200614	CAICEDO OMAR	X								X										23030 1	20	$2,292,965	$366,900	EPS037	20	$2,292,965	$91,800	CCF69	20	$2,292,965	$91,800	14-11	20	$2,292,965	6.960%	$159,600	20	$0	$0	SI	$710,100
9	CC	1094275523	CAPACHO JOHN									X										23030 1	30	$5,272,839	$896,500	EPS037	30	$5,272,839	$211,000	CCF69	30	$5,272,839	$211,000	14-11	30	$5,272,839	6.960%	$367,000	30	$0	$0	SI	$1,685,500
10	CC	1118199758	CASTILLO LUIS										X									23030 1	1	$166,666	$26,700	EPS037	1	$166,666	$0	CCF69	1	$166,666	$0	14-11	1	$166,666	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$26,700
11	CC	1118199758	CASTILLO LUIS		X							X									X	23030 1	17	$3,027,666	$484,500	EPS037	17	$3,027,666	$121,200	CCF69	17	$4,284,235	$171,400	14-11	17	$3,027,666	6.960%	$210,800	17	$0	$0	SI	$987,900
12	CC	1115916364	CORTES SEBASTIAN									X										23030 1	30	$5,398,956	$917,900	EPS041	30	$5,398,956	$216,000	CCF69	30	$5,398,956	$216,000	14-11	30	$5,398,956	6.960%	$375,800	30	$0	$0	SI	$1,725,700
13	CC	1006534805	CRUZ DUVAN									X										23030 1	30	$4,133,013	$661,300	EPS037	30	$4,133,013	$165,400	CCF69	30	$4,133,013	$165,400	14-11	30	$4,133,013	6.960%	$287,700	30	$0	$0	SI	$1,279,800
14	CC	7063176	CRUZ PEDRO																			23030 1	30	$2,000,000	$320,000	MIN001	30	$2,000,000	$80,000	CCF69	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
15	CC	74352174	CRUZ RUILDON																			23030 1	30	$4,592,000	$734,800	EPS037	30	$4,592,000	$183,700	CCF69	30	$4,592,000	$183,700	14-11	30	$4,592,000	6.960%	$319,700	30	$0	$0	SI	$1,421,900
16	CC	1006533522	DIAZ JUAN										X									23030 1	1	$144,619	$23,200	EPS037	1	$144,619	$0	CCF69	1	$144,619	$0	14-11	1	$144,619	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$23,200
17	CC	1006533522	DIAZ JUAN		X							X									X	23030 1	17	$2,458,525	$393,400	EPS037	17	$2,458,525	$98,400	CCF69	17	$2,787,899	$111,600	14-11	17	$2,458,525	6.960%	$171,200	17	$0	$0	SI	$774,600
18	CC	1118200541	FERNANDEZ WILSON									X										23030 1	30	$1,434,239	$229,500	EPS005	30	$1,434,239	$57,400	CCF69	30	$1,434,239	$57,400	14-11	30	$1,434,239	6.960%	$99,900	30	$0	$0	SI	$444,200
19	CC	1053864947	GARCIA PAULA										X									23030 1	3	$306,000	$49,000	EPS037	3	$306,000	$0	CCF69	3	$306,000	$0	14-11	3	$306,000	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$49,000
20	CC	1053864947	GARCIA PAULA									X										23030 1	27	$3,460,509	$553,700	EPS037	27	$3,460,509	$138,500	CCF69	27	$3,460,509	$138,500	14-11	27	$3,460,509	6.960%	$240,900	27	$0	$0	SI	$1,071,600
21	CC	9431046	GIRALDO JAVIER										X									23030 1	1	$181,173	$29,000	EPS037	1	$181,173	$0	CCF69	1	$181,173	$0	14-11	1	$181,173	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$29,000
22	CC	9431046	GIRALDO JAVIER									X										23030 1	29	$4,992,872	$798,900	EPS037	29	$4,992,872	$199,800	CCF69	29	$4,992,872	$199,800	14-11	29	$4,992,872	6.960%	$347,600	29	$0	$0	SI	$1,546,100
23	CC	1006637017	GOMEZ CARLOS										X									23030 1	2	$120,000	$19,200	EPSC25	2	$120,000	$0	CCF69	2	$120,000	$0	14-11	2	$120,000	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$19,200
24	CC	1006637017	GOMEZ CARLOS									X										23030 1	28	$1,836,522	$293,900	EPSC25	28	$1,836,522	$73,500	CCF69	28	$1,836,522	$73,500	14-11	28	$1,836,522	6.960%	$127,900	28	$0	$0	SI	$568,800
25	CC	1118197012	GOMEZ CARLOS										X									23030 1	1	$135,157	$21,700	EPS037	1	$135,157	$0	CCF69	1	$135,157	$0	14-11	1	$135,157	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$21,700
26	CC	1118197012	GOMEZ CARLOS		X							X									X	23030 1	17	$2,458,525	$393,400	EPS037	17	$2,458,525	$98,400	CCF69	17	$2,786,728	$111,500	14-11	17	$2,458,525	6.960%	$171,200	17	$0	$0	SI	$774,500
27	CC	52833333	GOMEZ LINA																			23030 1	30	$2,240,000	$358,400	EPS005	30	$2,240,000	$89,600	CCF69	30	$2,240,000	$89,600	14-11	30	$2,240,000	6.960%	$156,000	30	$0	$0	SI	$693,600
28	CC	1006533115	GUTIERREZ FRANK										X									23030 1	1	$135,157	$21,700	EPSC25	1	$135,157	$0	CCF69	1	$135,157	$0	14-11	1	$135,157	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$21,700
29	CC	1006533115	GUTIERREZ FRANK		X							X									X	23030 1	17	$2,281,076	$365,000	EPSC25	17	$2,281,076	$91,300	CCF69	17	$2,647,838	$106,000	14-11	17	$2,281,076	6.960%	$158,800	17	$0	$0	SI	$721,100

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
30	CC	7232297	HERNANDEZ JIMMY										X								23030 1	1	$148,237	$23,800	EPS037	1	$148,237	$0	CCF69	1	$148,237	$0	14-11	1	$148,237	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$23,800
31	CC	7232297	HERNANDEZ JIMMY									X									23030 1	29	$4,327,354	$692,400	EPS037	29	$4,327,354	$173,100	CCF69	29	$4,327,354	$173,100	14-11	29	$4,327,354	6.960%	$301,200	29	$0	$0	SI	$1,339,800
32	CC	4071108	LESMES CARLOS										X								23030 1	1	$144,619	$23,200	EPS005	1	$144,619	$0	CCF69	1	$144,619	$0	14-11	1	$144,619	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$23,200
33	CC	4071108	LESMES CARLOS		X							X								X	23030 1	29	$4,847,167	$775,600	EPS005	29	$4,847,167	$193,900	CCF69	29	$6,661,331	$266,500	14-11	29	$4,847,167	6.960%	$337,400	29	$0	$0	SI	$1,573,400
34	CC	94406769	MARIN PEDRO		X							X								X	23030 1	4	$541,681	$86,700	EPSC25	4	$541,681	$21,700	CCF69	4	$799,104	$32,000	14-11	4	$541,681	6.960%	$37,800	4	$0	$0	SI	$178,200
35	CC	7062069	MENDOZA ARISTIDES										X								23030 1	1	$179,500	$30,600	EPS037	1	$179,500	$0	CCF69	1	$179,500	$0	14-11	1	$179,500	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$30,600
36	CC	7062069	MENDOZA ARISTIDES									X									23030 1	29	$5,410,554	$919,900	EPS037	29	$5,410,554	$216,500	CCF69	29	$5,410,554	$216,500	14-11	29	$5,410,554	6.960%	$376,600	29	$0	$0	SI	$1,729,500
37	CC	1001196828	MENDOZA JHOSNY									X									23030 1	30	$4,169,829	$667,200	EPS005	30	$4,169,829	$166,800	CCF69	30	$4,169,829	$166,800	14-11	30	$4,169,829	6.960%	$290,300	30	$0	$0	SI	$1,291,100
38	CC	1115730027	MORA WILLIAM	X								X									23030 1	20	$3,232,794	$517,300	EPS037	20	$3,232,794	$129,400	CCF69	20	$3,232,794	$129,400	14-11	20	$3,232,794	6.960%	$225,100	20	$0	$0	SI	$1,001,200
39	CC	1118167705	OCAMPO OSCAR									X									23030 1	30	$4,438,222	$710,200	EPS037	30	$4,438,222	$177,600	CCF69	30	$4,438,222	$177,600	14-11	30	$4,438,222	6.960%	$309,000	30	$0	$0	SI	$1,374,400
40	CC	1122918353	ORTIZ EDUAR										X								23030 1	8	$480,000	$76,800	EPSC25	8	$480,000	$0	CCF69	8	$480,000	$0	14-11	8	$480,000	0.000%	$0	8	$0	$0	SI	$76,800
41	CC	1122918353	ORTIZ EDUAR									X									23030 1	22	$1,949,090	$311,900	EPSC25	22	$1,949,090	$78,000	CCF69	22	$1,949,090	$78,000	14-11	22	$1,949,090	6.960%	$135,700	22	$0	$0	SI	$603,600
42	CC	1006532990	PAEZ LIDYS																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
43	CC	1053871429	POVEDA YWORMAN		X							X								X	23030 1	18	$2,316,240	$370,600	EPS037	18	$2,316,240	$92,700	CCF69	18	$2,541,430	$101,700	14-11	18	$2,316,240	6.960%	$161,300	18	$0	$0	SI	$726,300
44	CC	1006442901	RAMIREZ ELIAN		X							X								X	23030 1	16	$2,454,317	$392,700	EPSC25	16	$2,454,317	$98,200	CCF69	16	$4,097,846	$164,000	14-11	16	$2,454,317	6.960%	$170,900	16	$0	$0	SI	$825,800
45	CC	1118203852	RODRIGUEZ CAMILO										X								23030 1	1	$141,991	$22,800	EPS005	1	$141,991	$0	CCF69	1	$141,991	$0	14-11	1	$141,991	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$22,800
46	CC	1118203852	RODRIGUEZ CAMILO		X							X								X	23030 1	17	$2,297,671	$367,700	EPS005	17	$2,297,671	$92,000	CCF69	17	$3,491,672	$139,700	14-11	17	$2,297,671	6.960%	$160,000	17	$0	$0	SI	$759,400
47	CC	1024471511	RODRIGUEZ DANIEL										X								23030 1	1	$154,382	$24,800	EPS041	1	$154,382	$0	CCF69	1	$154,382	$0	14-11	1	$154,382	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$24,800
48	CC	1024471511	RODRIGUEZ DANIEL									X									23030 1	29	$3,849,937	$616,000	EPS041	29	$3,849,937	$154,000	CCF69	29	$3,849,937	$154,000	14-11	29	$3,849,937	6.960%	$268,000	29	$0	$0	SI	$1,192,000
49	CC	74337720	RODRIGUEZ JORGE										X								23020 1	2	$120,000	$19,200	EPS037	2	$120,000	$0	CCF69	2	$120,000	$0	14-11	2	$120,000	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$19,200
50	CC	74337720	RODRIGUEZ JORGE	X								X									23020 1	25	$2,012,704	$322,100	EPS037	25	$2,012,704	$80,600	CCF69	25	$2,012,704	$80,600	14-11	25	$2,012,704	6.960%	$140,100	25	$0	$0	SI	$623,400
51	CC	1053538268	RODRIGUEZ OSWALDO									X									23030 1	30	$4,387,820	$702,100	EPS005	30	$4,387,820	$175,600	CCF69	30	$4,387,820	$175,600	14-11	30	$4,387,820	6.960%	$305,400	30	$0	$0	SI	$1,358,700
52	CC	1053538459	RODRIGUEZ WILSON									X									23030 1	30	$3,942,695	$630,900	EPS037	30	$3,942,695	$157,800	CCF69	30	$3,942,695	$157,800	14-11	30	$3,942,695	6.960%	$274,500	30	$0	$0	SI	$1,221,000
53	CC	1120871670	ROJAS SERGIO											X							23030 1	30	$1,835,940	$293,800	EPSC25	30	$1,835,940	$73,500	CCF69	0	$0	$0	14-11	30	$1,835,940	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$367,300
54	CC	1124190448	SANCHEZ ROBINSSON		X							X								X	23030 1	9	$1,295,490	$207,300	EPS037	9	$1,295,490	$51,900	CCF69	9	$2,534,905	$101,400	14-11	9	$1,295,490	6.960%	$90,200	9	$0	$0	SI	$450,800
55	CC	1065203908	SAURITH HERNANDO										X								23030 1	1	$215,721	$36,800	EPS037	1	$215,721	$0	CCF69	1	$215,721	$0	14-11	1	$215,721	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$36,800
56	CC	1065203908	SAURITH HERNANDO									X									23030 1	29	$5,625,186	$956,500	EPS037	29	$5,625,186	$225,100	CCF69	29	$5,625,186	$225,100	14-11	29	$5,625,186	6.960%	$391,600	29	$0	$0	SI	$1,798,300
57	CC	1118200485	SUA MIGUEL	X																	23030 1	8	$453,334	$72,600	EPS037	8	$453,334	$18,200	CCF69	8	$453,334	$18,200	14-11	8	$453,334	6.960%	$31,600	8	$0	$0	SI	$140,600
58	CC	1118203923	SUAREZ DANIEL									X									23030 1	30	$3,264,312	$522,300	EPS037	30	$3,264,312	$130,600	CCF69	30	$3,264,312	$130,600	14-11	30	$3,264,312	6.960%	$227,200	30	$0	$0	SI	$1,010,700
59	CC	1115918946	TABORDA BRAYAN										X								23030 1	1	$170,741	$27,400	EPSC25	1	$170,741	$0	CCF69	1	$170,741	$0	14-11	1	$170,741	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$27,400
60	CC	1115918946	TABORDA BRAYAN		X							X								X	23030 1	17	$2,774,569	$444,000	EPSC25	17	$2,774,569	$111,000	CCF69	17	$4,232,245	$169,300	14-11	17	$2,774,569	6.960%	$193,200	17	$0	$0	SI	$917,500
61	CC	39950912	TELLEZ LUZ									X									25-14	30	$4,490,073	$718,500	EPS005	30	$4,490,073	$179,700	CCF69	30	$4,490,073	$179,700	14-11	30	$4,490,073	6.960%	$312,600	30	$0	$0	SI	$1,390,500
62	CC	1033782625	URIAN DAYAN		X							X								X	23030 1	12	$1,326,539	$212,300	EPS005	12	$1,326,539	$53,100	CCF69	12	$2,802,019	$112,100	14-11	12	$1,326,539	6.960%	$92,400	12	$0	$0	SI	$469,900
63	CC	74352113	VANEGAS EULISES										X								23030 1	3	$150,000	$24,000	EPS005	3	$150,000	$0	CCF69	3	$150,000	$0	14-11	3	$150,000	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$24,000
64	CC	74352113	VANEGAS EULISES	X								X									23030 1	24	$1,828,357	$292,600	EPS005	24	$1,828,357	$73,200	CCF69	24	$1,828,357	$73,200	14-11	24	$1,828,357	6.960%	$127,300	24	$0	$0	SI	$566,300
65	CC	1094279091	VARGAS ADRIANA									X									23030 1	30	$4,282,994	$685,300	EPS041	30	$4,282,994	$171,400	CCF69	30	$4,282,994	$171,400	14-11	30	$4,282,994	6.960%	$298,100	30	$0	$0	SI	$1,326,200
66	CC	1024470047	VARGAS DEYSON										X								23030 1	2	$358,931	$61,100	EPS037	2	$358,931	$0	CCF69	2	$358,931	$0	14-11	2	$358,931	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$61,100

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900159679	9	9CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GEOPARK	CR 12 21 16	VILLANUEVA-CASANARE	6242352	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1201553495	9480377617	E	2025/01/21	2025/01/17	BANCOLOMBIA	0	$349,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	74381052	BUITRAGO WILLIAM	X																	230901	26	$1,126,667	$180,300	EPS037	26	$1,126,667	$45,100	CCF69	26	$1,126,667	$45,100	14-11	26	$1,126,667	$78,500	26	$0	$0	SI	$349,000
Total	**Afiliados(1)**																						$1,126,667	$180,300			$1,126,667	$45,100			$1,126,667	$45,100			$1,126,667	$78,500		$0	$0		$349,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900159679	9	9CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GEOPARK	CR 12 21 16	VILLANUEVA-CASANARE	6242352	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1201553495	9480377617	E	2025/01/21	2025/01/17	BANCOLOMBIA	0	$349,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$180,300	$0	$0	$180,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$180,300	$0	$0	$180,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$78,500	$0	$0	$78,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$78,500	$0	$0	$78,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$45,100	$0	$0	$45,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$45,100	$0	$0	$45,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$45,100	$0	$0	$45,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$45,100	$0	$0	$45,100
TOTAL				1	$349,000	$0	$0	$349,000

Andrés Rico G.

Contador Público

A QUIEN INTERESE

PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, CERTIFICO en mi condición de Revisor Fiscal que la entidad Construcciones Eléctricas de Colombia SAS **COELCO** con NIT 900.159.679-9, luego de examinar los estados financieros de la entidad (COELCO SAS) de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia; que han cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social exigidos por la ley. Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía, durante los últimos seis (6) meses se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido el caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Dada en Villanueva (Casanare) a los 27 días del mes de febrero de 2025

Cordialmente,

Andrés Rico Gualteros
Revisor Fiscal TP.107306-T
C.C. 79'601.579 de Bogota

Celular: 321 3095221 ***E-mail*** *andres_rg_18@hotmail.com.co*

Andrés Rico G.

Contador Público

A QUIEN INTERESE

CERTIFICACION APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARA FISCALES

Me permito certificar en mi condición de Revisor Fiscal que la entidad Construcciones Eléctricas de Colombia SAS **COELCO** con NIT 900.159.679-9. Se encuentra a paz y salvo en el pago de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante los seis meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección.

Lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, y a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Dada en Villanueva (Casanare) a los 27 días del mes de febrero de 2025

Cordialmente,



Andrés Rico Gualteros
Revisor Fiscal TP.107306-T
C.C. 79'601.579 de Bogota

Celular: 321 3095221 ***E-mail*** *andres_rg_18@hotmail.com.co*

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.601.579

RICO GUALTEROS

APELLIDOS

ANDRES

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1972

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

16-OCT-1991 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00007122-M-0079601579-20080506 0000235502A 1 1410007229


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
107306-T
ANDRES
RICO GUALTEROS
C.C.79601579
RESOLUCION INSCRIPCION 257 FECHA 2004/12/16
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
PRESIDENTE
MIGUEL TIQUE PEÑA
117012


IDEQS
FIRMA DEL TITULAR
27076
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

AF2BB4C2F7688BE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANDRES RICO GUALTEROS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79601579 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 107306-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE COLOMBIA SAS

Km 11 + 800 Via Peaje San Pedro Antes de Estación Téxaco
Cel. 314 394 8103 - 318 243 4413
Villanueva Casanare
E-mail: coelcoltda@hotmail.com
Actividad Económica ICA 4321 10.00 X 1000

Factura Electrónica De Venta No.

No. COE 926

Nit: 900159679 9

Responsables del IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072967911 que habilita desde COE 648 hasta COE 5000. Vence 2025-12-14

CLIENTE	MUNICIPIO DE VILLANUEVA
NIT	892099475 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 8 13 34	Villanueva	6241204

POR CONCEPTO DE

PAGO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 532 DE 2024

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
27/02/2025	29/03/2025	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	Mantenimiento, transporte e instalación de iluminación de palmeras, cuerpo en extensión manguera LED, incluye arañas elaboradas en varilla de 6.5 mm con abrazaderas tipo collarín con luces navideñas nuevas de colores. Incluye desinstalación, transporte, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	20	Und.	1.027.500	19%	195.225	20.550.000
2	Mantenimiento, transporte e instalación de NIÑO DIOS H: 1,00 W: 0,92 L: 1,31 elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado; perfilada con manguera led Color del PVC transparente. Incluye desinstalación, transporte, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	1	Und.	1.527.600	19%	290.244	1.527.600
3	Mantenimiento, transporte e instalación de TUNEL ESTRELLA BASE: 2.0 m; H: 3.5 m; W: 3.5 m; L: 6.0 m elaborado en estructura metálica, 4 estrellas en tubería 2x1 cal. 18, varilla de 6.5 mm, soportado sobre platinas de 40x40cm, decorado luces navideñas y luces flash. Incluye desinstalación, transporte, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	5	Und.	3.275.600	19%	622.364	16.378.000

Total Items 7

Valor en Letras

SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**55.735.606**
IVA	**10.589.765**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**66.325.371**

Esta factura cumple con todos los requisitos de la ley según el art. 621 y 774 del código de comercio y 617 del estatuto tributario esta factura es un título valor y se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según art. 779 C.C. Ley 1231 del 2008

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/02/2025 16:02:01

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 920cc3340b6979366c54cc6432d4c55b98131469fb06859d7195c122ab1451afc3932c499da20784d66b9aa3ad4861d5 --Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2025 6:28:54 p. m.

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE COLOMBIA SAS

Km 11 + 800 Via Peaje San Pedro Antes de Estación Téxaco
Cel. 314 394 8103 - 318 243 4413
Villanueva Casanare
E-mail: coelcoltda@hotmail.com
Actividad Económica ICA 4321 10.00 X 1000

Factura Electrónica De Venta No.

No. COE 926

Nit: 900159679 9

Responsables del IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072967911 que habilita desde COE 648 hasta COE 5000. Vence 2025-12-14

CLIENTE	MUNICIPIO DE VILLANUEVA
NIT	892099475 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 8 13 34	Villanueva	6241204

POR CONCEPTO DE

PAGO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 532 DE 2024

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
27/02/2025	29/03/2025	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
4	Mantenimiento, transporte e instalación de REGALO de L4xL4xH3 m elaborado en estructura metálica tubería desarmable reforzada, tubería galvanizada 11/4" 2mm, varillas 9mm soportado en platina HR, decorado en tela navideña y luces led. Incluye desinstalación, transporte, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	1	Und.	3.450.000	19%	655.500	3.450.000
5	Instalación de decoración en árbol con gargantilla de luces y extensiones led colgando total 200 mts lineales. Incluye desinstalación, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	3	Und.	2.032.500	19%	386.175	6.097.500
6	Instalación de decoración en árbol con gargantilla de luces y extensiones led colgando total 200 mts lineales. Incluye desinstalación, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	3	Und.	2.032.500	19%	386.175	6.097.500
7	Mantenimiento, transporte e instalación, Flor tallo largo volumétrica, H: 2.0 m, W: 1.0 m, elaborada en estructura en grafil 5,5 mm, con base anticorrosivo y pintura esmalte, forrado en tela licrada y/o papel metalizado, perfilada con manguera led color del PVC transparente. Incluye desinstalación, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	2	Und.	817.503	19%	155.326	1.635.006

Total Items 7

Valor en Letras

SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**55.735.606**
IVA	**10.589.765**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**66.325.371**

Esta factura cumple con todos los requisitos de la ley según el art. 621 y 774 del código de comercio y 617 del estatuto tributario esta factura es un título valor y se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según art. 779 C.C. Ley 1231 del 2008

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/02/2025 16:02:01

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 920cc3340b6979366c54cc6432d4c55b98131469fb06859d7195c122ab1451afc3932c499da20784d66b9aa3ad4861d5 --Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2025 6:28:54 p. m.

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 532 DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.: 532 de 2024

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT. No. 900.159.679-9

REPRESENTANTE LEGAL: RUILDON AURELIO CRUZ AGUIRRE
C.C. No. 74.352.174 expedida en San Luis de Gaceno Boyacá

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE
NIT: 892.099.475 – 7

OBJETO: MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESINSTALACIÓN DE LAS FIGURAS EXISTENTES DE ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA LA VIGENCIA 2024 EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.

VALOR: TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ($331.460.240,00) M/CTE.

FECHA DE INICIO: 21 de noviembre de 2024

FECHA DE TERMINACION: 30 de diciembre de 2024

PLAZO: UN (1) MES Y DIEZ (10) DIAS, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

PERIODO DE PAGO: 21 al 30 de diciembre de 2024

FECHA DE INFORME DE SUPERVISIÓN: 19 de marzo de 2025

2. ANALISIS ADMINISTRATIVO

El día 21 de noviembre de 2024 se dio inicio al Contrato de Prestación de Servicios No. 532 de 2024 suscrito entre el Municipio de Villanueva Casanare y CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE COLOMBIA S.A.S. / SIGLAS: COELCO S.A.S., con NIT. 900.159.679-9, representada legalmente por RUILDON AURELIO CRUZ AGUIRRE, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.352.174 expedida en San Luis de Gaceno, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESINSTALACIÓN DE LAS FIGURAS EXISTENTES DE ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA LA VIGENCIA 2024 EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE".

En desarrollo y dando cumplimiento a la cláusula Cuarta del Contrato de Prestación de Servicios No. 532 de 2024, CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE COLOMBIA S.A.S., presenta ante este Despacho lo siguiente:

- Informe de actividades final de fecha diecinueve (19) de marzo de 2025, en catorce (14) folios.
- Factura (o documento equivalente) No. COE 926, correspondiente al periodo comprendido entre el veintiuno (21) y el treinta (30) de diciembre de 2024, en un (1) folio.
- Soportes de pago al Sistema Integral de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales, correspondiente al mes de diciembre de 2024, y certificación de pago de aportes al sistema integral de seguridad social, en siete (7) folios.

De igual manera, anexo al presente, certificación de recibido a satisfacción en un (1) folio de fecha diecinueve (19) de marzo de 2025.

3. ANALISIS TÉCNICO

Dentro del objeto del Contrato de Prestación de Servicios No. 532 de 2024, el contratista desarrolló las siguientes actividades:

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>ACTIVIDADES DEL CONTRATO</th><th>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</th></tr>
<tr><td>1</td><td>ALUMBRADO NAVIDEÑO AREA URBANA</td><td>Para dar cumplimiento a esta actividad el contratista realizó el mantenimiento, transporte e instalación de las siguientes figuras de alumbrado navideño, de conformidad con las condiciones pactadas en el contrato de prestación de servicios No. 532 de 2024:
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>UND</th><th>CANT.</th><th>UBICACIÓN</th></tr>
<tr><td>1.1</td><td>Flor tres hojas elaborado en estructura metálica en grafil de 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 1" calibre 18, iluminado luces led tamaño 0.2 m de largo x 0.7 m de ancho x 0.7 m de alto.</td><td>und</td><td>1</td><td>Mini parque Manuel Arias (frente a iglesia Morichal).</td></tr>
<tr><td>1.2</td><td>Pendones Garzas, H: 1.5 m, W: 1.0 m, elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, refuerzo en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada, perfilada con manguera led color del PVC transparente.</td><td>und</td><td>14</td><td>Los Gemelos vereda Buenos Aires.
Villa Campestre vereda El Triunfo.
Centro Poblado Santa Helena.</td></tr>
<tr><td>1.3</td><td>Pendones Arpas, H: 1.5 m, W: 1.0 m, elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, refuerzo en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada, perfilada con manguera led color del PVC transparente.</td><td>und</td><td>17</td><td>Los Gemelos vereda Buenos Aires.
Centro Poblado Santa Helena.
Centro Poblado Santa Helena.</td></tr>
<tr><td>1.4</td><td>Pendones Capachos, H: 1.5 m, W: 1.0 m, elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, refuerzo en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada, perfilada con manguera led color del PVC transparente.</td><td>und</td><td>14</td><td>Calle séptima entre transversal 2 y transversal 8.
Centro Poblado Santa Helena.</td></tr>
<tr><td>1.5</td><td>Estrellas de colgar en Arboles, FAROL ESTRELLA H: 1.5 m, W: 1.0 m, elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, refuerzo en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada, perfilada con manguera led</td><td>und</td><td>11</td><td>Monumento al coleo (calle 11 con transversal 2).
Mini parque</td></tr>
</table></td></tr>
</table>


			color del PVC transparente.			Manuel Arias (frente a iglesia Morichal).
		1.6	Bastones de colgar, elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, forrado en tela licrada, perfilada con manguera led color del PVC transparente.	und	13	Carrera 12 entre calle 2 sur y calle 7 sur barrio Mirador.
		1.7	Medialunas con estrella en la punta de colgar, elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, refuerzo en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada, perfilada con manguera led color del PVC transparente.	und	22	Parque infantil barrio Centro. Parque bomberos barrio Paraíso 1.
		1.8	Árbol de navidad volumétrico elaborado en estructura metálica, tubo AN 1" reforzado en tubo cuadrado de 1" calibre 18, grafil 5,5 mm; estrella de puntas color rojo, iluminado luces led. Tamaño árbol 10 m de alto x un diámetro de 5 m de base a proporción.	und	1	Carrera 12 con calle 7 esquina, Centro Agroempresarial (Plaza de Mercado).
		1.9	Estrellas puntas blancas volumétrico elaborado en estructura metálica en grafil 5,5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 1" calibre 18, iluminado luces led y strobers, tamaño 2m de largo a proporción.	und	1	Parque principal barrio El Bosque.
		1.10	VALLA ALCALDIA Y AVISO FELIZ NAVIDAD H: 2.10 m, W: 11.0 m, elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 1" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado (blanco); perfilada con manguera led color del PVC transparente.	und	1	Carrera 12 con calle 7 esquina, Centro Agroempresarial (Plaza de Mercado).
		1.11	Estrella 1.5 H, H: 1.5 m, W: 2.0 m, L: 1.5 m, elaborado en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado (blanco); perfilada con manguera led color del PVC transparente.	und	1	Parque infantil barrio Centro.
		1.12	Estrellas 1 H, H: 1.0, W: 0.8 m, L: 1.56 m, elaborado en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado (blanco); perfilada con manguera led color del PVC transparente.	und	1	Parque infantil barrio Centro.
		1.13	Plantas color flor volumétrica elaborado en estructura en grafil 5.5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, decorado, iluminado luces led, tamaño 1.5 m de alto a proporción.	und	1	Centro Agroempresarial (Plaza de Mercado).
		1.14	FLOR PARA HINCAR H: 1.5 m, W: 0.8 m, elaborado en estructura metálica en grafil 5.5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado (blanco); perfilada con manguera led color del PVC transparente.	und	12	Centro Agroempresarial (Plaza de Mercado). Villa Campestre vereda El Triunfo.
		1.15	MARIPOSA PARA HINCAR H: 1.5 m, W: 0.8 m, elaborado en estructura metálica en grafil 5.5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado (blanco); perfilada con manguera led color del PVC transparente.	und	12	Parque bomberos barrio Paraíso 1.
		1.16	Iluminación de palmeras, cuerpo en extensión manguera LED, incluye arañas elaboradas en varilla de 6.5 mm con abrazaderas tipo collarín con luces navideñas nuevas de colores.	und	30	Calle 16 entre transversal 8 y cra. 11. Carrera 12 entre calle 12 y calle 16. Parque principal barrio El Bosque.
		1.17	BUEY H: 1.2 m, W: 0.98 m, L: 1.40 m, elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado; perfilada con manguera led color del PVC transparente.	und	1	Parque Morichal barrio Morichal.
		1.18	BURRO H: 1.20 m, W: 0.52 m, L: 1.05 m, elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado; perfilada con manguera led color del	und	1	Parque Morichal barrio Morichal.


			PVC transparente.			
		1.19	CAMELLOS H: 1,90 W: 0,80 L: 1,05 elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado; perfilada con manguera led color del PVC transparente.	und	3	Parque Morichal barrio Morichal.
		1.20	ESTRELLA 1 H: 1,00 W: 0,80 L: 1,56 elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado (Dorado); perfilada con manguera led color del PVC transparente.	und	1	Mini parque Esperanza 1 transversal 8.
		1.21	MARIA H: 1,80 W: 1,25 L: 1,38 elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado; perfilada con manguera led Color del PVC transparente.	und	1	Parque Morichal barrio Morichal.
		1.22	NIÑO DIOS H: 1,00 W: 0,92 L: 1,31 elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado; perfilada con manguera led Color del PVC transparente.	und	1	Parque Morichal barrio Morichal.
		1.23	OVEJA H: 1,00 W: 0,50 L: 1,02 elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado; perfilada con manguera led Color del PVC transparente.	und	4	Parque Morichal barrio Morichal.
		1.24	PASTOR H: 1,80 W: 1,07 L: 1,01 elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado; perfilada con manguera led Color del PVC transparente.	und	1	Parque Morichal barrio Morichal.
		1.25	PASTOR T2 H: 1,80 W: 1,07 L: 1,01 elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado; perfilada con manguera led Color del PVC transparente.	und	1	Parque Morichal barrio Morichal.
		1.26	REY MAGO 1 H: 0,80 W: 0,80 L: 0,70 elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado; perfilada con manguera led Color del PVC transparente.	und	1	Parque Morichal barrio Morichal.
		1.27	REY MAGO 2 H: 1,80 W: 0,79 L: 0,70 elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado; perfilada con manguera led Color del PVC transparente.	und	1	Parque Morichal barrio Morichal.
		1.28	REY MAGO 3 H: 1,80 W: 0,79 L: 0,70 elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado; perfilada con manguera led Color del PVC transparente.	und	1	Parque Morichal barrio Morichal.
		1.29	JOSE H: 1,80 W:1,06 L: 0,80 elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado; perfilada con manguera led Color del PVC transparente.	und	1	Parque Morichal barrio Morichal.
		1.30	Portal pesebre elaborado en estructura metálica tubo redondo de 3/4 calibre 18 reforzado con grafil 5 mm, decorado, iluminado luces led, tamaño 2,50 mts de largo a proporción.	und	1	Parque Morichal barrio Morichal.
		1.31	TUNEL ESTRELLA BASE: 2.0 m; H: 3.5 m; W: 3.5 m; L: 6.0 m elaborado en estructura metálica, 4 estrellas en tubería 2x1 cal. 18, varilla de 6.5 mm, soportado sobre platinas de 40x40cm, decorado luces navideñas y luces flash.	und	7	Mini parque Manuel Arias (frente a iglesia Morichal). Parque infantil barrio Centro.


						Parque bomberos barrio Paraíso 1.
		1.32	NUMERO 2025 base: 2m; H:2m, L1: 4m; L2: 0.40 cm elaborado en estructura metálica, tubería 1/2" 2mm, varillas 7mm y varilla cuadrada 9 mm soportado en platina, decorado con luces navideñas y luces flash. Se debe elaborar el número cinco (5) con iguales dimensiones, estructura y materiales.	und	1	Parque infantil barrio Centro.
		1.33	REGALO de L4xL4xH3 m elaborado en estructura metálica tubería desarmable reforzada, tubería galvanizada 11/4" 2mm, varillas 9mm soportado en platina HR, decorado en tela navideña y luces led.	und	1	Parque Ecológico barrio Progreso.
		1.34	Instalación de decoración en árbol con gargantilla de luces y extensiones led colgando total 200 mts lineales.	und	12	Mini parques transversal 8.
		1.35	Campanas para colgar, H: 2.0 m, W: 1.50 m, elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, con base anticorrosivo y pintura esmalte, forrado en tela licrada y/o papel metalizado, perfilada con manguera led color del PVC transparente.	und	2	Carrera 12 frente a Estación de Policía. Carrera 12 barrio Mirador.
		1.36	Flor tallo largo volumétrica, H: 2.0 m, W: 1.0 m, elaborada en estructura en grafil 5,5 mm, con base anticorrosivo y pintura esmalte, forrado en tela licrada y/o papel metalizado, perfilada con manguera led color del PVC transparente.	und	1	Parque infantil barrio Centro.
		1.37	Renos navideños, H: 2.10 m, W: 1.0 m, elaborados en estructura metálica en grafil 5 mm, con base anticorrosivo y pintura esmalte, forrado en tela licrada y/o papel metalizado, perfilada con manguera led color del PVC transparente.	und	3	Centro Poblado Santa Helena.
		1.38	AVISO FELIZ NAVIDAD PESEBRE H: 2.20 m, W: 4.0 m, elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 1" calibre 18, con base anticorrosivo y pintura esmalte, forrado en tela licrada y/o papel metalizado; perfilada con manguera led color del PVC transparente.	und	1	Monumento al coleo (calle 11 con transversal 2).
2	**ALUMBRADO NAVIDEÑO AREA RURAL**	Para dar cumplimiento a esta actividad el contratista realizó el mantenimiento, transporte e instalación de las siguientes figuras de alumbrado navideño, de conformidad con las condiciones pactadas en el contrato de prestación de servicios No. 532 de 2024:				
		ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT.**	**UBICACIÓN**
		2.1	Flor tres hojas elaborado en estructura metálica en grafil de 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 1" calibre 18, iluminado luces led tamaño 0,2 m de largo x 0,7 m de ancho x 0,7m de alto.	und	2	Centro Poblado Santa Helena.
		2.2	Estrellas 1 H; 1,00 W: 0,8 L; 1,56, elaborado en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado (blanco); perfilada con manguera led color del PVC transparente.	und	2	Mini parques transversal 8.
		2.3	Estrellas puntas blancas volumétrico elaborado en estructura metálica en grafil 5,5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 1" calibre 18, iluminado luces led y strobers, tamaño 2m de largo a proporción.	und	2	Mini parques transversal 8.
		2.4	Plantas color flor volumétrica elaborado en estructura en grafil 5,5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, decorado, iluminado luces led, tamaño 1.5 m de alto a proporción.	und	2	Mini parques transversal 8. Centro Agroempresarial (Plaza de Mercado).
		2.5	FLOR PARA HINCAR H: 1,5 W 0,8 elaborado en estructura metálica en grafil 5,5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado (blanco); perfilada con manguera led color del PVC transparente.	und	24	Carrera 12 entre calles 7 y 16. Parque bomberos barrio Paraíso 1. Mini parques transversal 8.


						Centro Agroempresarial (Plaza de Mercado).
		2.6	MARIPOSA PARA HINCAR H: 1,5 W 0,8 elaborado en estructura metálica en grafil 5,5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado (blanco); perfilada con manguera led color del PVC transparente.	und	20	Carrera 12 entre calles 7 y 16. Parque bomberos barrio Paraíso 1. Mini parques transversal 8. Centro Agroempresarial (Plaza de Mercado).
		2.7	Instalación de decoración en árbol con gargantilla de luces y extensiones led colgando total 200 mts lineales.	und	12	Centro Poblado Santa Helena. Mini parques transversal 8.
		2.8	Flor tallo largo volumétrica, H: 2.0 m, W: 1.0 m, elaborada en estructura en grafil 5,5 mm, con base anticorrosivo y pintura esmalte, forrado en tela licrada y/o papel metalizado, perfilada con manguera led color del PVC transparente.	und	2	Centro Agroempresarial (Plaza de Mercado).
		2.9	Flor cuatro pétalos volumétrica, H: 1.0 m, W: 1.0 m, elaborada en estructura en grafil 5,5 mm, con base anticorrosivo y pintura esmalte, forrado en tela licrada y/o papel metalizado, perfilada con manguera led color del PVC transparente.	und	1	Parque infantil barrio Centro.

4. SOPORTES DOCUMENTALES DE VERIFICACIÓN – REGISTROS FOTOGRAFICOS















Próspero
Año Nuevo

















Volvamos a Creer
VILLANUEVA












5. BALANCE FINANCIERO:

VALOR DEL CONTRATO	$	331.460.240,00
VALOR ACTIVIDADES EJECUTADAS	$	331.460.237,00
VALOR A PAGAR EN ESTA ACTA	$	66.325.371,00
VALOR PAGADO EN ACTAS ANTERIORES	$	265.134.866,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$	0,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$	3,00

6. VERIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES.

En cumplimiento del parágrafo 1, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, **CERTIFICO** que he verificado el pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales, del periodo correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2024, conforme lo establece el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 como consta en la certificación de aportes al sistema integral de seguridad social y al sistema general de riesgos laborales con los números de planilla 9480390893, 9480377617 y certificación de pago de aportes al sistema integral de seguridad social anexo, en siete (7) folios.

CAMILO ALBERTO REINA URREGO
Secretario de Despacho
Secretaría de Obras Públicas
Supervisor

Anexos: Informe de actividades final del Contrato de Prestación de Servicios No. 532 de 2024 desde el veintiuno (21) al treinta (30) de diciembre de 2024.

Villanueva Casanare, 19 de marzo de 2025

EL SUSCRITO SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIFICA QUE

Ha recibido a satisfacción los servicios prestados por CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE COLOMBIA S.A.S., con NIT. 900.159.679-9 representada legalmente por RUILDON AURELIO CRUZ AGUIRRE, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.352.174 expedida en San Luis de Gaceno, de conformidad con el Contrato de Prestación de Servicios No. 532 de 2024, que tiene por objeto: "MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESINSTALACIÓN DE LAS FIGURAS EXISTENTES DE ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA LA VIGENCIA 2024 EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE", durante el periodo comprendido entre el veintiuno (21) y el treinta (30) de diciembre de 2024.

Se expide a solicitud del interesado, como soporte de cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato referido y para trámites de pago.

CAMILO ALBERTO REINA URREGO
Secretario de Despacho
Secretaría de Obras Públicas
Supervisor

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que RUILDON AURELIO CRUZ AGUIRRE identificado(a) con CC 74352174 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: RUILDON AURELIO CRUZ AGUIRRE CC 74352174

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9480250107	1248871432	I	2025-02-06	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X										
9480250107	1248871432	I	2025-02-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X										

APORTANTE: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE COLOMBIA SAS NI 900159679

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9480390893	1201522391	E	2025-01-17	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30																	
9480390893	1201522391	E	2025-01-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																	
9480390893	1201522391	E	2025-01-17	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																	
9480390893	1201522391	E	2025-01-17	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																	

Este certificado se expide el día 2025-03-19 a las 15:03.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JULIO EDUARDO BERMUDEZ MORA identificado(a) con CC 1118168142 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE COLOMBIA SAS NI 900159679

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9480390893	1201522391	E	2025-01-17	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30									X								
9480390893	1201522391	E	2025-01-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30									X								
9480390893	1201522391	E	2025-01-17	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30									X								
9480390893	1201522391	E	2025-01-17	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30									X								

Este certificado se expide el día 2025-03-19 a las 15:03.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ADRIANA LIZBETH VARGAS MENDOZA identificado(a) con CC 1094279091 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE COLOMBIA SAS NI 900159679																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9480390893	1201522391	E	2025-01-17	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30									X								
9480390893	1201522391	E	2025-01-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30									X								
9480390893	1201522391	E	2025-01-17	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30									X								
9480390893	1201522391	E	2025-01-17	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30									X								

Este certificado se expide el día 2025-03-19 a las 15:03.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que WILLIAM ANDRES BUITRAGO BAQUERO identificado(a) con CC 74381052 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: 9CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE COLOMBIA SAS NI 900159679

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9480377617	1201553495	E	2025-01-17	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	26	X																
9480377617	1201553495	E	2025-01-17	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	26	X																
9480377617	1201553495	E	2025-01-17	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	26	X																
9480377617	1201553495	E	2025-01-17	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	26	X																

APORTANTE: A C I PROYECTOS S A NI 860059851

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9479863395	1170090066	E	2025-01-03	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30									X								
9479863395	1170090066	E	2025-01-03	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30									X								
9479863395	1170090066	E	2025-01-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30									X								
9479863395	1170090066	E	2025-01-03	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30									X								
9479863395	1170090066	E	2025-01-03	FSP	230901	SKANDIA	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-12	30									X								
9479863395	1170090066	E	2025-01-03	SUB	230901	SKANDIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-12	30									X								
9478406635	1096148144	E	2024-12-03	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																	
9478406635	1096148144	E	2024-12-03	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																	
9478406635	1096148144	E	2024-12-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																	
9478406635	1096148144	E	2024-12-03	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																	
9478406635	1096148144	E	2024-12-03	FSP	230901	SKANDIA	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-11	30																	
9478406635	1096148144	E	2024-12-03	SUB	230901	SKANDIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-11	30																	

aportes en línea

Certificado de Aportes

Este certificado se expide el día 2025-03-19 a las 15:03.

EL SUSCRITO PERSONERO MUNICIPAL DE VILLANUEVA CASANARE

HACE CONSTAR

Que, a la fecha, no se ha registrado en este despacho ninguna reclamación o queja vigente relacionada con pasivos laborales contra la empresa CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE COLOMBIA SAS, identificada con NIT 900159679-9, la cual celebró contrato con la Administración Municipal de Villanueva, Casanare, correspondiente al siguiente contrato:

- CONTRATO No. 532-2024, con Objeto de "MANTENIMIENTO INSTALACION MONTAJE Y DESINSTALACION DE LAS FIGURAS EXISTENTES DE ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA LA VIGENCIA 2024 EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE" el cual se ejecutó del 21 de noviembre de 2024 al 30 de diciembre de 2024."

Es necesario aclarar que este despacho no tiene competencia para dar trámite a reclamaciones laborales. Cuando se presentan, las mismas son remitidas a la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo de Casanare. En el caso que nos ocupa, no se ha encontrado registro alguno de remisión de queja a dicha entidad.

Es importante señalar que este documento no se considera como un "paz y salvo" por parte del Municipio y/o la Personería de Villanueva, ya que se expide únicamente en función de la información disponible en la Personería Municipal. Por lo tanto, se desconoce si existen quejas o reclamaciones al respecto ante otros entes de control, entidades administrativas y/o judiciales de orden local, departamental o nacional.

El presente documento se expide a solicitud del Ing. Camilo Alberto Reina Urrego, para los trámites de liquidación del contrato mencionado.

Dada en Villanueva Casanare, a los diecinueve (19) días de mes de marzo de dos mil veinticinco (2025).

JHON JAIRO ECHEVERRIA PEREZ
Personero Municipal

Proyectó: EDITH JAINE LEGUÍZAMO SALAMANCA
Secretaria