ÁREA DE VALIDACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del contrato
8 Modificaciones del contrato
9 Incumplimientos

Documento del contrato cargado

Volver | Evaluar Proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Documento del contrato cargado

Plan de pagos

Identificación de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor t
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total del contrato:	6.552.000,00 pesos	-	-
Valor anticipado:	0,00 pesos	0 %	-
Valor de las entregas	0,00 pesos	0 %	-
Valor facturado:	0,00 pesos	0 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 pesos	0 %	-
Valor pagado:	0,00 pesos	0 %	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 pesos	0 %	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0,00 pesos	0 %	0 %
Valor pendiente de ejecución:	6.552.000,00 pesos	100 %	-
Valor pendiente de entrega:	6.552.000,00 pesos	100 %	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
7.DESIGNACION DE SUPERVISOR Fomento.PDF	7.DESIGNACION DE SUPERVISOR Fomento.PDF	Comprador	Descargar	Detalle
MILTON WILLIAM BRAVO PANTOJA RPC.pdf	MILTON WILLIAM BRAVO PANTOJA RPC.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

☐	RADICADO ARL DEPORTE 6.pdf	RADICADO ARL DEPORTE 6.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUOTA 1 0579 MILTON WILLIAM BRAVO.zip	CUOTA 1 0579 MILTON WILLIAM BRAVO.zip	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© 2019 VORTAL Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 am a 7:00 pm

Documento del contrato cargado