ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DE OBRA N°1

CONTRATO	CONTRATISTA		FECHA ACTA DE OBRA	ACTA Nº
NRO. CO1.PCCNTR.7172021 de 2024	UNION TEMPORAL LA CHIRICANA		20/01/2025	1
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar la pavimentación de la vía interna de acceso a los ambientes de formación de la Sede Chiricana km 21 Inguapí, del centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica- Sena Regional Nariño.		INTERVENTOR: ALVARO VARGAS MAIRONGO	
			SUPERVISOR:	
Plazo	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor ACTA	Valor final del contrato
4 MESES	miércoles, 1 de enero de 2025	jueves, 1 de mayo de 2025	$ 368.306.298,00	$ 2.199.093.040,00
Localización de la obra		Vigencia del contrato	Valor I.V.A. ACTA	Valor total I.V.A. contrato
Sede Chiricana km 21 Inguapí, del centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica- Sena Regional Nariño				

Valor inicial del contrato	$ 2.199.093.040,00		
Valor adición	$ -	Valor anticipo	$ -
Valor total	$ 2.199.093.040,00		

			PRESUPUESTO CONTRATADO	CONTRATO INICIAL			ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No. 1			ACTA DE OBRA N.01			VALOR ACUMULADO		
ITEM	DESCRIPCION	UND		CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
1	PRELIMINARES														
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2		3.336,00	$ 3.829,00	$ 12.773.544,00	5.518,00	$ 3.829,00	$ 21.128.422,00	5.518,00	$ 3.829,00	$ 21.128.422,00	5.518,00	$ 3.829,00	$ 21.128.422,00
1,2	EXCAVACIÓN MANUAL	M3		344,00	$ 43.957,00	$ 15.121.208,00	344,00	$ 43.957,00	$ 15.121.208,00		$ 43.957,00	$ -		$ 43.957,00	$ -
1,3	EXCAVACIÓN A MAQUINA SIN CLASIFICAR	M3		1.674,00	$ 20.502,00	$ 34.320.348,00	2.381,00	$ 20.502,00	$ 48.815.262,00	2.381,00	$ 20.502,00	$ 48.815.262,00	2.381,00	$ 20.502,00	$ 48.815.262,00
1,4	DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE	M3		1.685,00	$ 37.062,00	$ 62.449.470,00	2.032,00	$ 37.062,00	$ 75.309.984,00	2.032,00	$ 37.062,00	$ 75.309.984,00	2.032,00	$ 37.062,00	$ 75.309.984,00
1,5	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO	M3		120,00	$ 41.132,00	$ 4.935.840,00	504,00	$ 41.132,00	$ 20.730.528,00	504,00	$ 41.132,00	$ 20.730.528,00	504,00	$ 41.132,00	$ 20.730.528,00
1,6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE PRESTAMO COMPACTADO	M3		174,00	$ 216.585,00	$ 37.685.790,00	439,00	$ 216.585,00	$ 95.080.815,00	140,73	$ 216.585,00	$ 30.479.014,00	140,73	$ 216.585,00	$ 30.479.014,00
1,7	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2		3.336,00	$ 3.868,00	$ 12.903.648,00	4.314,00	$ 3.868,00	$ 16.686.552,00	4.314,00	$ 3.868,00	$ 16.686.552,00	4.314,00	$ 3.868,00	$ 16.686.552,00
1,8	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO	M3		11,00	$ 294.706,00	$ 3.241.766,00	11,00	$ 294.706,00	$ 3.241.766,00		$ 294.706,00	$ -		$ 294.706,00	$ -
1,9	DEMOLICIÓN DE TUBERÍA EN CONCRETO D=36" INCLUYE DESALOJO	ML		18,00	$ 35.565,00	$ 640.170,00	18,00	$ 35.565,00	$ 640.170,00		$ 35.565,00	$ -		$ 35.565,00	$ -
2	ESTRUCTURA PAVIMENTO														
2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA	M3		691,00	$ 149.608,00	$ 103.379.128,00	854,00	$ 149.608,00	$ 127.765.232,00		$ 149.608,00	$ -		$ 149.608,00	$ -
2,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR COMPACTADA	M3		1.023,00	$ 183.958,00	$ 188.189.034,00	1.281,00	$ 183.958,00	$ 235.650.198,00		$ 183.958,00	$ -		$ 183.958,00	$ -
2,3	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR=38	M3		626,00	$ 1.598.744,00	$ 1.000.813.744,00	653,00	$ 1.598.744,00	$ 1.043.979.832,00		$ 1.598.744,00	$ -		$ 1.598.744,00	$ -
2,4	ACERO DE REFUERZO MURO FY = 60,000 PSI	KG		18.523,00	$ 13.119,00	$ 243.003.237,00	10.439,00	$ 13.119,00	$ 136.949.241,00	9.744,00	$ 13.119,00	$ 127.831.536,00	9.744,00	$ 13.119,00	$ 127.831.536,00
2,5	SARDINEL EN CONCRETO REFORZADO, 3000 PSI, SECCIÓN 0,15X0,25	ML		212,00	$ 82.716,00	$ 17.535.792,00		$ 82.716,00	$ -		$ 82.716,00	$ -		$ 82.716,00	$ -
3	ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN														
3,1	CONCRETO MURO DE CONTENCIÓN F´C=3,000PSI.	M3		175,00	$ 1.614.016,00	$ 282.452.800,00	32,00	$ 1.614.016,00	$ 51.648.512,00		$ 1.614.016,00	$ -		$ 1.614.016,00	$ -
3,2	VIGA SARDINEL EN CONCRETO REFORZADO, 3000 PSI. SECCIÓN 0,15X0,50	ML		82,00	$ 159.043,00	$ 13.041.526,00	1.065,00	$ 159.043,00	$ 169.380.795,00		$ 159.043,00	$ -		$ 159.043,00	$ -
4	ESTRUCTURAS DE DRENAJE														
4,1	CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO REFORZADO SEGÚN DISEÑO F´C=3000PSI, SECCIÓN (1,0X1,0)MT E=0,10 MT.	UND		3,00	$ 1.878.187,00	$ 5.634.561,00	3,00	$ 1.878.187,00	$ 5.634.561,00		$ 1.878.187,00	$ -		$ 1.878.187,00	$ -
4,2	SUMIDERO EN CONCRETO REFORZADO 3000PSI, INCLUYE REJILLA HF 0,48X0,76MT.	UND		13,00	$ 1.912.120,00	$ 24.857.560,00	10,00	$ 1.912.120,00	$ 19.121.200,00		$ 1.912.120,00	$ -		$ 1.912.120,00	$ -
4,3	CABEZAL DE SALIDA EN CONCRETO REFORZADO, 3000 PSI.	M3		14,00	$ 1.541.091,00	$ 21.575.274,00	9,33	$ 1.541.091,00	$ 14.371.727,57		$ 1.541.091,00	$ -		$ 1.541.091,00	$ -
4,4	SUMIDERO RECTANGULAR EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI, INCLUYE REJILLA EN HF.	ML		22,00	$ 700.584,00	$ 15.412.848,00		$ 700.584,00	$ -		$ 700.584,00	$ -		$ 700.584,00	$ -
4,5	SUMINISTRO E INTALACIÓN SANITARÍA TUBERÍA Ø=4"	ML		80,00	$ 73.852,00	$ 5.908.160,00	59,00	$ 73.852,00	$ 4.357.268,00		$ 73.852,00	$ -		$ 73.852,00	$ -
4,6	SUMINISTRO E INTALACIÓN SANITARÍA TUBERÍA Ø=6"	ML		110,00	$ 95.022,00	$ 10.452.420,00	70,00	$ 95.022,00	$ 6.651.540,00		$ 95.022,00	$ -		$ 95.022,00	$ -
4,7	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERÍA 2", INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO.	ML		542,00	$ 36.964,00	$ 20.034.488,00	542,00	$ 36.964,00	$ 20.034.488,00		$ 36.964,00	$ -		$ 36.964,00	$ -
4,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN 2", INCLUYE ACCESORIOS.	ML		60,00	$ 43.314,00	$ 2.598.840,00	60,00	$ 43.314,00	$ 2.598.840,00		$ 43.314,00	$ -		$ 43.314,00	$ -
4,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA CONCRETO REFORZADO Ø=36".	ML		12,00	$ 1.058.319,00	$ 12.699.828,00	16,00	$ 1.058.319,00	$ 16.933.104,00		$ 1.058.319,00	$ -		$ 1.058.319,00	$ -
5	SEÑALIZACIÓN														
5,1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO	ML		2.128,00	$ 6.547,00	$ 13.932.016,00	2.102,00	$ 6.547,00	$ 13.761.794,00		$ 6.547,00	$ -		$ 6.547,00	$ -
	AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS			1,00	$ 24.000.000,00	$ 24.000.000,00	1,00	$ 24.000.000,00	$ 24.000.000,00	1,00	$ 24.000.000,00	$ 24.000.000,00	1,00	$ 24.000.000,00	$ 24.000.000,00
	Implementación Plan Manejo Ambiental PMA			1,00	9.500.000	$ 9.500.000,00	1,00	$ 9.500.000,00	$ 9.500.000,00	0,35	$ 9.500.000,00	$ 3.325.000,00	0,35	$ 9.500.000,00	$ 3.325.000,00
	COSTOS DIRECTOS OBRAS CIVILES					$ 2.199.093.040,00			$ 2.199.093.039,57			$ 368.306.298,00			$ 368.306.298,00
	ADMINISTRACION														
	UTILIDAD														
	TOTAL A.U.														
	IVA (%) SOBRE UTILIDAD														
	TOTAL PRESUPUESTO OBRAS					$ 2.199.093.040,00			$ 2.199.093.039,57			$ 368.306.298,00			$ 368.306.298,00

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	$ 2.199.093.040,00	V/R ANTICIPO:	$ -
V/R ADICIONES:	$ -		
V/R ACTUAL CONTRATO:	$ 2.199.093.040,00	% ANTICIPO :	$ -

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	AMORTIZACIÓN	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta parcial N°1		$ 368.306.298,00	16,75%	No aplica	No aplica	$ 368.306.298,00	$ 1.830.786.742,00	16,75%
TOTAL			$ 368.306.298,00	16,75%			$ 368.306.298,00		16,75%

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

CARLOS ARTURO RUEDA BURBANO R/L: U.T LA CHIRICANA

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

NOMBRE: **CARLOS ARTURO RUEDA BURBANO**

DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:

ALVARO VARGAS MAIRONGO

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

NOMBRE: **ALVARO VARGAS MAIRONGO**

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Visto Bueno:

Firmado digitalmente por Leder Fernando Castillo Alegria
Fecha: 2025.04.03 18:52:52 -05'00'

LEDER CASTILLO

SUPERVISOR SENA

CARLOS QUELAL

APOYO A LA SUPERVISIÓN

Nota 1:

a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto. c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto. d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría. e)Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.

Nota 2: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Avaló supervisor y Coordinador del grupo: Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el tramite de pago por parte del Entidad.