Actividad	Descripción
Elaboración y distribución del acta de reunión	Redacción y distribución del acta con los acuerdos de la reunión.
Investigación y recopilación de experiencias internacionales (Línea Púrpura y otros países)	Buscar referencias sobre líneas de atención especializadas en salud materno-infantil.
Creación de la matriz de trabajo con actividades y tiempos	Diseñar un cronograma con actividades detalladas y plazos establecidos.
Análisis y revisión de datos epidemiológicos sobre salud materno-infantil	Identificar tasas de mortalidad y morbilidad materna, suicidios postparto y salud reproductiva.
Definición de estrategias de atención en salud materno-infantil	Desarrollar guías y protocolos de atención para mujeres en gestación y postparto.
Revisión y ajuste de procedimientos de remisión en la Línea 106	Ajustar los procedimientos de derivación de mujeres a servicios especializados.
Elaboración del capítulo de definición del proyecto	Definir la importancia y alcance del ajuste del manual.
Creación de estrategias de articulación con otros servicios intersectoriales	Vincular a la Línea 106 con servicios de salud, bienestar social y apoyo psicológico.
Estructuración del enfoque de género en el manual	Incluir metodologías para la atención con enfoque de género y bienestar femenino.
Desarrollo de material de capacitación sobre el nuevo manual	Crear materiales para capacitar al personal en el uso del manual actualizado.
Socialización de cambios y ajustes con el equipo	Reunión con el equipo para validar los cambios e integrar sugerencias.
Análisis comparativo de otros manuales nacionales e internacionales	Revisar y comparar con otros manuales para identificar mejoras y mejores prácticas.
Inclusión de protocolos de atención diferenciada en el Manual	Definir protocolos para atención de embarazos de alto riesgo, depresión postparto y violencia de género.
Actualización del lenguaje y enfoque con perspectiva de género	Asegurar que el manual utilice un lenguaje claro, inclusivo y alineado con derechos humanos.

Capacitación del personal en salud materno-infantil y detección de riesgos	Formar al personal en detección de señales de alerta en embarazo y salud mental materna.
Creación de una Guía Rápida para la Atención Telefónica	Desarrollar un documento práctico con respuestas estructuradas para atender consultas frecuentes.
Implementación de un sistema de preguntas clave para la detección de casos críticos	Estandarizar preguntas para identificar mujeres en riesgo de violencia, depresión o crisis emocional.
Desarrollo de herramientas de intervención remota para atención en crisis	Capacitar a los operadores en técnicas de contención emocional y primeros auxilios psicológicos.
Creación de un directorio de servicios aliados	Elaborar un mapeo de hospitales, centros maternos y redes de apoyo.
Formalización de acuerdos con instituciones para referenciación	Gestionar acuerdos con entidades de salud y bienestar para atención prioritaria de mujeres referenciadas.
Desarrollo de un protocolo de referenciación rápida en la Línea 106	Definir un mecanismo rápido para conectar usuarias con servicios especializados.
Evaluación de casos referenciados para optimizar la atención	Monitorear los casos remitidos para evaluar la efectividad de la atención prestada.
Creación de una base de datos específica para gestantes y madres recientes	Implementar un registro dentro de la Línea 106 para analizar necesidades y mejorar servicios.
Seguimiento de indicadores de salud materno-infantil	Monitorear estadísticas de mortalidad materna, suicidios postparto y acceso a servicios de salud.
Publicación de reportes trimestrales sobre tendencias en salud materna	Elaborar y compartir informes con autoridades y entidades para toma de decisiones basadas en datos.
Evaluación del impacto de la línea en la salud materno-infantil	Realizar estudios de impacto sobre cómo la Línea 106 mejora el acceso a servicios maternos.

Desarrollo de campañas de información en redes sociales y medios	Difundir información clave sobre maternidad segura, derechos sexuales y salud reproductiva.
Organización de talleres y charlas virtuales sobre maternidad y bienestar	Ofrecer sesiones informativas online para brindar herramientas de autocuidado y crianza.
Fortalecimiento del apoyo a mujeres sin redes familiares	Diseñar estrategias de acompañamiento para madres en situación de aislamiento social.
Inclusión de la perspectiva de parejas y familias en la atención	Fomentar el rol de la pareja y la familia en la crianza y bienestar materno.
Mejoras en el sistema de registro de llamadas en la Línea 106	Optimizar el sistema para registrar alertas y priorizar casos de alto riesgo.
Implementación de alertas automáticas para casos de seguimiento	Automatizar el seguimiento de mujeres que han solicitado ayuda en varias ocasiones.
Creación de un canal de emergencia para casos urgentes	Implementar un canal exclusivo para atender emergencias relacionadas con salud materna.
Integración con telemedicina y asesorías en línea	Explorar la posibilidad de conectar usuarias con servicios de telemedicina y asistencia psicológica remota.
Revisión final y consolidación del documento	Corrección de estilo, estructuración final del manual y validaciones finales.
Publicación y validación del Manual actualizado	Publicación oficial y evaluación del impacto del nuevo manual.

Fecha de Inicio	Indicador de Cumplimiento
semana 1	Acta enviada y revisada
semana 2	Documentos recopilados y analizados
semana 3	Matriz finalizada y validada
semana 4	Informe de datos elaborado
semana 5	Protocolos de atención definidos
semana 6	Procedimientos ajustados
semana 7	Capítulo integrado en el manual
semana 8	Estrategia documentada y aprobada
semana 9	Enfoque de género estructurado
semana 10	Material de capacitación creado
semana 11	Socialización realizada
semana 12	Comparación de manuales completada
semana 13	Protocolos diferenciados incluidos
semana 14	Lenguaje actualizado

semana 15	Personal capacitado
semana 16	Guía rápida publicada
semana 17	Preguntas clave implementadas
semana 18	Capacitación en intervención remota realizada
semana 19	Directorio de servicios finalizado
semana 20	Convenios con instituciones formalizados
semana 21	Protocolo de referenciación validado
semana 22	Evaluación de casos implementada
semana 23	Base de datos operativa
semana 24	Indicadores de salud monitoreados
semana 25	Reportes trimestrales generados
semana 26	Evaluación de impacto realizada

semana 27	Campañas de sensibilización publicadas
semana 28	
semana 29	Talleres impartidos
semana 30	Plan de apoyo a mujeres sin redes implementado
semana 31	Educación a familias desarrollada
semana 32	Sistema de registro mejorado
semana 33	Alertas automatizadas
semana 34	Canal de emergencia habilitado
semana 35	Telemedicina en proceso de integración
semana 36	Documento revisado y aprobado
semana 37	Manual publicado y en uso

Actividad	Descripción
Elaboración y distribución del acta de reunión	Redacción y distribución del acta con los acuerdos definidos en la reunión inicial del proyecto, incluyendo el enfoque en la incorporación de la perspectiva de maternidad en el manual.
Investigación y recopilación de experiencias	Buscar referencias sobre líneas de atención **especializadas en maternidad** (nacionales e internacionales) y recopilar buenas prácticas aplicables, para fundamentar la inclusión de este enfoque en el manual.
Organizar encuentro con las compañeras de materno-infantil	Realizar reunion con las profesionales de materno para recibir informacion sobre las necesidades que se pueden integrar a la Linea 106.
Incorporación transversal de la perspectiva de maternidad	Revisar los temas ya abordados en el manual (sexualidad, salud mental, violencia, etc.) e **integrar de forma transversal la perspectiva de maternidad** en cada uno. Se adaptarán contenidos y ejemplos para considerar las necesidades de mujeres embarazadas o madres recientes dentro de la orientación brindada.
Análisis de datos epidemiológicos relevantes	Identificar y revisar estadísticas clave (e.g. tasas de mortalidad materna, prevalencia de depresión posparto) que contextualicen la importancia de incluir la perspectiva de maternidad en la atención de la Línea 106.
Identificar y priorizar las secciones del Manual de Atención de la Línea 106 que requieren actualización.	Iniciar la redacción de secciones actualizadas del manual según las mejoras identificadas en cuanto al enfoque materno-infantil.
Organizar encuentro con las compañeras de materno-infantil	Realizar reunion con las profesionales de materno para recibir informacion sobre las necesidades que se pueden integrar a la Linea 106.
Identificar programas distritales de apoyo a las mujeres gestantes	Identificar programas distritales de apoyo a la mujer relevantes (p. ej., programas de salud mental materna, bancos de leche materna, apoyo social a gestantes, etc.) para referenciar a las mujeres que acuden a la Linea 106.
Revisión de procedimientos de remisión	Ajustar los procedimientos de **derivación** de usuarias a servicios de salud cuando se identifiquen necesidades que exceden la orientación psicológica (por ejemplo, emergencias obstétricas o crisis de salud mental severas), asegurando que el manual indique claramente cómo y cuándo referir estos casos.

Inclusion de la perspectiva de maternidad en introduccion y resto de secciones del manual	Complementar las secciones del manual que explique la **importancia de la perspectiva de maternidad** en la Línea 106, definiendo el alcance del proyecto de actualización y cómo mejora la atención a las usuarias.
Actualización de lenguaje y enfoque	Revisar y ajustar el lenguaje en todo el manual para asegurar que sea **inclusivo y sensible a la maternidad**. Se adaptarán términos y enfoques para reflejar la nueva perspectiva y alineando el contenido con el rol de orientación psicológica de la línea.
Creación de guía rápida de atención	Desarrollar una **guía rápida** (checklist o resumen) para la atención telefónica de casos relacionados con maternidad, de modo que los profesionales que atienden la Linea 106 tengan a mano los pasos clave y recomendaciones principales del manual al atender estas llamadas.
Implementación de preguntas clave de detección	Elaborar un **listado de preguntas clave** estandarizadas que el orientador de la línea debe realizar para identificar la situación de embarazo o maternidad de la usuaria y sus necesidades específicas desde el inicio de la llamada.
Creación de directorio de servicios aliados	Elaborar un **directorio de recursos y servicios** relacionados con maternidad (hospitales, líneas de apoyo, grupos de apoyo psicológico, etc.) a los cuales la Línea 106 pueda remitir o informar a las usuarias en caso necesario.
Validación de información del directorio	Verificar la **información de los servicios listados** en el directorio (contactos, ubicaciones, tipo de atención ofrecida) para asegurar que esté actualizada y sea confiable. Esto puede implicar comunicación informativa con dichas instituciones, sin formalizar convenios nuevos, solo confirmando datos.
Desarrollo de protocolo de referenciación rápida	Definir un **protocolo simplificado de referenciación** para casos maternos **urgentes o de riesgo** (ej.: ideación suicida posparto, emergencia obstétrica reportada durante la llamada). El protocolo indicará los pasos inmediatos a seguir por el orientador (alertar servicios de emergencia, activar ruta interna, etc.) respetando el rol de la línea.
Socialización de cambios con el equipo	Realizar una reunión con el equipo de Línea 106 para **presentar los cambios** propuestos en el manual (enfoque de maternidad, nuevos procedimientos) y recoger retroalimentación antes de la implementación final.

Creacion del drive y recoleccion de datos	Crear un drive donde los profesionales que atienden la Linea 106 puedan realizar sus aportes según lo dialogado en la reunion.
Consolidacion de toda la informacion y ajustes finales del manual	

Fecha de inicio	Indicador de cumplimiento
Todas las semanas	Acta enviada y revisada
Semana 1	Documentos recopilados y analizados
semana 3	Acta de reunion
semana 3	Perspectiva de maternidad incorporada
semana 4	Informe de datos elaborado
semana 5	Modificaciones realizadas.
semana 3	Acta de reunion
semana 6	Recopilacion de la informacion
semana 7	Procedimientos ajustados

semana 8	Justificacion y documentacion
semana 9	Lenguaje actualizado
semana 10	Guía rápida elaborada
Semana 11	Preguntas clave implementadas
semana 11	Directorio de servicios finalizado

AYUDA INTERSECTORIAL

semana 12	Directorio validado
semana 13	Protocolo de referenciación validado
semana 14	Socialización realizada

semana 15