

Expedición Contractual SECOP II

4011-2024




Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos
Volver
Imprimir
Modificar
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
Id de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor neto de la factura
Valor total de la factura
Valor a pagar
Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados
Balance de pagos y Balance de entregas
% del valor del contrato
% del valor amortizado
Valor total contrato:
3.396.029.949,00 COP
Valor anticipo:
0,00 COP
Valor de las entregas
0,00 COP
Valor facturado:
0,00 COP
Valor facturado pendiente de pago:
0,00 COP
Valor pagado:
0,00 COP
Valor amortizado del anticipo:
0,00 COP
Valor pendiente de amortizar:
0,00 COP
Valor pendiente de ejecución:
3.396.029.949,00 COP
Valor pendiente de entrega:
3.396.029.949,00 COP
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
20245-VBOG-098046.pdf
Comprador
Descargar
Detalle
RP CPNVENIO 4011-2024.pdf
Borrar
Cargar nuevo
Modificaciones del Con...
Modificación del Contrato
Ref. de Modificación
Tipo de modificación
Fecha de modificación
Fecha de Aprobación
Estado
Versión
Versión previa
Cambios
CO1.CTRMOD.17930766
Modificar el contrato
31/12/2024 8:14 PM
31/12/2024 9:06 PM
Publicado
2
Ver
Detalle

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Oficina Asesora Jurídica

FICHA TECNICA

Número de Contrato: **4011** **Fecha:** **26 de diciembre de 2024**

Contratista: CONSEJO COMUNITARIO "EL MANGO DE LA PUA 11

Objeto: MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN EL CORREDOR VIAL VEREDA CATAMBUCO CUBIJAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PROCESO DE SELECCION

No Proceso:

Res Adj:

Fecha:

Secuencia	Documento	Observaciones
1	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ESTUDIO PREVIO Y ANÁLISIS DEL SECTOR
2	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ACTO ADMINISTRATIVO
3	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	DOCUMENTOS DEL REPRES. LEGAL Y OAC
4	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ANEXO TÉCNICO
5	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	MATRIZ DE RIESGOS
6	CERTIFICADO DISP. PRESUPUESTAL	CDP No. 172824
7	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	DOCUMENTOS TÉCNICOS
8	ACTA DE APROBACION DE LA GARANTIA	
9	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	
10	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
11	REGISTRO PRESUPUESTAL	RP No. 989824
12	ORDEN DE INICIACION	2024S-VBOG-098048

TOTAL ANEXOS **12**

Fecha : 28-03-2025 20:22:02

Reporte: Co_Inf_Ficha_Tecnica

Generado Por : JCORRO

Seguimiento a los Cronogramas por Supervisor







Avance Total | Vigencia | Rango Fechas



23149

Seleccion de Objetos

Objeto
SVR-GCCPT-AUNAR ESFUERZOS INVIAS Y OAC VEREDA PILON
SVR-GCCPT-AUNAR ESFUERZOS INVIAS Y OAC VEREDA LOS MORALES
SVR-GCCPT-AUNAR ESFUERZOS INVIAS Y ASOJUNTAS MOÑITOS
SVR-GCCPT-AUNAR ESFUERZOS INVIAS Y OAC VEREDA PIMENTAL
SVR-GCCPT-AUNAR ESFUERZOS INVIAS Y OAC VEREDA EL DESEO
SVR-GCCPT-AUNAR ESFUERZOS INVIAS Y OAC VEREDA SANTA SOFIA
SVR-GCCPT-AUNAR ESFUERZOS INVIAS Y OAC VEREDA LA VIRGEN 2
SVR-GCCPT-AUNAR ESFUERZOS INVIAS Y OAC VEREDA ESCARRALAO
SVR-GCCPT-AUNAR ESFUERZOS INVIAS Y OAC VEREDA BOCA NEGRA LAS VEGAS
SVR-GCCPT INTERV. CONVENIOS INVIAS - OAC MEJOR Y MANT. CCPT 2024 CÓRODBA TIERRALTA
SVR-GCCPT INTER. CONVENIOS INVIAS - OAC MEJOR Y MANT. CCPT 2024 MAGDALENA
SVR-GCCPT-AUNAR ESFUERZOS INVIAS Y CONSEJO COMUNITARIO EL MANGO DE LA PÚA 2

Seleccion...

Supervisor	JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA
Codigo BPIN	202300000000001
Imputacion	2402-0600-14
Departamento	BOLIVAR
Sector	.
Contrato	4011-2024
Total Programado	3.396.029.949,00
Comentarios	Ver/Agregar Comentario

Alerta

Seleccion vigencia... 30/03/2025

Programado 30/03/2025

Ejecutado

Programado | ejecutado | Alertas | Control Reserva

Recursos	Actividad	Respons	Fecha Inicial	Fecha Final	Presupuesto	Antic Amortiz	KM PLACA	Km Transita
2024	REC 2024	SRT	26/12/2024	31/03/2025	3.396.029.949,00	3.396.029.949,00	3,00	3,00

Anticipo Programado 0,00

Anticipo Amortizado 3.396.029.949,00


Agregar


Eliminar


Editar

Plan de Inversiones: 0

Programado en Cronograma