GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE INICIO**	Código: FO-M7-P6-001 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	NÚMERO:	4600017954
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	01/04/2025
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			16427
OBJETO: Realizar caracterización, reforestación y mantenimiento de áreas de especial importancia ambiental y/o el abastecimiento de acueductos en el departamento de Antioquia.			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:		**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE AMBIENTE**	
CONTRATISTA / ASOCIADO		**NOMBRE:**	Reforestadora Integral de Antioquia – RIA S.A
		NIT	811.038.424-6
VALOR [$]:		CINCO MIL TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L (**5.033.155.538**).	
PLAZO:		Nueve (09) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin sobrepasar el 15 de diciembre de 2025.	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA		**RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO:**	4500064691
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	27/03/2025
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:			02/04/2025
ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES			SI

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN (CC o NIT	LUIS GONZALO LINDARTE MOLINARES C.C 1.140.852.930 Supervisor Rol Técnico
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N/A

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del contrato:

- Aprobación de la garantía cuando el contrato la requiera;
- Existencia del Registro Presupuestal del Compromiso
- Acreditación de que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, en los términos que establezca la normativa.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Contrato No. 4600017954, se fijan:

3.1. Fecha de inicio: 03/04/2025

3.2. Fecha de terminación: 15/12/2025

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

LUIS GONZALO LINDARTE MOLINARES
P.U Secretaría de Ambiente
Supervisor

LEONARDO DE JESÚS AGUDELO DURÁN
Representante Legal RIA S.A
Contratista

	NOMBRE	FIRMA
Revisó:	Luis Ángel Toro Arias – Abogado – Secretaría de Ambiente	
Aprobó:	Vanessa Paredes Zúñiga – Secretaria (E) de Ambiente – Departamento de Antioquia	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.		