



INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS Y ENTREGADOS


Mapa Ingreso al concejo




Acrilico 5mm transparente con luz sepillada laminado plateado - parte posterior en acrilico de 3mm negro - Número troquelado

	DESCRIPCIÓN	PISO	IMÁGENES	MEDIDA	Aviso en acrílico con adhesivo (cm2) grosor 5mm			Impresión en Plotter (cm2)			Bujes para instalación			Cinta adhesiva por cada aviso (o pegamento especial)			TOTAL ANTES DE IVA
					CM2	VALOR CM2 SIN IVA	TOTAL ACRILICO	CM2	VALOR CM2 SIN IVA	TOTAL PLOTER	BUJES CANT	VALOR SIN IVA-	TOTAL BUJES	CINTA CANT	VALOR SIN IVA-	TOTAL CINTA	
2	Cambio número 1 - tamaño igual al numero 3	1		30 X 30	0	25,00	0	900	7,00	6.300	0	5.900	-	1	2.240	2.240	8.540
3	Cambio de letrero en mal estado UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	1		70 X 7,5 CM	525	25,00	13.125	525	7,00	3.675	0	5.900	-	0	2.240	-	16.800
5	Cambio de letrero en mal estado UNIDAD DE COMUNICACIONES Y RELACIONES CORPORATIVAS	1		70 X 7,5 CM	525	25,00	13.125	525	7,00	3.675	0	5.900	-	0	2.240	-	16.800
6	Cambio de letrero en mal estado CONCEJAL ALEJANDRO ARIAS GARCÍA	1		70 X 7,5 CM	525	25,00	13.125	525	7,00	3.675	0	5.900	-	0	2.240	-	16.800
7	Cambio de letrero en mal estado CONCEJAL DAMIÁN PÉREZ ARROYAVE	1		70 X 7,5 CM	0	25,00	-	525	7,00	3.675	0	5.900	-	0	2.240	-	3.675
8	Cambio de letrero en mal estado CONCEJALA MARÍA PAULINA SUÁREZ ROLDÁN	1		70 X 7,5 CM	525	25,00	13.125	525	7,00	3.675	0	5.900	-	0	2.240	-	16.800
9	Cambio de letrero en mal estado CONCEJAL FARLEY JHAIR MACÍAS BETANCUR	1		70 X 7,5 CM	525	25,00	13.125	525	7,00	3.675	0	5.900	-	0	2.240	-	16.800
10	Cambio de letrero en mal estado SECRETARÍA GENERAL	1		70 X 7,5 CM	525	25,00	13.125	525	7,00	3.675	0	5.900	-	0	2.240	-	16.800



13	Cambio de letrero en mal estado CONCEJAL ANDRÉS FELIPE TOBÓN VILLADA	1		70 X 7,5 CM	525	25,00	13.125	525	7,00	3.675	0	5.900	-	0	2.240	-	16.800
15	NUEVO: Asistentes vicepresidencia I BUJES	1		70 X 7,5 CM	525	25,00	13.125	525	7,00	3.675	2	5.900	11.800	0	2.240	-	28.600
18	NUEVO: Asistentes vicepresidencia II BUJES	1		70 X 7,5 CM	525	25,00	13.125	525	7,00	3.675	2	5.900	11.800	0	2.240	-	28.600
19	Cambio de letrero en mal estado CONCEJAL CARLOS ALBERTO GUTIÉRREZ BUSTAMANTE	1		70 X 7,5 CM	525	25,00	13.125	525	7,00	3.675	0	5.900	-	0	2.240	-	16.800
20	Cambio de letrero en mal estado NOTA: SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - SGSST	1		70 X 7,5 CM	525	25,00	13.125	525	7,00	3.675	0	5.900	-	0	2.240	-	16.800
21	Cambio de letrero en mal estado CONCEJAL LUIS GUILLERMO VÉLEZ ÁLVAREZ **NOTA: Solo plotter**	1		70 X 7,5 CM		25,00	-	525	7,00	3.675	0	5.900	-	0	2.240	-	3.675
22	Cambio de letrero en mal estado RECINTO DE SESIONES **NOTA: Solo plotter**	1		70 X 7,5 CM	0	25,00	-	525	7,00	3.675	0	5.900	-	0	2.240	-	3.675
23	Cambio de letrero en mal estado 225	1		19,5 X 7,5	146,25	25,00	3.656	0	7,00	-	0	5.900	-	1	2.240	2.240	5.896
24	Cambio de letrero en mal estado 305	1		19,5 X 7,5	146,25	25,00	3.656	0	7,00	-	0	5.900	-	1	2.240	2.240	5.896
25	Cambio de letrero CORRESPONDENCIA por VENTANILLA UNICA 1 - Letrero de Correspondencia existente, se debe instalar en la entrada a la oficina. 2 - Nuevo letrero de Ventanilla Única, se debe instalar en la ventana de recepción y mover letreto de Orientación al Usuario		  	Medidas del Nuevo Letrero 19,5 x 83 x 85	1657,5	25,00	41.438	1657,5	7,00	11.603	0	5.900	-	2	2.240	4.480	57.520




26	Nuevo Letrero con Horario de Correspondencia. Información igual a la imagen de referencia color del fondo blanco y franja verde	1		40 ancho x 30 alto	1200	25,00	30.000	1200	7,00	8.400	0	5.900	-	1	2.240	2.240	40.640


Marcación de oficinas



Acrilico 5mm transparente con luz sepillada laminado plateado - parte posterior en acrilico de 3mm negro - Número troquelado

	UBICACIÓN	PISO	NUMERACIÓN	IMÁGENES	CM2	VALOR CM2 SIN IVA	TOTAL ACRILICO	CM2	VALOR CM2 SIN IVA	TOTAL PLOTER	BUJES CANT	VALOR SIN IVA-	TOTAL BUJES	CINTA CANT	VALOR SIN IVA-	TOTAL CINTA	TOTAL ANTES DE IVA
1	Enlace de seguridad	2	246		123,5	25,00	3.088	0	7,00	-	0	5.900	-	1	2.240	2.240	5.328
2	Concejal Miguel Ángel Iguarán Osorio	2	211		123,5	25,00	3.088	0	7,00	-	0	5.900	-	1	2.240	2.240	5.328
3	Concejal Sebastián López Valencia	3	217		123,5	25,00	3.088	0	7,00	-	0	5.900	-	1	2.240	2.240	5.328
4	Cuarto RACK	2	218		123,5	25,00	3.088	0	7,00	-	0	5.900	-	1	2.240	2.240	5.328

5	Concejal Farley Jahír Macías Betancur	2	220		**123,5**	**25,00**	**3.088**	**0**	**7,00**	**-**	**0**	**5.900**	**-**	**1**	**2.240**	**2.240**	**5.328**
6	Recinto entrada SUR	2	245		**123,5**	**25,00**	**3.088**	**0**	**7,00**	**-**	**0**	**5.900**	**-**	**1**	**2.240**	**2.240**	**5.328**
7	Recinto entrada NORTE NOTA QUITAR EL 237 QUE ESTA EN LA ENTRADA DE VIGILANTES E INSTALAR EN ENTRADA NORTE	2	237			**25,00**	**-**	**0**	**7,00**	**-**	**0**	**5.900**	**-**	**1**	**2.240**	**2.240**	**2.240**
8	Comisión I	3	304		**123,5**	**25,00**	**3.088**	**0**	**7,00**	**-**	**0**	**5.900**	**-**	**1**	**2.240**	**2.240**	**5.328**
9		3	308		**123,5**	**25,00**	**3.088**	**0**	**7,00**	**-**	**0**	**5.900**	**-**	**1**	**2.240**	**2.240**	**5.328**
10	Cuarto Eléctrico (solo instalar número 307, lo tiene Sara)	3	xxxxx		**0**	**25,00**	**-**	**0**	**7,00**	**-**	**0**	**5.900**	**-**	**1**	**2.240**	**2.240**	**2.240**
11	Aula Múltiple	4	402 A		**123,5**	**25,00**	**3.088**	**0**	**7,00**	**-**	**0**	**5.900**	**-**	**1**	**2.240**	**2.240**	**5.328**

12	Unidad de servicios Generales	1	101		123,5	25,00	3.088	0	7,00	-	0	5.900	-	1	2.240	2.240	5.328
13	Biblioteca Carlos Mauro Hoyos Jimén	1	104		123,5	25,00	3.088	0	7,00	-	0	5.900	-	1	2.240	2.240	5.328
14	Correspondencia	1	106		123,5	25,00	3.088	0	7,00	-	0	5.900	-	1	2.240	2.240	5.328

SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN X HORA	HORAS	VALOR SIN IVA-		TOTAL ANTES DE IVA
	12	39.000		468.000

SUBTOTAL	874.328
IVA	166.122
TOTAL	1.040.450