ACTA DE SUSPENSIÓN 01
CONTRATO SAMC-SP-001-2025

CONTRATO No	SAMC-SP-001-2025
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA**
NIT	890 980 958 – 3
ORDENADORA DEL GASTO DELEGADA	**CAROLINA ANDREA SOSA GÓMEZ**
CÉDULA	1 020 394 034
CONTRATISTA	**INGENIERIA Y VISIÓN S.A.S.**
NIT	901 425 250 - 8
REPRESENTANTE LEGAL	**VICTOR HUGO SÁNCHEZ TEJADA**
CÉDULA	1 007 529 073
SUPERVISOR DESIGNADO	**ANDERSON BETANCUR CORTÉS**
CARGO	Secretario De Planeación, Infraestructura Y Desarrollo Rural
OBJETO	**OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COLISEO CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE MACEO – ANTIOQUIA, DE ACUERDO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 770 DE 2024 CELEBRADO CON INDEPORTES ANTIOQUIA**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**UN (01) MES**
VALOR	**CIENTO VEINTITRÉS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/L ($123.128.547)**
FORMA DE PAGO	**ACTAS PARCIALES DE AVANCE**

CDP			
CDP	**FECHA CDP**	**VALOR CDP**	**VALOR A IMPUTAR**
0127	23/01/2025	$ 40.000.000	$ 39.999.999
RUBRO	**DESCRIPCIÓN**		
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción		

CDP			
CDP	**FECHA CDP**	**VALOR CDP**	**VALOR A IMPUTAR**
0068	18/01/2025	$83.128.548	$ 83.128.548
RUBRO	**DESCRIPCIÓN**		
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción		

Entre los suscritos: **CAROLINA ANDREA SOSA GOMEZ**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.020.394.034, en su condición de Alcaldesa Municipal, elegido mediante voto popular en elecciones realizadas en el mes de octubre de 2023 y declarada Alcaldesa Popular para el periodo de 2024 a 2027 por la Comisión Escrutadora Municipal, mediante credencial expedida el 31 de octubre del 2023, cargo para el cual tomó posesión el día 30 de Diciembre de 2023, con efectos fiscales y administrativos a partir del 01 de enero del 2024 según consta en diligencia de posesión realizada por la Notaria Única del Circuito de Maceo Antioquia, en uso de las facultades y funciones contenidas de conformidad con lo dispuesto por la ley 80 de 1.993, la ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011, la ley 1437 de 2011, la ley 1562 de 2012, el Decreto legislativo 019 de 2012, el Decreto 1082 de 2015, y demás normas legales que las adicionen, complementen, sustituyan o deroguen, actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE MACEO, con NIT 890980958-3, quien para los efectos del presente contrato se denomina MUNICIPIO DE MACEO O CONTRATANTE, por una parte y por otra y por la otra, **INGENIERIA Y VISIÓN S.A.S.**

con **NIT 901 425 250 - 8**, representada legalmente por **VICTOR HUGO SÁNCHEZ TEJADA**, identificado con **C.C. 1 007 529 073**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA,** celebramos la presente **ACTA DE SUSPENSIÒN** atendiendo las siguientes

CONSIDERACIONES

a) Que el municipio de Maceo celebró el 04/03/2024 el Contrato de Obra Pública SAMC-SP-001-2025 cuyo objeto es **"OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COLISEO CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE MACEO – ANTIOQUIA, DE ACUERDO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 770 DE 2024 CELEBRADO CON INDEPORTES ANTIOQUIA"**. Dicho Contrato de Obra Pública se celebró con la empresa **INGENIERIA Y VISIÓN S.A.S.** con **NIT 901 425 250 - 8,** representada legalmente por **VICTOR HUGO SÁNCHEZ TEJADA,** identificado con **C.C. 1 007 529 073**

b) Que el Contrato de Obra Pública **SAMC-SP-001-2025** se ha celebrado por un plazo inicial de **UN (01) MES**, tiempo este comprendido, según acta de inicio, entre el 04/03/2025 hasta el 04/04/2025, por lo que a la fecha el Contrato de Obra Pública se encuentra vigente.

c) Que el Contrato de Obra Pública **SAMC-SP-001-2025** se ha celebrado por un valor inicial de **CIENTO VEINTITRÉS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/L ($123.128.547).**

d) Que con fecha del 04/03/2025, el supervisor del contrato solicita la suspensión de la ejecución contractual, argumentando lo siguiente:

> Le solicito amablemente que se realice suspensión del contrato **SAMC-SP-001-2025** cuyo objeto es **"OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COLISEO CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE MACEO – ANTIOQUIA DE ACUERDO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 770 DE 2024 CELEBRADO CON INDEPORTES ANTIOQUIA"** con fecha de inicio del 04 de marzo de 2025, toda vez que INDEPORTES ANTIOQUIA entidad que aporta recursos al proyecto contrató una interventoría externa y se debe esperar hasta que INDEPORTES e interventoría firmen acta de inicio.

e) Que la ordenadora del gasto ordena a la oficina de contratación adelantar los trámites pertinentes para que se adelante la respectiva suspensión del contrato.

Por lo anterior, las partes **ACUERDAN:**

PRIMERA: SUSPENDER desde el día 04/03/2024 a las 17:00 horas, el Contrato de Obra Pública SAMC-SP-001-2025**,** por un término de **QUINCE (15) DÍAS CALENADARIO,** esto es hasta el día 19/03/2025 (o antes, si las causas que dieron lugar a esta suspensión se solucionan).

SEGUNDA: Dejar claridad que los días restantes por ejecutar obedecen a UN (01) MES, tiempo este contemplado entre las 17:00 horas del día 04/03/2025 y las 23:59 horas del día 04/04/2025.

TERCERA: Las demás cláusulas del contrato inicial quedan vigentes, en cuanto no se opongan a lo establecido en la presente suspensión.

CUARTA - ANEXO CONTRATO ELECTRÓNICO - Las partes de común acuerdo, convienen integrar al Contrato Electrónico que se encuentra publicado en SECOP II, las condiciones contractuales previstas en el presente documento y que hacen parte integral del mismo.

QUINTA: La presente SUSPENSIÓN se entiende perfeccionada con la firma de las partes y será publicada a través de la plataforma transaccional SECOP II.

Se firma en maceo – Antioquia, a los diecinueve (19) días del mes de marzo de 2025.

CAROLINA ANDREA SOSA GÓMEZ
Alcaldesa Municipal

VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ TEJADA
Representante Legal
INGENIERÍA Y VISIÓN S.A.S.
Contratista

Proyectó: Amado de Jesús Ruiz Chavarría	Revisó: Anderson Betancur Cortés	Aprobó: Amado de Jesús Ruiz Chavarría
Cargo: Contratista – Asesor de Contratación.	Cargo: Secretario de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Rural	Cargo: Contratista – Asesor de Contratación.
Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas.		

ALCALDIA DE MACEO