Contrato de obra No. 3468-2024

Contratista: CONSORCIO TOTAL-HV

Objeto: Atender sitio crítico de la red terciaria a cargo de INVIAS a través del sistema de monto agotable, en vías a cargo de la dirección territorial Antioquia.

Contrato de interventoría No. 2246-2024

Interventor: Álvaro Fernando Lara Zambrano.

Objeto: Interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental para atender sitios críticos de la red terciaria a cargo de INVIAS a través del sistema de monto agotable, en vías a cargo de la dirección territorial Antioquia.

Primavera

CamScanner

* Jueves, 03 Octubre de 2024
- Hora Inicio: 7am Hora fin: 6pm
- Clima: Tiempo Seco
- Personal en obra:
  Residente (1) Inspector (1) Oficial (1)
  Ayudantes (4)
- Personal, Interventoria:
  Inspector (1)
- Actividades en obra:
  Puente San Nicolas: Se realiza reparaciones con acero de refuerzo, de pasamanos existente.
- Equipo y herramienta en obra:
  Equipo de soldadura, equipo y herramienta menor.

* Viernes, 04 Octubre de 2024.
- Hora Inicio: 7am Hora fin: 6pm
- Clima: Tiempo Seco
- Personal en obra:
  Residente (1) Residente Sso (1).
  Inspector (1) Oficial (1) Soldador (1)
  Ayudante (4)
- Personal Interventoria:
  Inspector (1)

- Actividades en obra:
Puente San Nicolas: Se continua reparaciones con acero de refuerzo y puntos de soldadura en los pasamanos.
- Equipo y herramienta en obra:
Equipo de soldadura y herramienta menor.
Nota: Según reunion con comunidad y supervisión del contrato se plantea trabajos de Lunes a viernes debido a que el sustento de esta comunidad se basa en el comercio del fin de semanas incluido los dos festivos cuando sea el caso.

* Lunes, 07 Octubre de 2024.
- Hora Inicio: 7am Hora fin: 6pm
- Clima: Tiempo Seco.
- Personal en obra:
Residente (1) Residente SSO (1)
Inspector (1) Oficial (1) Soldador (1)
Ayudantes (4)
- Personal Interventoria:
Inspector (1)
- Actividades en obra:
Puente San Nicolas: Se realiza inmunización de nueva choiba para

posterior instalación en el puente.
- Equipo y herramienta en obra:
Equipo de soldadura y herramienta menor

* Martes, 08 de Octubre 2024
- Hora Inicio: 7am Hora fin: 6pm
- Clima: Lluvia fuerte 2:30pm a 6pm
- Personal en obra:
Residente (1) Residente Sso (1) Inspector (1)
Oficial (1) Soldador (1) Ayudantes (4)
- Personal Interventoria:
Inspector (1)
- Actividades en obra:
Puente San Nicolas: Se realiza desmonte de tablones de madera y subrepuestos existentes, se realizan reparaciones de estructura metalica con acero de refuerzo y soldadura. Posterior a esto se realiza instalación de grapas y subrepuestos, ademas de tablon en madera tipo chanba.
- Equipo en obra:
Equipo de soldadura y herramienta menor

* Miercoles, 09 de Octubre de 2024.
- Hora Inicio: 7am Hora fin: 6 pm
- Clima: Tiempo Seco
- Personal en obra:
Residente (1) Residente Suso (1) Inspector (1)
Oficial (1) Soldador (1) Ayudantes (4)
- Personal Interventoria:
Inspector (1)
- Actividades en obra:
Puente San Nicolas: Se realize desmonte de subrepuestos y tablones en madera existente, se realizan reparaciones de cerchas y se inicia instalación de subrepuestos con sus respectivas grapas e instalación de tablon en madera tipo chanba.
- Equipo en obra:
Equipo de soldadura y herramienta menor

* Jueves, 10 de Octubre de 2024
- Hora Inicio: 7am Hora fin: 6 pm
- Clima: Lluvia fuerte 7am a 9am
- Personal en obra:
Residente (1) Residente Suso (1)
Inspector (1) Oficial (1) Soldador (1)
Ayudantes (4)

Primavera

- Personal Intervention:
  Inspector (1)
- Actividades en obra:
  Puente San Nicolas: Se realiza desmonte de grapas y subrepuestas, además de tablones en madera existente, posterior a esto se realiza inspección de cerchas y se realiza reparaciones con acero de refuerzo y soldadura. Se realiza instalación de subrepuestas y grapas para posterior instalación de tablon en madera chaiban.
- Equipo en obra:
  Equipo de soldadura, equipo y herramienta menor.

* Viernes, 11 de Octubre 2024.
- Hora Inicio: 7am Hora fin: 6pm
- Clima: Tiempo Seco
- Personal en obra:
  Residente (1) Residente Saso (1) Inspector (1)
  Oficial (1) Soldador (1) Ayudantes (4)
- Personal Intervention
  Inspector (1)
- Actividades en obra:
  Puente San Nicolas: Se realiza desmonte

de tablones madera existente, se realiza reparaciones de cercas se procede a instalar subrapasos y grapas, posteriormente a esto tablon de madera chanba.

- Equipo en obra:
  Equipo de soldadura, equipo y herramienta menor.
- Nota: No se trabaja el fin de semana previa solicitud de la comunidad y en acuerdo con la supervision del contrato.

* Martes, 15 de Octubre 2024
- Hora Inicio: 7am Hora fin: 6pm
- Clima: Tiempo Seco
- Personal en obra:
  Residente (1) Residente Sisa (1)
  Inspector (1) Soldador (1) Oficial (1)
  Ayudantes (4)
- Personal, Intervventoria:
  Inspector (1)
- Actividades en obra:
  Se continua con el desmonte de madera existente por modulos, se realizan reparación de cercas que fueron afectadas por paso vehicular

Primavera

el día 14 Octubre (Lunes festivo), todo esto en el nudo 9 sentido San Morlos a Santa Fe Ant. Posterior a esto se realiza instalación de grapas nuevas y sobrepuestas en madera, además de instalación de bolsas en chazos.

- Equipo en obra:
  Equipo de soldadura, equipo y herramienta menor.

* Miercoles, 16 Octubre de 2024
- Hora Inicio: 7am Hora Fin: 6pm
- Clima: Tiempo Seco
- Personal en obra:
  Residente (1) Residente Sisa (1)
  Inspector (1) Soldador (1) Oficial (1)
  Ayudantes (4)
- Personal Interventoría:
  Inspector (1)
- Actividades en obra:
  Se continua desmonte de madera existente por modulos y reparaciones de cerchas con acero de refuerzo y soldadura., se realiza instalación de grapas nuevas y sobrepuestas,

adecuar de tablero en vereda tipo chaitén.

- Equipo en obra:
  Equipo de soldadura, equipo y herramienta menor.

* Jueves, 17 Octubre de 2024
- Hora Inicio: 7am Hora fin: 6 pm
- Clima: Lluvia fuerte 4 pm a 6 pm.
- Personal en obra:
  Residente (1) Residente SISO (1) Inspector (1)
  Soldador (1) Oficial (1) Ayudantes (4)
- Personal Intermitente:
  Inspector (1)
- Actividades en obra:
  Se continua desmonte de tableros existentes, se realiza reparaciones de cerchas y se realiza instalación de vereda tipo chaitén.
- Equipo en obra:
  Equipo de soldadura, equipo y herramienta menor.

Primavera

CamScanner

Viernes, 18 Octubre de 2024

- Hora Inicio: 7am Hora fin: 6 pm
- Clima: Tiempo Seco
- Personal en obra:
  Residente (1) Residente Social (1) Inspector (1)
  Soldador (1) Oficial (1) Ayudantes (4)
- Personal Intervenido:
  Inspector (1)
- Actividades en obra:
  Se continua con levantado de tablones existentes, reparaciones de cercha existentes y remplazo de madera por madera chiba.
- Equipo en obra:
  Equipo de soldadura, equipo y herramienta menor.
- Nota: Se debe tener en cuenta que sabados y dias festivos no se trabaja por solicitud de la comunidad. y en acuerdo con interventoria y supervisión del contrato.

Lunes, 21 Octubre de 2024.

- Hora Inicio: 7am Hora fin: 6 pm
- Clima: Tiempo Seco

- Personal en obra:
  Residente (1) Residente Sso (1) Inspector (1)
  Soldador (1) Oficial (1) Ayudante (4)
- Personal Interventoria:
  Inspector (1)
- Actividades en obra:
  Se continua desmonte de tableros existentes, se realiza reparación de cerchas, posterior a esto se realiza instalación de sobrepuestos y tableros en rodera tipo chanba.
- Equipo en obra:
  Equipo de soldadura, equipo y herramienta menor.

Martes, 22 octubre de 2024.

- Hora Inicio: 7am Hora fin: 6pm
- Clima: Lluvia fuerte 7am a 10 am
- Personal en obra:
- Residente (1) Residente Sso (1) Inspector (1)
  Soldador (1) Oficial (1) Ayudante (4)
- Personal Interventoria:
  Inspector (1)
- Actividades en obra:
  Se continua con desmonte de tableros existentes, se realiza reparaciones

Primavera

CamScanner

de cercha y se instala tableros y sobrepasos en redor tubo y chalet

- Equipo en obra
Equipo de soldadura, equipo y herramienta menor.

Miercoles, 23 Octubre de 2024.

- Hora Inicio: 7am Hora fin: 6pm
- Clima: Tiempo Seco
- Personal en obra:
Residente (1) Residente Sitio (1)
Inspector (1) Soldador (1) Inspector (1)
Oficial (1) Ayudante (4).
- Actividades en obra:
Se realizo reparaciones de cercha de pasamanos y reparacion de algunos q estan en mal estado.
- Equipo en obra:
Equipo de soldadura, equipo y herramienta menor.

Jueves, 24 Octubre de 2024.

- Hora Inicio: 7am Hora fin: 6pm
- Clima: Tiempo Seco
- Personal en obra:
  Residente (1) Residente Sisa (1)
  Inspector (1) Soldador (1) Oficial (1)
  Ayudante (4).
- Personal Interventoria:
  Inspector (1)
- Actividades en obra:
  Se realiza corte e instalación de madera, además de impermeabilización de la misma.
- Equipo en obra:
  Equipo de soldadura, equipo y herramienta menor.

Viernes, 25 Octubre de 2024

- Hora Inicio: 7am Hora fin: 6pm
- Clima: Tiempo Seco
- Personal en obra:
  Residente (1) Residente Sisa (1)
  Inspector (1) Soldador (1) Oficial (1)
  Ayudantes (4)
- Personal Interventoria:
  Inspector (1)

Primavera

CamScanner

- Actividades en obra:
Se realiza desmonte de tableros existentes, se realiza reparaciones de cerchos y se instalan tableros y subcorridas en madera tipo chuiba.
- Equipo en obra:
Equipo de soldadura, equipo y herramienta menor.

Lunes, 28 de Octubre de 2024.
- Hora Inicio: 7am Hora Fin: 6 pm
- Clima: Tiempo Seco
- Personal en obra:
Residente (1) Residente Saso (1)
Inspector (1) Oficial (1) Soldador (1)
Ayudantes (4).
- Personal Intervenido:
Residente (1) Residente Saso (1)
Inspector (1) Oficial (1) Soldador (1)
Ayudantes (4)
- Personal Intervenido:
(Residente (1) Residente Saso (1)
Inspector (1) Oficial (1) Soldador (1)
Ayudantes (4))
Inspector (1)

- Actividades en obra:
  Desmonte de tableros existentes y reposición de los mismos con madera tipo chaiba.
- Equipo en obra:
  Equipo de soldadura, equipo y herramienta menor.

Martes, 29 Octubre de 2024.

- Hora Inicio: 7am Hora fin: 6pm
- Clima: Tiempo Seco
- Personal en obra:
  Residente (1) Residente Sisa (1)
  Inspector (1) Soldador (1) Oficial (1)
  Ayudante (4)
- Personal Intermitente:
  Inspector (1)
- Actividades en obra:
  Desmonte de tableros existentes, reposición de cerchas e instalación de Subarpuestos en madera y tableros en madera tipo chaiba
- Equipo en obra:
  Equipo de soldadura, equipo y herramienta menor.

Primavera

Miercoles, 30 Octubre 2024

- Hora Inicio: 7am Hora fin: 6 pm
- Clima: Tiempo Seco
- Personal en obra:
  Residente (1) Residente Sisso (1)
  Inspector (1) Soldador (1) Oficial (1)
  Ayudantes (3)
- Personal Intervenido:
  Inspector (1)
- Actividades en obra
  Desmonte tableros existentes, reparaciones de cerchas con acero de refuerzo e instalación de subrepuestos y tableros en madera tipo chapa.
- Equipo en obra:
  Equipo y herramienta menor,
  Equipo de soldadura

Jueves, 31 Octubre 2024

- Hora Inicio: 7am Hora fin: 6 pm
- Clima: Tiempo Seco
- Personal en obra:
  Residente (1) Residente Sisso (1)
  Inspector (1) Soldador (1) Oficial (1)
  Ayudantes (3)

- Personal Intervantoria:
  Inspector (1)
- Actividades en obra:
  Corte de tablones e inmunizado de los mismos.
- Equipo en obra:
  Equipo de soldadura, equipo y herramienta menor.

Viernes, 01 Noviembre de 2024.

- Hora Inicio: 6am Hora Fin: 7pm
- Clima: Tiempo Seco
- Personal en obra:
  Residente (1) Residente SISO (1)
  Inspector (1) Soldador (1) Oficial (1)
  Ayudantes (3)
- Personal Intervantoria:
  Inspector (1)
- Actividades en obra:
  Desarme de tablones existentes, reparaciones de cercha con acero de refuerzo, instalacion de tablones en madera tipo charbon
- Equipo en obra:
  Equipo de soldadura, equipo y herramienta menor.

Primavera

CamScanner