CONTRATO	x	**CONVENIO**	
INFORME PARCIAL	1	**INFORME FINAL**	

1. DATOS GENERALES

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	**INVITACION PUBLICA**
Nº DE PROCESO DE SELECCIÓN	**040**
TIPO DE CONTRATO	**PRESTACION DE SERVICIO**
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	**UNIDAD DE TRANSITO DE CAICEDONIA**
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	039
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	05 DE MARZO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	Prestación de Servicios para una (1) campaña vial educativa dirigida a estudiantes y peatones, en normas de tránsito y cultura vial y a si poder generar conciencia vial en los Caicedonitas
CONTRATISTA	ROSEMBERG ISAZA OSORIO
NIT/CC	94.463.036
REPRESENTANTE LEGAL	
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	
CÓDIGO CIIU CONTRATISTA	
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	15.750.000

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2023	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

ADICION EN VALOR	
NOTA: EN CASO DE TENER ADICIÓN EN VALOR DEBERÁ RELACIONAR EL CDP Y RP MAS ABAJO DONDE SOLICITAN LOS NÚMEROS DE ESTOS	
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	Por pagos parciales, previa presentación de los informes respectivos y recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato.
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO	31 AGOSTO DE 2025
ADICION EN TIEMPO	
¿SE REALIZO PRORROGA DEL CONTRATO? SI O NO	
CUANTOS DIAS	
¿SE REALIZO SUSPENSION DEL CONTRATO? SI O NO	
CUANTOS DIAS	
¿SE REALIZO CESIÓN DEL CONTRATO? SI O NO	
NOMBRE DEL CESIONARIO	
NIT/CC	
REPRESENTANTE LEGAL	
GARANTIAS SI O NO	
NUMERO DE POLIZA	
TIPO DE GARANTIAS	

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2023	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

FECHA DE LA DECLARACION DE CONFLICTO DE INTERESES – LEY 2013 DE 2019 (NOTA: SE DEBE ADJUNTAR AL PRIMER INFORME DE SUPERVISIÓN)	29 DE ENERO DE 2025				
Supervisión e Interventoría	Nombre	SECRETARIA DE TRANSITO Y TRASPORTE			
	Fecha de designación de la Supervisión e Interventoría	05 DE MARZO DEL 2025			
DATOS FINANCIEROS					
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N° CDP	0000078	Valor(es)	15.750.000	FECHA(S)	ENERO 24 DEL 2025
Certificado(s) de Registro Presupuestal – RP					
N°	0000348	Valor (es)	15.750.000	FECHA (S)	MARZO 06 DE 2025
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)	programa 2.3.2.02.02 009240902292919-1 fortalecimiento de los programas de seguridad vial en el área urbana y rural del municipio de Caicedonia. Fuente 016 multas de tránsito y transporte				
Valor contratado	15.750.000				
Valor Primer pago parcial	2.700.000				
Saldo ejecutado a la fecha	2.700.000				
Saldo por Ejecutar	13.050.000				

2. **RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE**

APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES		
Tipo de aporte	**PLANILLA**	**Mes al que corresponde el aporte**
SALUD	**85451574**	**MARZO**
PENSIÓN	**85451574**	**MARZO**
ARL	**85451574**	**MARZO**

3. **DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA**

Al contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento de las obligaciones pactadas, cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

4.1 Fechas de Actividades	**4.2 Actividades**		
	RESULTADO	**PRODUCTO**	**ACTIVIDAD**
DEL 06 DE MARZO AL 01 DE ABRIL Durante el mes de marzo se realizó una capacitación sobre la población y una capacitación sobre ley 769 de 2002 se anexan listados de asistentes	100% Prestación de Servicios para una (1) campaña vial educativa dirigida a estudiantes y peatones, en normas de tránsito y cultura vial y a si poder generar conciencia vial en los Caicedonitas	• Durante el mes de marzo se realizó una capacitación sobre la población y una capacitación sobre ley 769 de 2002 se anexan listados de asistentes • Durante el mes de marzo se realizó una capacitación a estudiantes y peatones se anexan listados de asistentes • Se realizaron distintas acciones de prevención y acompañamiento	El contratista realizo una (1) campaña vial educativa dirigida a estudiantes y peatones, en normas de tránsito y cultura vial y a si poder generar conciencia vial en los Caicedonitas

		en materia de educación vial a los agentes en las diferentes actividades programadas por la unidad de tránsito municipal durante la vigencia del contrato a conductores de vehículos y peatones del área urbana del municipio de Caicedonia • Se realizó recorrido por distintas vías del municipio verificando el estado de estas, la señalización existente y su estado actual. • Se realizó apoyo a los agentes de tránsito en siniestros viales • Se realizó control del parqueo en distintos sectores de la zona céntrica del municipio. • Se realizaron patrullajes en distintos horarios por las calles del municipio en compañía ponal • Se apoyo a los agentes en actividades de	

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2023	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

		control y verificación de documentos con apoyo ponal • Se realizó control del transporte informal en los distintos puntos de acceso al municipio. • Se realizó campaña seguridad vial en la institución educativa rural la consolita de la vereda samaria con el fin de concientizar a los estudiantes y padres de familia sobre el respeto por las normas de tránsito, uso del casco y evitar el sobre cupo en motocicleta • Se realizó acompañamiento a evento Atlético realizado por ECOFIT • Se realiza plan control en los cuadraderos de Willis del municipio • Se realizo campaña en los semáforos del municipio dirigido a la ciudadanía con el fin de la utilización correcta del casco de protección	
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO: QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (15.750.000)		

4.3 RELACION Y DESCRIPCION DE ELEMENTOS RECIBIDOS

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2023	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

4.4. DESCRIPCION DE LA OBLIGACIÓN	**4.5. DESCRIPICION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES Y REGISTRO FOTOGRAFICO SI APLICA O ANEXOS, se recomienda anexar las asistencias, formatos de entrega de suministros e ingresos al almacén de los mismos.**
Realizar una (1) campaña vial educativa dirigida a estudiantes y peatones, en normas de tránsito y cultura vial y a si poder generar conciencia vial en los Caicedonitas Realizar 6 capacitaciones de ley 769 de 2002 dirigida a estudiantes del perímetro urbano del municipio mínimo a 10 personas y contar con las asistencias Realizar 6 capacitaciones de ley 769 de 2002 dirigida a peatones del perímetro urbano y rural mínimo a 10 personas y contar con las asistencias. Realizar acciones de prevención y acompañamiento en materia de educación vial a los agentes en las diferentes actividades programadas por la unidad de tránsito municipal durante la	• Durante el mes de marzo se realizó una capacitación sobre la población y una capacitación sobre ley 769 de 2002 se anexan listados de asistentes • Durante el mes de marzo se realizó una capacitación a estudiantes y peatones se anexan listados de asistentes • Se realizaron distintas acciones de prevención y acompañamiento en materia de educación vial a los agentes realizando un avance del 18% en las diferentes actividades programadas por la unidad de tránsito municipal durante la vigencia del contrato a conductores de vehículos y peatones del área urbana del municipio de Caicedonia para la ejecución de la tercera actividad contractual al final se realizara informe de análisis estadística • Se realizó recorrido por distintas vías del municipio verificando el estado de estas, la señalización existente y su estado actual. • Se realizó apoyo a los agentes de tránsito en siniestros viales • Se realizó control del parqueo en distintos sectores de la zona céntrica del municipio. • Se realizaron patrullajes en distintos horarios por las calles del municipio en compañía PONAL • Se apoyo a los agentes en actividades de control y verificación de documentos con apoyo ponal • Se realizó control del transporte informal en los distintos puntos de acceso al municipio. • Se realizó campaña seguridad vial en la institución educativa rural la consolita de la vereda samaria con el fin de

vigencia del contrato a conductores de vehículos y peatones del área urbana del municipio de Caicedonia	concientizar a los estudiantes y padres de familia sobre el respeto por las normas de tránsito, uso del casco y evitar el sobre cupo en motocicleta • Se realizó acompañamiento a evento Atlético realizado por Ecofit • Se realizo plan control en los cuadraderos de Willis del municipio • Se realizo campaña en los semáforos del municipio dirigido a la ciudadanía con el fin de la utilización correcta del casco de protección
4.6. REALIZAR PAGO PARCIAL POR UN VALOR DE	**DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS (2.700.000)**

4.7 Constancia recibo Clientes internos y externos

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

SI___ NO__X__

Si es afirmativo describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL ENTE TERRITORIAL:

SI___ NO__X__

Si es afirmativo describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas.

LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SI_X__ NO____

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2023	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

Si es afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

SI_X__ NO____

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista

Ciudad y fecha de emisión:	CAICEDONIA VALLE 01 DE ABRIL DEL 2025
Firma del interventor y/o supervisor:	JUAN DIEGO BETANCOURT IRURITA JEFE DE LA UNIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE