Personal Interventor:
- Inspector (1)
Actividades en obra.
- Corte de tablones e inmunizado de los mismos.
- Equipo en obra:
Equipo de soldadura, equipo y herramienta menor.

Viernes, 01 Noviembre de 2024.
- Hora Inicio: 6am Hora fin: 7pm
- Clima: Tiempo Seco
- Personal en obra:
Residente (1) Residente Saso (1)
Inspector (1) Soldador (1) Oficial (1)
Ayudantes (3)
- Personal Interventor:
Inspector (1)
- Actividades en obra:
Desarrollo de tablones existentes, reparaciones de cercha con acero de refuerzo, instalacion de tablones en madera tipo chanbon.
- Equipo en obra.
Equipo de soldadura, equipo y herramienta menor.

Palencia

Nota: Se realizo que los fines de semana no se realizan actividades por solicitud de la comunidad y en acuerdo con la supervision del contrato

Lunes, 04 Noviembre 2024 (festivo)

- No se realizan actividades en obra

Martes, 05 Noviembre 2024.

- Hor Inicio: 7am Hora fin: 6 pm
- Clima: Lluvia fuerte 7am a 10 pm
- Personal en obra:
  Residente (1) Residente Sisso (1) Inspector (1) Soldador (1) Oficial (1) Ayudantes (3)
- Personal Interventoria:
  Inspector (1)
- Actividades en obra:
  Se realiza corte e inmunizado de madera, ademas de desmonte y instalación de tableros en madera.
- Equipo en obra: Equipo de Soldadura, Equipo y herramienta menor.

Miercoles, 06 Noviembre 2024.
Hora Inicio: 7am Hora fin: 6 pm
Clima: Tiempo Seco.
Personal en obra:
Residente (1) Res. Sso (1)
Inspector (1) Soldador (1) Oficial (1)
Ayudantes (3)
Personal Interventoria:
Inspector (1)
Actividades en obra:
Desmonte tableros existentes y reparación de cerchas, instalación de tableros en madera chanbu con sus respectivas grapas de fijación y pernos.
Equipo en obra:
Equipo de soldadura, equipo y herramienta menor.

Jueves, 07 Noviembre 2024.
Hora Inicio: 7am Hora fin: 6pm
Clima: Tiempo Seco.
Personal en obra:
Residente (1) Residente Sso (1)
Inspector (1) Soldador (1) Oficial (1)
Ayudantes (3)

- Actividades en obra: Desmonte de tableros existentes y reparación de cercos con acero de refuerzo e instalación de tableros en andenes.
- Equipo en obra: Equipo de soldadura, equipo y herramienta menor.

Viernes, 08 Noviembre 2024.

- Hor Inicio: 7am Hor fn: 6pm
- Clima: Tiempo Seco
- Actividades en obra:
  Puente San Nicolas: Desmonte de tableros existentes y reparación de los muros, además de reparación de cercos existentes.
- Personal en obra:
  Residente (1) Res. de Seg (1)
  Soldador (1) Inspector (1) Oficial (1)
  Ayudantes (3)
- Personal Intervintente:
  Inspector (1)
- Equipo en obra:
  Equipo de soldadura, equipo y herramienta menor.

Martes, 12 Noviembre 2024.
Hora Inicio: 7am Hora fin 6pm
Clima: Tiempo Seco
Personal en obra:
Residente (1) Residente Sisa (1)
Inspector (1) Soldador (1) Oficiales (1)
Ayudantes (3) Pilero (3)
Actividades en obra:
Puente San Nicolas: Desmonte y
reposicion de tableros en mediana,
obras de reparación de cachas,
instalacion largueros barandal.
Vrda Mazate - Girardota: Localizacion y
replanteo pilas en concreto., recepcion y
descargue viga a instalar.
Equipo en obra:
Equipo de topografia, equipo de
Soldadura, equipo y herramienta menor.

Miercoles, 13 Noviembre 2024.
Hora Inicio: 7am Hora fin: 6pm
Clima: Tiempo Seco
Personal en obra:
Residente (1) Residente Sisa (1)
Inspector (1) Oficial (1) Soldador (1)
Ayudantes (3) Pilero (5)

Primavera

- Actividades en obra:
- Puente San Nicolas: Terminación de instalación tablones en madera. Se realiza reposición de largueros barandal en madera plastica.
- Vado Meseta - Guardeta: Inicio excavaciones en ambas cabezas, construcción de trinchas en grava para protección de la zona a intervenir.
- Equipo en obra:
  Equipo de soldadura, equipo y herramienta menor, Malacates.

Jueves, 14 Noviembre 2024.

- Hora Inicio: 7am Hora Fin: 6pm
- Clima: Tiempo Seco
- Personal en obra.
  Residente (1) Residente Sso (1) Inspector (1) Soldador (1) Oficial (1) Ayudantes (3) Pilotos (5)
- Personal Intervention:
  Inspector (1)
- Actividades en obra:
- Puente San Nicolas: Reposicion de barandas con madera plastica.

Vista Maceta: Circunducta:
Excavación anillos pilas con su tubo
instalación de acero de refuerzo y
vaciado de los mismos.
Equipo en obra
Equipo de soldadura, equipo y
herramienta menor, señalización provisional
y vallados.

Viernes, 15 Noviembre 2025
Hora Inicio: 7am Hora fin: 6 pm
Clima: Tiempo Seco
Personal en obra.
Residente (1) Residente Sso (1)
Inspector (1) Soldador (1) Ayudantes (3
Oficial (1) Riders (5)
Personal Intervención:
Inspector (1)
Actividades en obra:
Puente San Nicolas:
Terminación de reposición largueros
en madera dañados, se realiza
impermeabilización de madera instalada y
acopio de tablones desmontados
para uso de la comunidad.

Vda Meseta - Girardota
Continua excavación de pilas con su debida instalación de acero y vaciado de los mismos.

- Equipo en obra:
Equipo de soldadura, equipo y herramienta menor, señalización personal, rotuladores.

Sabado, 16 Noviembre 2024

- Hora Inicio: 7am Hora fin: 6pm
- Clima: Tiempo Seco
- Personal en obra:
Residente (1) Residente SISO (1)
Inspector (1) Ingeniero (1) Registro transito (1) Pilotes (7)
- Personal, Intervertura:
Inspector (1)
- Actividades en obra:
Vda Meseta - Girardota:
Excavación de pilas y vaciado de las mismas, demolición de concreto existente en la excavación de los pilas.

Equipo en obra:
Equipo y herramienta menor, señalización provisional, Molinetes.

Lunes, 18 Noviembre 2021.
Hora Inicio: 7am Hora fin. 6 pm
Clima: Tiempo Seco
Personal en obra:
Residente (1) Residente Sso (1)
Inspector (1) Pilotes (7) Vigilante (1)
Topografo (1)
Personal Intervantor:
Inspector (1)
Actividades en obra:
Vida Meseta - Girardota:
Continua excavación de pilas en concreto con su debido vaciado e instalación de acero de refuerzo.
Equipo en obra:
Equipo y herramienta menor, señalización provisional, Molinetes.

Primavera

Martes, 19 Noviembre 2024.

- Hora Inicio: 7am Hora fin: 6pm
- Clima: Tiempo Seco
- Personal obra:
  Residente (1) Residente Sso (1)
  Inspector (1) Vigilante (1) Registrero (1)
  Pilero (6)
- Personal Intervention:
  Inspector (1)
- Actividades en obra:
  Vta Mezcla - Guardado
  Continua excavación de pilas con su debida instalación de acero de refuerzo y vaciado de concreto.
- Equipo en obra.
  Equipo y herramienta menor, señalización provisional, Molinetes

Miercoles, 20 Noviembre 2024.

- Hora Inicio: 7am Hora fin: 6pm
- Clima: Tiempo Seco
- Personal en obra.
  Residente (1) Residente Sso (1)
  Inspector (1) Vigilante (1) Registrero (1)
  Pileros (6)

Personal Interventor:
Inspector (1)
Actividades en obra:
Vida Meseta - Girardota
Excavación de pilas, se encuentra
terreno rocoso, lo cual hace necesario
utilizar compresor hidraulico para
continuar la excavación.
Equipo en obra:
Compresor hidraulico, Martillo demoledor,
mangueras, señalización preventiva,
equipo y herramienta menor.

Jueves, 21 Noviembre 2024
Hora Inicio: Hora fin:
Clima:
Personal en obra:
Residente (1) Residente SISO (1)
Inspector (1) Pilero (6) Vigilante (1)
Regladero (1)
Personal Interventor:
Inspector (1)
Actividades en obra:
Vida Meseta - Girardota
Continua excavación de pilas con
compresor y martillos, además

Cannoverd

de instalación de acero de refuerzo y vaciado del mismo.

- Equipo en obra:
Compresor con Martillos para excavación, Malacates, Señalización Preventiva, Equipo y Herramienta Menor.

Viernes, 22 Noviembre 2024.

- Hora Inicio: 7am Hora fin: 6pm
- Clima: Tiempo Seco
- Personal en obra:
Residente (1) Residente Sso (1)
Inspector (1) Pilares (6) Vigilante (1)
Regulador (1)
- Actividades en Obra:
Vida Mezcla - Guarnición:
Excavación de pilas con compresor y martillo demoledor, además de instalación acero refuerzo y vaciado de las mismas.
- Equipo en obra:
Compresor y Martillo demoledor para excavación, Señalización Preventiva, Malacates, Equipo y Herramienta Menor.

Sabado, 23 Noviembre 2024.
Hora Inicio: Hora fin:
Clima:
Personal en obra:
Residente (1) Residente SSO (1)
Inspector (1) Pilero (6) Ayudante (1)
Regladora (1)
Personal Interventoria
Inspector (1)
Actividades en obra:
Vida Mesones - Girardota
Excavacion de pilas con equipo hidraulico, aderes de vaciado de anillos.
Equipo en obra:
Señalizacion Transversal, Compresor y Martillo, Motosierras, Equipo y herramienta Menor.

Lunes, 25 Noviembre 2024.
Hora Inicio: 7am Hora fin: 6pm
Clima: Tiempo Seco
Personal en obra:
Residente (1) Residente SSO (1)
Inspector (1) Pilero (6) Ayudante (1)
Regulador (6)

- Personal Intervantora:
  Inspector (1)
- Actividades en obra:
  Urb Meseta - Girardota:
  Excavación de pilas con equipo hidraulico, adaras de instalación de acero de refuerzo y vaciado de anillos.
- Equipo en obra:
  Compresor y Martillo hidraulico, Señalización Transito, Equipo y herramienta Menor, Molinetes.

Martes, 26 Noviembre 2024.

- Hora Inicio: 7am Hora Fin: 6pm
- Clima: Tiempo Seco
- Personal en obra:
  Residente (1) Residente Saso (1)
  Inspector (1) Pileros (6) Vigilante (1)
  Regulador (1)
- Personal Intervantora:
  Inspector (1)
- Actividades en obra:
  Urb Meseta - Girardota:
  Continua excavación de pilas y vaciado de anillos en concreto con su respectivo refuerzo.

Equipo en obra:
Señalización Provisional, Equipo hidraulico excavación pilas, Molinetes, Equipo y herramienta menor.

Miercoles, 27 Noviembre 2024
Hora Inicio: 7am Hora fin: 6pm
Clima: Tiempo Seco
Personal en obra:
Residente (1) Residente Sso (1)
Inspector (1) Pilotes (6) Vigilante (1)
Ayudantes (1)
Personal Intervertura: (1)
Inspector (1)
Actividades en obra:
Vida Meseta - Girardota:
Continua excavación de pilas con equipo hidraulico ademas del vaciado de anillos en concreto.
Equipo en obra:
Señalización provisional, Compresor y Martillo hidraulico, equipo y herramienta menor, Molinetes.

Jueves 28 Noviembre 2024

- Hora Inicio: 7am Hora Fin: 6pm
- Clima: Tiempo Seco
- Personal en obra:
  Residente (1) Residente Sso (1)
  Inspector (1) Fileros (6)
  Vigilante (1) Reguladora (1)
- Personal Intervenido:
  Inspector (1)
- Actividades en obra:
  Urb Meseta - Girardota:
  Excavacion de pilas con equipo hidraulico, armado de acero de pilas.
- Equipo en obra:
  Compresor y Martillo hidraulico, Señalizacion preventiva, Medidores, Equipo y herramienta menor.

Viernes, 29 Noviembre 2024.

- Hora Inicio: Hora Fin:
- Obra: Urb Fuente Gaitan
- Personal en obra:
  Residente (1) Residente Sso (1)
  Inspector (1) Fileros (7) Vigilante (1)
  Reguladora (1)

Personal Intervinientes:
Inspector (1)
Actividades en obra:
Vrda Meseta - Girardota
Continua excavacion de pilas y
armado de acero para pilas.
Equipo en obra:
Señalizacion provisional, Compresor martillo
hidraulico, Motinetas, Equipo y herramienta Menor

Sabado, 30 Noviembre 2024.
Hora Inicio: 7am Hora fin: 6pm
Clima: Lluvia fuerte 1pm a 3pm
Personal en obra:
Residente (1) Residente SSO (1)
Inspector (1) Pilero (7) Vigilante (1)
Regulador (1)
Personal Intervinientes:
Inspector (1)
Actividades en obra:
Continua excavación de pilas y
armado de acero pilas.
Equipo en obra:
Compresor y Martillo hidraulico, Señalización
provisional, Motinetas, Equipo y herramienta Menor.