CONSORCIO V&A

NIT: 901900987-4

Santa Rosa del Sur, Bolívar, marzo 19 de 2025

Señores
ALCALDIA MINICIPAL
SUPERVISOR – OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Santa Rosa del Sur, Bolívar.

Asunto: **SOLICITUD DE SUSPENSION CONTRATO DE OBRA Nº. 01-282-2024**

Cordial saludo,

Mediante la presente, me dirijo a usted en mi calidad de representante legal del **CONSORCIO V&A 014** con el fin de solicitar suspensión al contrato de obra **Nº.01-282-2024** Cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL Y SEDES DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR.".** por termino de quince (15) días calendario, considerando que se han requerido ejecutar actividades de obra adicionales a las contempladas inicialmente en el contrato, por lo que se requiere realizar un ajuste presupuestal de acuerdo a las cantidades y actividades adicionales requeridas para la correcta ejecución y cumplimiento del contrato. A su vez implicaría la modificación y/o ampliación en el tiempo de ejecución.

Agradezco su atención y colaboración

Atentamente,

VICTOR ALFONSO FORERO PEÑA
Representante Legal CONSORCIO V&A 014
C. C. No. 91.539.817 de Bucaramanga

Santa Rosa del Sur Bolívar, marzo 20 de 2025

Señor (a):
DRA. LEIDY VIVIANA VELASQUEZ VANEGAS
OFICINA ASESORA JURIDICA Y DE CONTRATACION
Santa Rosa del sur de Bolívar

Asunto: APROBACION Y PUBLICACION DE SUSPENSION CONTRATO 01-282-2024

Cordial Saludo,

A partir las razones expuestas por el contratista, analizadas y aprobadas por parte de la OFICINA ASESORA DE PLANEACION según acta de comité de obra, le remitimos para su aprobación y publicación la SUSPENSION No.2 para el contrato de la referencia.

Anexo:
Oficio Solicitud contratista
Acta de suspensión No.2

Se agradece su atención a este asunto y en espera de su aprobación

Atentamente,

GLADYS AMANDA PORRAS RINCON
Jefe de Oficina Asesora de Planeación
Anexos: folios
Proyectó: GLADYS AMANDA PORRAS RINCON – jefe de Oficina Asesora de Planeación
Revisó: GLADYS AMANDA PORRAS RINCON - jefe de Oficina Asesora de Planeación
Archivado en: Oficina Asesora de Planeación

Cra 12A No 11-26. Código postal No 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

ACTA DE SUSPENSIÓN N°. 02

CONTRATO DE OBRA

NUMERO DE CONTRATO	01-282-2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
NIT	NIT 800.049.017-9
CONTRATISTA	CONSORCIO V&A 014
NIT	NIT 901.900.987-4
REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR ALFONSO FORERO PEÑA
OBJETO	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL Y SEDES DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR".
VALOR	TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($346.277.171,00) INCLUIDO IVA
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION	28 DE FEBRERO DE 2025
ACTA DE SUSPENSION Nº. 01	31 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO SUSPENSION Nº. 01	UN (01) MES CALENDARIOS
ACTA DE REINICIO N°. 01	31 DE ENERO DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2025
ACTA DE SUSPENSIÓN N°2	20 DE MARZO DE 2025
PLAZO DE SUSPENSION No.2	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
FORMA DE PAGO	a) En pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión hasta el 90% del valor del contrato y b) El 10% restante del valor del contrato se pagará, una vez realizado el recibo final y la liquidación del contrato suscrita por el Supervisor del contrato.

En el Municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, a los veinte (20) días del mes de marzo de 2025, se reunieron en la Alcaldía Municipal los señores(as)**: GLADYS AMANDA PORRAS RINCON,** Jefe Oficina Asesora de Planeación, como supervisor del contrato, **VICTOR ALFONSO FORERO PEÑA**, identificado con cedula de ciudadanía N°.91.539.817, quien obra en su condición de representante legal del **CONSORCIO V&A 014** con NIT 901.900.987-4, como contratista con el fin de suscribir la presente Acta de Suspensión No. 02 de las actividades suscriptas mediante del Contrato de obra N°. 01-282-2024.

Cra 12A No 11-26. Código postal No 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

CONSIDERANDO

1. Mediante oficio remitido a la entidad el día 19 de marzo de 2025 el contratista manifiesta las consideraciones para suscribir la presente acta.
2. El contratante, manifiesta que se requiere ejecutar actividades de obra adicionales a las contempladas inicialmente en el contrato, para lo cual se debe realizar un ajuste presupuestal de acuerdo a las cantidades y actividades adicionales requeridas para la correcta ejecución y cumplimiento del contrato. A su vez implicaría la modificación y/o ampliación en el tiempo de ejecución.
3. El contratista de obra solicita la suspensión del contrato debido a las razones anteriormente expuestas, en procura del interés público, para lo cual la supervisión considera que es viable por un periodo de diez (10) días calendario.

Una vez analizada y constatada la situación mencionada:

ACUERDAN

1. Suspender el plazo de ejecución del contrato No. 01-282-2024 a partir del veinte (20) día del mes de marzo de 2025 por por el término de QUINCE (15) días calendario. Se reanudará el plazo de ejecución del contrato una vez se subsanen las situaciones que dieron lugar a la suspensión.
2. Dar la orden de reanudación de trabajos mediante acta, fijando la nueva fecha de entrega final.
3. Las partes acuerdan que la presente acta de suspensión del plazo de ejecución del contrato no genera reconocimiento económico alguno a favor de las partes.
4. Prorrogar la vigencia de las pólizas, por parte del contratista.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veinte (20) días del mes de marzo de 2025:

GLADYS AMANDA PORRAS RINCON
Jefe de Oficina Asesora de Planeación
Supervisora

VICTOR ALFONSO FORERO PEÑA
Rep. Legal CONSORCIO V&A 014
Contratista

Anexos: 0 folios
Copia: NA
Proyecto: Julissa Muñoz Reyes – Profesional Universitario
Reviso parte técnica: Iván Ricardo Medina Bahamon – CPS Oficina Asesora de Planeación
Autorización supervisor: Gladys Amanda Porras Rincon – Jefe Oficina Asesora de Planeación
Reviso parte Jurídica: Leidy Viviana Velásquez Vanegas– jefe oficina Asesora jurídica y de contratación
Archivado: Oficina Asesora jurídica y de contratación