Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

ACTA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO/CONVENIO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATO No.: 670 de 2024.

OBJETO: REALIZAR TOMA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS DE CANTIDAD Y CALIDAD FISICOQUÍMICA, MICROBIOLÓGICA E HIDROBIOLÓGICA DEL AGUA, EN PUNTOS DE MONITOREO DEFINIDOS EN LOS PORH ADOPTADOS EN JURISDICCIÓN DE LA CVC, ASÍ COMO INFORMES TÉCNICOS CON EL CÁLCULO DE LOS RESPECTIVOS INDICADORES

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: En los ríos Arroyohondo, Cañaveralejo, Bitaco, Lili, Meléndez, Yumbo y Vijes, Cali - Aguacatal, Jamundí, Pance, San Pedro y Los Ángeles de conformidad con los Sesenta y ocho (68) puntos señalados dentro de los Programas de seguimiento y monitoreo al recurso hídrico, que se encuentran establecidos dentro de cada uno de los PORH adoptados en jurisdicción de la corporación, detallados e identificados en el documento base del pliego de Condiciones Electrónico Definitivo.

PLAZO INICIAL: A partir de la suscripción del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2024.

FECHA DE INICIO: 23 de septiembre del 2024 .

VALOR DEL CONTRATO: CUATROCIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($403.308.374,00).

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 2161 del 6 de septiembre de 2024

CONTRATISTA: CONSULTORIA E INGENIERIA INTEGRAL S.A.S.

SUPERVISOR: MÓNICA MOLINA ARREDONDO

A. PRORROGAS

PRÓRROGA No.	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)
PRIMERA PRÓRROGA DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	SESENTA (60) DIAS
SEGUNDA PRÓRROGA DEL 27 DE FEBRERO DE 2025	SESENTA (31) DIAS

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No.	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)

No Aplica	

C. ADICIONES

ADICION No.	**VALOR ($)**
No Aplica	

D. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO/CONVENIO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	A partir de la firma del acta de inicio hasta el 31 de marzo de 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	31 de marzo de 2025
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	$403.308.374,00

A los treinta y un días (31) del mes de marzo del año 2025 se reunieron MÓNICA MOLINA ARREDONDO, en su calidad supervisor del CONTRATO No. 670 de 2024 y NUBIA STELLA BARÓN LEGUIZAMON en representación del contratista con el objeto de proceder a verificar el estado y terminación del CONTRATO, dado que el contratista LABORATORIO DEL MEDIO AMBIENTE Y CALIBRACION WR S.A.S.**,** cumplió con el objeto contratado en el plazo establecido, entregando el informe final en medio digital para la revisión por parte de la supervisión.

Previa revisión de los productos, se constató que éstos se encuentran terminados, y entregados de manera digital en un Drive, existiendo algunos productos o bienes que requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción por parte de la supervisión, los cuales se describen a continuación:

- Producto correspondiente al factor de calidad indicado en el pliego de condiciones definitivo, se debe realizar teniendo en cuenta toda la información generada durante la ejecución del contrato 670 de 2024**.**

- Se solicita realizar los ajustes a los informes presentados de la primera campaña y la segunda campaña, conforme a las observaciones realizadas en la reunión sostenida el día 24 de marzo de 2025 y consignadas en la respectiva acta, los cuales una vez aprobados se entregarán de manera digital en memorias USB por cada uno de los productos indicados en el pliego de condiciones.

Las anteriores observaciones serán entregadas por el contratista el día (30) treinta del mes de abril del año 2025.

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

ACTA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el CONTRATO y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 31 días del mes marzo del 2025.

Firma	Firma
NUBIA STELLA BARÓN LEGUIZAMON REPRESENTANTE LEGAL LABORATORIO DEL MEDIO AMBIENTE Y CALIBRACION WR S.A.S	**MÓNICA MOLINA ARREDONDO** SUPERVISOR CVC