ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Fecha de Solicitud: 28/04/2020	**Área de Origen:** OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: 992 de 2019	**Fecha de Suscripción**: 1/11/2019	**Tipo de Contrato**: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Plazo Inicial: 3 meses y/o hasta agotar recursos.	Fecha de Inicio: 6/11/2019	Fecha de. Terminación Inicial: 5/02/2020
Contratista: IMPRIDEAS S.A.		
Interventor/ Supervisor: JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	Valor Inicial: $60.000.000	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA — **MODIFICACIÓN No. 3_**

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
	Tiempo: 3 meses y 15 días y/o hasta agotar recursos.	
CDP No.:	**Fecha Terminación Final**: 20 de diciembre 2020 y/o hasta agotar recursos.	
CDP Valor:		

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
$30.000.000	**Tiempo**: 4 meses y/o hasta agotar recursos.	
CDP No.:	**Fecha Terminación Final**: 5 mayo 2020 y/o hasta agotar recursos.	
CDP Valor:		

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
N/A	**Tiempo**: 3 meses	
CDP No.:	**Fecha Terminación Final**: 5 mayo 2020 y/o hasta agotar recursos.	
CDP Valor:		

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato:

Objeto: "Prestar los servicios de producción, impresión, instalación y desinstalación de piezas gráficas, impresos gran formato y demás productos para la divulgación de campañas y estrategias institucionales de la Secretaría de Gobierno."

Plazo de ejecución Inicial: 3 meses o hasta agotar recursos
Prórroga: 4 meses y/o hasta agotar los recursos
Prórroga: 3 meses o hasta agotar recursos
Fecha de vencimiento: 05 septiembre de 2020 o hasta agotar recursos
Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato:
Valor Inicial: $ 60.000.000
Valor Adicional: $30.000.000 (Rubro de funcionamiento)
Valor Total (con adición): $ 90.000.000

Valor comprometido y ejecutado a 10 de agosto de 2020: $63.702.230

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

La Oficina Asesora de Comunicaciones realiza estrategias y acciones orientadas al fortalecimiento de la identidad, la imagen corporativa, la cultura de la comunicación y la información, mediante la implementación de procedimientos que contribuyan a identificar las necesidades de comunicación y mejorar la interacción comunicativa de la Secretaria Distrital de Gobierno con sus diferentes grupos de interés, de manera oportuna y veraz. En la actualidad el contrato 992/2019 se ha desarrollado conforme al objeto y obligaciones específicas y presupuestalmente presenta el siguiente comportamiento:

FUENTE DE RECURSOS	TOTAL CON ADICIÓN	PRÓRROGA 2	DICIEMBRE 2019	ENERO 2020	FEBRERO 2020	MARZO 2020	ABRIL 2020	MAYO 2020	JUNIO 2020	JULIO 2020	AGOSTO 2020	SALDO EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE
1131	30.000.000		12.739.745	454.580	0	119.000	4.879.000	0	9.060.660	0	2.698.920	29.951.905	48.095
RUBRO FUNCIONAMIENTO	60.000.000	Hasta XXXX	10.268.346	3.960.440	2.204.180	9.818.949	0	1700000	5.798.410	0	261.200	33.750.325	26.249.675
TOTAL	90.000.000		23.008.091	4.415.020	2.204.180	9.937.949	4.879.000	1700000	14.859.070	0	2.960.120	63.702.230	26.297.770

Entendiendo el momento de coyuntura por el que está pasando actualmente la ciudad de Bogotá, en el marco de la pandemia del coronavirus COVID-19, es necesario fortalecer la comunicación con el ciudadano e identificación de nuestros servidores que atienden las necesidades de la gente en los territorios, en el marco de la estrategia Bogotá Solidaria en Casa y quienes entregan las ayudas e información veraz, oportuna y necesaria para tomar las medidas biosanitarias y de cuidado en esta ciudad.

La Secretaría de Gobierno lidera de manera permanente, el diálogo con los ciudadanos, garantizando su participación y fortaleciendo la gobernabilidad en la ciudad. Por esta razón y atendiendo las necesidades de comunicación inherentes a la coyuntura que está viviendo la ciudad y teniendo siempre la premisa de informar y dialogar de manera permanente con todos sus grupos de interés de la Entidad, se identificó de la mano con la Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos, la necesidad de continuar con el servicio de producción, impresión, instalación y desinstalación de piezas gráficas, impresos gran formato y demás productos para la divulgación de campañas y estrategias institucionales, priorizando la labor de informar a la ciudadanía y generar mayor participación en los programas y proyectos que adelanta la entidad y así lograr un ejercicio transparente, incluyente y participativo, atendiendo que para tal fin, dentro de la estructuración del contrato se contempló la variable de continuidad hasta terminación de recursos.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Teniendo en cuenta las necesidades planteadas anteriormente, se requiere una prórroga de 3 meses y 15 días y/o hasta agotar recursos. De esta manera se contará con el tiempo y recursos necesarios para los servicios de producción, impresión, instalación y desinstalación de piezas gráficas, impresos gran formato y demás productos para la divulgación de campañas y estrategias institucionales de la Secretaría de Gobierno.

APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisora y área técnica, solicito la aprobación de la prórroga y adición del Contrato de 992 de 2019.



PAOLA ANDREA CHACÓN TELLEZ
Supervisor (a)
JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

Proyectó: Doris Prieto Mesa – Contratista Oficina Asesora de Comunicaciones 