2007
03.04.K
11.27

CONTRATO NÚMERO: 1.210-12.11-0778 **FECHA:** 30/05/2023

DEPENDENCIA: Secretaría de Educación - Departamento del Valle del Cauca

En el Despacho de la Secretaría de Educación (E) del Departamento del Valle del Cauca, de conformidad con el artículo 217 del Decreto Ley número 0019 emitido el 10 de enero de 2012, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 60 de la Ley 80 de 1993, nos reunimos: **ANA MILENA ORTIZ SÁNCHEZ,** identificada con la cédula de ciudadanía número 31.853.704, expedida en Cali Valle del Cauca, en calidad de **ORDENADOR DEL GASTO, CLAUDIA FERNANDA URRUTIA SANCHEZ,** identificada con cédula de ciudadanía número 34.678.932 expedida en Guapi, representante legal de **CONSORCIO INTERVENTOR**, en calidad de **CONTRATISTA** y **ALVARO JOSE ZULUAGA CARDONA,** identificado con cédula de ciudadanía número 6.219.809, en calidad de **SUPERVISOR** única y exclusivamente para avalar la información de la presente acta, para liquidar de mutuo acuerdo el presente contrato / convenio que se identifica a continuación:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO	
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTOR
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA	Nit: 901.635.291-0
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE AMBIENTES ESCOLARES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO A INSTITUCIÓN EDUCATIVA INCOLBALLET.
FECHA DE SUSCRIPCION	30/05/2023
VALOR: (Número y Letras)	$106.926.948 Ciento seis millones novecientos veintiséis mil novecientos cuarenta y ocho pesos M/CTE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	3500009066 20/04/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 4500037120 de 12.07.2023

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

GARANTÍAS:	COMPAÑÍA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6 PÓLIZA NÚMERO: 15-44-101280429 ANEXO NÚMERO: 7 FECHA: 20/06/2024 AMPARO: CUMPLIMIENTO VALOR ASEGURADO: $10,692,694.80 VIGENCIA: Desde el 17/07/2023 hasta el 28/02/2025 AMPARO: PAGO DE SALARIOS. PRESTACIONES SOCIALES VALOR ASEGURADO: $8,554,155.84 VIGENCIA: Desde el 17/07/2023 hasta el 30/08/2027 AMPARO: CALIDAD DEL SERVICIO VALOR ASEGURADO: $10,692,155.84 VIGENCIA: Desde el 30/04/2024 hasta el 30/04/2029
FECHA DE INICIO	30/05/2023
PLAZO INICIAL	Hasta el 15 de diciembre de 2023

ASPECTOS FINANCIEROS EN EJECUCION	
MAYORES O MENORES CANTIDADES	N/A
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR REAJUSTES (Aplicación de fórmulas)	N/A
ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	N/A
VALOR TOTAL	$106.926.948

ASPECTOS TEMPORALES EN EJECUCION	
PRÓRROGA No 1	18/12/2023 HASTA EL 14/03/2024
PRÓRROGA No 2	14/03/2024 HASTA EL 30/04/2024
PRÓRROGA No 3	14/06/2024 HASTA EL 30/08/2024
FECHA DE REGISTRO DE SUSPENSIÓN No 1	23/04/2024 HASTA EL 30/05/2024
FECHA DE REGISTRO DE REINICIO	14/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	30/08/2024
PLAZO FINAL	30/08/2024

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

DOCUMENTOS SUPERVISION EN EJECUCION	
ACTAS DE RECIBO PARCIAL	CUOTA 1: $39.418.443 CUOTA 2: $51.839.601 CUOTA 3: $15.668.904
ACUERDOS	N/A
CONCILIACIONES	N/A
TRANSACCIONES	N/A
SANCIONES	N/A

GESTION Y/O SUPERVISION	
CUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI (x) NO ()
% CUMPLIMIENTO TÉCNICO	100%
% CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO	100%
% CUMPLIMIENTO FINANCIERO	100%
% CUMPLIMIENTO CONTABLE	100%
% CUMPLIMIENTO JURÍDICO	100%

BALANCE DE EJECUCIÓN:

Valor total del Contrato: $106.926.948

Valor ejecutado: $106.926.948

Valor no ejecutado: $0

Porcentaje de Ejecución: 100 %

BALANCE FINANCIERO:

Valor total del Contrato: $106.926.948

Anticipo: $0

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

Amortización anticipo: $0

Pago anticipado: $0

Pagos parciales: $106.926.948

Interés moratorio: $0

Total, pagado: $106.926.948

Saldo a favor de El Contratista: $0

Saldo a favor de El Departamento: $0

Balance de pagos y Balance de entregas		**% Valor del contrato**	**% Valor de amortización**
Valor total contrato:	$106.926.948		
Valor anticipo:	$0	**0%**	
Valor de las entregas	$106.926.948	**100%**	
Valor facturado:	$106.926.948	**100%**	
Valor facturado pendiente de pago:	$0	**0%**	
Valor pagado:	$106.926.948	**100%**	
Valor amortizado del anticipo:	$0	**0%**	**0%**
Valor pendiente de amortizar:	$0	**0%**	**0%**
Valor pendiente de ejecución:	$0	**0%**	
Valor pendiente de entrega:	$0	**0%**	

OBLIGACIONES ADICIONALES DE EL DEPARTAMENTO: N/A

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

OBLIGACIONES ADICIONALES DE EL CONTRATISTA: N/A

El contratista mantendrá indemne a la Entidad ante cualquier requerimiento.
El contratista adelantó la actualización de las garantías a favor del Departamento del Valle del Cauca Secretaría de Educación Departamental con la empresa Seguros del estado NIT. 860.009.578-6

EXTENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LAS GARANTÍAS: S/A

Las garantías del contrato fueron extendidas como se señala a continuación:

COMPAÑÍA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6
PÓLIZA NÚMERO: 15-44-101280429
ANEXO NÚMERO: 8
FECHA: 28/03/2025

AMPARO: CUMPLIMIENTO
VALOR ASEGURADO: $10,692,694.80
VIGENCIA: Desde el 17/07/2023 hasta el 30/06/2025

En estos términos las partes nos declaramos a paz y salvo por todo concepto.

ANA MILENA ORTIZ SÁNCHEZ
Secretaria de Educación (E)
Departamento del Valle del Cauca
Contratante

CLAUDIA FERNANDA URRUTIA SANCHEZ
Representante Legal - Consorcio Interventor
Contratista

ÁLVARO JOSÉ ZULUAGA CARDONA
Supervisor
Líder de programa – Gestión Administrativa
Secretaría de Educación

Proyecto/ Luz Amparo Giraldo Garro - abogada contratista
Reviso/ Álvaro José Zuluaga Cardona – Supervisor
Reviso/ Luz Dorian Cruz Valdés – Abogada Especializada - contratista
Reviso/ Jenny Tatiana Barbosa Restrepo – subdirectora Técnica Jurídica

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.