ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE LIQUIDACION PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 040 Estado Vigente Versión 4

ACTA N°	02 Y FINAL	
FECHA	04 ABR 2025	
TIPO DE PROCESO	LICITACIÓN PUBLICA No.	PROCESO ABREVIADO No. MC-081-2024
CONTRATO №	2411181228	
OBJETO	MANTENIMIENTO GENERAL CANCHA DE FUTBOL BETANIA Y CANCHA MULTIPLE CHIPRE	
LOCALIZACION DEL PROYECTO	Municipio de Manizales	
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (INDICADO EN DÍAS Y/O MESES)	A partir de suscripcion del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre, previa aprobacion de las garantias exigidas	
FECHA DE INICIO	28 de noviembre de 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2024	
PRORROGA No.	N/A	
FECHA SUSPENSION 01	N/A	
PLAZO DE SUSPENSION 01	N/A	
FECHA DE REINICIO	N/A	
NUEVA FECHA DE TERMINACION	N/A	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 297.976.880	
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES	
VALOR ADICION No.	N/A	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 297.976.880	
VALOR ANTICIPO	N/A	
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO	N/A	
VALOR POR AMORTIZAR ANTICIPO	N/A	
VALOR OBRAS EJECUTADAS	$ 297.976.880	
VALOR NO EJECUTADO	$ 0	
CONTRATISTA	CONSORCIO DHLO INGENIERIA	
INTERVENTOR	INCO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	

	No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
RESERVAS PRESUPUESTALES	368138	23/09/2024	4301017	36 1 3 83 1 401 35 40	$ 52.679.270,00
	368138	23/09/2024	4301017	36 1 3 82 1 401 35 41	$ 74.544.416,00
	368138	23/09/2024	4301017	36 1 3 82 1 401 35 40	$ 18.617.809,00
	368138	23/09/2024	4301017	36 1 3 81 1 401 35 40	$ 19.767.772,00
	368138	23/09/2024	4301017	36 1 3 11 1 401 35 40	$ 164.390.733,00

FORMA DE PAGO: ACTAS PARCIALES DE OBRA

	ACTA No.	MES DE EJECUCIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR OBRAS	ANTICIPO		VALOR DE RETENCIÓN
						AMORTIZADO	SALDO	
ORDENES DE PAGO	1 PARCIAL	DICIEMBRE DE 2024	369149	20/12/2024	$ 19.767.772,00	N/A	N/A	$ 3.137.144,00
	1 PARCIAL	DICIEMBRE DE 2024	369150	20/12/2024	$ 18.617.809,00	N/A	N/A	$ 2.954.645,00
	1 PARCIAL	DICIEMBRE DE 2024	369151	20/12/2024	$ 74.544.416,00	N/A	N/A	$ 11.830.197,00
	1 PARCIAL	DICIEMBRE DE 2024	369152	20/12/2024	$ 31.133.503,00	N/A	N/A	$ 4.940.887,00
	2 Y FINAL	DICIEMBRE DE 2024	369193	31/12/2024	$ 132.367.613,00	N/A	N/A	$ 21.006.738,00
	2 Y FINAL	DICIEMBRE DE 2024	369194	31/12/2024	$ 21.545.767,00	N/A	N/A	$ 3.419.311,00

ESTADO LEGAL

	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA

0 4 ABR 2025

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (PRORROGAS, SUSPENCIONES, OTROSIS)				
	PRORROGA	N/A		
	ADICION	N/A		
	SUSPENSION	N/A		
	REINICIO	N/A		

ACCIONES LEGALES					
ACCIONES LEGALES EN PROCESO (CUANDO APLIQUE)	CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No EXPEDIENTE
	N / A				

TIPO DE OBRA					
VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES	ESCENARIOS DEPORTIVOS	OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.02 Y FINAL		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
CANCHA DE FUTBOL BETANIA															
1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAMPAMENTO PROVISIONAL	M2	30,00	$ 201.270	$ 6.038.100	30,00	0,00	20,00	10,00	$ 2.012.700	10,00	$ 2.012.700	10,00	$ 2.012.700	100,00%
2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	70,00	$ 14.780	$ 1.034.600	194,00	0,00	97,00	97,00	$ 1.433.660	-97,00	-$ 1.433.660	97,00	$ 1.433.660	100,00%
3	EVACUACION ESCOMBROS Y SOBRANTES EN VEHICULO AUTOMOTOR	M3	54,98	$ 59.840	$ 3.290.003	55,32	107,25	0,00	162,57	$ 9.728.189	107,25	$ 6.417.840	162,57	$ 9.728.189	100,00%
4	AVISOS DE SEÑALIZACION	UND	4,00	$ 250.820	$ 1.003.280	4,00	0,00	4,00	0,00	$ -	-4,00	-$ 1.003.280	0,00	$ -	0,00%
5	DESMONTE PORTERÍAS DE MICROFUTBOL CON EXTENSIÓN Y TABLERO PARA BALONCESTO INCLUYE RETIRO (FUTBOL)	UND.	4,00	$ 208.680	$ 834.720	4,00	0,00	4,00	0,00	$ -	-2,00	-$ 417.360	0,00	$ -	0,00%
6	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	2.400,00	$ 2.890	$ 6.936.000	2.424,55	0,00	2.424,55	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
7	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	M3	421,78	$ 65.750	$ 27.732.298	421,78	0,00	421,78	0,00	$ -	-418,07	-$ 27.488.103	0,00	$ -	0,00%
8	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	123,10	$ 39.470	$ 4.858.652	123,10	117,82	0,00	240,92	$ 9.509.112	194,98	$ 7.695.861	240,92	$ 9.509.112	100,00%
9	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACION	M3	31,13	$ 25.460	$ 792.570	31,13	60,38	0,00	91,51	$ 2.329.845	60,89	$ 1.550.259	91,51	$ 2.329.845	100,00%
10	SUSTITUCION EN ARENA LIMPIA	M3	24,62	$ 99.410	$ 2.447.421	24,62	63,13	0,00	87,75	$ 8.723.228	87,75	$ 8.723.228	87,75	$ 8.723.228	100,00%
11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.50 x 0.50 m.) Tubo Drenaje Corrugado de 4" con filtro. Incluye relleno piedra filtro, Geotextil NT 3000	ML	415,10	$ 103.200	$ 42.838.320	415,10	0,00	120,50	294,60	$ 30.402.720	-120,50	-$ 12.435.600	294,60	$ 30.402.720	100,00%
12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA ALCANTARILLADO 160MM Tipo Novafort o similar. (Incluye accesorios, nivelación y cinta de demarcación)	ML	120,76	$ 70.400	$ 8.501.828	120,76	0,00	120,76	0,00	$ -	-120,00	-$ 8.448.000	0,00	$ -	0,00%
13	NIVELACION TERRENO CON MATERIAL DE SITIO	M2	4.217,84	$ 5.710	$ 24.083.866	4.217,84	0,00	3.599,04	618,80	$ 3.533.348	-1.736,41	-$ 9.914.901	618,80	$ 3.533.348	100,00%
14	DESMONTE CERRAMIENTO MALLA	M2	217,35	$ 14.640	$ 3.182.020	217,35	0,00	217,35	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MODULOS PARA CERRAMIENTO DE 2,0 X 3,0 M, ANGULO 2" X 2" X 3/16" TUBO CUADRADO DE 1 1/2 X 1 1/2 PULGADA CALIBRE 20, MALLA ESLABONDA CA10 2" X 2"	UND	47,00	$ 380.590	$ 17.887.730	42,00	0,00	42,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DOS (2) ARCOS METALICOS DE FUTBOL EN TUBERIA NEGRA (INCLUYE REDES, ANTICORROSIVO,PINTURA, CONCRETO Y ACERO PARA PILOTES)	UND	1,00	$ 2.966.575	$ 2.966.575	1,00	0,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%

0 4 ABR 2025

17	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	M3	54,98	$ 177.750	$ 9.771.806	54,98	0,00	20,39	34,59	$ 6.148.373	0,00	$ -	34,59	$ 6.148.373	100,00%
18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI RAMPA E= 0.15M, MEDIDA EN RAMPA	M2	125,00	$ 236.330	$ 29.541.250	125,00	0,00	125,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ZAPATA CONCRETO 3000 PSI	M3	14,40	$ 851.060	$ 12.255.264	14,40	0,00	10,94	3,46	$ 2.944.668	3,46	$ 2.944.668	3,46	$ 2.944.668	100,00%
20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COLUMNAS CONCRETO 3000 PSI	M3	10,80	$ 1.476.570	$ 15.946.956	10,80	0,00	8,45	2,35	$ 3.469.940	2,35	$ 3.469.940	2,35	$ 3.469.940	100,00%
21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI	M3	4,50	$ 993.600	$ 4.471.200	4,50	0,54	0,00	5,04	$ 5.007.744	5,04	$ 5.007.744	5,04	$ 5.007.744	100,00%
22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	594,00	$ 9.860	$ 5.856.840	594,00	4.550,92	0,00	5.144,92	$ 50.728.911	5.144,92	$ 50.728.911	5.144,92	$ 50.728.911	100,00%
	ITEMS NO PREVISTOS																
NP-01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA AEREA 30X30 CM, CONCRETO 3000PSI-21 MPA.	M3	1,00	$ 1.493.240	$ 1.493.240	0,00	3,60	0,00	3,60	$ 5.375.664	3,60	$ 5.375.664	3,60	$ 5.375.664	100,00%
NP-02	SUMINISTRO TRASNPORTE E INSTALACION DE LOSA AEREA ML HASTA X 60 CMS DE ANCHO, CONCRETO DE 3000 PSI, HECHO EN OBRA	ML	1,00	$ 113.626	$ 113.626	0,00	71,55	0,00	71,55	$ 8.129.940	71,55	$ 8.129.940	71,55	$ 8.129.940	100,00%
NP-03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGUETA AEREAS 15X60, 21MPA	ML	1,00	$ 249.583	$ 249.583	0,00	63,45	0,00	63,45	$ 15.836.041	63,45	$ 15.836.041	63,45	$ 15.836.041	100,00%
NP-04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE VARIABLE (0.50 X (0.8-1.2) m.) Tubo Drenaje Corrugado de 6" con filtro. Incluye relleno piedra filtro, Geotextil NT 2500	ML	1,00	$ 278.196	$ 278.196	0,00	216,00	0,00	216,00	$ 60.090.336	216,00	$ 60.090.336	216,00	$ 60.090.336	100,00%
NP-05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA A LL 200 MM Tipo Novafort o similar. (Incluye accesorios, nivelación y cinta de demarcación)	ML	1,00	$ 102.378	$ 102.378	0,00	78,00	0,00	78,00	$ 7.985.484	78,00	$ 7.985.484	78,00	$ 7.985.484	100,00%
NP-06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 0.80*0.80*1 m. (Incluye, marco en angulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.).	ML	1,00	$ 1.683.806	$ 1.683.806	0,00	4,70	0,00	4,70	$ 7.913.888	4,70	$ 7.913.888	4,70	$ 7.913.888	100,00%
NP-07	JORNAL AYUDANTE	DIA	1,00	$ 95.512	$ 95.512	0,00	21,00	0,00	21,00	$ 2.005.752	21,00	$ 2.005.752	21,00	$ 2.005.752	100,00%
NP-08	REPARACION DE PORTERIAS DE FUTBOL (INCLUYE DEMONSTE E INSTALACION, ANTICORROSIVO Y PINTURA)	UND	1,00	$ 1.267.339	$ 1.267.339	0,00	2,00	0,00	2,00	$ 2.534.678	2,00	$ 2.534.678	2,00	$ 2.534.678	100,00%
NP-09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI	UND	1,00	$ 733.386	$ 733.386	0,00	0,81	0,00	0,81	$ 594.043	0,81	$ 594.043	0,81	$ 594.043	100,00%
NP-10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-221 Q-6 F 6.5mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	M2	1,00	$ 35.426	$ 35.426	0,00	50,09	0,00	50,09	$ 1.774.488	50,09	$ 1.774.488	50,09	$ 1.774.488	100,00%
	SUBTOTAL				**$ 232.271.299**					**$ 248.212.752**		**$ 139.650.561**		**$ 248.212.752**	
	CANCHA MULTIPLE CHIPRE														
23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAMPAMENTO PROVISIONAL	M2	30,00	$ 201.270	$ 6.038.100	30,00	0,00	20,00	10,00	$ 2.012.700	10,00	$ 2.012.700	10,00	$ 2.012.700	100,00%
24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	50,00	$ 14.780	$ 739.000	50,00	0,00	34,20	15,80	$ 233.524	-15,80	-$ 233.524	15,80	$ 233.524	100,00%
25	EVACUACION ESCOMBROS Y SOBRANTES EN VEHICULO AUTOMOTOR	M3	7,00	$ 59.840	$ 418.880	7,00	5,16	0,00	12,16	$ 727.654	12,16	$ 727.654	12,16	$ 727.654	100,00%
26	DESMONTE PORTERÍAS DE MICROFUTBOL CON EXTENSIÓN Y TABLERO PARA BALONCESTO INCLUYE RETIRO	UND.	2,00	$ 208.680	$ 417.360	2,00	0,00	1,00	1,00	$ 208.680	1,00	$ 208.680	1,00	$ 208.680	100,00%
27	DESMONTE CERRAMIENTO MALLA	M2	93,00	$ 14.640	$ 1.361.520	93,00	0,00	93,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
28	REPARACION MUROS	M2	19,20	$ 2.730	$ 52.416	19,20	0,00	19,20	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%

0 4 ABR 2025

29	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.30 M (INCLUYE RETIRO)	M2	127,50	$ 32.640	$ 4.161.600	176,60	0,00	0,00	176,60	$ 5.764.224	0,00	$ -	176,60	$ 5.764.224	100,00%
30	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m	M2	127,50	$ 116.200	$ 14.815.500	176,60	0,00	0,00	176,60	$ 20.520.920	0,00	$ -	176,60	$ 20.520.920	100,00%
31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION JUNTA DE DILATACION PARA PLACA CONTRAPISO (Inlcuye sellante)	ML	10,00	$ 18.200	$ 182.000	10,00	103,41	0,00	113,41	$ 2.064.062	113,41	$ 2.064.062	113,41	$ 2.064.062	100,00%
32	CORTE MECANIZADO PARA PISOS	ML	10,00	$ 9.100	$ 91.000	10,00	119,82	0,00	129,82	$ 1.181.362	129,82	$ 1.181.362	129,82	$ 1.181.362	100,00%
33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS	M3	127,50	$ 152.580	$ 19.451.400	127,50	0,00	120,44	7,06	$ 1.077.074	-28,26	-$ 4.311.348	7,06	$ 1.077.074	100,00%
34	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 F 5.0mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	M2	127,50	$ 19.030	$ 2.426.325	176,60	14,78	0,00	191,38	$ 3.641.961	14,78	$ 281.263	191,38	$ 3.641.961	100,00%
35	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MODULOS PARA CERRAMIENTO DE 2,0 X 3,0 M, ANGULO 2" X 2" X 3/16" TUBO CUADRADO DE 1 1/2 X 1 1/2 PULGADA CALIBRE 20, MALLA ESLABONDA CA10 2" X 2"	UND	16,00	$ 566.180	$ 9.058.880	1,44	0,00	1,44	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
36	DEMARCACION DE LAS DIFERENTES CANCHAS (LINEAS PARA FUTBOL SALA, VOLEIBOL, BALONMANO Y BALONCESTO). INCLUYE EQUIPO Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU EJECUCION	UND	1,00	$ 900.120	$ 900.120	1,00	0,00	0,00	1,00	$ 900.120	1,00	$ 900.120	1,00	$ 900.120	100,00%
37	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PORTERÍA DE MICROFUTBOL CON EXTENSIÓN Y TABLERO PARA BALONCESTO - INCLUYE ARO Y MALLA BALONCESTO	UND	2,00	$ 2.795.740	$ 5.591.480	2,00	0,00	2,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
	ITEMS NO PREVISTOS														
8	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	$ 39.470	$ 39.470	0,00	1,90	0,00	1,90	$ 74.993	1,90	$ 74.993	1,90	$ 74.993	100,00%
21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI	M3	1,00	$ 993.600	$ 993.600	0,00	1,58	0,00	1,58	$ 1.569.888	1,58	$ 1.569.888	1,58	$ 1.569.888	100,00%
22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	1,00	$ 9.860	$ 9.860	0,00	144,61	0,00	144,61	$ 1.425.855	144,61	$ 1.425.855	144,61	$ 1.425.855	100,00%
NP-07	JORNAL AYUDANTE	DIA	1,00	$ 95.512	$ 95.512	0,00	15,00	0,00	15,00	$ 1.432.680	15,00	$ 1.432.680	15,00	$ 1.432.680	100,00%
NP-11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PANTALLA EN CONCRETO de 3000 PSI e=0,12m	M2	1,00	$ 160.669	$ 160.669	0,00	12,15	0,00	12,15	$ 1.952.128	12,15	$ 1.952.128	12,15	$ 1.952.128	100,00%
NP-12	SUMINISTRO DE REPARACIÓN DE PORTERIAS EXISTENTES, (INLCLUYE REPARACION DE TABLERO Y PINTURA)	UND	1,00	$ 1.330.867	$ 1.330.867	0,00	2,00	0,00	2,00	$ 2.661.734	2,00	$ 2.661.734	2,00	$ 2.661.734	100,00%
NP-13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 10 CM H = ENTRE 14 Y 16 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	1,00	$ 66.652	$ 66.652	0,00	20,20	0,00	20,20	$ 1.346.370	20,20	$ 1.346.370	20,20	$ 1.346.370	100,00%
NP-14	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA 0.4X0.4X0.5 M EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	1,00	$ 549.950	$ 549.950	0,00	1,00	0,00	1,00	$ 549.950	1,00	$ 549.950	1,00	$ 549.950	100,00%
NP-15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 3" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	1,00	$ 44.026	$ 44.026	0,00	9,50	0,00	9,50	$ 418.247	9,50	$ 418.247	9,50	$ 418.247	100,00%
	AJUSTE POR PESOS									$ 3		$ 3		$ 3	
					$ 65.705.581					$ 49.764.126		$ 14.262.819		$ 49.764.126	100,00%
TOTAL					$ 297.976.880					$ 297.976.880		$ 153.913.380		$ 297.976.880	100,00%

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO	$ 297.976.880	$ 297.976.880	VALOR ANTICIPO	$ -	
VALOR ACTAS ANTERIORES		$ 144.063.500	AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES		$ -
VALOR PRESENTE ACTA		$ 153.913.380	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA		$ -

04 ABR 2025

SALDO POR EJECUTAR		$ -	SALDO POR AMORTIZAR		$ -
VALOR ADICIONES	$ -				
SUMAS IGUALES	$ 297.976.880		SUMAS IGUALES	$ -	$ -

VALOR PRESENTE ACTA	$ 153.913.380	VALOR A PAGAR EN LETRAS	CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE.
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -		
VALOR A PAGAR	$ 153.913.380		

GARANTIAS

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No	VIGENCIA	POLIZA No	CERTIFICADO MODIFICATORIO VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO	42-44-101158201	18/11/2024 30/04/2025	42-44-101158201	Anexo 02	$ 59.595.376,00
SEGUROS DEL ESTADO	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
SEGUROS DEL ESTADO	PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	42-44-101158201	18/11/2024 31/12/2027	42-44-101158201	Anexo 02	$ 59.595.376,00
SEGUROS DEL ESTADO	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	42-44-101158201	30/12/2024 30/12/2029	42-44-101158201	Anexo 02	$ 89.393.064,00

RECIBO DE LAS EMPRESAS SERVICIOS PÚBLICOS (CUANDO APLIQUE)	EMPRESA	ACTA No	FECHA	OBSERVACIONES
	N/A			

MEMORIAS TECNICAS

Se anexa las memorias técnicas de las obras ejecutadas en desarrollo del contrato en referencia, entregada por el contratista mediante oficio No._____, la cual consta de _____ folios.
El supervisor y/o interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado

El recibo de las obras mediante el acta de recibo y la liquidación del Contrato no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes. Certifica el Contratista que de conformidad con la Ley 789 de 2002, modificada con la Ley 828 de 2003, se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales. El Interventor hace constar que las obras ejecutadas cumplen con las especificaciones estipuladas en el contrato.

Para constancia de lo anterior, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y manifiestan estar de acuerdo con lo estipulado en la presente Acta de Liquidación, para constancia se firma en la ciudad de Manizales, a los 04 ABR 2025

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO DHLO INGENIERIA
NIT: 901.887.499-6
R.L: DANIEL HORACIO LESMES OSORIO
CC. 10283252
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: DIEGO FERNANDO ESPINOSA BENJUMEA
C.C. 75.071.928
ORDENADOR DEL GASTO

INCO
INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Juan Camilo Rendon Henao
Gerente

FIRMA
NOMBRE: INCO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT:901.050.639-8
R.L:JUAN CAMILO RENDON HENAO
CC. 1053850651
INTERVENTOR

FIRMA
NOMBRE: DIEGO FERNANDO ESPINOSA BENJUMEA
C.C. 75.071.928
SECRETARIO DE DESPACHO - DEPORTES

ASPECTOS DE CHEQUEO			
Cumplió en su totalidad el objeto contratado.	X	Presentó el reporte de los trabajadores del SENA.	
Presentó las autoliquidaciones de seguridad social integral.		Entregó bitácora y registro fotografico de la obra	
Presentó paz y salvo de parafiscales.		Entregó las pólizas modificadas si es del caso	

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.