GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE INICIO**	Código: FO-M7-P6-001
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	**X**	NÚMERO:	4600017958
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	01/04/2025
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			SECOP II 16432
OBJETO: Proteger las áreas de especial importancia ambiental para el abastecimiento de acueductos en el departamento de Antioquia.			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:		**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE AMBIENTE**	
CONTRATISTA / ASOCIADO		**NOMBRE:**	Reforestadora Integral de Antioquia- RIA S.A
		NIT	811.038.424-6
VALOR [$]:		TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/L ($3.136.417.325)	
PLAZO:		Ocho (8) meses y seis (06) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin sobrepasar el 15 de diciembre de 2025.	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA		**RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO:**	4500064693
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	27/03/2025
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:			02/04/2025
ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES			SI

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN (CC o NIT	Por el departamento de Antioquia: P.U. Ana María Isaza García Por la Reforestadora Integral de Antioquia RIA S.A. Diego Andrés Vallejo Ceballos
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N/A

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del contrato:

- Pólizas.
- Aprobación de pólizas.
- Certificado de que RIA S.A. se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral y parafiscales.
- Comprobante de ingreso de la Secretaría de Hacienda de pago del Impuesto al Timbre.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Contrato Interadministrativo de Mandato No. 4600017958, se fijan:

3.1. Fecha de inicio: 03/04/2025

3.2. Fecha de terminación: 12/12/2025

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

ANA MARÍA ISAZA GARCÍA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE AMBIENTE

LEONARDO AGUDELO DURÁN
CONTRATISTA
GERENTE
REFORESTADO INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA S.A.

	NOMBRE	FIRMA
Proyectó:	Luis Ángel Toro Arias – Profesional Universitario - Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad.	
Proyectó:	Vanessa Paredes Zúñiga – Secretaria de Ambiente (E)	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.		