ACTA DE INICIO

CONTRATO NUMERO 069 DEL 01 DE ABRIL DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI Y PLASTICOLOR SUE SAS, R/L CARLOS URIEL CORTES RODRIGUEZ

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MARIPI - BOYACA NIT: 800.024.789-8
CONTRATISTA	PLASTICOLOR SUE SAS R/L CARLOS URIEL CORTES RODRIGUEZ C.C. 1.053.331.004
OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS – PGIRS PARA EL MUNICIPIO DE MARIPÍ-BOYACÁ "
VALOR INICIAL	CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 100.000.000. 00)
PLAZO DE EJECUCION	OCHO (08) MESES.
FECHA DE INICIO	PRIMERO (01) DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION	PRIMERO (01) DE DICIEMBRE DE 2025

En Maripi, Boyacá Al primero (01) días del mes de abril de 2025, se reunieron el ingeniero RONAL ARVEY RIVERA MOLINA administrador de USEPD **y PLASTICOLOR SUE SAS** identificado con NIT: 901.085.621-7 R/L CARLOS URIEL CORTES RODRIGUEZ en calidad de contratista, con el fin de proceder a dar inicio al contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS – PGIRS PARA EL MUNICIPIO DE MARIPÍ-BOYACÁ "

CONSIDERANDO

1. Que el Municipio de Maripi - Boyacá considera necesario y viable proceder con la ejecución de lo allí contemplado, y así dar inicio al objeto del presente **CONTRATO 069 DE TREINTA (30) DE MARZO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI Y PLASTICOLOR SUE SAS R/L CARLOS URIEL CORTES RODRIGUEZ** cuyo objeto PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS – PGIRS PARA EL MUNICIPIO DE MARIPÍ-BOYACÁ "

2. Que en el presente **CONTRATO 069 DEL 30 DE MARZO DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI Y PLATICOLOR SUE SAS se** determinó una duración del contrato equivalente hasta 01 de diciembre de 2025, conforme a RP1 2025000243 del 31 de marzo de 2025 contados a partir de la firma del acta de inicio

Se deja constancia que se ha cumplido con los requisitos legales y contractuales para dar inicio al contrato de la referencia al primer día del mes de abril de 2025

RONALD ARVEY RIVERA MOLINA
Administrador de USPD
Supervisor

PLASTICOLOR SUE S.A.S
R/L: CARLOS URIEL CORTES RODRIGUEZ
Nit: 800.024.789-8
Contratista

RETENCION DOCUMENTAL					
Elaborado por:		**Revisado por:**		**Aprobado por:**	
Nombre:	**Firma:**	**NOMBRE:**	**FIRMA:**	**Nombre**	**Firma**
KELLY M. CORTES		YEFERSON A. MURCIA		MILLER F. ROMERO	