(https://www.gov.co/home/) Ir a Gov.co (https://www.gov.co/home/)

(https://www.dnp.gov.co/)

18

Plataforma Integrada de Inversión Pública

(/)

(/proyectos/pl) (/listaNotificacionesMensajes)

JULIETH ALEJANDRA

(/Account/SignOut)

Ambiente: Producción


Inicio (/) › Mis procesos

Ajuste a decreto

Proceso: EJ-AJ-ADL-150105-0032 **Tipo:** Ajuste a decreto **Estado:** Completado **Fecha inicio:** 02-01-2025 **Fecha fin:** 04-02-2025
ID: 71561 **BPIN:** 2018011000588

Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CON EL FIN DE SOPORTAR LAS OPERACIONES AÉREAS A NIVEL NACIONAL **Entidad:** MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA **Sector:** Defensa y Policía **Estado:** En Ejecucion **Horizonte:** 2019 - 2027 **Valor total:** $294.804.009.209,00 **Apropiación inicial:** $17.426.000.000,00 **Apropiación vigente:** $17.426.000.000,00 **Valor otras fuentes: Apropiación**

VER MGA



DEVOLVER

Ficha Ajustes PGN

Revisión: 0

SIGUIENTE

Datos generales | Recursos | Focalización | Justificación | Soportes

Fuentes de financiación

Costos de las actividades

Ajustes por Producto

Total Costo proyecto ajustado →	294.804.009.209,00

Objetivo 1:
Construir y dotar la infraestructura de la Fuerza Aérea a nivel Nacional

Productos

	Producto	Etapa	Costos en firme $	C
	1.1. Infraestructura estratégica operacional construida -	Inversión	120.502.261.349,00	12
=		Total Objetivo →	253.792.574.323,00	2

	Producto	Etapa	Costos en firme $	C

Detalle del producto

Edite el costo ajustado en cada vigencia.

2019-2022 () **2023-2026** () **2027-2027** ()

Costos Ajustados () **Costos en firme** ()

Edite el costo ajustado en cada vigencia.

	Actividad	Costos ajustados para el proyecto $	2023 $	2024 $	2025 $	
	1.1.1 Adquirir terrenos para la fuerza aérea a nivel nacional	20.904.503.838,00	11.548.396.587,00	9.356.107.251,00	0,00	
	1.1.2 Construir y dotar infraestructura aeronáutica para la fuerza aérea a nivel nacional	102.799.595.170,00	6.588.702.140,00	12.397.549.416,00	3.201.837.659,00	52.
	1.1.3 Pago de pasivos exigible - vigencias expiradas	730.280.873,00	0,00	0,00	730.280.873,00	
=	**Total costo ajustados por vigencia**	**18.137.098.727,00**	**21.753.656.667,00**	**3.932.118.532,00**	**52.**	

Este proceso no permite agregar entregables de nivel 1 o actividades. Para ello, debe crear la instanc trámite presupuestal" ya que esta acción requiere de la validación de los filtros de calidad

	1.2. Infraestructura de soporte construida -	Inversión	133.290.312.974,00	1
=		**Total Objetivo** →	**253.792.574.323,00**	2

	Producto	Etapa	Costos en firme $	C

Detalle del producto

Edite el costo ajustado en cada vigencia.

2019-2022 () **2023-2026** () **2027-2027** ()

Costos Ajustados () **Costos en firme** ()

Edite el costo ajustado en cada vigencia.

	Actividad	Costos ajustados para el proyecto $	2023 $	2024 $	2025 $	
	1.2.1 Construir infraestructura para el almacenamiento de agua potable para la fuerza aérea a nivel nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.2.2 Construir y dotar infraestructura no aeronáutica para la fuerza aérea a nivel nacional	142.377.589.547,00	11.994.857.247,00	34.951.731.618,00	12.345.000.000,00	11.
=	Total costo ajustados por vigencia	11.994.857.247,00	34.951.731.618,00	13.493.881.468,00	11.	

=	Total Objetivo →	253.792.574.323,00	2	

	Producto		Etapa	Costos en firme $	C
	Actividad	Costos ajustados para el proyecto $	2023 $	2024 $	2025 $
	3618.10667.51372 Construir y dotar infraestructura para la captación y tratamiento de agua potable y residual, manejo y disposición de residuos sólidos, sistemas de redes de acueducto y alcantarillado para la fuerza a ...VER MÁS	1.826.078.275,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.4 Implementar infraestructura de fuentes de energía alternativas para la fuerza aérea a nivel nacional	1.431.645.152,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.5 Pago de pasivos exigible - vigencias expiradas	1.148.881.468,00	0,00	0,00	1.148.881.468,00
=	Total costo ajustados por vigencia		11.994.857.247,00	34.951.731.618,00	13.493.881.468,00

Este proceso no permite agregar entregables de nivel 1 o actividades. Para ello, debe crear la instanc
trámite presupuestal" ya que esta acción requiere de la validación de los filtros de calidad

=	Total Objetivo →	253.792.574.323,00	2

Objetivo 2:
Modernizar y recuperar la infraestructura de la Fuerza Aérea a nivel Nacional

Productos

	Producto	Etapa	Costos en firme $	Costo ajustado $	
+	2.1. Infraestructura operacional con mantenimiento mayor -	Inversión	9.933.141.540,00	9.933.141.540,00	
−	2.2. Infraestructura de soporte con mantenimiento mayor -	Inversión	13.652.293.346,00	13.652.293.346,00	
=		Total Objetivo ➜	23.585.434.886,00	23.585.434.886,00	

	Producto	Etapa	Costos en firme $	Costo ajustado $	

Detalle del producto

Edite el costo ajustado en cada vigencia.

2019-2022 () **2023-2026** () **2027-2027** ()

Costos Ajustados () **Costos en firme** ()

Edite el costo ajustado en cada vigencia.

	Actividad	Costos ajustados para el proyecto $	2023 $	2024 $	2025 $	2026 $	
	2.2.1 Modernizar y recuperar infraestructura no aeronáutica para la fuerza aérea a nivel nacional	7.536.871.198,00	0,00	2.207.396.135,00	0,00	0,00	
	4091.8421.42642 Modernizar y recuperar infraestructura para la captación y tratamiento de agua potable y residual, manejo y disposición de residuos sólidos, sistemas de redes de acueducto y alcantarillado para la fue ...VER MÁS	4.067.069.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.2.3 Modernizar, recuperar y dotar infraestructura de transformadores, subestaciones y redes eléctricas para la fuerza aérea a nivel nacional	2.048.352.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
=	**Total costo ajustados por vigencia**		**0,00**	**2.207.396.135,00**	**0,00**	**0,00**	

=	Total Objetivo ➜	23.585.434.886,00	23.585.434.886,00	

	Producto	Etapa	Costos en firme $	Costo ajustado $	
Este proceso no permite agregar entregables de nivel 1 o actividades. Para ello, debe crear la instancia de un “ajuste sin trámite presupuestal” ya que esta acción requiere de la validación de los filtros de calidad					

=	Total Objetivo ➜	23.585.434.886,00	23.585.434.886,00	

Recursos fuentes de financiación vs. costos de actividades

Preinversión () **Inversión** () **Operación** ()

	Vigencia	Costos actividades $	Ajustes fuentes $
	2019	11.044.981.060,00	11.044.981.060,00
	2020	28.478.399.200,00	46.519.399.200,00
	2021	35.000.000.000,00	38.000.000.000,00
	2022	27.838.644.529,00	32.000.000.000,00
	2023	31.325.000.000,00	31.325.000.000,00
	2024	58.912.784.420,00	58.912.784.420,00
	2025	17.426.000.000,00	17.426.000.000,00
	2026	63.527.200.000,00	63.527.200.000,00
	2027	21.251.000.000,00	21.251.000.000,00
=	Total Inversión	**294.804.009.209,00**	**320.006.364.680,00**

Regionalización

Observaciones generales

Observación Ficha Ajustes PGN (Máximo 5.000 caracteres)

Observación
30/1/2025 Se adjunta los soportes relacionados con el pago de pasivos exigibles - vigencias expiradas

Observación Viabilidad definitiva

La solicitud de ajuste del proyecto al Decreto 1621 del 30/12/2024 es técnicamente viable, por lo que se emite concepto de viabilidad para su registro en la PIIP para el 2025. La FAC adjuntó los soportes del pago de pasivos de vigencias expiradas, requeridos por el DNP. Se anexó: - Oficio FAC-S-5-000294-CE / JEMFA-SEMEP del 07/01/ 2025, del CR Pablo Antonio Suárez, Subjefatura de Estado Mayor Estrategia y Planeación (E). - Documento justificatorio comité funcional vs ajuste a decreto, y cronograma 2025 del MY Tovar, TC Garcés y TC Robles. - Formato consolidación de necesidades de inversión por entregables. - Formato recomposición proyectos de inversión, del BG Gustavo Adolfo Ramírez, Subjefatura de Estado Mayor Estrategia y Planeación. - Oficio FAC-S-2025-017987-CI del 27/01/2025 / JEMFA-CODAF-JEDOG, del BG Rolando Aros, Jefatura Logística. - Resolución No 1 del 20/01/2025 y certificación de responsabilidad, del TC Fabio Andrés Robles, Dir. Infraestructura. - Oficio FAC-S-2024-250218-CI del 26/12/2024 / JEMFA-CODAF-JELOG del BG Rolando Aros, Jefatura Logística. - Oficio FAC-S-2024-254329-CI del 31/12/2024 / JEMFA-CODAF-JELOG del CR José Rodolfo Cortés Olarte, Jefatura Administrativa. - CDP No. 22125, 23625, 23725 y 23825 del 17/01/2025. El proyecto cuenta con $17.426.000.000 en la vigencia 2025. MODIFICACIÓN CONTRACRÉDITO: En el producto “Infraestructura estratégica operacional construida”: En la actividad de “Construir y dotar infraestructura aeronáutica para la FAC a nivel Nacional”, se contracreditan $979.162.341, pasando de $4.181.000.000 a $3.201.837.659, por ajustes en la estructuración técnica, así: a) Obra de la Fase IV de la torre de control de CACOM1, en $789.162.341, pasando de $3.691.000.000 a $2.901.837.659. b) Interventoría de la Fase IV de la torre de control de CACOM1, en $190.000.000, pasando de $490.000.000 a $300.000.000. En la actividad de “Pago de pasivos exigible - vigencias expiradas”, se acreditan $730.280.873, en: a) Pago Vigencias expiradas de obra de la Fase II de la torre de control de CACOM1, pasando de $0 a $557.768.141, contrato No. 001-00-A-COFAC-DIFRA-2023. b) Pago Vigencias expiradas de la interventoría de la Fase II de la torre de control de CACOM1, pasando de $0 a $172.512.732, contrato No. 002-00-A-COFAC-DIFRA-2023. En el producto “Infraestructura operacional con mantenimiento mayor”: En la actividad de “Modernizar y recuperar infraestructura aeronáutica para la FAC”, se contracreditan $3.5000.000 quedando en $0. Recursos previstos para el mantenimiento del hangar sur de CACOM-3 - Apalancamiento VF 2026. MODIFICACIÓN CRÉDITO: En el producto “Infraestructura de soporte construida”: En la actividad de “Construir y dotar infraestructura no aeronáutica para la FAC a nivel Nacional”, se acreditan $248.881.468, pasando de $12.593.881.468 a $12.345.000.000, así: Se contracreditan por ajustes en la estructuración técnica: a) Interventoría de los laboratorios del Edificio del Espacio Fase III en la EMAVI en $570.000.000, pasando de $860.000.000 a $290.000.000; b) Interventoría de la Fase III del Centro de Instrucción en Caída Libre e Investigación Aeronáutica en el Museo Aeroespacial en $187.295.000, pasando de $780.000.000 a $592.705.000; c) Obra para el plan de regulación y manejo del PRM del DMEFA en $110.000.00, pasando de $1.530.000 a $1.420.000.000. d) Interventoría para el plan de regulación y manejo del PRM del DMEFA en $220.000.00, pasando de $220.000.000 a $0, debido a que no se requiere interventoría por cuantía. Se acreditan recursos en: a) Obra de la Fase III del Centro de Instrucción en Caída Libre e Investigación Aeronáutica en el Museo Aeroespacial, en $187.295.000, pasando de $4.905.000.000 a $5.092.295.000; En la actividad de “Pago de pasivos exigible - vigencias expiradas”, se acreditan $1.148.881.468, en: a) Pago Vigencias expiradas de la obra de la Fase II del Centro de Instrucción en Caída Libre e Investigación Aeronáutica en el Museo Aeroespacial, en $983.541.257, pasando de $0 a $983.541.257. Contrato No. 200-00-A-COFAC-DIFRA-2022. b) Pago Vigencias expiradas de la interventoría de la Fase II del Centro de Instrucción en Caída Libre e Investigación Aeronáutica en el Museo Aeroespacial, en $165.340.211, pasando de $0 a $165.340.211. Contrato No.166-00-A-COFAC-DIFRA-2022. Permanecen iguales en: a) Construcción de los laboratorios del Edificio del Espacio Fase III en la EMAVI por $4.950.000.000. La meta del indicador de “Infraestructura estratégica operacional construida”, permanece en 1 en 2025 y en 7 como meta total. La meta del indicador de “Infraestructura de soporte construida”, permanece en 3 en 2023, y en 15 como meta total. La meta del indicador de “Infraestructura estratégica operacional con mantenimiento mayor”, pasa de 1 a 0 en 2025, y

permanece en 1 como meta total. Se disminuye su valor por priorización de necesidades. Los demás indicadores no se modifican. Se recomienda revisar las metas en el módulo de regionalización.

Departamento Nacional de Planeación (https://www.dnp.gov.co)

(https://www.gov.co/home/) (https://www.colombia.co/)

Plataforma Integrada de Inversión Pública

Dirección: Calle 26 # 13-19 - Edificio ENTerritorio

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada continua

Conmutador: (57+1) 381 50 00 / Bogotá D.C., Colombia

Fax server: (57+1) 381 50 01 50 16

DNP_COLOMBIA (https://twitter.com/DNP_Colombia) DNP_COLOMBIA (https://www.instagram.com/dnp_colombia/)

DNP_COLOMBIA (https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/)

Contacto

Conmutador: +57 (1) 381 50 00

Línea Gratuita: 01 8000 12 12 21

Correo Institucional: info@dnp.gov.co

Correo de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@dnp.gov.co

Términos y condiciones

Política de privacidad y tratamientos de datos personales (https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx)