CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

Bogotá D.C., 27 de Mayo 2020

No. GS-015640 DIRAF - GUINT

Brigadier General
YOLANDA CACERES MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera
Ciudad.-

Asunto: Informe de supervision contrato de compraventa PN DIRAF NO. 06-2-10166-19__ Mes reportado Mayo 2020

1. PRÓRROGA No. 2	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS ACTA DE SUSPENSIÓN
INCIO: 15/12/2019 TERMINO: 30/04/2020	FECHA:	FECHA:	INCIO: 08/04/2020 TERMINO: 07/05/2020
INCIO: 28/02/2020 TERMINO: 30/04/2020			REINICIO: 08/05/2020 TERMINO: 30/05/2020

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE GALA	INSUMOS DE MODA	Vigencia 2019	CHARRETERAS OFICIAL GENERAL	18	13.032.000,00	18	13.032.000,00	-	-	Mediante comunicado oficial No. S-2020-013988-DIRAF de 07/05/2020 se solicita autorizacion para reanudar el contrato, ya que finaliza el tiempo de suspensión.
		Fecha inicio : 25/11/2019 Fecha final: 15/12/2019 Prorroga No. 1: 28/02/2020 Prorroga 2: 30/04/2020 Acta de suspensión: 30/05/2020	CINTURON DE GALA OFICIAL GENERAL	18	3.906.000,00			18	3.906.000,00	Mediante acta de reinicio de fecha 08/05/5050 se reinicia el contrato con fecha prevista de terminacion el 30/05/2020.
			CORDON DE GALA OFICIAL GENERAL	18	9.810.000,00	18	9.810.000,00	-	-	Mediante correo electronico del 21/05/2020 se solicita al contratista se informe urgente el estado actual de la ejecucion del contrato, teniendo en cuenta que se reactivo el dia 08/05/2020 con fecha prevista de termino el 30/05/2020.
			DRAGONA DE GALA OFICIAL GENERAL	18	2.340.000,00	18	2.340.000,00	-	-	Mediante comunicado No. 6369 del 21/05/2020 el contratista solicita prorroga hasta el 15/09/2020, teniendo en cuenta la problemática presentada con la pandemia del COVID-19.
			PRESILLAS DE GALA OFICIAL GENERAL	18	1.872.000,00			18	1.872.000,00	Mediante comunicado oficial No. 015424 del 22/05/2020 se emite concepto de viabilidad para prorroga hasta el 20/08/2020.
			TIRO HILO DORADO PARA GENERAL	18	2.340.000,00			18	2.340.000,00	
			CHARRETERAS OFICIAL SUPERIOR	721	573.195.000,00			721	573.195.000,00	
			PRESILLAS DE GALA OFICIAL SUPERIOR	721	74.984.000,00			721	74.984.000,00	
			CAPONAS	750	165.000.000,00			750	165.000.000,00	

			CINTURON DE GALA OFICIALES	750	110.250.000,00			750	110.250.000,00	
			DRAGONA DE GALA OFICIALES	750	75.000.000,00	750	75.000.000,00	-	-	
			PRESILLAS DE GALA OFICIAL SUBALTERNO	753	30.873.000,00			753	30.873.000,00	
			CORDON AYUDANTE	108	42.336.000,00	108	42.336.000,00	-	-	
		VALOR TOTAL		4.661	1.104.938.000,00	912	142.518.000,00	3.749	962.420.000,00	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI. __X__	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO. _____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

Grado y Nombre del Supervisor: Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO

Firma _____

Cargo: Responsable Seguimiento Contractual
IT. Juan Ignacio Tarazona Saenz
Responsable Seguimiento Contractual
Teléfonos: ! |
Anexos:

NOMBRE DE LA UNIDAD
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
No. Contrato_____ Fecha de suscripción _____